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ACTA No. 01 

 

CONTRATO O CONVENIO 

No: 
4135.010.26.1.229 Grupo tres (3) 

TIPO DE CONTRATO O 

CONVENIO 
Prestación de Servicios 

OBJETO: 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

INTEGRAL DE ASEO CON INSUMOS PARA LOS BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO 

DE SANTIAGO DE CALI O DE AQUELLOS INMUEBLES 

EN DONDE SE PRESENTE LA NECESIDAD. 

VALOR:  

CUATROCIENTOS SIETE MILLONES TREINTA MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C 

(407.030.785) 

PLAZO DE EJECUCIÓN  31 DE ENERO DE 2023 

 

Entre los suscritos ALEJANDRA MARIA PUENTES SAIZ, identificado(a) con CC. 

No.29.665.172 de Palmira, quien actúa en su calidad de Director del Departamento 

Administrativo de Contratación Pública del Distrito de Santiago de Cali, con 

NIT.890399011-3, según Decreto No. 4112.010.20.0085 del cuatro (04) de marzo de 2022, 

expedida por el Director del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación 

institucional, y de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de Santiago 

de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0115 de febrero 28 de 2019, quien en lo 

sucesivo se denominará DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA o CONTRATANTE y GUSTAVO 

ADOLFO OTERO LAVADO, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. . 94.404.744, 

en calidad de Representante Legal de BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S con NIT o 

Matricula Mercantil No. 830.514.823-2, quien para los efectos del presente acto se 

denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente SUSPENSIÓN del 

contrato No. 4135.010.26.1.229 de 2022, con fundamento en los siguientes argumentos: 
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1. Que el Distrito Suscribió el contrato electrónico No. 4135.010.26.1.229 Grupo: tres (3) 

el día 26 de octubre de 2022, con la empresa BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S 
con NIT: 830.514.823-2 por un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/cte. ($ 
272.710.626). 
 

2. Que el día 27 de octubre de 2022, se dio inicio a la ejecución del contrato. 
 

3. Que el día 13 de diciembre mediante modificación No. 01, se realizó prorroga hasta el 
31 de enero de 2023 y adición por valor de Ciento treinta y cuatro millones trescientos 
veinte mil ciento cincuenta y nueve pesos m/cte. ($134.320.159). 

 

4. Que se realizó ajuste mensual del mes de enero con recursos no ejecutados en 
cumplimiento al incremento del salario mínimo mensual legal vigente 2023.  

 
5. Que el valor total a la fecha es por valor de cuatrocientos siete millones treinta mil 

setecientos ochenta y cinco pesos m/c (407.030.785) 
 

6. Que el Departamento Administrativo de Contratación Pública - DACP y la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios - UAEGBS, tienen la 
responsabilidad de consolidar y contratar la prestación del servicio integral de aseo 
con insumos para los bienes muebles e inmuebles propiedad del distrito de Santiago 
de Cali o de aquellos inmuebles en donde se presente la necesidad. 

 

7. Que la Directora del Departamento Administrativo de Contratación Pública mediante 
acta de reunión No. 4135.010.3.2.85 del día 30 de diciembre de 2022 “puso a 

consideración de los Secretarios de Educación y Bienestar Social revisar los términos de ejecución de 
los contratos del servicio integral de Aseo con el fin de optimizar los recursos y cumplir con la necesidad 

de servicios de las sedes en donde se prestan los servicios a su cargo”. 
 

8. Que de acuerdo con lo manifestado por la secretaria de Bienestar Social en la misma 
reunión del 30 de diciembre de 2022, donde señaló que:  

 

“en el caso de la Secretaria de Bienestar social, para los Centros de Transformación social UTS, de 
conformidad con la coordinación con los operadores para el año 2023, se concluyó que el servicio 
iniciará el día 16 de enero de 2023, por consiguiente, considera viable se tenga en cuenta dicha fecha 
para contemplar también la suspensión del contrato N° 4135.010.26.1.227 de 2022, esto es del 3 al 15 
de enero de 2023 inclusive”.  
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9. Que el Subdirector de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en la misma reunión 
manifestó que:   
 
“ (…) de ser suspendidos los contratos, no habrá lugar a establecer un desequilibrio económico, a 
reclamación judicial y/o extrajudicial por parte de BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S y también es 
necesario informar que en el mes de diciembre 2022 se adelantaron las adiciones y ajustes pertinentes 
para garantizar el incremento decretado por el gobierno nacional para la vigencia  2023 del salario y el 
subsidio de transporte”. 
 

10. Que en el mismo sentido, la Directora del Departamento Administrativo de Contratación 
Pública precisó que “de acuerdo con lo manifestado por cada uno los secretarios de Educación y 

Bienestar Social, para el contrato N° 4135.010.26.1.227 de 2022, se suspenderá del día 3 de enero hasta 
el 15 de enero de 2023 inclusive y para el contrato N° 4135.010.26.1.229 de 2022, de la misma manera, 
se suspenderá del día 3 enero hasta 15 de enero de 2023 inclusive”. 

 
11.  Que el Representan Legal de BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S, el señor 

Gustavo Adolfo Otero Lavado indicó que: “se encuentra conforme con la decisión y prestó a 

colaborar con lo que requiera la Alcaldía de Santiago de Cali”.  
 

12. Que una vez realizado el análisis técnico y jurídico por parte del Departamento 
Administrativo de Contratación Pública indican que no habría daño antijurídico, lo cual 
se procederá con la respectiva suspensión del contrato.  

 
En consecuencia, se procede a la suspensión del contrato hasta que se superen los 

motivos que dieron origen a la misma, por lo tanto, las partes acuerdan:  

 
Proceder con la suspensión del contrato, desde el día 3 de enero, hasta el día 15 de 

enero del 2023.  

 

Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos adicionales a 

cargo de Santiago de Cali Distrito Especial - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA.    

 

Que no se causa ni habrá lugar a establecer un desequilibrio económico o a reclamación 

judicial o extrajudicial por parte de BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S. 

El término de la suspensión no será computable para efectos del plazo inicialmente 

pactado, a contrario sensu que se presente la necesidad. 
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Hacen parte de la presenta acta, el acta de reunión No. 4135.010.3.2.85 del día 30 de 

diciembre de 2022.  

 

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los dos (02) días del mes de 
enero de 2023. 
   
   

 
 EL CONTRATANTE,        EL CONTRATISTA, 

 

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE                    FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  

 

ALEJANDRA MARIA PUENTES SAIZ               GUSTAVO ADOLFO OTERO LAVADO.   
Director de Departamento                                   Representante Legal BRILLANTEX. 

Departamento Administrativo de Contratación    C.C No. 94.404.744 

Pública. 

 

 

 

 

 
 
 
 


