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1. TIPO DE INFORME 

 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número 2 
  

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO O ACEPTACIÓN DE OFERTA: 
NO.4148.010.26.1.917- 2022 

Nombre del contratista: RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S. 

Documento de identificación del Contratista: 900.772.076-6 

Nombre (s) del supervisor (es): ROBERT ANDREY MADRIGAL ARCE / APOYO A LA 
SUPERVISIÓN: MARILIN TERESA ASCANIO, NICOLAS VALLEJO RUIZ y JOSE MARIO 
CORTES LARA. 
 

Organismo: SECRETARÍA DE CULTURA No. Teléfono: (2) 885 88 55 

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y CONTABLE PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN 
DE LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS CULTURALES EN TERRITORIO, DE 
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26002828 DENOMINADO 
“FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD EN LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI” 
vigencia 2022. 
 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

26/SEP/2022 
 

30/DIC/2022 

Modificación: Modificación No. 1  

Suspensión: N/A 

Reanudación: N/A 

Cesión: N/A 

Terminación anticipada: N/A 
 

 X 
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4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 

 

Valor inicial del contrato: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($334.776.757) IVA INCLUIDO. 

Adición: N/A 

Prórroga: N/A 

Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

$ 334.776.757 $200.866.054 $133.910.703 $0 

 
 

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
PERSONA JURÍDICA: RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S. 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: diciembre 2 de 202 
 
Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27de 
diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento, Que RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT 
S.A.S – NIT 900.772.076-6 ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y 
demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de seguridad social 
cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensión y riesgo laborales y cuando ha sido 
del caso con los aportes del servicio nacional de aprendizaje, instituto colombiano de 
bienestar familiar y cajas de compensación Familiar, así como también el pago de salarios 
correspondientes a contratos firmados con el equipo de trabajo designado. 
 

Observaciones al informe contable y financiero: 
 
La supervisión informa que se apropian para el desembolso parcial, se realiza de acuerdo a 
la siguiente disposición del PAC: 
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RESUMEN DE LA EJECUCIÓN RECURSOS ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI 
DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DE CULTURA 

 
  

TOTAL DEL 
CONTRATO  

$ 334.776.757 100% 

TOTAL, 
PRIMER 
DESEMBOLSO 

$ 133.910.703 40% 

TOTAL 
SEGUNDO 
DESEMBOLSO 

$200.866.054 60% 

SALDO POR 
EJECUTAR 

$ 0 0% 
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INFORMACION PRESUPUESTAL   INTERVENTORIA 
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Teniendo en cuenta los valores de descuento que se aplican al contrato la interventoría 
manifiesta que el valor multiplicador se mantiene de acuerdo a la propuesta inicial con el 
personal mínimo requerido y de obligatorio cumplimiento, que adicional a ello se contrata un 
personal profesional de apoyo por prestación de servicios profesionales, teniendo en cuenta 
el volumen de proyectos por comunas a intervenir. 
 
 
La Firma interventora manifiesta que la modificación de la propuesta inicial obedece a la 
información suministrada en la Ficha Técnica emitida por El Departamento de Hacienda 
Pública; y se asume que las retenciones y deducciones hacen parte de los Costos directos 
del Contrato y estos deben ser tenidos en cuenta en la formulación de la Propuesta que 
incluye el Factor multiplicador y que justifica y soporta el valor a pagar en el primer informe. 
 
 
 
 

VALOR TOTAL VALOR SIN IVA IVA

 $                                                     334.776.757 281.325.006$         53.451.751$                          

CONCEPTO PORCENTAJE VALOR 

Pro-Cultura – EC > a UVT 4.072 (Mayor a 

$154.752.288)
1% 2.813.250$                            

Pro-Desarrollo Urbano – EP >= a 2.196 UVT 

(Igual o Mayor A $83.456.784)
3,50% 9.846.375$                            

Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA 2% 5.626.500$                            

Pro - Deporte y Recreación 2% 5.626.500$                            

Pro-Universidad del valle – EV 2% 5.626.500$                            

Pro-Hospital – EH 1% 2.813.250$                            

Pro-Unipacifico – EU Todo Tipo de Contrato 0,50% 1.406.625$                            

RETE ICA – IV – IC – II – IF - IS 6,6*1000 1.856.745$                            

RETEFUENTE 11% 30.945.751$                          

RETEIVA 15% 8.017.763$                            
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Esta supervisión valida que la contratación del personal sea acorde a la propuesta presentada 
inicialmente por el contratista y además teniendo en cuenta las características del factor 
multiplicador presentado inicialmente. 
 
Con estos costos directos (3), los de nómina “personal profesional” (1) y la nómina “personal 
técnico”, se logra evidenciar el cumplimiento del factor multiplicador para el cobro final de: 
 $200.866.054. 
 

 
5. INFORME TÉCNICO 

 

 
 
RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
 
Se recibe a entera satisfacción del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, los bienes y/o 

servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o 

servicio o Aceptación de oferta No. 4148.010.26.1.917-2022 y que a continuación se 

describen: 
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OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Alcaldía de Santiago de Cali, dimensiona los proyectos de inversión dirigidos a la comunas 

de Cali, en torno a los procesos artísticos de formación y de apoyo a las organizaciones, 

inicialmente, ha logrado generar oportunidades de identidad, arraigo y reconocimiento del 

individuo en torno a la cultura, permitiendo el crecimiento sociocultural de los beneficiarios, al 

mismo tiempo que, ha brindado la posibilidad para que todos los grupos etarios conozcan y 

exploren sus habilidades y aptitudes en diferentes disciplinas artísticas, lo cual también es 

una posibilidad para afianzar los talentos y grupos artísticos del territorio, lo que permite 

cumplir con dicho Plan, siendo la siguiente: 

 

DIMENSIÓN 54 Cali, Gobierno Incluyente 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

 
5402 Gobierno Inteligente 

 

 
PROGRAMA 

52001 Fortalecimiento Institutional 
103001: Marca de Ciudad para un 
Distrito Especial 

 
 

INDICADOR 

54020010006-Implementación del 
Proceso de Gestión Cultural, bajo las 
políticas institucionales 
vigentes. 

 
 

EJECUCIÓN TÉCNICA 
 

La FIRMA AUDITORA “RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.”, como ejecutor del 
Contrato No. No.4148.010.26.1.917-2022 suscrito con la Secretaría de Cultura y en virtud del 
numeral C. FORMA DE PAGO, presenta el segundo informe con corte a diciembre 3 de 2022, 
el informe previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, así como 
la presentación de informe de gestión técnico, cronograma de ejecución, plan de trabajo, 
factura e informe de actividades, con certificación de cumplimiento expedida por el 
interventor(a) o supervisor(a) del contrato. 
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Realizar la interventoría integral que incluye, pero no se limita a la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica y contable para verificar el cumplimiento de la ejecución de 
los contratos y/o convenios relacionados a continuación, dentro de los términos establecidos, 
en tiempo, lugar y el producto que se va entregar este conforme a lo requerido por la 
Secretaría de Cultura: Los contratos objeto de vigilancia serán: 

 

          
 
 
MODIFICACION AL CONTRATO 

 
Considerando, 

 
Que dentro de los proyectos objeto de esta interventoría se encuentra el proceso No. 

4148.010.32.1.1064-2022, denominado APOYO A LA PROMOCIÓN DE LAS 

VOCACIONES CULTURALES COMUNAS 9 Y 19 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
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CALI, el cual no podrá ser ejecutado, por cuanto este fue declarado desierto mediante 

Resolución 4148.010.21.1.914.000307 del 25 de octubre de 2022.  

 
Que igualmente en la misma interventoría se encuentra incluido el Convenio 

Interadministrativo No. 4148.010.27.1.033-2022, cuyo objeto es FORTALECIMIENTO DE LA 

FORMACIÓN ARTÍSTICA PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA 17 DE SANTIAGO DE 

CALI, suscrito con INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO “SIMÓN 

RODRÍGUEZ” INTENALCO EDUCACIÓN SUPERIOR, el cual fue posteriormente cedido a la 

CORPORACIÓN DE APOYO Y DESARROLLO REGIONAL CORPOSINERGIA, 

representada legalmente por RENÉ ALEJANDRO CASAS ARCILA, quien se identifica con la 

Cédula de Ciudadanía No. 94.506.061 de Cali (Valle del Cauca). 

 

Que según consta en Acta del Comité de Planificación de la comuna, la comunidad no 

permitió la ejecución de este proyecto argumentado que dentro de las actividades a 

desarrollar se encuentran capacitaciones relacionadas con danzas, música, audiovisuales y 

artes entre otras; las cuales no serán posible ejecutar en su totalidad dado que, según su 

criterio el tiempo proyectado no alcanza para cumplir con el número de horas requeridas. Que 

teniendo en cuenta lo anterior, en reunión realizada el día 31 de octubre del año en curso, 

entre la supervisión y el contratista, se estableció que dado a que los proyectos anteriormente 

mencionados no podrán ser ejecutados y toda vez que estos significan un porcentaje 

considerable dentro de la ejecución contractual, es necesario realizar una modificación al 

contrato, debido a que este organismo tiene dentro de sus necesidades la optimización de la 

labor de seguimiento y vigilancia contractual de los contratos y convenios suscritos por el 

Organismo en cumplimiento de sus planes de inversión en materia de Presupuesto 

Participativo y respecto a la supervisión administrativa, técnica, financiera, contable y legal de 

los proyectos culturales relacionados con el presupuesto participativo. 

 

En este sentido, el Organismo ha identificado que a la fecha cuenta con poco personal 

nombrado de planta que pueda asumir el volumen de supervisiones que se derivan de los 

contratos y/o convenios elaborados con el fin de cumplir con la ejecución del presupuesto 

antes mencionado, a razón de que se han presentado reubicaciones de empleos, retiros por 

pensión y permisos vacacionales, identificándose de esta manera un recargo en las funciones 
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de supervisión asignadas a cada uno de los profesionales nombrados de esta Secretaría, por 

lo que se considera viable por parte de la Supervisión, reemplazar los procesos que por los 

hechos anteriormente relatados ya no podrán hacer parte del alcance contractual de la 

presente interventoría de la siguiente manera: 

 

Los procesos a reemplazar serán los siguientes: 
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Los proyectos resaltados en el cuadro anterior serán reemplazados por los proyectos 
relacionados a continuación: 

 

 
 

 
Las partes acuerdan que con la presente Modificación No. 1, no se causa desequilibrio 
económico del contrato de interventoría No. 4148.010.26.1.917-2022 y no altera el clausulado 
inicial. 

 
La supervisión evidencia que a la presentación del siguiente informe la interventoría realiza 

las labores de seguimiento sobre los convenios relacionados a continuación:  

 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.026-2022 
 

OPERADOR: INTENALCO - CORPOSINERGIA 
 

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para realizar 

procesos de formación artística para los habitantes de la comuna 4, del Distrito de Santiago 

de Cali, a través de los proyectos de inversión denominados: “FORMACIÓN EN PRÁCTICAS 

ARTÍSTICAS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA 4 DE SANTIAGO DE CALI FICHA BP: 

26003210 VIGENCIA 2022; FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES CULTURALES DE 

LA COMUNA 4 DE SANTIAGO DE CALI FICHA BP:26003209 VIGENCIA 2022”. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 

Divulgar y socializar procesos de formación en prácticas artísticas en 

la comuna 4 BP -26003209 -26003210 

 

Se ha verificado la solicitud de permisos por parte del Operador de la Comuna 4, respecto a 
las fichas publicitarias, a Comunicaciones de la Secretaria de Cultura, para la impresión de 
los volantes y afiches requeridos para la difusión de los talleres en dicha comuna, al momento, 
no se ha recibido el visto bueno por parte del ente encargado pues le ha efectuado 
observaciones a lo enviado por el Operador, por ende, no ha realizado los impresos de 
volantes, afiches y pendón araña. 
 

El operador manifiesta documentar y evidenciar los impresos y las piezas comunicativas y la 

divulgación masiva y socialización de los talleres de formación artística y cultural para los 

habitantes de la Comuna 4 BP 26003209, cuando sea necesario. para la impresión de los 

volantes y afiches requeridos para la difusión de los talleres en dicha comuna, al momento, 

no se ha recibido el visto bueno por parte del ente encargado pues le ha efectuado 

observaciones a lo enviado por el Operador, por ende, no ha realizado los impresos de 

volantes, afiches y pendón araña. 

 
Evidencia Último correo de respuesta Comunicaciones Secretaria de Cultura al 

Operador Comuna 4 23/11/2022 
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Último correo de solicitud VoBo por parte del Operador Comuna 4 a Comunicaciones 

Secretaria de Cultura 20/11/2022 

 

Correo de solicitud VoBo por parte del Operador Comuna 4 a Comunicaciones 
Secretaria de Cultura 7/11/2022 

 
 

De igual manera se ha documentado el debido tramite del Operador ante Comunicaciones de 
la Alcaldía para el aval de toda pieza publicitaria que realice en el desarrollo de los convenios 
interadministrativos. Cuando se presente dicha actividad se evidenciará la entrega de los 
materiales publicitarios, cuando cumplan con el visto bueno del área encargada en la 
Secretaria de Cultura. 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 14 de 54 

 

En comité técnico operativo del día 29 de noviembre del 2022, el operador expuso que no 
ejecutaría esta actividad puesto que no recibió aprobación por parte del área de 
comunicaciones de la secretaria de Cultura en todo el tiempo que lleva ejecutándose el 
contrato, a pesar de todos los correos que enviaron con las piezas publicitarias, y ya teniendo 
talleres ejecutándose no se justifica imprimir publicidad para promocionarlos. 
 

                                             

Realizar el fortalecimiento en iniciativas Artísticas y Culturales 

BP -26003209 -26003210 COMUNA 4 - 

 

Para dar comienzo a esta actividad la interventoría procede a revisar las hojas de vida de los 
Cultores (ficha de Fortalecimiento BP 26003209), enviadas por el Operador Corposinergia 
para validar que éstos sean idóneos para la realización de los talleres a los cuales fueron 
contratados y así mismo verificar que éstos sean parte de la Comuna 4 para que el impacto 
hacia esa comunidad sea mayor. 
 
El Operador envió por medio de un Drive, las hojas de vida de los Cultores, de donde se 
extrajeron y se revisaron evidenciando lo siguiente: 
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Por otra parte, la interventoría evidencia y detalla los cultores presentados por el operador los 
cuelas serán los encargados de ejecutar esta actividad como se describe a continuación.  
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En los talleres que se han efectuado visita y de igual manera en contacto con los cultores, se 
ha podido evidenciar que asisten la cantidad de personas inscritas a cada taller, y la 
inasistencia en algún caso ha sido mínima, por lo menos una persona menos de los inscritos. 
 
Se evidencian que tres cultores, de acuerdo a la dirección de su residencia, no pertenecen a 
la Comuna 4, donde al pedirle explicación al Operador, indica que por el corto tiempo de 
ejecución y al haber otro proyecto llevándose a cabo con otro operador, había escases de 
Cultores en algunos casos, y éstos que están laborando, son conocidos por la comunidad y 
no colocaron problema al desarrollo de los talleres. 
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Los talleres que se están llevando a cabo son en las siguientes modalidades, con sus 
respectivas fechas de inicio y finalización 
 
 

MODALIDAD FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

Música (Banda músico marcial) 02/11/2022 10/12/2022 

Danza (Salsa) 02/11/2022 10/12/2022 

Teatro 02/11/2022 10/12/2022 

Artes Plásticas 08/11/2022 10/12/2022 

Audiovisuales N/A N/A 

 
Los talleres de Audiovisuales no se pudieron efectuar por no consecución de población 
asistente para los talleres, información dada por el Operador. 
 
Los Cultores Andrés Villalba de Teatro, Valentina Saucedo y Luz Mary Gonzáles de Salsa, 
Luz Dary Correa y Alejandro Quiceno de Artes Plásticas, tienen 2 grupos cada uno, el resto 
de Cultores tienen un solo grupo. 
 
                    

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.031 -2022 
COMUNA 1: BP 26003206 COMUNA 3: BP 26003207 

 
Apoyo a la Formación Artística en la Comuna 1  
 
La información presentada por el operador y verificada por la interventoría  
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Se hizo revisión de espacios para la ejecución del proyecto en Comuna 1 BP 26003206, 
operador INTENALCO. 
 
1. Sede Adulto mayor bárbara Maradiago  
2. Sede comunal terrón 1  
3. Palmas 2 sede comunal  
4. Escuela de artes generación latina villa Del Mar  
5. Sede comunal vista hermosa  
6. Sede comunal alto Aguacatal  
7. Sede comunal terrón colorado 2. 
Los lugares asignados para el desarrollo del proyecto BP-26003206, operador INTENALCO, 
barrio Terron Colorado, son los siguientes: 1, 4, 6, 7. 
1. Sede Adulto mayor Bárbara Maradiago  
4. Escuela de artes generación latina villa Del Mar  
6. Sede comunal alto Aguacatal  
7. Sede comunal terrón colorado 2. 
 Las anteriores sedes son asignadas, debido a que cuentan con los espacios idóneos para 
poder desarrollar las actividades contempladas en la ficha BP-26003206 (danzas, teatro, 
música y artes plásticas) 
 
                        
Taller de teatro 
 
Se evidencio que en los talleres que se han efectuado visita y de igual manera en contacto 
con los cultores, se ha podido evidenciar que asisten la cantidad de personas inscritas a cada 
taller, y la inasistencia en algún caso ha sido poca por diferentes motivos personales de cada 
uno de los estudiantes, para el caso del operador INTENALCO, adicional a ello muchos 
cultores manifiestan la falta de insumos que son necesarios para una correcta ejecución del 
proyecto. 
 
 
OBSERVACION A LA EJECUCIÓN 
 
Se revisó el proceso de acuerdo a la descripción de las actividades en el Convenio y se 
evidencio lo siguiente:  El operador INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO 
SIMÓN RODRÍGUEZ “INTENALCO, lleva a cabo la ejecución del proceso de formación en 
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iniciación y no en Formación Certificada como lo sugiere la Ficha, adicional a ello no adjunta 
la evidencia de matrículas correspondientes a los Niveles 1 y 2 y donde la interventoría puede 
verificar que los beneficiarios tengan la calidad de artistas como se describe a continuación 
según el alcance del  Convenio: 
 
ALCANCE DEL OBJETO:  

Con la ejecución de este proyecto se pretende certificar a artistas empíricos de la comuna 1 
de Santiago de Cali, con el propósito de avanzar en los procesos de profesionalización de los 
artistas, para generarles una mayor posibilidad de vinculación laboral y por ende de mejorar 
la calidad de vida de los artistas de la comuna 1 de Santiago de Cali: 
 
RESPUESTA DEL OPERADOR 
 
El Operador manifiesta de manera telefónica que está en procedo de organizar la información 
requerida por la Interventoría teniendo en cuenta que son una Institución avalada por el 
Ministerio de Educación y por ende podrán certificar las personas inscritas para dichos talleres 
de Formación y se cumplirá a cabalidad como se describe en la Ficha dentro de los tiempos 
establecidos en el convenio. 
 
BP COMUNA 1  
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COMUNA 3: BP 26003207 

 

DIVULGACION Y SOCIALIZACION 

Se Reportó desde la interventoría del convenio que dicho convenio cuenta con la obligación 
de la expedición de volantes, pendones y afiches que permita dará conocer dicho proyecto, 
para lo cual, nos manifiesta el operador que no les han aprobado la ficha publicitaria, razón 
por la cual se les ha solicitado el envío de correos electrónicos o constancias de estas 
comunicaciones, sin que a la fecha no lo hayan realizado 

En el desarrollo de la BP 207, se han estado ejecutando las obligaciones del convenio, se ha 
dado cumplimiento al plan de trabajo y /o cronograma de actividades, dejando registro 
fotográfico y fílmico de clases, eventos, clausuras y demás actividades que contemple el 
ejercicio de interventoría Contrato de BP asignada, a su vez se evidencia en formato oficial 
de listado de asistencia, según lo requieran las actividades estipuladas en el contrato 
presenciando y documentando el desarrollo y acuerdos establecidos en los comités de 
planificación y técnico – operativo. 

VERIFICACION DE ESPACIOS. 

Se evidencio por parte de la interventoría, se hace indispensable la verificación de espacios, 
materiales, equipos, logística y permisos para cada uno de los eventos de clausura según los 
lineamientos del Contrato del Operador Verificación de espacios para talleres de formación 
artística y cultural Comuna 3 BP 3207. 

VISITAS DE CAMPO A LA EJECUCION DE TALLERES 

Avances capacitación en Música (instrumental y técnica vocal) en ritmos autóctonos del 
folclor colombiano y andino, el cual se dicta a 8 grupos con 12 personas cada uno. Con una 
intensidad horaria de 179 horas de formación al mes para los 8 grupos, cada grupo de 22.4 
horas mensuales (4 Cultores) a desarrollar en 4 zonas de la comuna 3. 
 
Taller en Música                                           Taller en Danza 
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.032 - 2022 

 
COMUNA 5: BP 26003915 

 
 
DIVULGACION Y SOCIALIZACION. 

Socialización JAL, comité planificación y Comité Técnico operativo: 

Socialización Junta Administradora Local 

El día 05/10/2022 a las 3:00 pm, se realizó en el Cali 5 de esta ciudad, reunión a la cual 
asistieron: la señora Mireya Salguero ( jefa del Cali 5) los representantes de la Junta 
administradora Local: Miryam Novoa, Ana María Villaquirán, Carlos Sánchez, Guillermo 
Salazar (Interventor), la señora Gladys Peña y el señor Manuel Lozano (representantes de 
INTENALCO) (ver lista de asistencia) con el fin de socializar las actividades que se pretenden 
ejecutar dentro del convenio interadministrativo No. 4148.010.27.1.047-2022 en esa comuna, 
después de exponer la información contenida en el convenio, se solicita a los presentes, un 
espacio donde sea posible difundir esta información a todos los presidentes y representantes 
de las diferentes juntas de acción comunal que conforman la comuna 5, con el fin de incluirlos 
a todos en el proceso amplio y transparente de recopilación y selección de hojas de vida de 
los cultores y de proponer espacios para la ejecución de los talleres de formación artística y 
cultural. 
  
VERIFICACIÓN TALLERES 
 
El día 31/10/2022 se dio inicio a los talleres de formación artística y cultural en los barrios 
seleccionados que hacen parte de la comuna 5, por consiguiente, se realizó visita a los 
diferentes talleres para verificar su desarrollo y se encontró lo siguiente: 
 
El día lunes 31 de octubre de 2022, se realizó visita de verificación a la sede comunal del 

barrio Los Andes, lugar donde se dio inicio al taller de iniciación en Ballet de lunes a viernes, 

fui recibido cordialmente por la cultora XEMIRAMIX TRUJILLO MORA, quien me indico que 

se establecieron los horarios de 08:30 am a 11:00 am y de 01:30 pm a 04:30 pm, la cultora 

tenía en su poder la papelería para el registro de las inscripciones y las listas de asistencia 

de las personas que estarán tomando el taller. 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 22 de 54 

Igualmente manifestó que por motivo de la fiesta de los niños seria baja la asistencia de los 

inscritos y que todavía tenían cupos disponibles para el taller. 

Se evidencio publicidad alusiva al taller que se está dictando, el cual ha tenido una alta 

acogida entre la comunidad. 

los cultores son contratados en la modalidad de prestación de servicios por el número horas 
asignado a cada uno, según el número de talleres que serán dictados, se realiza entrega de 
los contratos digitalizados a interventoría para su revisión, una vez surtido este proceso de 
contratación quedan establecidas las obligaciones contractuales entre las partes. La fecha de 
inicio de los contratos 20-octubre-2022 y finalización 15-diciembre-2022. 
 
Se realizó visita de verificación a la sede comunal del barrio La Rivera, lugar donde se dio 

inicio al taller de iniciación en artes plásticas de lunes a viernes, el cultor JUAN FELIPE 

ZABALA GALINDO, manifiesta que se establecieron los horarios de 02:00 pm a 06:00 pm, de 

igual forma manifestó que por temas logísticos no asistió al Cali 5, a reclamar la papelería 

para el registro de las inscripciones y las listas de asistencia de las personas, también indico 

que no había recibido los insumos para dictar el taller y que con los materiales que está 

trabajando son de su propiedad. 

Debido a esta situación la interventoría se puso en contacto con la señora GLADYS PEÑA 

Coordinadora del proyecto quien argumento que no se ha podido hacer entrega de los 

insumos debido a que están en el proceso de compra, novedad que no había sido comunicada 

al cultor. 

 El cultor OSCAR FREDY MIRANDA QUIÑONEZ, manifestó que se establecieron los horarios 
de 08:00 am a 11:00 am los días (lunes y martes), de 02:00 pm a 05:00 pm los días (miércoles 
y viernes) y los días jueves de 04:00 pm a 07:00 pm. El día 01/11/2022 la señora Gladis Peña 
me remitió vía correo electrónico la Matriz enviada a Corposinergia para la contratación 
Proyecto Secretaria Distrital de Cultura en convenio 
interadministrativo BP 26003915 VIGENCIA 2022. 
 
Adicionalmente, se adjunta el enlace de la carpeta compartida por Drive de las hojas de vida 
del personal de la comuna 5. 
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Nuevos horarios cultores y espacios comuna 5. 
 
El día 09/11/2022 recibí vía correo electrónico por parte de la señora Gladys Peña, el cuadro 
detallado con los horarios actualizados a petición de algunos de los líderes de las juntas de 
acción comunal donde se van a dictar los talleres de formación artística y cultural. 
 

 

Evidencia seguimiento taller de Ballet: 
 
 
COMUNA 8: BP 26003795 
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DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN. 
 
El operador manifiesta que a la fecha no se ha obtenido aprobación de la ficha/pieza 
publicitaria para poder imprimirlas, debido a la situación ampliamente expuesta en otras BP 
donde se han presentado similares situaciones y dado que estas piezas se diseñan con el fin 
de activar a la población hacia la convocatoria para que accedan a los programas ofrecidos. 
 
El operador manifiesta que se han tomado acciones alternas para poder atraer a los 
interesados y realizar su inscripción a los talleres, sin embargo y dado que no se evidencia 
una obligación clara y explícita del contrato, dicha situación se expondrá en el próximo comité 
técnico operativo. 
 
A su vez se hace importante manifestar que desde la coordinación general del convenio con 
Corposinergia BP 795 se manifiesta que tenido en cuenta la situación de país, relacionado 
con la economía, los valores de la ficha no corresponden a los del mercado (precios se han 
elevado en comparación con los valores ofertados), en ese sentido solicita ajustar las 
cantidades a menor valor, con el fin de entregar insumos y dotación a la comuna  8, de igual 
forma se solicita aprobar el ajuste en cantidades de los ítem que se relacionan en la columna 
denominada: diferencia en cantidad, esto, con el fin de lograr realizar las compras de insumos 
y dotación en BP 26003795 de vigencia 2021. 
 
Teodomira Luna coordinadora de presupuesto participativo de la secretaria de cultura, 
manifiesta que hay ajustes en donde se evidencia la discrepancia en los valores con el 
mercado de precios en la actualidad, por lo tanto, se debe complementar dicho proceso de 
aprobación por medio de mesa técnica, con el acta expedida por el jefe del Cali de la comuna 
8, donde se cite al comité de planificación y Jal y se obtenga los siguientes documentos: 
 
1. Acta expedida por el comité de planificación. 
2. acuerdo local expedida por la Junta Administradora local (Jal). 
3. Resolución expedida por el jefe de oficina. 
 
Continuando con el respectivo informe, en reunión mesa de trabajo en la oficina de operador 
Corposinergia Intenalco, el tema principal fue solicitar información y fechas sobre 
presentación de soportes como plan de trabajo, cronograma de actividades, informe técnico, 
también se aclararon interrogantes al proceso y soportes del convenio de las comunas donde 
Corposinergia Intenalco está operando.  
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DESARROLLO DE TALLERES 
 
En la comuna 8 se vienen desarrollando 9 talleres, los talleres no reportados por el operador 
son los de Taller de iniciación en música (instrumentos sinfónicos clarinete y oboe), Taller de 
iniciación en música (instrumentos sinfónicos contrabajo y chelo), Taller de escritura creativa 
(creativa - poema, cuento), Taller de técnica fotográfica básico (no se encuentra, ni docente, 
ni listados), Taller de técnica audiovisual, Taller de Ballet clásico, Taller de Ballet clásico,  
Taller en fundamentación teatral, Taller de teatro del Sensorial, los cultores se retiraron y 
poca asistencia de alumnos. 
 
Los talleres llevan en cumplimiento de ejecución el 49%, con un total de 2284 horas En la 
comuna 8 Los barrios altamente visibles en los talleres de iniciación en arte son: 
 
Benjamín Herrera, El Trébol, El Troncal, Industrial, La Nueva Base, La Floresta, Las 
Américas, Municipal, Primitivo Crespo, Rafael Uribe Uribe, Saavedra Galindo, Atanasio 
Girardot, Santa Fe, Santa Mónica Popular, La Base, Villacolombia. 
La fecha de corte para el porcentaje de talleres es a noviembre 24. 
 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.043 - 2022 
 
 
COMUNA 3: BP 26004234 
 
DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 
 
A la fecha de la interventoría, se debe indicar que se ha estado al tanto de la solicitud de 
permisos por parte del Operador de la Comuna 4, respecto a las fichas publicitarias, se han 
enviado comunicaciones de la Secretaria de Cultura, para la impresión de los volantes y 
afiches requeridos para la difusión de los talleres en dicha comuna, al momento, no se ha 
recibido el visto bueno por parte del ente encargado debido a que le ha realizado 
observaciones, al material enviado por el Operador, por ende, no ha realizado los impresos 
de volantes, afiches y pendón araña, fundamentales para el conocimiento e impacto a la 
comunidad. 
 
 
 
 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 26 de 54 

En dicha reunión el secretario de Cultura llamó a la calma y explicó la procedencia de dichos 
recursos y el fin de estos, dándole la palabra a la señora Teodomira, encargada del área de 
Presupuestos Participativos, en compañía de una funcionaria de Planeación de Cultura, 
quienes explicaron los motivos de la negativa.  
 
La Interventoría pidió la palabra para aclarar lo que se había dicho en la socialización del día 
2 de noviembre del presente año, pues, debido a que se malinterpreto por el jefe del C.A.L.I 
3, quien manifestó que la Interventoría estaba de acuerdo en realizar dicha acción, a lo que 
se aclaró que lo que se sugirió desde un inicio fue dar la ruta o conducto regular para que 
todo quedara legalizado en otro Sí. 
 
Para finalizar, el Secretario de Cultura solicita que se efectúe una mesa de trabajo entre los 
voceros del Comité de Planificación y el Operador, con el acompañamiento de la Interventoría, 
para que los dos primeros llegaran a un acuerdo para el correcto desarrollo de actividades en 
la comuna 3, puesto que el Comité manifestó que no aprobaba la ejecución de los convenios, 
si no se compraban los ítems que el operador alquilaría, a lo que la Secretaria fue enfática en 
manifestar que por estos rubros no debían ser afectados todos los artistas de la comuna, que 
se beneficiarían con el desarrollo de ambos convenios. 
 
Se adjuntan oficios de citación al secretario de Cultura de Cali y la citación del último, hacia 
la Interventoría Russell Bedford, para efectuar acompañamiento en dicha mesa de trabajo. 
 
Materiales publicitarios en Facebook de Amigos de la UNESCO para difundir la realización 
de los Conversatorios por medio de su Facebook live. 
  
 
https://www.instagram.com/reel/ClCW5G6AVyX/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
                                
Posterior a la mesa de trabajo con la Personería de la Comuna 3, se realizó otra mesa de 
trabajo con los voceros del Comité de Planificación de dicha Comuna, el Operador y la 
Interventoría como invitado para que llegaran a un común acuerdo entre los dos primeros 
implicados, para que la realización de las actividades se llevaran con la aprobación de dicho 
Comité; luego de que expusieran sus molestias respecto a la ejecución del Convenio, y la 
ficha, decidieron hacerse a un lado y permitir que el Operador ejecutara las actividades sin 
el apoyo del Comité de Planificación, es por ello que el Operador como ya había iniciado días 
atrás con los Conversatorios, seguirá trabajando directamente con el Comité Artístico Cultural 
de la Comuna 3. 
 

https://www.instagram.com/reel/ClCW5G6AVyX/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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OBSERVACIÓN: El operador realizó los conversatorios en un mismo espacio, cuando en la 
ficha del convenio es clara y específica “Alquiler de 4 espacios diferentes con adecuación 
para realizar los conversatorios virtuales, en sectores a convenir con los participantes". 
 

Teniendo en cuenta que en la Comuna 3, operada por Amigos de la UNESCO, para llevar a 
cabo actividades tales como Conversatorios en materia Cultural y realización de Festivales 
Artísticos y Culturales, se evidencian el desarrollo de sus actividades en el siguiente apartado. 
 
 
Operador Amigos de la UNESCO 
 

ESPACIOS PARA REALIZACIÓN DE CONVERSATORIOS Y FESTIVALES 

CULTURALES COMUNA 3 

     

TIPO 

ACTIVIDAD 
ESPACIO FECHA HORARIO TEMA 

Conversatorio 

Casa de las Burbujas 

San Antonio 

9/11/202

2 

5:00 pm - 6:30 

pm 

Memoria y 

Patrimonio en la 

Comuna 3 

Conversatorio 

Casa de las Burbujas 

San Antonio 

10/11/20

22 

5:00 pm - 7:00 

pm 

Saberes Culturales 

e 

intergeneracionales 

Conversatorio 

Casa de las Burbujas 

San Antonio 

11/11/20

22 

5:30 pm - 6:30 

pm 

Emprendimiento 

artístico y Memoria 

Cultural 

Conversatorio 

Casa de las Burbujas 

San Antonio 

12/11/20

22 

5:30 pm - 6:30 

pm 

El arte y la cultura: 

Expresión desde 

los territorios 

Festival 

Artístico y 

Cultural 

Colegio Santa Librada 
17/11/20

22 

09:00 am - 

12:00 m 
Festival Artístico y 

Cultural 

Festival 

Artístico y 

Cultural 

Parque de las Maestras 
20/11/20

22 

03:00 pm - 

07:00 pm 

Festival Artístico y 

Cultural 
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Festival 

Artístico y 

Cultural 

Colegio Normal 

Farallones 

24/11/20

22 

10:00 am - 4:00 

pm 

Festival Artístico y 

Cultural 

Festival 

Artístico y 

Cultural 

Parque de las Maestras 
27/11/20

22 

NO 

EJECUTADO 

Festival Artístico y 

Cultural 

 
 

Con   Conversatorios 4148.010.27.1.043-2022 BP 26004234 - Comuna 3 
 

Dentro del Convenio de Asociación suscrito entre la Secretaria de Cultura y Amigos de la 
UNESCO, el asociado tenía como labor llevar a cabo 4 conversatorios para la comunidad, 
los cuales se evidencia cada uno a continuación: 

 
Conversatorio 09/11/2022 
Horario: 5:00 pm - 6:30 pm 
Lugar: Casa de las Burbujas 
Modo Conversatorio: Semipresencial (transmitido por Facebook Live de Corporación 
Amigos de la UNESCO) 
 
Tema: Memoria y Patrimonio en la Comuna 3 
Participantes: 

 Moderador Amigos de la UNESCO - Lorena 

 Mónica Cortés Buitrago – Gestora Cultural 

 Samuel Castro – Dirección de Acción Comunal de San Antonio 

 Mauricio Sánchez – director Casa de las Burbujas y líder Comunal 

 Edgar Barrera – director Amauta Teatro y Líder Comunitario 
 
Conversatorio 10/11/2022 
Horario: 5:00 pm - 7:00 pm 
Lugar: Casa de las Burbujas 
Modo Conversatorio: Semipresencial (transmitido por Facebook Live de Corporación 
Amigos de la UNESCO) 
 
Tema: Saberes Culturales e Intergeneracionales 
 
Participantes: 

 Moderador Amigos de la UNESCO - Lorena 
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 Javier Cifuentes – Habitante Comuna 3 

 Luz Helene Mosquera – Comité Cultural Comuna 3 

 Marinella Escobar – Docente Universidad Libre 
 
 
Conversatorio 11/11/2022 
Horario: 5:30 pm - 6:30 pm 
Lugar: Casa de las Burbujas 
Modo Conversatorio: Semipresencial (transmitido por Facebook Live de Corporación 
Amigos de la UNESCO) 
 
Tema: Emprendimiento artístico y Memoria Cultural 
 
Participantes: 

 Moderador Amigos de la UNESCO – Lorena 

 Jhon Jairo Caicedo - Cali Afro 

 Sandra Romero – Mariposas en verano 

 Jorge Vergara – Artista Circense 
 
Conversatorio 12/11/2022 
Horario: 5:30 pm - 6:30 pm 
Lugar: Casa de las Burbujas 
Modo Conversatorio: Semipresencial (transmitido por Facebook Live de Corporación 
Amigos de la UNESCO) 
 
Tema: El arte y la cultura: Expresión desde los territorios 
 
Participantes: 

 Moderador Amigos de la UNESCO – Lorena 

 Valentina Vergara "MO NANA"– Gestora Cultural 

 Fernando Guevara – Actor y Director de Teatro 

 Paul Barrios – Artista Plástico 

 Mauricio Sánchez Aristizábal – Director Fundación Casa de las Burbujas e integrante del 
Comité Cultural Comuna 3  
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OBSERVACIÓN: El operador realizó los conversatorios en un mismo espacio, cuando en la 
ficha del convenio decía "Alquiler de 4 espacios diferentes con adecuación para realizar los 
conversatorios virtuales, en sectores a convenir con los participantes". 
 
Festivales Artístico y Culturales de la Comuna 3 
 
Festival Artístico y Cultural Comuna 3 
Lugar: Colegio Santa Librada 
Fecha: 17/11/2022 
Horario: 09:00 am - 12:30 pm 
 
Se efectúa visita y acompañamiento a la actividad cultural en el Colegio Santa Librada, el día 
17 de noviembre del 2022 y se evidencia lo siguiente: 
 
Apoyo a selección de artistas, el operador indica ser la señora Patricia, el presentador indican 
ser el señor Fernando Guevara, se evidencian 200 sillas plásticas sin brazos, se evidencia un 
sonido compuesto por 4 cabinas, 2 bajos dobles, 4 retornos, 12 micrófonos, 1 consola de 
sonido de 32 canales, la producción artística indican está a cargo de la señora Erika Ortiz, se 
evidencia 2 personas de logística, el espacio es el Colegio Santa Librada, 200 refrigerios, 200 
botellas de agua de 500 ml, se evidencia personal grabando las presentaciones artísticas, se 
evidencian 12 anchetas para ser rifadas a los largo de los eventos, se evidencia un lavamanos 
portátil a la entrada de la capilla, organismos de socorro compuesto por ambulancia TAB 
(conductor más 2 APH), no se evidencia escenografía, el Operador indican ser los lazos que 
atraviesan la capilla, no se evidencia personal de aseo y PGIRS, no se evidencia baño móvil 
PCD, no se evidencian mesas tablón (el Operador indica que serán usadas en los otros 
Festivales), no se evidencia alquiler de set de luces. Por otro lado, se evidencian los grupos 
artísticos: Grupo rueda el canela circo teatro compuesto por 2 pax, orquesta nacional de 
guitarras de Colombia compuesto por 10 px, grupo Boteritos compuesto por 15 pax y Viento 
Café compuesto por 8 pax. 
 
Evidencia Tallares Artístico 
 
 Festival Artístico y Cultural Comuna 3 
Lugar: Parque de las Maestras 
Fecha: 20/11/2022 
Horario: 03:00 pm - 07:00 pm 
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Se efectúa visita y acompañamiento a la actividad cultural en el Parque de las maestras, el 
día 20 de noviembre del 2022 y se evidencia lo siguiente: 
 
Siendo las 03:00 pm, hora indicada por el operador para el inicio del Festival en el Parque de 
las Maestras, se evidencia organismos de socorro compuesto por una ambulancia TAB 
(conductor y dos APH), tarima con carpa, sonido compuesto por 2 cabinas, 2 bajos, 6 
monitores de piso, 12 micrófonos, 1 consola de 32 canales, 3 baños móviles sencillos, se 
evidencia descarga de 12 mesas tablón, 200 botellas de agua de 500 ml, 2 carpas de 4x4, 5 
anchetas, 4 logísticos, producción artística a cargo de Erika Ortiz, no se evidencia alquiler de 
set de luces, no se evidencian estaciones de bioseguridad, no se evidencia personal de 
PGIRS ni de aseo 
Siendo las 03:34 pm llegan 200 sillas plásticas sin brazo y dos mesas tablón más. 
 
Siendo las 04:30 pm el evento se cancela en su parte artística de la tarima principal, debido 
a la presencia de un enjambre de abejas el cual podría afectar la realización del evento, por 
el sonido al ser activado. Bomberos hizo presencia e hizo la recomendación de no hacer la 
actividad artística musical que conllevara sonido y éste alborotara a las abejas. 
 
Algunos artistas no se presentaron pues éstos requerían del sonido amplificado, por su parte 
otros dos no lo requerían así que hicieron su presentación de break dance con un parlante 
pequeño a bajo volumen y otro con show de títere. 
 
El Operador ha solicitado a Bomberos el acta de la visita para adjuntarla como soporte, pero 
ésta se encuentra en trámite. 
 
Registro fotográfico actividad artística Parque de las Maestras 
                                     
Festival Artístico y Cultural Comuna 3 
Lugar: Colegio Normal Farallones 
Fecha: 24/11/2022 
Horario: 10:00 am - 04:00 pm 
 
Se efectúa visita y acompañamiento a la actividad cultural en el Colegio Normal Farallones, 
el día 24 de noviembre del 2022 y se evidencia lo siguiente: 
 
Siendo las 10:00 am se efectúa visita al sitio indicado evidenciando tarima con parpa, sonido 
compuesto por 2 cabinas, 2 bajos, 6 monitores de piso para retorno, 1 consola de sonido de 
32 canales, 16 micrófonos. Siendo las 10:18 am llegan 2 baños móviles sencillos y 1 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 32 de 54 

lavamanos portátil, 80 sillas plásticas sin brazos, 7 pendones alusivos a la Comuna 3 a 
manera de escenografía según el Operador, 4 estaciones de bioseguridad compuestas por 
una caja de tapabocas y un frasco de gel antibacterial, organismo de socorro compuesto por 
una ambulancia TAB (conductor mas 2 APH), 4 personal de logística, 200 refrigerios, 200 
botellas de agua de 500 ml, no se evidencia alquiler de set de luces, personal de PGIRS y 
aseo, siendo las 12:30 m, se vuelven a contar las sillas para el público y siguen habiendo las 
mismas 80 unidades. 
Se evidenciaron los siguientes grupos artísticos: Grupo de violines compuesto por 3 pax 
(Susurros del Norte), Grupo de música andina (Viento y Marea) compuesto por 3 pax, Mago 
genius 1 pax, Grupo de música andina (Suyay) compuesto por 7 pax, Grupo Veriete 
(Circense) compuesto por 2 pax, Grupo de baile (Baiyalo) compuesto por 6 bailarines. 
Siendo la 1:40 pm llegan 12 sillas plásticas sin brazos para ser usadas en tarima para artistas. 
Se evidencia grupo musical (grupo de cuerdas) compuesto por 10 pax, grupo de música 
andina (Eddie Flórez) compuesto por 5 pax, grupo taki Runa y Carolina Rubio (Clown). 
Se evidencia la rifa de dos anchetas, las otras 3 se quedan en el colegio para ser rifadas en 
otras sedes según información del Operador. 
 
Siendo las 04:05 pm se acaba la programación por parte del operador, en tarima quedan otros 
artistas citados por el Comité Cultural de la Comuna 3. 

 
El día 25 de noviembre del 2022 se asiste al Comité Técnico Operativo entre la secretaria de 
Cultura, Presupuestos Participativos y el Operador Amigos de la UNESCO en la oficina 107 
a las 10:00 am. 
 
   
COMUNA 12: BP 26004234. 

DIVULGACION Y SOCIALIZACION. 

El Operador Amigos de la UNESCO, para el desarrollo de las actividades en la Comuna 12, 
se pudo evidenciar las siguientes actividades de difusión: Materiales publicitarios en 
Facebook de Amigos de la UNESCO para difundir la realización de los Conversatorios por 
medio de su Facebook live. 
 
Se realiza visita a la comuna 12, Festival artístico y Cultural de la comuna, Barrio Alfonso 
Barbena -  carrera 25 con calle 33c BP-26004235, operador AMIGOS DE LA UNESCO, 
se evidencia organismos de socorro compuesto por la Defensa Civil, tarima con carpa, sonido 
compuesto por 2 cabinas, 2 bajos, 6 monitores de piso, 12 micrófonos, 1 consola de 32 
canales, 1 baños móviles para personas en situación de discapacidad, se evidencia descarga 
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de 12 mesas tablón, 200 botellas de agua de 500 ml, 1 carpa de 4x4, 5 anchetas, 4 logísticos, 
200 sillas plásticas sin brazo, se evidencian estaciones de bioseguridad; no se evidencia 
personal de PGIRS ni personal de aseo.    El Operador ha solicitado a Bomberos el acta de 
la visita para adjuntarla como soporte, pero ésta se encuentra en trámite. 
 
 
FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURA DE LA COMUNA 12 
BARRIO NUEVA FLORESTA, CARRERA 24ª ENTRE CALLE 57 Y 59. NOVIEMBRE 27 DE 
2022 
 
se realiza visita a la comuna 12, Festival artístico y Cultural de la comuna, barrio nueva 
floresta, carrera 24ª entre calle 57 y 59. noviembre 27 de 2022.  
 
BP-26004235, operador AMIGOS DE LA UNESCO, se evidencia organismos de socorro 
compuesto por ambulancia, tarima con carpa, sonido compuesto por 2 cabinas, 2 bajos, 6 
monitores de piso, micrófonos, 1 consola de 32 canales, se evidencia descarga de 12 mesas 
tablón, 200 botellas de agua de 500 ml, 1 carpa de 4x4, 5 anchetas, 4 logísticos, 200 sillas 
plásticas sin brazo, se evidencian estaciones de bioseguridad; No se evidencia personal de 
PGIRS, tampoco baño móvil para personas en situación de discapacidad, se envían a las 
personas a hacer uso del baño del colegio que se encuentra a lado del parque donde se 
realizó el evento. 
 
El Operador ha solicitado a Bomberos el acta de la visita para adjuntarla como soporte, pero 
ésta se encuentra en trámite. 
 
 
Nota: se realiza visita a la comuna 12, Festival artístico y Cultural de la comuna Barrio Sindical 
Carrera 28 Con Calle 50; diciembre 02 de 2022 BP-26004235, operador AMIGOS DE LA 
UNESCO, se evidencia organismos de socorro compuesto por ambulancia, tarima con carpa, 
sonido compuesto por 2 cabinas, 2 bajos, 6 monitores de piso, micrófonos, 1 consola de 32 
canales, se evidencia descarga de 6 mesas tablón, 200 botellas de agua de 500 ml, 1 carpa 
de 4x4, 5 anchetas, 4 logísticos, 200 sillas plásticas sin brazo, se evidencian estaciones de 
bioseguridad; baño para personas en situación de discapacidad. 
 
En el momento de la visita, se evidencia que el operador cumple con los requisitos 
establecidos en la ficha BP-26004235, validando la presentación de bandas marciales de la 
comuna, entrega de anchetas a la comunidad, entrega de refrigerios a las personas que 
participaron en el evento, como también hicieron entrega de alimentos a la demás comunidad 
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en general, todo avalado por los miembros de la JAC de la comuna 12, donde también 
hicieron participe del evento. 
 
 

CONVENIO No.4148.010.27.1.038-2022. 
 

COMUNA 11: BP 225. 

Reunión con operador AMIGOS DE LA UNESCO y miembros de JAC comuna 11 barrio La 

Fortaleza, tema, presentación y socialización de propuesta plan de trabajo, cronograma de 

actividades y obligaciones contractuales del proyecto 

ASISTENTES:  
GIARNMARCO MEDINA – Coordinador Amigos de la UNESCO 
NANCY PALACIOS – Representante Legal Amigos de la UNESCO 
ESTEBAN ROSERO MONTUFAR – Interventor Russell Bedford  
Y miembros de la JAC Comuna 11 Santiago de Cali 
INVITADO: WHITNEY CANO – Enlace Secretaría de Cultura Municipal Santiago de Cali 
 
 
Se da inicio a la reunión por parte de Amigos de la UNESCO, realizando la socialización de 
su propuesta a los miembros de la JAC de la comuna 11, toma la palabra el señor Ferney 
Ocampo, presidente la JAL Comuna 11, haciendo presentación a los demás miembros de las 
JAL Comuna 11, de la propuesta a presentar por parte del operador Amigos de la UNESCO, 
toma la palabra el señor Gianmarco Medina, presentando a la comunidad las etapas de la 
propuesta y de que consta la ejecución del proyecto BP26004234, manifestando los datos del 
contrato y también informando como se va a hacer la ejecución del proyecto, como esta en la 
ficha, “APOYO A ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES A LOS HABITANTES 
DE LA COMUNA 11 DE SANTIAGO DE CALI”, por valor de $140.000.000 mcte. Acto seguido 
se da la palabra el enlace de la secretaria de Cultura Municipal, solicitando a los miembros 
que se preste mucha atención a la socialización que está realizando el operador, debido a 
que se están realizando preguntas y cortando la exposición del proyecto. Retoma la palabra 
el operador amigos de la UNESCO, continuando con la socialización del proyecto. 
 
En este punto el jefe de Oficina CALI 1 manifestó: para el desarrollo del presente punto sedo 
intervención al operador del citado proyecto UNIÓN TEMPORAL CIUDADANOS AMIGOS. 
Seguidamente interviene la señora Lorena Botina, quien manifestó: Para desarrollar la 
presente socialización hemos contemplado la siguiente agenda: 1- Hablar de las 
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generalidades del proyecto. 2-Dar a conocer Plan de Trabajo y Cronograma. 3- Dar a conocer 
las actividades detalladas. 4- Dar a conocer propuesta de valor. 
 
Se verifico la insistencia del operador al hablar de las generalidades del proyecto, se pidió 
tener en cuenta que fueron elegidos para ejecutar el Convenio de Asociación N° 
4148.010.27.1.038-2022, firmado entre LA SECRETARIA DE CULTURA DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI Y LA UNIÓN TEMPORAL CIUDADANOS AMIGOS, con representante 
legal NANCY PALACIOS VALENCIA, con CC. No. 34.508.060, por medio del cual se 
ejecutará el proyecto denominado: "APOYO A ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES A LOS HABITANTES DE LA COMUNA 11 DE SANTIAGO DE CALI", ficha 
EBI 26003225, vigencia 2022. Se resaltó que son una ONG que trabaja para mejorar las 
condiciones de vida de las poblaciones. 
 
El Operador socializa proyecto "APOYO A ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES A LOS HABITANTES DE LA COMUNA 11 DE SANTIAGO DE CALI", ficha 
EBI 26003225, vigencia 2022, a miembros de la JAL y JAC de la Comuna. 
 
 
Miembros de JAL y JAC, escuchando socialización del proyecto APOYO A 
ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES A LOS HABITANTES DE LA COMUNA 
11 DE SANTIAGO DE CALI", ficha EBI 26003225, vigencia 2022. 
 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.040 – 2022. 
 

COMUNA 3: BP 26004235 
 
DIVULGACION Y SOCIALIZACION. 
 
La secretaria de Cultura, imparte aprobación a la publicidad presentada por el operador, a 
efectos de que se cumpla con la obligación pactada dentro del convenio, como método de 
difusión e impacto a la comunidad. 
              
Continuando con la socialización, dentro del marco de la interventoría, el 01 de noviembre de 
2022, en horas de la mañana se presentan en la oficina de secretaria de Cultura, el equipo 
de interventoría RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT SAS, el equipo de   enlaces por parte de 
la SECRETARIA DE CULTURA encabezado por la Dra. TEODOMIRA LUNA OBREGÓN para 
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socializar cada uno de los convenios aclarar dudas y ponerse a disposición ante cualquier 
inquietud que pueda tener el equipo de la INTERVENTORIA. 
 
Se trataron los siguientes temas: 
 

- Cronogramas de actividades de los operadores  
- Plan de trabajo  
- Revisar Diapositivas de los Operadores claras y precisas  
- Detalle del presupuesto. 

Fechas de Presentación de Informes Operadores y la Interventoría   
 
 
REPORTE DE VISITA A ESPACIOS  
 
Lugares: Parque del Higuerón, Parque del Hoyo, Parque del Piloto, Parque de las Maestras, 
Parque de Jovita, Colegio Santa Librada, Parque Artesanal Loma de la Cruz y Parque San 
Nicolas (Iglesia). 
 
Fecha: 10 de noviembre 2022 
 
Hora Inicio: 10:30 am 
 
Hora Finalización: 1:00 pm 
 

 Geanmarko Medina - Operador 

 Jorge Andrés Vargas - Gestor 

 Arturo Castillo - Productor 

 Mauricio Sánchez - Comité Cultural Comuna 3 

 Alejandro Ríos - Interventoría Russell Bedford 

 Juliana García - Interventoría Russell Bedford 
 
La Interventoría de RUSSELL BEDFOR AUDIT MAC SAS, realizo visita a espacios donde 
serán efectuados los procesos y el desarrollo de las actividades a ejecutar    por el Operador 
de los Convenios de Asociación BP26004234 y BP26004235, ESAL CORPORACION 
AMIGOS DE LA UNESCO para la comuna 3. 
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COMUNA 16: BP 26004235 
 
DIVULGACION Y SOCIALIZACION  
 
Con ocasión a la interventoría se ha hecho indispensable Documentar y evidenciar los 
impresos y las piezas comunicativas y realizar la divulgación masiva y socialización de los 
talleres de formación artística y cultural para los habitantes de la comuna 16. 
    
 
PROCESO DE SOCIALIZACIÓN: 
 
En referencia a este punto podemos anotar que ha sido un proceso un poco largo por las 
dinámicas comunitarias y los intereses específicos en referencia al proyecto que no están 
alineados necesariamente a lo requerido u estipulado en el contrato. 
 
Este proceso de socialización inicio el día 21 de octubre con una reunión sostenida entre 
representantes de la organización y el director del Cali 16 el señor Diego Barragán para 
socializar el proyecto, reunión de la cual resulto una segunda reunión con el comité de 
planificación y los sectores culturales para la socialización oficial del proyecto, el día 01 de 
noviembre en las instalaciones del CALI 16, donde participaron al señor Héctor Ruiz como 
enlace territorial de cultura, y de parte de la interventoría el señor Juan David Ocampo, 
presidio la reunión el director del CALI16 el Dr. Diego Barragán y participaron representantes 
de los sectores culturales y el comité de planificación. El tenor principal de la reunión fue la 
socialización del proyecto y resolver dudas y apreciaciones en referencia al proyecto a 
ejecutarse. Si bien la dinámica de la socialización fue un poco compleja y agresiva en esta 
primera parte, se pudo resolver el objetivo principal que era socializar y que la comunidad 
decidiera apoyar este proceso de ejecución. 
 
El día 02 de noviembre se socializo el proyecto con la JAL, en las instalaciones del CALI 16, 
aquí anotar que fue una reunión convocada con media hora de anticipación, motivo por el 
cual fue muy difícil coordinar con la representación de la interventoría para su participación, 
en esta reunión participo el enlace territorial Héctor Ruiz, la CORPORACION AMIGOS DE 
UNESCO y la JAL, se socializo el proyecto y resolvió dudas e inquietudes en referencia al 
proyecto. 
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Después de este proceso de socialización, la comunidad a través de sus representantes, se 
reunieron a planificar la realización de los eventos, producto de estas reuniones fuimos 
convocados a una tercera reunión en las instalaciones del CALI 16, para esclarecer dudas y 
negociar ciertos ítem del proyecto que querían ser manejados por la comunidad, esta reunión 
tuvo la participación del interventor Juan David Ocampo, fue una reunión tensa con matices 
agresivos por muchos momentos pero se logró solventar y llegar a acuerdos con los 
representantes de la comunidad, quedando asignada una actividad para cada uno de los 
barrios de la comuna 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
En el proceso de ejecución de los Convenios de asociación: No. 4148.010.27.1.040-2022 con 
Ficha BP26004235, inicia con el calendario de actividades el día doce de noviembre del 2022 
y cierran las actividades el día 26 de noviembre del mismo año. ha realizarse el cuarto 
conversatorio las actividades de tipo masivo llámese festivales y encuentros, están 
planificadas a ejecutarse desde el 18 de noviembre en adelante culminando el 30 de 
noviembre. 

 

BP 4235 COMUNA 3 AMIGOS DE LA UNESCO NOVIEMBRE 

 
 

Realizar un encuentro artístico para recuperar la identidad y vocación cultural 
COMUNA 16 La Unión- Cancha Cristo Maestro (Cra 41h con 41 esquina) 
Programación: 

1. Solista DANIEL RUEDA Y HECTOR CARDONA 5:00 – 5:25 pm 
2. Clown Loky León 5:25 – 5:45 pm 
3. Grupo de danza CREANDO CAMINOS 5:45 – 6:15 
4. Humorista CUPERTINO ARA POPO 6:15 – 6:25 pm 
5. Banda rock CRITIC SHIT 6:25 – 6:55 PM 
6. Grupo Danza folclórica ZONA MARGINAL 6:55 – 7:20 pm 
7. CIERRE Orquesta SON 16 7:20 – 8:00 pm 
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Realizar un encuentro artístico para recuperar la identidad y vocación cultural 
COMUNA 16 Antonio Nariño - Parque al lado de acción comunal (calle 43 con 40 
esquina) 
Programación: 

1. Títeres Nino Taveras 2:00 pm – 2:10 pm 
2. Danza folclórica Fernanda Paz (Jehová Boy) 2:10 -2:30 pm 
3. Banda Rock 2:30 – 3:00 pm 
4. Baile moderno Asojuvenil 3:00 – 3:20 pm 
5. Dúo Martino y Valentina Carvajal 3:20 – 3:40 pm  
6. Payaso Crow 3:40 – 3:50 pm 
7. Esto es Cultura Orquesta 3:50 – 4:20 pm 
8. Influencer Los Rogelios y su Combo 4:20 – 4:50 pm 

 
Realizar el festival de cultura de verano COMUNA 16 Barrio Alborada - Dentro de 
conjunto residencial (Diagonal 65 #33-09) 
Programación: 

1. Solista DANIEL RUEDA Y HECTOR CARDONA 5:00 pm – 5:25 pm 
2. Clau loky león 5:25 - 5:45 pm 
3. Grupo de danza CREANDO CAMINOS 5:45 – 6:15 pm 
4. Humorista CUPERTINO ARA POPO 6:15 – 6:25 pm 
5. Banda rock CRITICAL SHIT 6:15 – 6:55 pm  
6. Grupo de danza folclórica ZONA MARGINAL 6:55 – 7:20 pm 
7. CIERRE orquesta SON 16 7:20 – 8:00 pm 

Realizar un encuentro artístico para recuperar la identidad y vocación cultural 
COMUNA 16 Ciudad 2000 -Polideportivo Ciudad 2000 (Cra 78b con calle 3) 

1. Grupo artístico EN TODO ARTE 3:00 pm – 4:00 pm 

2. Grupo musical 4:00 - 5:00 pm 
3.   Grupo ORQUESTA 5:00 – 6:15 pm 
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Realizar el festival de cultura de verano COMUNA 16 Mariano Ramos CANCHA 
SPORTBOYS calle 40 con 48 (5:00 - 7:30 PM) 

1. Mazo Payasos títeres 5:00 pm – 5:30 pm 
2. Grupo Gacelas 5:30 - 5:45 pm 
3. Solista MARIELA GUASA 5:45 – 6:10 pm 
4. Grupo danza PIONEROS TODOS 6:10 – 6:30 pm 
5. Humorista MARI CONTENTA 6:30 – 7:00 pm  
6. CIERRE GRUPO MUSICA URBANA 7:00 – 7:30 pm 
7.  

Realizar el festival de cultura de verano COMUNA 16 Barrio Brisas Limonar – Quiosco 
Cultural (calle 28 c/ carrera58 esquina) 

1.        Mazo Payasos títeres 5:00 pm – 5:30 pm 
2. Solista MARIELA GUASA 5:45 – 6:10 pm 
3. Grupo danza PIONEROS TODOS 6:10 – 6:30 pm 
4. Humorista MARI CONTENTA 6:30 – 7:00 pm  
5. CIERRE GRUPO MUSICA URBANA 7:00 – 7:30 pm 
6. Grupo Gacelas 5:30 - 5:45 pm. 

Realizar el festival de cultura de verano COMUNA 16 República De Israel - Parque de la 
3° edad (carrera 46 c/43a) 
Realizar un encuentro artístico para recuperar la identidad y vocación cultural 
COMUNA 16 Ciudad Córdoba 2 -Parque Triangulo (calle 46 con cra 51). 
 

LA FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIÁN REALIZÓ LA 

INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 777 EN LA COMUNA 4. 

 
Para el proceso de inscripción, cada uno de los cultores se encargó de gestionar y seleccionar 
la cantidad de beneficiarios correspondientes a su taller, algunos optando por convocar 
público en general en espacios diversos (como Juntas de Acción Comunal, bibliotecas 
públicas, polideportivos y demás), y otros optaron por acercarse a las instituciones educativas 
oficiales para ofrecer una alternativa lúdica y artística a los niños, niñas y jóvenes.  

 
En cuanto al formato establecido para realizar el proceso de inscripción de los participantes 
de cada taller, se utilizó el aprobado por la Secretaría de Cultura, el cual fue avalado por parte 
de la supervisión del presente convenio donde se recoge la siguiente información: 
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● Área o disciplina en la cual se inscribe el beneficiario 

● Especificación de la sub técnica de danza o música a la cual se inscribe el 

beneficiario 

● Modalidad (presencial o virtual) 

● Participación en procesos de formación artísticos o culturales previos que haya 

realizado 

● Información personal del beneficiario (Tipo de documento de identidad, número 

de documento, primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo 

apellido, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo y si se auto reconoce 

en el sector poblacional LGTBI o en algún grupo étnico) 

● Tipo de discapacidad, si tiene 

● Tipo de servicio de salud, si cuenta con él 

● Si es o se declara víctima del conflicto armado 

● Si estudia actualmente, en qué institución y cuál es el nivel de escolaridad 

alcanzado 

● Datos de contacto del beneficiario o acudiente (Comuna/corregimiento, barrio o 

vereda, dirección, teléfono fijo o celular y correo electrónico). 

 

El diligenciamiento de cada una de estas fichas se realizó de manera presencial, algunas 
directamente por el cultor del área o disciplina, y en otras ocasiones por los padres de familia, 
acudientes y/o familiares cercanos. Cabe mencionar que el proceso de inscripción del 
beneficiario generalmente se daba por completo cuando este o su acudiente le proporcionaba 
al cultor una fotocopia de su documento de identidad y/o carta de la Institución Educativa 
donde certifique ser vecino de alguna de las comunas, como indicó la Secretaría de cultura, 
para cumplir con las directrices impartidas por el área de planeación quien realiza el de 
seguimiento de los indicadores. 
 
De igual manera, es preciso destacar, que las fichas de los inscritos serán cargadas 
digitalmente en el formulario de Google Forms facilitado por la Secretaría de Cultura para el 
registro de beneficiarios a talleres para el segundo informe, puesto que desde la fundación se 
esperará el tiempo prudente necesario para tener grupos de participantes sólidos, evitando 
errores por deserción o fenómenos sociales similares. 
 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 42 de 54 

Con relación a la entrega de insumos en el marco de lo exigido por el pliego de condiciones 
para ambas comunas, la fundación realizó las cotizaciones pertinentes y exigidas para la 
adquisición de dichos insumos, durante el proceso de cotización. 
ENTREGA DE INSUMOS COMUNA 4 SEGÚN FICHA EBI No. 26003210, pueden ser 
encontradas las evidencias correspondientes a la adquisición de insumos (cotizaciones). 

Adquirir dotación para los talleres de formación en prácticas artísticas en la comuna 4 

ENTREGA DE DOTACIÓN COMUNA 4 SEGÚN FICHA EBI No. 26003210, pueden ser 
encontradas las evidencias correspondientes a la adquisición de insumos (cotizaciones). 
COMUNA 4: BP-26003209 vigencia 2022” 

“FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES CULTURALES DE LA COMUNA 4 DE 
SANTIAGO DE CALI BP-26003209 vigencia 2022”  

 

ACTIVIDADES DEL ASOCIADO 
1) Realizar el aporte ofrecido en la propuesta. 
 
AVANCE: 19,7% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián realizará el aporte 
ofrecido en la propuesta. 
2) Gestionar, tramitar y obtener los permisos de Ley para la realización de espectáculos 

públicos de las artes escénicas que comprenden las representaciones en vivo de 
expresiones artísticas en teatro, danza, música, circo, magia y todas sus posibles 
prácticas derivadas o creadas a partir de la imaginación, sensibilidad y conocimiento 
del ser humano que congregan la gente por fuera del ámbito doméstico, aportando el 
registro PULEP y paz y salvo de Derechos de Autor. 

 
AVANCE: 0% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián Gestionará, 
tramitará y obtendrá los permisos de Ley para la realización de espectáculos públicos de las 
artes escénicas que comprenden las representaciones en vivo de expresiones artísticas en 
teatro, danza, música, circo, magia y todas sus posibles prácticas derivadas o creadas a partir 
de la imaginación, sensibilidad y conocimiento del ser humano que congregan la gente por 
fuera del ámbito doméstico, aportando el registro PULEP y paz y salvo de Derechos de Autor. 
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3) Aportar en el comité técnico mínimo tres cotizaciones para el suministro de los servicios 
técnicos y/o logísticos que se encuentran en el presupuesto detallado del proyecto, 
teniendo en cuenta el valor y la calidad del servicio. 

 
AVANCE: 100% 
4) cuentas de cobro y/o facturas de proveedores y/o artistas. 
 
AVANCE: 0% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián definirá y aplicará 
un protocolo que deberá constar por escrito para la radicación de cuentas de cobro y/o 
facturas de proveedores y/o artistas. 
5) Designar a un colaborador de la organización para recoger y recopilar evidencia 

fotográfica de cada evento y/o actividad del convenio, el cual se deberá informar por 
escrito al supervisor. 

 
AVANCE: 100% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián designó a un 
colaborador de la organización para recoger y recopilar evidencia fotográfica de cada evento 
y/o actividad del convenio, el cual se deberá informar por escrito al supervisor. 
6) Designar un apoyo administrativo de manera permanente para la resolución de 

consultas realizadas por proveedores o artistas contratados, el cual se deberá informar 
por escrito al supervisor. 

 
AVANCE: 100% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián designó un apoyo 
administrativo de manera permanente para la resolución de consultas realizadas por 
proveedores o artistas contratados, el cual se deberá informar por escrito al supervisor. 
7) Mantener y garantizar durante el desarrollo y/o ejecución del convenio un equipo 

técnico, misional y administrativo necesario para cumplir con el objeto y alcance del 
mismo, el cual se deberá informar por escrito al supervisor. 

 
AVANCE: 100% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián mantuvo y 
garantizó durante el desarrollo y/o ejecución del convenio un equipo técnico, misional y 
administrativo necesario para cumplir con el objeto y alcance del mismo, el cual se deberá 
informar por escrito al supervisor. 
8) Otorgar a la Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura reconocimiento 

durante la ejecución del proyecto, a través de los medios (virtuales y/o presenciales) 
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utilizados para la promoción de este. 
 
AVANCE: 100% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián otorgó a la Alcaldía 
de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura reconocimiento durante la ejecución del proyecto, 
a través de los medios (virtuales y/o presenciales) utilizados para la promoción de este. 
9) Asistir a las reuniones o actividades programadas por el Comité Técnico de 

seguimiento que se conforme para el desarrollo del Proyecto. 
 
AVANCE: 100% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián asistió a las 
reuniones o actividades programadas por el Comité Técnico de seguimiento que se conforme 
para el desarrollo del Proyecto. 
10) Cumplir con el objeto del CONVENIO en la forma y tiempo pactados, exigiendo el 

cumplimiento de condiciones técnicas, jurídicas, económicas y administrativas exigidas 
en el convenio. 

 
AVANCE: 100% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián cumplió con el 
objeto del CONVENIO en la forma y tiempo pactados, exigiendo el cumplimiento de 
condiciones técnicas, jurídicas, económicas y administrativas exigidas en el convenio. 
11) Entregar al supervisor(a) del CONVENIO la información de los subcontratos que 

suscriba para el desarrollo del proyecto, incluyendo los datos referentes a la existencia 
y representación legal de las entidades con quienes contrate, y la información referente 
a los pagos que realice con los recursos entregados. Para realizar dicha 
subcontratación debe contar con la aprobación del comité técnico operativo designado 
por la Secretaría de Cultura. 

 
AVANCE: 100% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián entregó al 
supervisor(a) del CONVENIO la información de los subcontratos que suscriba para el 
desarrollo del proyecto, incluyendo los datos referentes a la existencia y representación legal 
de las entidades con quienes contrate, y la información referente a los pagos que realice con 
los recursos entregados. Para realizar dicha subcontratación debe contar con la aprobación 
del comité técnico operativo designado por la Secretaría de Cultura. 
12) Desarrollar a plenitud el objeto del CONVENIO, dentro de los términos y condiciones 

establecidos en este documento, la propuesta y el proyecto de la Secretaría de Cultura. 
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AVANCE: 40% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián desarrolló a 
plenitud el objeto del CONVENIO, dentro de los términos y condiciones establecidos en este 
documento, la propuesta y el proyecto de la Secretaría de Cultura. 
13) Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la debida asistencia y apoyo al área 

supervisora. 
 
AVANCE: 40% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián utilizó todos sus 
conocimientos e idoneidad en la debida asistencia y apoyo al área supervisora. 
14) Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que 

por razón del CONVENIO llegue a conocer, la obligación deberá ser cumplida por el 
CONTRATISTA o ASOCIADO, aún después de terminado el proyecto. 

 
AVANCE: 100% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián guardó la debida 
confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón del CONVENIO 
llegue a conocer, la obligación deberá ser cumplida por el CONTRATISTA o ASOCIADO, aún 
después de terminado el proyecto. 
 
15) Mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, 

pensiones, ARL y aportes parafiscales y garantizar que todo el personal subcontratado 
cuente con seguridad social integral. 

 
AVANCE: 100% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián mantuvo al día el 
pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y aportes 
parafiscales y garantizar que todo el personal subcontratado cuente con seguridad social 
integral. 
16) Las obligaciones que se deriven del presente CONVENIO deberán prestarse en la 

oportunidad requerida por la entidad, de tal manera que se garantice el cumplimiento 
de los objetivos específicos y generales del proyecto. 

 
AVANCE:40% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián prestó las 
obligaciones que se derivaron del presente CONVENIO en la oportunidad requerida por la 
entidad, de tal manera que se garantizó el cumplimiento de los objetivos específicos y 
generales del proyecto. 
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17) Todo lo concerniente a publicidad, debe ser previamente a su publicación, impresión o 
difusión concertado con la oficina de comunicaciones de la Alcaldía, enviando copia 
de los diseños que vayan a ser impresos y teniendo en cuenta lo establecido en el 
Decreto No.0182 de 2013 por medio del cual se actualiza el Manual de Identidad Visual 
Corporativa del Distrito de Santiago de Cali y el INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO 
DE LA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA, Versión 1, Código: 
MEDE01.06.02.18.P07.I0 o el que haga sus veces. Asimismo, se deberá concertar los 
lugares de distribución del material, siempre respetando las normativas sobre espacios 
públicos y privados relativas al material publicitario y promocional (si hay lugar). 

 
AVANCE: 100% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián concertó todo lo 
concerniente a publicidad, previamente a su publicación, impresión o difusión con la oficina 
de comunicaciones de la Alcaldía, enviando copia de los diseños que vayan a ser impresos 
 
 
y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto No.0182 de 2013 por medio del cual se 
actualiza el Manual de Identidad Visual Corporativa del Distrito de Santiago de Cali y el 
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE LA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA, Versión 1, 
Código: MEDE01.06.02.18.P07.I0 o el que haga sus veces. Asimismo, se deberá concertar 
los lugares de distribución del material, siempre respetando las normativas sobre espacios 
públicos y privados relativas al material publicitario y promocional (si hay lugar). 
18) Adecuar las zonas de acceso y los espacios para la acomodación de las personas en 

situación de movilidad reducida, en los diferentes momentos y escenarios de las 
actividades programadas (si hay lugar). 

 
AVANCE: N/A 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián adecuaría las zonas 
de acceso y los espacios para la acomodación de las personas en situación de movilidad 
reducida, en los diferentes momentos y escenarios de las actividades programadas (si hay 
lugar). 
19) Atender los requerimientos que imparta la persona encargada de la vigilancia y control, 

tendiente a la buena ejecución del objeto contratado o convenido. 
 
AVANCE: 100% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián atendió los 
requerimientos que imparta la persona encargada de la vigilancia y control, tendiente a la 
buena ejecución del objeto contratado o convenido. 
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20) Destinar los recursos para el cumplimiento del objeto del CONVENIO y bajo ninguna 
circunstancia utilizarlo para el pago de otro tipo de obligaciones, cualquiera que fuere 
su cuantía. 

 
AVANCE: 100% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián destinó los recursos 
para el cumplimiento del objeto del CONVENIO y bajo ninguna circunstancia utilizarlo para el 
pago de otro tipo de obligaciones, cualquiera que fuere su cuantía. 
21) Adelantar y llevar a cabo los procesos de contratación de servicios conexos requeridos 

para el desarrollo del CONVENIO suscrito entre las partes cuando a ello haya lugar. 
 
AVANCE: 100% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián adelantó y llevar a 
cabo los procesos de contratación de servicios conexos requeridos para el desarrollo del 
CONVENIO suscrito entre las partes cuando a ello haya lugar. 
22) Adelantar y llevar a cabo los procesos de contratación de bienes y servicios necesarios 

para el desarrollo del CONVENIO con cargo a los recursos aportados por la Secretaría 
de cultura de Santiago de Cali; sin embargo, toda la contratación que realice el 
ASOCIADO, en el marco del CONVENIO, debe realizarse de conformidad con la 
normatividad vigente sobre la materia, teniendo en cuenta los principios de publicidad, 
economía y transparencia, y observar los precios del mercado, evitando con esto 
sobrecostos en la ejecución. 

 
AVANCE: 100% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián adelantó y llevó a 
cabo los procesos de contratación de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del 
CONVENIO con cargo a los recursos aportados por la Secretaría de cultura de Santiago de 
Cali; sin embargo, toda la contratación que realice el ASOCIADO, en el marco del 
CONVENIO, debe realizarse de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia, 
teniendo en cuenta los principios de publicidad, economía y transparencia, y observar los 
precios del mercado, evitando con esto sobrecostos en la ejecución. 
23) Efectuar oportunamente los pagos que sean requeridos, según los compromisos 

adquiridos con cargo a los recursos del CONVENIO. El pago del compromiso a 
proveedores y/o artistas debe ser en un tiempo inferior a 30 días calendario una vez 
radicada la documentación para dicho fin. 

 
AVANCE: 0% 
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En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián efectuó 
oportunamente los pagos que sean requeridos, según los compromisos adquiridos con cargo 
a los recursos del CONVENIO. El pago del compromiso a proveedores y/o artistas debe ser 
en un tiempo inferior a 30 días calendario una vez radicada la documentación para dicho fin. 
24) Llevar una cuenta contable independiente para la ejecución del CONVENIO, presentar 

la evidencia documental que sea requerida por el supervisor para tal fin. 
 
AVANCE: 40% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián llevó una cuenta 
contable independiente para la ejecución del CONVENIO, presentar la evidencia documental 
que sea requerida por el supervisor para tal fin. 
25) Presentar los informes parciales y un informe final de la ejecución total del CONVENIO, 

con el respectivo balance. El ASOCIADO deberá tener en cuenta al momento de 
presentar los informes, que estos deberán estar acordes con el cronograma y 
actividades previstas para cada actividad, y que no podrán ser inferiores al 10% de 
ejecución en cada una de las entregas, estos deberán encontrarse en armonía con la 
ejecución del CONVENIO y deberán presentarse ante el supervisor de forma previa, a 
la solicitud de pago de los valores establecidos en la minuta del CONVENIO. Asimismo, 
el ASOCIADO deberá anexar documentos soporte (registros fotográficos, listados de 
asistencia, medios magnéticos, etc.) con su respectiva fecha, donde se evidencie el 
desarrollo de las actividades ejecutadas, a fin de dar respuesta ante una posible 
veeduría ciudadana y/o auditoria por parte de los entes de control. 

 
AVANCE: 35% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián presentará los 
informes parciales y un informe final de la ejecución total del CONVENIO, con el respectivo 
balance. El ASOCIADO deberá tener en cuenta al momento de presentar los informes, que 
estos deberán estar acordes con el cronograma y actividades previstas para cada actividad, 
y que no podrán ser inferiores al 10% de ejecución en cada una de las entregas, estos 
deberán encontrarse en armonía con la ejecución del CONVENIO y deberán presentarse ante 
el supervisor de forma previa, a la solicitud de pago de los valores establecidos en la minuta 
del CONVENIO. Asimismo, el ASOCIADO deberá anexar documentos soporte (registros 
fotográficos, listados de asistencia, medios magnéticos, etc.) con su respectiva fecha, donde 
se evidencie el desarrollo de las actividades ejecutadas, a fin de dar respuesta ante una 
posible veeduría ciudadana y/o auditoria por parte de los entes de control. 
26) Presentar un (1) informe de ejecución contable y financiero al finalizar la gestión, 

auditado de conformidad con los reglamentos del ASOCIADO para aprobación del 
supervisor (a) del CONVENIO. EL ASOCIADO se compromete a cumplir con lo 
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dispuesto en la Ley 190 de 1995, artículo 45 y siguientes en cuanto a llevar la 
contabilidad de acuerdo a los principios generalmente aceptados, a consolidar los 
estados financieros y ser sometidos a una auditoría financiera. 

 
AVANCE: 0% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián presentó un (1) 
informe de ejecución contable y financiero al finalizar la gestión, auditado de conformidad con 
los reglamentos del ASOCIADO para aprobación del supervisor (a) del CONVENIO. EL 
ASOCIADO se compromete a cumplir con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, artículo 45 y 
siguientes en cuanto a llevar la contabilidad de acuerdo a los principios generalmente 
aceptados, a consolidar los estados financieros y ser sometidos a una auditoría financiera. 
27) Reportar a LA SECRETARÍA DE CULTURA el número de cuenta bancaria de ahorro 

o corriente a través de certificado bancario y como adjunto en el primer informe parcial 
de ejecución o a petición del supervisor donde se le ha de desembolsar el valor 
derivado de la ejecución del presente CONVENIO. 

 
AVANCE: 100% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián reportó a LA 
SECRETARÍA DE CULTURA el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente a través de 
certificado bancario y como adjunto en el primer informe parcial de ejecución o a petición del 
supervisor donde se le ha de desembolsar el valor derivado de la ejecución del presente 
CONVENIO. 
28) El ASOCIADO deberá garantizar que, en caso de requerirse transporte, éste debe 

cumplir con todos los requisitos y permisos legales expedidos por la autoridad 
competente. 

 
AVANCE: N/A 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián garantizaría que, 
en caso de requerirse transporte, éste debe cumplir con todos los requisitos y permisos 
legales expedidos por la autoridad competente. 
 
29) El ASOCIADO deberá reportar la información de población impactada en los formatos 

establecidos por la Secretaría de Cultura, en caso de utilizar otros mecanismos de 
caracterización deberán ser aprobados previamente en Comité Técnico Operativo. 
Esta información deberá ser sistematizada a través de un link suministrado por la 
Secretaría de Cultura. 
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AVANCE: 30% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián reportó la 
información de población impactada en los formatos establecidos por la Secretaría de Cultura, 
en caso de utilizar otros mecanismos de caracterización deberán ser aprobados previamente 
en Comité Técnico Operativo. Esta información deberá ser sistematizada a través de un link 
suministrado por la Secretaría de Cultura. 
30) Implementar en la ejecución del CONVENIO todas las medidas de bioseguridad con el 

fin de evitar el contagio y la propagación del virus COVID 19, de conformidad con la 
normativa nacional, departamental y distrital vigente. 

 
AVANCE: 100% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián implementó en la 
ejecución del CONVENIO todas las medidas de bioseguridad con el fin de evitar el contagio 
y la propagación del virus COVID 19, de conformidad con la normativa nacional, 
departamental y distrital vigente. 
31) Enviar con cada informe de supervisión, factura electrónica y el informe de actividades, 

acatando las directrices por parte de la Secretaría de Cultura para el envío de los 
documentos de pago de forma virtual, mientras se mantenga la emergencia sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional. 

 
AVANCE: 30% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián envió con cada 
informe de supervisión, factura electrónica y el informe de actividades, acatando las 
directrices por parte de la Secretaría de Cultura para el envío de los documentos de pago de 
forma virtual, mientras se mantenga la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 
Nacional. 
 
32) Presentar a la Secretaría de Cultura, el Cronograma de actividades ajustadas a la 

fecha de inicio, el cual debe contener las actividades a desarrollar para la obtención de 
cada actividad exigida en el CONVENIO. 
 

 
AVANCE: 100% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián presentó a la 
Secretaría de Cultura, el Cronograma de actividades ajustadas a la fecha de inicio, el cual 
debe contener las actividades a desarrollar para la obtención de cada actividad exigida en el 
CONVENIO. 
33) Cumplir con la CLÁUSULA SOCIAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES 
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CABEZA DE FAMILIA EN LAS COMPRAS PÚBLICAS vinculando mínimo una (1) 
persona de los requeridos para la ejecución del contrato que debe cumplir con la 
caracterización de mujeres cabeza de familia, la calidad se acreditará con la 
presentación de una declaración juramentada ante notario, junto el documento de 
identidad de la mujer cabeza de familia y en caso de haber sido acreditada y de forma 
posterior presentarse un cambio .el contratista deberá presentar al supervisor 
designado los soportes del nuevo integrante que acrediten su calidad. 

 
AVANCE: 100% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián cumplió con la 
CLÁUSULA SOCIAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES CABEZA DE FAMILIA EN 
LAS COMPRAS PÚBLICAS vinculando mínimo una (1) persona de los requeridos para la 
ejecución del contrato que debe cumplir con la caracterización de mujeres cabeza de familia, 
la calidad se acreditará con la presentación de una declaración juramentada ante notario, 
junto el documento de identidad de la mujer cabeza de familia y en caso de haber sido 
acreditada y de forma posterior presentarse un cambio .el contratista deberá presentar al 
supervisor designado los soportes del nuevo integrante que acrediten su calidad. 
34) Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del convenio. 
 
AVANCE: 35% 
En el marco de la ejecución de este convenio, la fundación San Sebastián cumplió con las 
demás obligaciones que se requieran de acuerdo con la naturaleza del convenio. 
 
 
VISITAS DE CAMPO A TALLERES. 
 
Realizar taller de formación en música (Marching band con énfasis en la interpretación de 
ritmos combinados), para 2 grupos de 14 personas por cultor; con una intensidad de 24 
horas al mes por grupo, para un total de 72 horas al mes (2 grupos x 24 horas/mes = 72 
horas/mes) (6 cultores) (2 cultor) 
 
 
Realizar taller de formación en (Formación en pedagogía educativa orientado a marching 
band), para 2 grupos de 14 personas por cultor; con una intensidad de 24 horas al mes por 
grupo, para un total de 72 horas al mes (2 grupos x 24 horas/mes = 72 horas/mes (2 cultor) 
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Realizar taller de formación en audiovisuales (para 2 grupos de 15 personas por cultor; con 
una intensidad de 24 horas al mes por grupo, para un total de 72 horas al mes (2 grupos x 
24 horas/mes = 72 horas/mes) (1 cultores) 
 
Realizar taller de formación en salsa (para 2 grupos de 14 personas por cultor; con una 
intensidad de 24 horas al mes por grupo, para un total de 72 horas al mes (2 grupos x 24 
horas/mes = 72 horas/mes) (2 cultores) 
 
Realizar taller de formación en (Coreografía), para 4 grupos de jóvenes 10 personas por 
cultor; para 180 horas para (2 cultores) 

 
Se evidencia un porcentaje de participación adecuado de los procesos de formación artística.   

Los dias 22 y 24 de noviembre del 2022 se hace entrega de insumos y suministros en el 
contexto del proceso de formación artistica y cultutral BP 3209 para la Comuna 4, en la oficina 
del C.A.L.I 4, en presencia del jefe del CALI, la presidenta dela JAL, representantes de la JAC 
y el interventor Juan David Ocampo. 

 
Entregar dotación y suministros para el desarrollo de iniciativas artísticas y culturales en la 
comuna 4 BP 3210 CALI 4 – 22 DE NOVIEMBRE 
 
Entregar dotación y suministros para el desarrollo de iniciativas artísticas y culturales en la 

comuna 4 BP 3210 CALI 4 – 24 DE NOVIEMBRE. 

 

Juego de espátulas x 10 7 

Stencil surtidos  10 

Laca 26 

Galones de sellante 1 

Pegante de carpintería 2 

Resinas 18 

Vitrales surtidos 12 

Pinturas metalizadas oro azteca 27 

Escarcha surtida laser yumbo 15 

Escarcha azúcar surtida 19 

Pintura en tela traslucida 8 

Juego de espátulas x 5 4 
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Esponjas 50 

Patinas 40 

Biscochos 42 

Retablos de 50 x 100 10 

Craquelador 5 

Glitter 4 

Pintura acrílica 160 

Gueso 2 

Paquete de pincel angular 7 

Lijas 220 53 

Lijas 320 20 

Juego de gatos 10 

Bichos Country 10 

Retablos de 50x100 10 

 
 
La supervisión informa que RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S dio cumplimiento con 
las obligaciones específicas y generales del Contrato, realizando la Interventoría 
Administrativa, Interventoría Financiera, Interventoría Jurídica, Interventoría Técnica. 
 
Para este segundo informe, RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S presentó los siguientes 
documentos legales exigidos por la Secretaría de Cultura para la radicación de la cuenta 
correspondiente a $200.866.054, equivalente al 60% del valor total del presupuesto asignado 
al proyecto: 
 

1. Informe Técnico y Financiero.2. 
2. Certificación de Parafiscales firmado por el Representante Legal y Contador. 
3. Factura Electrónica No.1746 
4. Anexo evidencias fotográficas 
200.866.054 
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6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 

 

Desde el área de la Supervisión se le recomienda al contratista tener en cuenta que deberá 
presentar los respectivos soportes técnicos y financieros de las actividades desarrolladas y 
ejecutadas durante el término del contrato en físico en la oficina de Gestión Documental de 
la Secretaría de Cultura. 
 

 
7. FIRMAS RESPONSABLES 

 

 
 
 
_______________________________ 
ROBERT ANDREY MADRIGAL ARCE 
Supervisor 
 
 
____________________________________ 
MARILIN TERESA ASCANIO PACHECO 
Apoyo a la Supervisión 

 
________________________________ 
NICOLAS VALLEJO RUIZ 
Apoyo a la Supervisión 
 
 
________________________________ 
JOSE MARIO CORTES LARA  
Apoyo a la Supervisión 

 

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 07 de diciembre 2022 
 

 


