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DATOS GENERALES
FECHA DEL INFORME "6 DIC 2022
CONSECUTIVO/NUMERO DEL N° 1
INFORME
DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR
NOMBRE DEL SUPERVISOR Jhonatan Andrés Betancur Vanegas
DEPENDENCIA Direccidon Técnica de Extensién y Proyeccion

Social
CARGO Director (a) Técnico (a) de Extensién y Proyeccion
Social
DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO
NUMERO DE CONTRATO CPS 241-2022
FECHA DE CONTRATO 3 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA DANIELA ARANGO CASTILLO
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 1.037.641.686
CODIGO PROYECTO PR-3221-2022
NOMBRE DEL PROYECTO EJECUCION DEL RECURSO PARA
CONVENIO Y CONTRATO

VALOR $ 2.800.000.00
PLAZO UN (01) DIA.
FECHA ACTA DE INICIO 3 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA TERMINACION PROYECTADA DEL
CONTRATO 3 DE DICIEMBRE DE 2022
ADICION N/A
SUSPENSION N/A

OBJETO. PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA LA REALIZACION DE UNA
ACTIVIDAD ITINERANTE CON PERSONAJES CIRCENSES A DESARROLLAR EN
‘FESTIVAL DE CULTURA CIUDADANA" COMO ACTIVIDAD PROPUESTA EN EL
DESARROLLO DE LA AGENDA CULTURAL DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO N° ENV-19-09-1052-22 SUSCRITO ENTRE LA
SECRETARIA DE CULTURA Y EL TECNOLOGICO DE ARTES DEBORA ARANGO
INSTITUCION REDEFINIDA.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

De acuerdo con el seguimiento realizado al desarrollo del objeto contractual pactado entre
las partes y especificamente a las obligaciones contractuales, se pueden establecer los
siguientes elementos de verificacion:

1. SEGUIMIENTO FINANCIERO: La contratista entrega al supervisor del contrato el
documento equivalente de cobro para los no obligados a facturar con fecha del 7 de
diciembre de 2022, por un valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L
($ 2.800.000.00), de acuerdo a la ejecucion del objeto contractual actividad realizada el
dia 3 de diciembre de 2022.
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RUBRO PRESUPUESTAL 232020200900000000229906696230081000011020008

(Servicios para la comunidad, sociales y personales.
Servicios de funcionamiento de instalaciones e
infraestructura cultural para presentaciones artisticas)
FUENTE DE FINANCIACION Inversion

PROYECTO INSTITUCIONAL | Ejecucién del recurso para convenios y contratos

No CDP VALOR No RP VALOR
518 $ 80.000.000.00 858 $ 2.800.000.00

VALOR DE LA
ADICION
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS $ 0.00
VALOR DEL PAGO A REALIZAR $ 2.800.000.00
SALDO DISPONIBLE DESPUES DEL PRESENTE $ 0.00
PAGO

2. SEGUIMIENTO TECNICO: La contratista en ejecucion del objeto contractual, ha realizado
las siguientes actividades, de acuerdo a lo evidenciado por la supervision:

a) Realizar una actividad itinerante el dia 3 de diciembre de 2022 en la Biblioteca
Publica y Parque Cultural Débora Arango por Dathura Arte.

Se evidencia que la contratista ejecuté la actividad itinerante conforme a lo estipulado en
la obligacion contractual en la Biblioteca Publica y Parque Cultural Débora Arango,
contando asi con la cantidad de artistas suficientes para llevar a cabo el evento.

b) Contar con la presencia minimo de 3 personajes circenses.
Se constata que la contratista cumplié a satisfaccién con esta obligacion, contando con
la presencia de mas de 3 artistas de circo, los cuales interactuaron con el publico

asistente, generando asi un espacio de entretenimiento.

c) La duracién del acompafnamiento de la actividad itinerante no podra ser inferior a
5 horas

Se verifica que el contratista realizé las actividades itinerantes circenses durante un lapso
de tiempo de mas de 5 horas, comenzando desde las 2: 00 pm del 3 de diciembre hasta
mas de las 7 pm del mismo dia.

d) Contar con diferentes modalidades de circo, tales como zancos, malabares, ilusion
monociclo, entre otras.
El contratista conté con una variedad tipica de las actividades itinerantes y circenses,

entre las cuales se destacaron el velocipedo, monociclo, zancos, hula hoops, clavas, y
cristales, entre otras.

Evidencias:
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SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

La contratista ha realizado diversas actividades en la ejecucién de las obligaciones del
contrato, acogiéndose a los procedimientos establecidos por la entidad: adicionalmente
hace la entrega de documentos para cobro con el comprobante de pago de seguridad
social, correspondiente al mes de agosto, donde se verifica el pago sobre el 40% del cobro
del contrato, dando asi cumplimiento a lo estipulado en el articulo 23 de la Ley 80 de 1993.
Se realiza la verificacién de encontrarse activa en el FOSYGA.

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

IATEAAGEN B4 AUIMGSE o0 Ik Base de Datar Unies cu Ao 3 Siems de Mpurciad Sosisl o0 Sakd
Fasuttzcon ce 12 camsults

Inforreacién Basicn del Afiliada :

TIFO DE IDENTIFICACION 3
NUMERD DE IDENTIFIACION 103784 1808
NOMERES DANELA
AFELLIEOS ARANGO CAITILLD
FECHA OF NACMIERTD
DEFARTAVENTS ANTIDOUA
MUNICPIO ENVIGADD

Datos de afillacion ©

CONTRBUTIVO

Forrh g e pranen I 3 I Lomia 24 nager I
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4. SEGUIMIENTO JURIDICO O LEGAL:

Frente al seguimiento juridico y legal, la supervision verifica que se cumplen los preceptos
normativos contenidos en la Constitucion Politica, cuando con la presente contratacion se
da cumplimiento a los fines del Estado, para el aprovisionamiento de bienes y servicios
por parte de los organos publicos mediante la contratacién. Luego el objeto de los
contratos no es otro que la adquisicion de bienes y servicios tendientes a lograr los fines
del Estado en forma legal, armonica y eficaz.

De igual forma, se evidencia el cumplimiento de los preceptos legales ordenados en la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el decreto reglamentario 1082 de 2015, del articulo
83 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion) y por las obligaciones contractuales
pactadas con el contratista, teniendo como complemento la normatividad aplicable a la
contratacion estatal.

5. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM PERIODO DE FECHA DE VALOR
PAGO PAGO
ANO — MES ANO - MES - DIA
PENSION 2022-12 2022-12-14 $ 160.000
SALUD 2022-12 2022-12-14 $ 125.000
RIESGOS 2022-12 2022-12-14 $ 5.300
PROFESIONALES

El contratista allega el comprobante de pago de la planilla pagada N° 60129950 de la
plataforma Arus para un total cancelado de $ 296.300, el cual corresponde al pago de la
seguridad social conforme a la duracion del contrato por ser inferior a un (01) mes, el cual
se realiza acorde a lo estipulado en el articulo 3.2.7.1 del Decreto 1273 de 2018.

6. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

No se presentan observaciones relevantes.

JHONATAN ANDRE
Supervisor.

VANEGAS.

)

Elaboré:

|
- Aprobd l‘\)’ﬁ “
7 /4 b_ (f94C riacy (
Nombre: Jho

a. Nombre: Luz Adriana Cano Mira
Cargo: Abogado Contratista Cargo: Lider de proyectos

para ser incorporado en el tramite o proceso respectivo”

“Los aqui firmantes manifestamos que hemos leido y damos fe de haber revisado el contenido que obra en el documento,
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