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MEMORANDO 
 
 

110801 

 
 
Bogotá D.C.; 

 
 
PARA:        David Ricardo Molina Peñuela, Subdirector Jurídico y de Contratación 
  
DE:             Andrea Zharay Orejarena Benítez , Subdirectora de Emprendimiento,  
                   Servicios Empresariales y de Comercialización. 
 
ASUNTO:   Levantamiento de nota y ajuste en plataforma Secop II del Contrato de 
Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR. 4065811 GOOBI 785 
 
 
Respetado Doctor: 
 
Teniendo en cuenta que la entidad en virtud de sus competencias ejecuta los 
procesos misionales “Fortalecimiento para la Economía Popular” y “Gestión para la 
Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional se suscribió el contrato 
CO1.PCCNTR. 4065811 GOOBI 785 celebrado con el  señor EDWIN AGUILLON 
MOLINA, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL 

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES, EN LA SUBDIRECCIÓN DE 
EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN 
PARA EL DISEÑO, EJECUCION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS 
DE MARKETING PARA EL FORTALECIMIENTO LOS EMPRENDIMIENTOS POR 
SUBSISTENCIA ATENDIDOS POR LA ENTIDAD.” 
 
Sin embargo, desde la estructuración de los documentos previos que dieron origen 
a este contrato de prestación de servicios, entre las partes se estableció una 
condición imputable al plazo de ejecución, esto es, que el mismo no podrá superar 
el 10 de enero de 2023. En ese sentido, y atendiendo la necesidad de dar 
continuidad a la prestación del servicio contratado con el fin de desarrollar 
actividades relacionadas con el funcionamiento de la misma, resulta necesario 
permitir que el plazo de ejecución supere la condición inicialmente establecida. Lo 
anterior en el entendido que el plazo es un elemento accidental del contrato –no 
de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser materia de modificaciones. 
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Razón por la cual, se hace necesario solicitarle la eliminación de la condición 
establecida en el plazo de ejecución, la cual indica que, el contrato no podrá 
exceder el 10 de enero de 2023. 
 
A su vez, y como quiera que, en la plataforma SECOP II se estableció la precitada 
fecha como la de terminación del contrato, pero conforme al acta de inicio  
generada en la plataforma GOOBI la fecha de terminación del mismo corresponde 
al 20  de enero de 2023, de manera atenta solicito el ajuste respectivo en esta 
plataforma para dar continuidad a este contrato, en atención a  las razones 
expuestas. 
 
Agradeciendo su atención, 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 
 

ANDREA ZHARAY OREJARENA BENITEZ  
Subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y de Comercialización. 
 
Anexos: 1 folio (Acta de inicio)  

Copia: 0 

 

 NOMBRE, CARGO O CONTRATO FIRMA FECHA 

Elaboró Natalia Donoso Sarmiento – Contratista SESEC 
 

30/12/2022 

Revisó  Esther Caridad Suarez-Contratista SESEC  31/12/2022 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 

legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma de (Subdirectora de Emprendimiento, Servicios 

Empresariales y de Comercialización) del Instituto para la Economía Social IPES 

 




