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Entre los suscritos DIANA MILENA MENDIVELSO DIAZ, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con 

la cédula de ciudadanía N°52.468.234, en calidad de Gerente AD HOC, de conformidad con la Resolución N°1185 

del 14 de junio de 2022 expedida por el Secretario Distrital de Salud, obrando en nombre y Representación Legal 

como Gerente AD HOC de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., 

persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 

2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – 

Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará EL 

CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, VIVIANA ANDREA QUINTANA PEREA, también mayor de edad, 

identificada con la cédula de ciudadanía N°52.253.988, en su calidad de Gerente de la firma QUINBERLAB S.A.S 

con NIT N°800.005.736-7, quien en este documento se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar 

la presente PRÓRROGA Y ADICIÓN al contrato N°7565-2022, previas las siguientes consideraciones: 1) Que 

teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de 

Contratación - Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar 

los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente E.S.E. 2) Que el 24 de junio de 2022, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato 

N°7565-2022, el objeto contractual consiste en “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS 

DE LABORATORIO CLÍNICO PARA LAS SECCIONES DE QUÍMICA SANGUÍNEA, HEMATOLOGÍA, 

UROANÁLISIS, COAGULACIÓN, HORMONAS, INFECCIOSAS, ELECTROLITOS, GASES ARTERIALES 

MICROBIOLOGÍA Y SERVICIOS DE GESTIÓN PRE-TRANSFUSIONAL, CON EQUIPOS EN APOYO 

TECNOLÓGICO DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.”  3) Que el valor inicial del contrato se pactó 

en la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($750.000.000) - INCLUIDO IVA.  4) 

Que el término inicial de ejecución del mismo fue de UN (1) MES, contado a partir de la fecha de suscripción del 

Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó a partir 

del 5 de julio de 2022 hasta el 4 de agosto de 2022. 5) Que el 25 de julio de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°1, 

por el termino de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, ADICIÓN N°1, por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS ($750.000.000) M/CTE y MODIFICACIÓN N°1, en sentido de aclarar el nombre de la 

Sociedad Comercial. 6) Que el 16 de agosto de 2022, se suscribió ADICIÓN N°2, por la suma de CIENTO 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE. 7) Que el 31 de agosto de 2022, se suscribió 

PRÓRROGA N°2, por el termino de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO y ADICIÓN N°3, por la suma de 

OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE. 8) Que el 6 septiembre de 2022, se suscribió 

ACLARACIÓN N°1, en sentido de aclarar el valor total del contrato en la PRÓRROGA N°2 y ADICIÓN N°3. 

9) Que el 22 de septiembre de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°3, por el termino de VEINTE (20) DIAS 

CALENDARIO y ADICIÓN N°4, por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

($550.000.000) M/CTE. 10) Que el 20 de octubre de 2022, se suscribió MODIFICACIÓN N°2, en sentido de incluir 

el ítem que se detalla en dicha modificación. 11) Que el 21 de octubre de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°4, por 

el término de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO y ADICIÓN N°5, por la suma de MIL DOSCIENTOS 

MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000) M/CTE. 12) Que el 23 de noviembre de 2022, se suscribió 

MODIFICACIÓN N°3, en sentido de hacer la inclusión de el ítem que se detalla en dicha modificación.13) Que el 

6 de diciembre de 2022, se suscribió PRORROGA N°5 por el término de UN (1) MES y ADICION N°6 por la suma 

de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($694.000.000) M/CTE 14) Que mediante 

comunicación recibida el 02 de enero de 2023, la Profesional Universitario Área de la Salud en calidad de supervisor 

del contrato con el visto bueno de la Directora de Servicios Complementarios (E) y el Director Financiero, solicita 

PRORROGAR el término de ejecución del contrato en VEINTITRES (23) DIAS y ADICIONAR el valor del contrato 

por la suma de OCHOCIENTOS  MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA con base en la 

siguiente justificación: “Se requiere continuar con el suministro de insumos y reactivos de laboratorio clínico, para 

las secciones de química sanguínea, hematología, uro análisis, coagulación, hormonas, infecciosas, electrolitos, 

gases arteriales y microbiología, con equipos de apoyo tecnológico necesarios; para la subred integrada de 

servicios de salud Sur Occidente E.S.E. Respondiendo así con el desarrollo de actividades fundamentales en los 



  
 
 

 

PRÓRROGA N°6 Y ADICIÓN N°7 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°7565 

DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

OCCIDENTE E.S.E., Y QUINBERLAB S.A.S 

 
 
 
 
 
 
 

laboratorios procesadores y tomas de muestra lo que permitirá una atención adecuada y oportuna a nuestros 

usuarios, que requieran apoyo diagnóstico y complementación terapéutica  con  exámenes de Laboratorio Clínico. 

El contrato está vigente hasta el 8 01 2023 con un consumo mes de $ 900.000.000 millones de pesos, porcentaje 

de ejecución a la fecha de 99 %, saldo de $ 66.231.646 el cual se encuentra comprometido cubriendo pedido para 

los laboratorios de la Subred Sur Occidente priorizando la alta complejidad USS Kennedy y la central de 

procesamiento USS Trinidad Galán. Esta adición es autorizada por la Junta Directiva de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur Occidente ya que el contrato agotó su capacidad de adición. Se autoriza mediante Acuerdo 

N° 001 del 03 - enero 2023.” 15) Que mediante Acuerdo 001 del 03 de enero de 2023, la Junta Directiva de la 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE autoriza a la Gerencia adicionar al contrato N°7565-

2022, la suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA. 16) Que la 

solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes, ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: 

PRORROGAR el término de ejecución del contrato en VEINTITRES (23) DIAS contados a partir del 9 de enero de 

2023 hasta el 31 de enero de 2023.  CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR el valor del contrato la suma de 

OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA. CLÁUSULA TERCERA: Para 

efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente prorroga y adición suma el valor de CINCO MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($5.694.000.000) M/CTE - INCLUIDO IVA.  

CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD. La entrega de la suma de dinero a la que la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., queda obligada en virtud a la presente prórroga y adición se subordina a 

las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo 

al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°89 del 02 de enero de 2023, Nombre del Rubro: MATERIAL 

MEDICO-QUIRURGICOS, Código Presupuestal: 4245010303, expedido por el responsable del presupuesto. En 

todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. CLÁUSULA QUINTA: 

GARANTÍA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente 

pactados en el contrato primigenio al tiempo prorrogado y al valor adicionado. La póliza deberá ser cargada en el 

SECOP II, para su respectivo tramite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA SEXTA: 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente ADICION Y PRORROGA se entiende perfeccionada con la 

aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – 

www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA SEPTIMA: FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los 

Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación 

del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del 

artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. CLÁUSULA OCTAVA:  EL CONTRATISTA 

afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente prórroga y adición, no está incurso en ninguna 

de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos modificaciones 

con entidades estatales. CLÁUSULA NOVENA: Las demás cláusulas del contrato N°7565-2022 conservarán su 

vigencia. 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 

DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 
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