DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Segretaria de Infraestructura

GESTION JURIDICA
CONTRATACION

ACLARACION

Version: 0 Vigencia: 10-2014
ACLARACION N°1 A LA COMUNICACION ACEPTACION DE LA OFERTA DEL CONTRATO DE OBRA

No INTERNO 2218 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 NUMERO DE CONTRATO. SECOP II
CO1.PCCNTR. 4189295

CONTRATISTA: GRUPO INGENUM S.A.S.

NIT. 900936802

REPRESENTANTE LEGAL: MARIO FERNANDO RESTREPO ALVAREZ
CC ONIT: 1.037.628.911

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 17.590.410

Los suscritos: MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR, mayor de edad, identificada con la cédula de
ciudadania No. 43.158.057 expedida en Medellin (Antioquia), actuando en nombre y representacion del
Departamento de Risaralda en su calidad de Secretaria de infraestructura, debidamente delegada para contratar
por el Decreto No. 0334 de 21 de abril de 2021, y quien para efectos del presente contrato se denominara EL
DEPARTAMENTO y de otra parte, GRUPO INGENUM S.A.$. quien se identifica con NIT 900936802,
representado legalmente por MARIO FERNANDO RESTREPO ALVAREZ identificado con cedula de
ciudadania No. 1.037.628.911 y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, convienen aclarar LA
COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA DEL CONTRATO DE OBRA No INTERNO 2218 DE
FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 NUMERO DE CONTRATO. SECOP Il CO1.PCCNTR. 4189295, previa
las siguientes consideraciones:

1) Se celebré el CONTRATO DE OBRA NO INTERNO 2218 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022
NUMERO DE CONTRATO. SECOP Il CO1.PCCNTR. 41892p5.

2) Que, EN LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA, que hace parte integral del
CONTRATO DE OBRA No INTERNO 2218 DE FECHA 23/\DE NOVIEMBRE DE 2022 NUMERO DE
CONTRATO. SECOP Il CO1.PCCNTR. 4189295, en el punto # VALOR Y FORMA DE PAGO, se registro:

. SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES] El pago del valor aqui pactado se
sujetara a las apropiaciones que para tal efecto se hallen preyistas en el presupuesto Departamental
para la vigencia del 2021, bajo los rubros 0310-232020200825-446, afectado en $2 393.168, 0310-
232020200825-20, afectado en $12.266.241, y 0310 232020R00825-346, afectado en $7.340.591.

3) Como quiera que la oferta aceptada, es por un valor de|DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.590.410) el punto
4 la SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES debera quedar asi:

. SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago del valor aqui pactado se
sujetara a las apropiaciones que para tal efecto sq hallen previstas en el presupuesto
Departamental para la vigencia del 2022, bajo los rubrog 0310-2.3.2.02.02.008.25-446 afectado
en $2.393.168, 0310-2.3.2.02.02.008..25-20, afectado en $7.856.651, y 0310-2.3.2.02.02.008.25-
346, afectado en $7.340.591.
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4) Que una vez revisada la plataforma SECOP |l se encontré un error involuntario en las garantias
del proveedor CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: las cuales quedaron con fecha de vigencia
(hasta) 01/08/2023 debiendo ser 31/08/2023.

5) Que una vez revisada la plataforma SECOP |l se encontré un error involuntario en las garantias
del proveedor PAGO DE SALARIOS: las cuales quedaron con fecha de vigencia (hasta) 1/12/2025
debiendo ser 31/12/2025.

6) Que una vez revisada la plataforma SECOP Il se encontré un error involuntario en las garantias
del proveedor VALOR DEL CONTRATO: las cuales quedaron con fecha de vigencia (hasta)
01/12/2027 debiendo ser 31/12/2027.

Por lo tanto, las partes Aclaran que en la plataforma SECOP || Numeral 2 Condiciones, Garantias,
quedara asi:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: vigencia (hasta) 31/08/2023
PAGO DE SALARIOS: vigencia (hasta) 31/12/2025
VALOR DEL CONTRATO: vigencia (hasta) 31/12/2027

Las demas partes del contrato que no hayan sido objeto de la presente aclaracién no sufren variacion.

Wi

MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR MARIO FER
Secretaria de Despacho Contratista.

3O RE TQEPO ALVAREZ

v&{m/ /»765

Reviso: Emerson Jaimes- abogado contratista secretaria de infraestructura
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