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Tunja, 12 de enero de 2023

Doctora

SANDRA MILENA PIMENTEL GOMEZ

Directora Unidad Especial de Contrataciéon Estatal
Alcaldia Mayor de Tunja

E. S. D.

Asunto: Solicitud a Suspension N°1 para los Contratos 1281 de 2022 y 1409 de 2022
Cordial saludo;

Respetada doctora Sandra:

Con la presente me permito remitir a su despacho suspensién N°1 para el contrato de obra
N°1289 de 2022 y contrato de interventoria 1409 de 2022, de acuerdo a solicitud del
interventor por un término veinte (20) dias a partir del 12 de enero de 2023.

Esta sectorial y supervision da concepto favorable a la solicitud del contrato de interventoria
1409 de 2022, al considerar que la funcion y desarrollo de este va a la par con el contrato
de obra 1289 de 2022 para ejercer sus funciones contractuales de seguimiento y control.

Agradecemos su colaboracion

Cordialmente;

ING. BEDRO ALEJANDO RODRIGUEZ AVILA
Secretario de Infraestructura (E)

Proyecto: Bibiana Barrera C.
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