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Santiago de Cali, Enero 13 de 2022 INTERV-FONAM.002-2022-023 

 

Señores 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 
María Ximena Zorrilla Arroyave 
Jefe PNN Utría - Supervisora 
 

REF. CONTRATO DE “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NO. DTPA-LIC- NACION-2022-004 “CONTRATAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CABAÑAS ECOTURISTICAS Y DE FUNCIONARIOS Y RESTAURANTE DE ECOTURISMO EN EL 
PNN UTRÍA.”  

ASUNTO: SOLICITUD PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
FONAM 002 DE 2022 

Cordial Saludo,  

Teniendo en cuenta que el 12 de enero de 2023 el ing. CARLOS MANUEL OLARTE MARTÍNEZ, 
contratista del contrato de obra NACION 002 DE 2022, mediante documento NACION 002-2022-
0014 solicitó prórroga de la suspensión del contrato hasta el 6 de Febrero de 2023, de la cual ésta 
interventoría emite concepto favorable mediante documento INTERV-FONAM.002-2022-022, y 
considerando que los contratos de interventoría son catalogados como contratos accesorios a los 
contratos de obra, comedidamente solicito considerar prorrogar la suspensión del contrato de 
interventoría FONAM 002 DE 2022, con el fin de continuar con las labores de seguimiento y control 
al contrato de obra NACION 002 DE 2022 
 

Muchísimas gracias,  
 

Atentamente, 
 
 
 
 

María Margarita Zapata P. 
Representante Legal FUNDACION 
EDICOL INTERVENTORIA- UTRIA 
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