
 
 

JUSTIFICACIÓN SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE OBRA Nro. 62 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES Y 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION BEZALEEL S.A.S NIT 900.779.049-9

 

 

El 9 de diciembre de 2022 fue suscrito el contrato de obra 62 de 2022 a través de la plataforma SECOP 
II, que tiene por objeto “Realizar el mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la 
Sede del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, incluyendo el 
suministro de materiales y mano de obra, por el sistema de precios unitarios” 

Dentro de los términos del contrato, se definió el plazo en la cláusula tercera del contrato, así: 

 

“CLAUSULA TERCERA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del 
contrato será de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de ejecución.” 

 

Teniendo en cuenta que mediante Resolución 61 de 2022, se conceden vacaciones colectivas a los 
trabajadores del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, por el 
término de quince (15) días hábiles, contados a partir del 23 de diciembre de 2022 y hasta el 15 de 
enero de 2023 inclusive, la supervisión considera pertinente suspender el contrato, por cuanto durante 
este tiempo no se podrá ingresar a las instalaciones del CPNAA  

Así las cosas, se considera pertinente llevar a cabo la suspensión de la ejecución del contrato de obra 
No. 62 de 2022 desde el 23 de diciembre de 2022 y hasta el 15 de enero de 2023 (inclusive), con lo 
que la ejecución se reiniciará el 16 de enero del 2023. 

La suspensión del contrato No. 62 de 2022, se sustenta en la cláusula novena del contrato, la cual 
establece: 

 

“CLAUSULA NOVENA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Las partes podrán 
suspender o modificar temporalmente la ejecución de presente contrato de mutuo 
acuerdo en los eventos de caso fortuito o fuerza mayor, mediante la suscripción 
de un acta de suspensión en la que se señalarán los motivos y la fecha en que se 
reiniciará su ejecución. “ 

 
Cabe anotar que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-949 de 2001 señaló que las 
modificaciones a los contratos pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la 
contratación estatal. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en 
concepto del 13 de agosto de 2009, señala: 

 
“La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales 
es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes 
elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene 
la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista 
particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del 
Estado” [Resaltado fuera de texto]. 

 
Se firma en Bogotá, D.C., a los veintidós (22) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022). 

 
 

DIANA LUZ ORTIZ RODRIGUEZ 
Subdirectora de Fomento y Registro  
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