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ACTA DE REINICIO No. 001
CONTRATO/CONVENIO No. CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIO N° 02-071 DEL 13 DE
DICIEMBRE DEL 2022.

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
PARA LA IMPLEMENTACION DE LA
CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD Y EL
OBJETO REGISTRO DE LOCALIZACION Y
CARACTERIZACION DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE
ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

($50.728.777).
PLAZO DE EJECUCION CUATRO (04) MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO 19/12/2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL 18/04/2023

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

FECHA DE SUSPENSION 28/12/2022
TERMINO DE SUSPENSION 16/01/2023

PLAZO FALTANTE DEL | 03 Meses y 22 dias.
CONTRATO/CONVENIO

FECHA DE REINICIO Y/O PRESENTE ACTA | 17/01/2023

NUEVA FECHA DE TERMINACION 08/05/2023

MOTIVOS DE REINICIO DEL CONTRATO/CONVENIO

Pasada la época decembrina y el retorno de las personas con discapacidad a sus sitios
de origen, y solucionados los inconvenientes en el funcionamiento de la plataforma
SISPRO, tales como errores o caida de la plataforma para la creacién de usuarios, entre
otros temas tecnoldgicos.

Con la suscripcion de la presente acta de reinicio, el contratista se compromete a la
modificacién de la garantia correspondiente, de acuerdo con la nueva vigencia de los
amparos respectivos, conforme a lo previsto en el Manual de supervisién e
interventoria.

En constancia de lo anterior, se firman el presente documento a los 17 dias del mes de
enero de 2023.
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