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JUSTIFICACION PRORROGA PROVEEDOR CONTRATO ALIANZA PROCESS SAS 
No. CO1.PCCNTR.4342062, 

 

Atendiendo la solicitud de prórroga realizada por la empresa ALIANZA PROCESS 

SAS quien suscribió el contrato No CO1.PCCNTR.4342062 de 29 de diciembre de 

2022, mediante comunicación recibida por correo electrónico el día 20 de enero de 

2023, la cual se encuentra ajustada a derecho, se puede establecer que su solicitud 

es justificable por las razones mencionadas en la misma. 

Por lo cual, es aceptado en virtud de la necesidad de los materiales de formación 

para el desarrollo de actividades relacionadas con los programas de actividad física 

del centro de comercio y servicios Regional Bolívar. 

Dado que el contrato cuenta con un tiempo estipulado para su ejecución, es 

necesario prorrogarlo a fin de que puedan entregar los bienes contratados en 

cumplimiento de todos los requerimientos. 

Además, en virtud del principio de inalterabilidad de las condiciones inicialmente 

pactadas, se aprueba la prórroga por el término de 15 días hasta el 04 de febrero de 

2023, ya que no es motivo de una modificación que comprometa recursos adicionales 

y se encuentra dentro del término de prórroga de ejecución del proyecto. 

Asimismo, el contratista tiene conocimiento de que el pago de este contrato estará 

supeditado a la entrega de los bienes objeto del contrato y al procedimiento interno 

que el SENA surte en estos casos cuando se pasa de anualidad. 

 

De otra parte, la empresa ALIANZA PROCESS SAS, está informada sobre la 

obligatoriedad de tomar la póliza correspondiente por la ampliación del Término. 

Cordialmente, 
 
 
 
 

LUIS DONALDO MIRANDA 
Supervisor del contrato 

 


