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REALIZACION DE  LOS ESTUDIOS FÍSICOS Y ECONÓMICOS 
DEL ÁREA EN ESTUDIO DEL PROYECTO

CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO SOBRE EL CENSO 
CATASTRAL Y ELABORACION DE LAS ENCUESTAS 
SOCIOECONOMICAS 

CAPACITACION A TODO EL PERSONAL SOBRE EL OBJETO 
CONTRACTUAL Y SOBRE LA METODOLOGIA QUE SE 
UTILIZARÀ PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO

TRABAJO DE CAMPO

VERFICACION JURIDICA SOBRE LAS MODIFICACIONES 
PREDIALES DE CATASTRO Y VERIFICADAS EN REGISTRO

CONFORMACION DE LAS BASES DE DATOS QUE SE 
VERIFICARAN EN EL TRABAJO DE CAMPO

ELABORACION DE LA PROGRAMACION MEDIANTE 
APLICATIVO SIG PARA LA  VERIFICACION DE  LA 
INFORMACION DE CAMPO Y REALIZACION DE LA 
ENCUESTA SOCIOECONOMICA 

DEFINICION DELA METODOLOGIA QUE SE UTILIZARA EN 
LA CONFORMACION DEL SISTEMA DE INFORMACION 
GEOGRAFICO

 PRUEBA PILOTO PARA EL TRABAJO DE CAMPO, CON EL 
FIN DE VERIFICAR LA COMPRENSION DE LOS FORMATOS 
POR PARTE DE LOS ENCUESTADORES, RESOLVER Y 
ACLARAR DUDAS, MEDIR LOS TIEMPOS DE REALIZACION 
DEL CENSO CATASTRAL Y  ENCUESTAS 
SOCIOECONOMICAS , CON EL OBJETO DE TOMAR LOS 
CORRECTIVOS ANTES DE INICIAR EL TRABAJO DE CAMPO.  

DISEÑO DEL APLICATIVO DE CONTROL DEL TRABAJO DE 
CAMPO TANTO PARA LA VERIFICACION CATASTRAL COMO 
PARA LAS ENCUESTAS SOCIOECONOMICAS

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION RECOPILADA EN 
CAMPO Y ACTUALIZACION CATASTRAL

PRIMERA PARTE DEL ESTUDIO

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN GENERADA CON EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL CARMEN DE VIBORAL - EL SANTUARIO EN LA 
SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

No MES 1 MES 2 MES 3 MES 4ACTIVIDADES 

DISEÑO DEL APLICATIVO SIG PARA LA ACTUALIZACION  
CATASTRAL DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES 
ENCONTRADAS EN LA VERIFICACION CATASTRAL EN 
CAMPO, VERIFICADAS EN REGISTRO

TRABAJO DE CAMPO

ELABORACION Y EDICION DE INFORME SOBRE LOS 
RESULTADOS DE TRABAJO DE CAMPO

PRESENTACION PRIMER INFORME DE 
ACTIVIDADES

APLICATIVO SIG

JUSTIFICACION JURIDICA DEL PROYECTO Y 
VERIFICACION DE LAS MODIFICACIONES

ANALISIS DE LAS NORMAS EXISTENTES  Y JUSTIFICACION 
JURIDICA DEL PROYECTO
RECOPILACION Y ANALISIS DE LA NORMATIVIDAD 
EXISTENTE EN CUANTO A LOS USOS DEL SUELO, 
TENDENCIAS DEL CAMBIO DE USO, DINÁMICA 
URBANÍSTICA Y LA VOCACIÓN ECONÓMICA QUE TIENEN 
EN LA ACTUALIDAD LOS INMUEBLES.
VERIFICACION SOBRE PREXISTENCIA DE COBROS DE 
VALORIZACION Y ANALISIS DE LA INSIDENCIA EN EL 
NUEVO COBRO

ACTIVIDADES PRELIMINARES

VISITA A LA ZONA DEL PROYECTO, CON TODO EL 
PERSONAL PARA PONER EN PRACTICA  SOBRE EL TERRENO 
LA METODOLOGIA QUE SE UTILIZARA EN DESARROLLO 
DEL ESTUDIO

REVISION Y ORDENACION DE LA INFORMACION 
CATASTRAL, SUMINISTRADA POR LA GOBERNACION DE 
ANTIOQUIA

PRIMERA PARTE DEL ESTUDIO

CONFOMACION DEL APLICATIVO GIS PARA CONSULTAR LA 
INFORMACIÓN GRÁFICA GENERADA A TRAVÉS DEL 
MODELO ESPACIAL DE DATOS

ELABORACION DE LOS FORMATOS QUE SE UTILIZARAN EN 
LA RECOLECCION DE LA INFORMACION DE CAMPO

DEFINICION DE LA METODOLOGIA QUE SE UTILIZARÀ 
PARA LA CAPTACION DE LA INFORMACION DE CAMPO

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 
RECOPILADA EN CAMPO 
ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS BASES DE DATOS DE 
ACUERDO CON LOS RESULTADOS ENCONTRADOS EN 
CAMPO

DISEÑO DEL APLICATIVO GIS PARA GENERAR A TRAVÉS 
DEL MODELO ESPECIAL DE DATOS; MODELOS DE 
ELEVACIÓN DIGITAL, MAPA DE PENDIENTES, USOS DEL 
SUELO, MAPA DE DESTINACIONES ECONOMICAS, MAPA 
DE MUESTRAS DE ESTUDIO DE AVALÚOS, ETC.

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN EFECTUADA EN EL 
TRABAJO DE CAMPO SOBRE  LAS MATRÍCULAS 
INMOBILIARIAS DE LOS PREDIOSDE ACUERDO CON LAS 
MODIFICACIONES ENCONTRADAS.

ELABORACION DE AVALUOS PUNTUALES

VERIFICACION Y ACTUALIZACION EN REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA INFORMACION 
ENCONTRADA EN CAMPO 

EXPANSION DE LOS VALORES DE LA TIERRA OBTENIDOS A 
LA ZONA DE INFLUENCIA (CURVAS DE ISOPRECIOS)

INVESTIGACION SOCIOECONOMICA

RECOPILACION DE LA INFORMACION SOCIOECONOMICA 
DE LA ZONA: CONSULTAS SOBRE EL POT, LA ESTRUCTURA 
DE PRODUCCIÓN, LA POBLACIÓN, LA TENENCIA DE LA 
TIERRA, LAS ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS Y 
ECONÓMICAS, ETC. 

AVALUOS

DETERMINACION DE LA METODOLOGIA A UTILIZAR EN LA 
ELABORACION DE AVALUOS

ELABORACION Y EDICION DE INFORME SOBRE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CENSO CATASTRAL

ELABORACION Y EDICION DE INFORME SOBRE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS AVALUOS
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ENTREGA DE ORIGINALES IMPRESOS DEL ESTUDIO 
DEFINITIVO Y UNA COPIA DIGITAL DEL ESTUDIO.

CALCULOS DE LOS FACTORES DE BENEFICIO

CALCULO DE LA CONTRIBUCION INDIVIDUAL DE 
VALORIZACION

DEFINICION DE CRITERIOS A APLICAR PARA OTORGAR EL 
TRATAMIENTO ESPECIAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

DESARROLLO Y CALCULO DE FACTORES DE CORRECCIÓN

ELABORACION LISTADOS DE PREDIOS A LOS QUE SE LES 
APLICARÀ EL TRATAMIENTO ESPECIAL 

 INFORME FINAL

ELABORACION DE LOS LISTADOS DEFINITIVOS DE 
PROPIETARIOS CON SUS IDENTIFICACIONES PREDIALES, 
FACTORES DE DISTRIBUCION Y CONTRIBUCION DE 
VALORIZACION INDIVIDUAL

DETERMINACION DE LOS TRATAMIENTOS 
ESPECIALES

SEGUNDA PARTE DEL ESTUDIO

ELABORACION LISTADO DE PROPIETARIOS CON SU 
IDENTIFICACIÓN Y LAS CORRESPONDIENTES MATRÍCULAS 
INMOBILIARIAS POR MUNICIPIO

SEGUNDA PARTE DEL ESTUDIO

DISEÑO DEL MODELO DE DISTRIBUCION DE LA 
CONTRIBUCION DE VALORIZACION. 

DETERMINACION DE LOS BENEFICIOS QUE 
GENERA EL PROYECTO

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS 
PRODUCIDOS COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA (MAYOR VALOR DE LOS INMUEBLES). 

RECOMENDACIÓN DE ALTERNATIVAS SOBRE EL MONTO 
DISTRIBUIBLE Y DETERMINACION DE LOS PLAZOS.

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION SOCIOECOMICA 
ENCONTRADA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS  LAS 
ENCUESTAS 

ELABORACION Y PRESENTACION SEGUNDO 
INFORME DE ACTIVIDADES

ELABORACION Y EDICION DE INFORME 

ELABORACION Y EDICION DE INFORME SOBRE LOS 
BENEFICIOS GENERADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA 
OBRA

ELABORACION Y EDICION DE INFORME 

ELABORACION Y EDICION DEL INFORME SOBRE LA 
INVESTIGACION SOCIOECONOMICA

ELABORACION Y EDICION DE INFORME SOBRE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA DEFINICION DE LA ZONA 
DE INFLUENCIA

DISTRIBUCION DE LA CONTRIBUCION DE 
VALORIZACION

DEFINICION DE LOS FACTORES DE DISTRIBUCION: 
FACTORES DIRECTOS Y FACTORES DE CORRECCION

DEFINICION DE LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCION 
DE LA CONTRIBUCION PARA PRESENTACION A LA 
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

ELABORACION INFOME DE LA PRIMERA PARTE 
DEL ESTUDIO

DETERMINACION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

DETRMINACION  DEL IMPACTO DE LA OBRA SOBRE LA 
ZONA DE INFLUENCIA CUANTIFICANDO ESTOS 
BENEFICIOS.

RECOMENDACIÓN SOBRE  EL MONTO POR 
DISTRIBUIR

INVESTIGACION SOBRE LOS COSTOS DEL PROYECTO QUE 
INCLUYE: ESTUDIOS Y DISEÑOS, COSTOS DE LA 
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, ADQUISICION DE LAS 
ZONAS DEL PROYECTO, VALOR DE LA INTERVENTORIA, 
COSTOS DE LOS ESTUDIOS DE VALORIZACION, INTERESES 
DE FINANCIACION, ETC.

DETERMINACION DE LA IMPORTANCIA DE LA VIA EN EL 
DESARROLLO REGIONAL, CARACTERISTICAS DEL 
PROYECTO. 

RECOPILACION DE LOS ESTUDIOS DE ORIGEN Y DESTINO 
DE LA ZONA Y CONTEOS DE TRANSITO Y COMPOSICION 
DEL TPD.

ELABORACION DEL INVENTARIO VIAL DE LA ZONA DE 
INFLUENCIA

DETERMINACION SOBRE EL PROCESO DE LA 
DISTRIBUCION DE LA CONTRIBUCION, (FORMULAS Y 
PROCEDIMIENTOS) 

ELABORACION DEMODELO FINANCIERO 
DINÁMICO,

PROYECCION DE LOS INGRESOS (CONTRIBUCIÓN DE 
VALORIZACIÓN, COFINANCIACIÓN, RECURSOS DE 
CRÉDITO) DEL PROYECTO, COMO EL CAPEX (COSTOS 
DIRECTOS DE INVERSIÓN) Y EL OPEX (COSTOS 
OPERATIVOS DEL PROCESO) ADMINISTRACIÓN E 
IMPREVISTOS DEL MISMO.
ELABORACION DE UN MANUAL DE OPERACIÓN DEL 
MODELO Y EDICION INFORME

     
DE LA ZONA DE INFLUENCIA PROPUESTA, EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS VALORES DE LA TIERRA CON Y 
SIN PROYECTO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA APROPIADA ACORDE CON LA ZONA EN 
ESTUDIO 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA ZONA 
DE INFLUENCIA

ANALISIS DE RESULTADOS SOBRE LA UTILIZACION DE LA 
VIA POR LOS PROPIETARIOS DE PREDIOS DE ACUERDO 
CON LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
SOCIOECONOMICA

DETERMINACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA: 
JUSTIFICACION DE SUS LIMITES, DETERMINACION DEL 
AREA Y NUMERO TOTAL DE PREDIOS

DEFINICION ZONA DE INFLUENCIA
DEFINICION DE LA METODOLOGIA PARA LA 
DETERMINACION DE LOS LIMTES DE LA ZONA DE 
INFLUENCIA

ELABORACION DEL ESTUDIO SOCIOECONOMICO, 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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ELABORACION DE LOS PENDONES 
INFORMATIVOS.

ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FÍSICO- JURÍDICA  CON LA 
TITULARIDAD Y ASPECTOS FÍSICOS DE CADA PREDIO EN 
LOS CORRESPONDIENTES ARCHIVOS GRÁFICOS Y 
ALFANUMÉRICOS.

INFORMACIÓN GRÁFICA DIGITAL DE LA ZONA DE 
INFLUENCIA, ASÍ COMO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS 
PREDIOS DENTRO DE LA MISMA

ENTREGA DE MAPAS DIGITALES A ESCALA 1:10.000 
RESULTADO DE LA DIGITALIZACIÓN DE DESTINACIONES 
ECONÓMICAS DEL SUELO,ETC

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y DE VIDEO DONDE SE 
EVIDENCIEN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y 
DEMÁS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN EFECTUADA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS 
MATRÍCULAS INMOBILIARIAS DE LOS PREDIOS INCLUIDOS 
EN LA ZONA DE INFLUENCIA

ELABORACION FINAL DE LOS LISTADOS DE CONTRIBUCION

CUADROS ESTADÍSTICOS QUE CONTENGAN  LA 
CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS, PREDIOS, PROPIETARIOS  
POR MUNICIPIO Y PARA EL TOTAL DE LA ZONA, MONTOS 
DISTRIBUIBLES POR MUNICIPIO, Y CIFRAS DE CAPACIDAD 
DE PAGO, BENEFICIO, CONTRIBUCIONES DE 
VALORIZACIÓN, MONTO RECUPERABLE, TRATAMIENTOS 
ESPECIALES POR MUNICIPIOS.



De: CAMILO - camilo.mmingenieria@gmail.com
Enviado el: 23/12/2022 18:30
Para: gestiondocumental@antioquia.gov.co
Cc:juanguillermogomezr@gmail.com 
andrescanog@gmail.com;vivillegas.infraestructura2021@gmail.com;andresf.aguilarz@gmail.com;j
uanpablo.martinez@antioquia.gov.co;alejandro.montoya@antioquia.gov.co;claudia.gallo@antioq
uia.gov.co;'Miguel morales hernandez';jlopezn@antioquia.gov.co
Asunto: Cronograma de Actividades - Valorización

Señores 
Dirección de Instrumentos de Financiación 
Gobernación de Antioquia 
  
Una vez realizada la reunión solicitada por la Supervisión del Contrato mediante 
oficio 2022030573400 y atendiendo las observaciones, adjunto enviamos el 
Cronograma de Actividades. 
 
De antemano agradecemos su amable colaboración.  
  
Cordial Saludo, 
  
CAMILO MORALES MOSQUERA 
Gerente de Proyectos 
Miguel Morales Ingeniería SAS. 
 
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede 
ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el 
destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje 
está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos 
disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. 
CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be 
used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized 
address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and 
sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase 
the message received immediately 
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