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1. TIPO DE INFORME: (marque con una X) 

Periódico:     Final: DICIEMBRE  X 
 

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO: 
 

Contrato / Orden / Convenio Número: GGC-150-2022 de 2022 

Tipo de contrato: Compra venta 

Objeto: “ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS 
DEL ICA”. 

Supervisor / Interventor: 

Coordinador Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario:  Jorge Elías Tamayo Rozo. 
Coordinadora Grupo Red Laboratorios Diagnóstico Veterinario: Nancy Naranjo Amaya.  
Coordinadora Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios: Ana Eugenia Patiño Suaza.  
Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario: Óscar Javier Dix 
Funcionario Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos: 
Javier Delgado Cáceres.  
Coordinador Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas: David Ghetgheny Esquivel 
Valderrama. 
Coordinador Grupo Red Laboratorios Análisis de Semillas: Eduard Esneider Peláez Rincón. 
Director Técnico de Sanidad Animal: Andrés Felipe Osejo Varona. 

 
Contratista: COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S 

Valor total del contrato/orden/convenio: $ 461.292.149 

Plazo de ejecución: 83 días 

Fecha inicio de ejecución:  23 de septiembre de 2022 

Fecha de terminación del contrato: 15 de diciembre de 2022 
EN EJECUCIÓN:  TERMINADO: x LIQUIDADO:  POR LIQUIDAR: x 

 

INFORMACION FINANCIERA: 
 

CDP N° Fecha Valor RP N° Fecha Valor 

17622 28-01-2022 4.627.902.611 1022622 15-09-2022 356.792.596 
24522 15-02-2022 980.000.000 1022722 15-09-2022 104.499.553 

 

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 
 

Tipo: (Marque con una X) Bancaria:  Póliza de seguro: X 
Garante: COMERCIALIZADORA CYMA SAS SEGUROS MUNDIAL  
Identificación de la garantía única: NB-100224140 Fecha de aprobación: 19/09/2022 

 

AMPAROS X INICIO DE VIGENCIA FIN DE VIGENCIA VALOR ASEGURADO 
Buen manejo del anticipo.  Fecha Fecha $  
Cumplimiento. X 15-09-2022 15-06-2023 138.387.644.70 
Pago de salarios y prestaciones.  Fecha Fecha $  
Calidad. X 15-09-2022 15-12-2024 138.387.644.70 
Responsabilidad Civil Extracontractual  Fecha Fecha $  
Otro:  Fecha Fecha $  

 

Prórrogas  

Número y fecha de la modificación Tiempo (días calendario) 

   

Nueva fecha de terminación:  de  de  
 

Adiciones CDP N° RP N° Fecha RP 

Número y fecha de la modificación Valor de la adición ($)    

1       
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Valor total final:     
 

Suspensiones 

Fecha de suscripción Periodo y Tiempo (días calendario) 

1  (fecha: desde – hasta) días 
 

Modificaciones  

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 
Primera 

Sexta 

Primera: Modificar la descripción técnica, marca, presentación y cantidad total 
de los ítems 5, 7, 31, 42, 49, 81, 115, 132, 162, 163, 334, 351, 362, 365, 369, 
370, 371, 457, 466, 478, 504, 521, 591, 593, 609, 615, 634, 652, 658 del lote 
de reactivos y 144, 197, 456, 457, 458, 459 del lote de elementos.  
Sexta: Modificar la distribución de los siguientes ítems del lote reactivos: 5, 31, 
81, 132, 162, 163, 362, 365, 370, 371, 457, 466, 478, 504, 521, 591, 593, 609, 
652.  

 

Modificación de la garantía única: 
Amparo modificado: Nuevo valor asegurado: Fecha aprobación: 

   
 

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO: 
 

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI                             No   
 

 
 

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar:  Saldo por liberar: X 
. 

Si el saldo es por liberar discrimine: 
 

Un. Ejec. 17-02-00-000 CDP 17622 Compromiso o 
Registro 

1022622 Cat.
C-1707-1100-5-
0-1707018-02 

Valor a 
liberar $52.298.059,45 

 

Anticipo contrato 
inicial  % (1)
Fecha de Desembolso 
del anticipo (2)
No. Orden de pago 
desembolso anticipo (3)
% Anticipo de
 adiciones (4)

Valor total ejecutado   (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)

Saldo del contrato   
(∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)

77,33%

CONCEPTO

Valor total inicial (9)

Valor Adiciones (10)

Valor Total     (∑ Valor total inicial + Adiciones)
Valor  pagado (11)

104.586.659,45

356.705.489,55

Ajuste valor en trámite    (∑ Valor en trámite + ND - NC)

CONTRATO

0,00

PORCENTAJE DE 
EJECUCION

461.292.149,00

356.705.489,55

VALOR HONORARIOS

461.292.149,00

0,00Numero

Numero

Valor en trámite N° FACTURA  (12)

Nota débito + ND (13)

Nota crédito - NC (14) 

0,00%

DD/MM/AAAA

0,00%  $                                         -   

 $                                         -   

 $                                         -   

 $                                         -   

Valor anticipo contrato inicial (5)

Valor anticipo adiciones (6)

Valor total anticipo (7)

Saldo pendiente por amortizar (8)
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Un. Ejec. 17-02-00-000 CDP 24522 Compromiso o 
Registro 

1022722 Cat.
C-1707-1100-5-
0-1707049-02 

Valor a 
liberar 

$52,288,600  
 

VALOR TOTAL A LIBERAR: $104.586.659,45 
 

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X) SI NO X 

Valor y justificación: (¿Por qué?) $ 

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:  

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente 
a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y 
su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 

SI X NO 

Marque con una X 

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de 
planillas y recibos de pago anexos): 

Aportes al sistema de salud $  
Aportes al sistema de pensiones $  

Aportes a ARL $  
 
 

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN: 

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%) 77,33% 

Descripción de la ejecución actual del contrato: 

Nº Obligaciones Específicas del Contratista Estado de avance de la obligación 

1 

 

Cumplir con el objeto del contrato y entregar los 
reactivos y elementos de laboratorio objeto del 
contrato de conformidad con las condiciones y 
características señaladas en los anexos técnicos 

 

Porcentaje (%) de avance: 77,33% 

Descripción del avance: El contratista entregó los reactivos y 
elementos con un avance financiero de 76.82% cumpliendo 
con las condiciones y características señaladas en los 
anexos técnicos. 

Entrega producto Si   X    No____ 

Ubicación: Bodega Almacén Nacional y laboratorios LNDV, 
LDV, LDF, LANIA, LANIP, Red LDV y Red LDF 

2 

 

Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo 
con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días 
siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del 
cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo 
de Gestión Contractual por medio del supervisor del 
contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su 
elaboración. 

Porcentaje (%) de avance: 77,33% 

Descripción del avance: Se elaboró cronograma y se envió al 
grupo de gestión contractual mediante memorando y correo 
electrónico el día 30 de septiembre de 2022. 

 

Entrega producto Si   X    No____ 

Ubicación: Correo electrónico 

3 

Realizar la entrega de los reactivos y elementos de 
laboratorios conforme al cronograma estipulado para 
la ejecución contractual por el supervisor del contrato, 
una vez se suscriba el acta de inicio. 

Porcentaje (%) de avance: 77,33% 

Descripción del avance: El contratista realizó la entrega de 
los reactivos y elementos conforme al cronograma estipulado 
para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, 
una vez se suscribió el acta de inicio 
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Entrega producto Si   X    No____ 

Ubicación: Bodega Almacén Nacional y laboratorios LNDV, 
LDV, LDF, LANIA, LANIP, Red LDV y Red LDF 

4 

Realizar la entrega de los reactivos y elementos de 
laboratorios dentro de los horarios de atención al 
público establecidos por el ICA, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y garantizando su calidad, 
incluyendo condiciones óptimas de empaque y 
almacenamiento (conforme recomendaciones del 
fabricante) según cada producto. Cada uno de los 
reactivos y elementos entregados deben tener 
certificado de análisis, ficha de datos de seguridad con 
sus 16 secciones como se indica en el Artículo 11 del 
Decreto 1609 de 2002 (Si aplica). y certificado de 
carencia de informes por tráfico de estupefacientes 
(para aquellos ítems que lo requieren) 

Porcentaje (%) de avance: 77,33% 

Descripción del avance: El contratista entregó los reactivos y 
elementos dentro de los horarios de atención al público 
establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones 
técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones 
óptimas de empaque y almacenamiento (conforme 
recomendaciones del fabricante) según cada producto. 

Entrega producto Si   X    No____ 

Ubicación: Bodega Almacén Nacional y laboratorios LNDV, 
LDV, LDF, LANIA, LANIP, Red LDV y Red LDF. 

5 

 

Los reactivos y elementos de laboratorio, deberán ser 
entregados por el proponente en las instalaciones del 
ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de 
los mismos, debidamente embalados en cajas, 
empaque hermético o nevera (en caso que las 
condiciones del producto así lo requieran conforme 
recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus 
empaques originales y rotulados con la siguiente 
información: a) Nombre del producto. b) Fecha de 
producción c) Fecha de vencimiento d) Número de 
registro INVIMA, en caso de que el producto así lo 
requiera. 

 

Porcentaje (%) de avance: 77,33% 

Descripción del avance: El contratista entregó los elementos 
en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el 
lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en 
cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las 
condiciones del producto así lo requieran conforme 
recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus 
empaques originales y rotulados con la siguiente información: 
a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de 
vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el 
producto así lo requiera. 

Entrega producto Si   X    No____ 

Ubicación: Bodega Almacén Nacional y laboratorios LNDV, 
LDV, LDF, LANIA, LANIP, Red LDV y Red LDF. 

6 
 
 

Si durante el transporte de los reactivos se llegase a 
necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del 
proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega 
de los productos en las instalaciones de la entidad o 
lugares de entrega definidas en el contrato. 

Porcentaje (%) de avance: 77,33% 

Descripción del avance: El contratista entregó los ítems 
correspondientes según los requerimientos establecidos 

Entrega producto Si    x    No____    

Ubicación: laboratorios LNDV, LDV, LDF, LANIA, LANIP, 
Red LDV y Red LDF 

 7 
 
 

Mantener el precio de los reactivos y/o elementos 
conforme a los precios y valores señalados en la 
propuesta económica. 

 

Porcentaje (%) de avance: 77,33% 

Descripción del avance: El contratista mantuvo los precios 
de los elementos estipulados en el contrato. 

Entrega producto Si   X    No____ 

Ubicación: Bodega Almacén Nacional y laboratorios LNDV, 
LDV, LDF, LANIA, LANIP, Red LDV y Red LDF 

8 
 
 

Entregar los reactivos y elementos con una fecha de 
expiración superior a un año contados a partir de la 
fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que 
desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de 
expiración. 

Porcentaje (%) de avance: 77,33% 

Descripción del avance: El contratista entregó los reactivos y 
elementos con fecha superior a un año de expiración, 
exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un 
tiempo inferior de fecha de expiración.. 

Entrega producto Si   X    No____ 

Ubicación: Bodega Almacén Nacional y laboratorios LNDV, 
LDV, LDF, LANIA, LANIP, Red LDV y Red LDF 
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9 
 
 

El proponente se compromete a cambiar los reactivos 
que no hayan sido utilizados y que se encuentren 
próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento 
adicional de garantía ofertado en la propuesta. 

 

Porcentaje (%) de avance: 77,33% 

Descripción del avance: No se han hecho solicitudes 
respecto a esta obligación.  

Entrega producto Si         No__X__ 

Ubicación: No aplica 

10 
 

Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, 
seguros, viáticos y demás gastos que se requieran 
para la entrega de los reactivos y/o elementos de 
laboratorio en los sitios indicados por la Entidad 

 

Porcentaje (%) de avance: 77,33% 

Descripción del avance: El contratista asumió los costos por 
concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos 
que se requieran para la entrega de los reactivos y/o 
elementos de laboratorio en los sitios indicados por la 
Entidad. 

Entrega producto Si   X    No____ 

Ubicación: Bodega Almacén Nacional y laboratorios LNDV, 
LDV, LDF, LANIA, LANIP, Red LDV y Red LDF 

11 
 

 

 

El contratista deberá contar con las autorizaciones 
legales administrativas que fueren necesarias para la 
entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, 
así como también, deberá contar con los permisos, 
licencias, herramientas, y medios que fueren 
necesarios, y deberá tenerlos a disposición del 
supervisor del contrato. 

 

Porcentaje (%) de avance: 77,33% 

Descripción del avance: El contratista realizó sus actividades 
contractuales según las autorizaciones legales 
administrativas que fueren necesarias para la entrega de los 
reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, 
deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y 
medios necesarios. 

Entrega producto Si   X    No____ 

Ubicación: Bodega Almacén Nacional y laboratorios LNDV, 
LDV, LDF, LANIA, LANIP, Red LDV y Red LDF 

12 
 
 

Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que 
fueron objeto de puntuación. 

 

Porcentaje (%) de avance: 77,33% 

Descripción del avance: El contratista cumple con los 
ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de 
puntuación. 

Entrega producto Si   X    No____ 

Ubicación: Bodega Almacén Nacional y laboratorios LNDV, 
LDV, LDF, LANIA, LANIP, Red LDV y Red LDF 

 
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:  

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales. N/A X SI NO 
 

MEJORAS: 

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad. SI  NO X 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES: 

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles. SI X NO 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES: 

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles. SI  NO X 
 



 

 

INFORME 
 

SUPERVISION / INTERVENTORIA 

 

 

FORMA 4-1027 V.9  Pág. 6 de 11 

BIENES APORTADOS AL CONVENIO: 

Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio. SI NO 
 

PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCIÓN VALOR 
(Adicione las filas que requiera)  $  

  $  
  $  

 

 

Mediante acta del (fecha) CONTRATISTA devolvió a EL ICA los bienes que éste último aportó 
al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX. 

 
 
 
 
 
 
 

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO: 

Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes. SI NO 
 

PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCIÓN VALOR 
  $ 
  $ 

 

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a EL ICA los bienes que éste último aportó al 
convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio. 
 

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que 
los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de EL ICA. 

 
SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI): 

Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI. SI NO 
 

GSMI EXPEDIDAS CONSECUTIVO VALOR 
# Del XXX al XXX $ 

GSMI ANULADAS CONSECUTIVO VALOR 
# Del XXX al XXX $ 

GSMI DEVUELTAS A EL ICA CONSECUTIVO VALOR 
# Del XXX al XXX $ 

 

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco 
XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta. 
 

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos 
relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de EL ICA. 

 
6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: 
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SI N O

TIEM PO DE ENTREGA
¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación 
de los servicios ofertados por el proveedor?

X 14

CANTIDADES ¿Se entregan las cantidades solicitadas? X

CONFORM IDAD
¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos 
pactados en el momento de entrega?

X 10.5

FUNCIONALIDAD
ADICIONAL

¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más 
herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?

X 10

¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o 
gestión?

X

(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no 
conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios 
recibidos?

X

SERVICIO 
POS VENTA

¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro 
del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de 
garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, 
capacitaciones, entre otras)

X 11.5

PROCEDIM IENTOS

¿El contrato es suscrito  en el tiempo pactado, entrega las 
pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo 
indicado con las condiciones y soportes requeridos para su 
trámite contractual?

X 12.5

¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? X

(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía 
pactada?

X

83.5

SÍM BOLO 
SIGNIFICADO

x

P UN T A JE

12.5

12.5

C R IT ER IO SUB C R IT ER IO IT EM
M A R QUE VALOR 

ASIGNADO 

CUM PLIM IENTO
(25 PUNTOS)

14

CALIDAD
(25 PUNTOS)

20.5

POS 
CONTRACTUAL

(25 PUNTOS)

RECLAM ACIONES

24

GESTION
(25 PUNTOS)

25

GARANTÍA

CONVENCIÓN

PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede 
contratar nuevamente

(*) Se responde si la
anterior pregunta tiene 

una
ponderación de cero o SI

PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a 
procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad 
(Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio  adjunto al presente formato.

PROVEEDOR TIPO C: M ALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe 
contratar con este proveedor.

PUNTAJE TOTAL

   
OBSERVACIONES: CYMA COMERCIALIZADORA mediante comunicación dirigida al ICA y adjunta a este 
informe, solicita el retiro de los ítems del contrato GGC-150-2022 relacionados en las tablas del  anexo 1. 
Allí se presenta por parte del contratista una relación cronológica que denota la planeación administrativa y 
logística llevada a cabo, denotando la oportunidad de los pedidos a los proveedores cuya procedencia era 
principalmente India y China. A su vez, argumenta que el accionar mercantil se vio retrasado por ejemplo 
pasando de tiempos en la cadena de suministro de 30 días a 2 meses debido al tema de las problemáticas 
de los contenedores a nivel mundial. También señala, las situaciones generadas por las políticas de 
salubridad pública en países como la India que afectaron la llegada de los productos en las fechas pactadas. 
El cierre temporal de fábricas, la inestabilidad económica a nivel mundial generada por el conflicto entre 
Rusia y Ucrania configuraron la fuerza mayor, por ser externas al manejo que el contratista puede realizar, 
y en este contexto solicitó el retiro formal de los ítems anteriormente indicados, los cuales generan un saldo 
a liberar de  $104.586.659,45 CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CINCO PESOS, los cuales quedan a favor de 
la entidad teniendo en cuenta la imposibilidad que acreditada por la empresa contratista. 
 
 
 

 
EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO CERTIFICO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA 

VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. 
 

 

 
 
 
 
__________________________     __________________________ 
Andrés Felipe Osejo Varona      Nancy Naranjo Amaya    
Director Técnico Sanidad Animal     Coordinador Grupo Red LDV 
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________________________     __________________________ 
Javier Delgado Cáceres         Jorge Elías Tamayo Rozo 
Funcionario Grupo LDF&MR      Coordinador LNDV 
 
 
 
 
_________________________     ____________________________ 
Oscar Javier Dix       Eduard Esneider Peláez Rincón 
Coordinador Grupo Red LDF (E)     Coordinador Grupo LASE 
 
 
 
 
 
 
__________________________     _____________________________  
David Esquivel Valderrama      Ana Eugenia Patiño 
Coordinador Grupo LANIA      Coordinadora LANIP 
 
 
Vo. Bo. Uriel Esteban Sierra Zuleta Subgerente de Análisis  y Diagnóstico  _____ 
Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual.  Copia: Supervisor/Interventor.  
 
 
 
 

Anexo1. Elementos/reactivos no entregados por el contratista: 
 
 

Ítem Descripción técnica Cantidad Total Valor Total adjudicado 

5 Aceite de clavo 30           15.351.000  

17 
Acetonitrilo grado HPLC con certificado de analisis y 
ficha de seguridad. Grado gradiente 

50           22.610.000  

73 Alcohol bencílico 1                214.200  

162 Carbon disulfuro, densidad 1260 mg/ml a 25 ° C 5             2.882.775  

190 Cloruro de estaño  dihidratado CAS 10025-69-1 1                553.350  

370 
Hidróxido de amonio del 25-30% con certificado de 
análisis trazable por lote y descargable mediante el 
website del fabricante 

1                291.550  

385 
Isooctano PA de residuos (vencimiento mayor 14 
meses) con certificado de análisis y ficha de 
seguridad  

4             2.951.200  

457 
NADH, DPNH, β-NADH, β-Nicotinamide adenine 
dinucleotide, reduced disodium salt hydrate, β-
DPNH, Diphosphopyridine nucleotide 

1             8.865.500  

ggc1502022 final

Firma Informe de Supervisión 
Contrato GGC-0155-2022
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507 Reactivo de kovacs para revelación de indol 1                179.690  

634 Xylenes (Xilol) 2                542.640  

651 Cloranfenicol 3                867.510  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos:  
 

Ítem Descripción técnica 
Cantidad 

Total 
Valor Total 
adjudicado 

30 

Balón aforado de 100 ml clase A, con tapa esmerilada o en polietileno, 
certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla 
con los estándares DIN en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla 
con norma iso 12600. Control y garantia NCA ( o equivalente)  menor o igual  
a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C, 
sibn perder la volumetria  Unidad. Cumplimiento DIN ISO 12600 

42         3.898.440  

34 
Balón aforado de 25 ml clase A no ámbar, con certificado de fábrica (calidad 
y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 
1042  

20           856.800  

194 Embudo de polipropileno. Diámetro externo 80 mm. en Borosilicato. 5           118.405  

96 Caja de Petri desechable estéril 35 x 10  - 35 x 15 mm 3         1.463.700  

102 Caja organizadora de plástico con tapa y cierre hermetico 49 x 37x 21 cm 1           154.700  

45 
Bandeja Plastica de polipropileno  31 a 33 (Largo) x 46 a 48 (Ancho)  x 6 a 8 
cm (Profundidad) 

42         2.249.100  

138 Churrusco con mechón extremo largo de 15 cms 7             36.652  

137 
Cepillo para probetas longitud 520 mm ribete de cerda con cabeza de lana 
100x40mm, alambre galvanizado con anillo 

20           119.000  
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214 Espátula en acero inoxidable mango plástico, longitud 20 cm  3             60.690  

215 
Espátula en acero inoxidable, Glazed finish, al final de la espátula micro 
cuchara aguda con 0,35 cm (1/8”) de ancho, y 16,8 cm (6 5/8”) de longitud 

1             85.680  

231 
Frasco de cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal,  estéril, cuello inclinado  
y no pirogénica de 75 cm² 

21       34.486.200  

248 
Frasco lavador en polietileno para ojos. Capacidad 500 ml, con cloruro de 
sodio al 0.9% 

2           242.760  

203 

Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 250 ml en 
vidrio.Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad mediante el link del 
gfabricante). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 
1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600  o ASTM 
E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo . Certificación del fabricante que 
resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria. Opcional 
Control y garantía de calidad NCA ( o equivalente) menor o igual a 0,4  

10           321.300  

216 
Espátula estéril para pesaje con canal en forma de V de 15,24 cm (6 in), 
estériles 

4           214.200  

270 Gradilla para 80 viales de 1.5 - 2.0 ml en polipropileno, autoclavable  40         2.380.000  

456 Probeta Plástica graduada 10 mL 2             30.464  

458 Probeta Plástica graduada 25 mL 3             46.410  

512 

Respirador de libre mantenimiento N95, preformado para mejor ajuste, 
diseño de ondas que permite expandirse y contraerse a través de pliegues 
que se encuentran en toda la estructura del respirador, con carbon activado 
contra vapores orgánicos. Malla retardante al calor y la flama, debe estar 
certificado por NIOSH 42CFR84. Bandas textiles con ajuste de broche sobre 
la nuca para mayor comodidad. 100% libre de PVC y metales. 

3         1.431.035  

516 Silicona autobrillante  1           186.830  

595 

Vaso de precipitado vidrio claro de 250 ml. Borosilicato 3.3, impresión en 
cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o 
ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I. 
 Reforzado Heavy Duty Forma Baja 

20           523.600  



 

 

INFORME 
 

SUPERVISION / INTERVENTORIA 

 

 

FORMA 4-1027 V.9  Pág. 11 de 11 

625 Caja entomológica 38 x 11 cm (Cartón blanco, base para alfileres) 3           371.280  

 
 
 
 



 

 

Bogotá, diciembre 12 de 2022 
 
Señores 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA 
Departamento gestión contractual 
Supervisores del Contrato 
Bogotá   
 

ASUNTO: SOLICITUD DE RETIRO DE ÍTEMS DEL CONTRATO GGC-150-2022 
 

Cordial saludo: 
 
ERNESTO CUBILLOS LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.937.500 de Lérida (Tolima), 
en calidad de Representante Legal de COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S. identificada con Nit: 
900.523.310-8 por medio del presente documento, elevo SOLICITUD DE RETIRO DE ITEMS DEL 
CONTRATO GGC-150-2022, previa las siguientes consideraciones. 
 
GENERALES  
 

1. Como es de su pleno conocimiento COMERCIALIZADORA CYMAS SAS oferto dentro del lote de 
reactivos y el de elementos las marcas de CDH, BIOSEEN, BIOLOGIX y GEEKAY cuya 
procedencia es de los países de India y China. 

2. Que el contrato GGC 150 de 2022 da inicio mediante acta el veintitrés (23) de septiembre de 
la presente anualidad. 

3. Que a fin de demostrar nuestra planificación administrativa y logística se hace una relación 
cronológica de los diferentes correos electrónicos así: 

         
4. Relación cronológica de correos electrónicos a nuestros proveedores de CDH, BIOSEEN, 

BIOLOGIX y GEEKAY. 
➢ El 27/09/2022 se confirmó orden de compra con CDH se anexa correo electrónico. 
➢ El 28/09/2022 se confirma y solicita a BIOLOGIX la proforma de los productos 

solicitados se anexa correo electrónico  
➢ El 27/09/2022 se solicita verificar, valorizar y hacer llegar proforma de pedido a 

GEEKAY se anexa correo electrónico. 
➢ También se anexan correos posteriores dirigidos a nuestros proveedores en los que se 

solicita información del estado del pedido.  
 



 

 

NOTA ACLARATORIA: Como se evidencia en la cronología descrita CYMA SAS planifico con tiempo los 
pedidos a los proveedores solicitando las proformas para proceder a verificar valores y por ende 
concretando el negocio comercial. A pesar de las llamadas telefónicas y correos escritos la celeridad 
entre el tiempo en que se hizo la solicitud y el despacho de la mercancía no fue las más acorde a 
nuestros requerimientos.  
 
CRISIS MUNDIAL 
 
Uno de los grandes problemas que ha dejado la pandemia en todo el mundo, es el atasco de 
contenedores en los puertos logísticos año 2021-2022, esto no quiere decir que no existan 
contenedores en el mundo, la problemática radica en que estuvieron atascados y vacíos en diferentes 
puertos del mundo. 
 
China país de donde es nuestro proveedor internacional maneja 10 de los 20 puertos más importantes 
del mundo, quien implemento políticas de tolerancia cero hacia el Civid-19, dio paso a que no se 
hiciera recepción de contenedores ni de mercancías en los puertos lo que la vez hizo que se tengan 
que buscar nuevos lugares de descargue o esperar a que se realizará la apertura de puerto retrasando 
todo un accionar mercantil, si normalmente la cadena de suministro podía tardar 30 días, esta se 
incremento en 2 meses.  
 
La India es otro país de nuestro proveedor internacional que cerraron sus puertas mientras generaban 
políticas de salubridad pública para proteger a la población. 
 
Si la crisis de los contenedores ya va tomando un curso normal y que según expertos puede que el 
final del 2022 sea el inicio de una nueva organización de la crisis, también es cierto que esto afecto el 
precio del transporte marítimo que es el medio fluvial por donde CYMA puede transportar reactivos 
y por volumen los demás materiales descritos en el contrato.  
 
El cierre temporal de muchas fábricas a nivel mundial dejo a su paso una escasez de materias primas 
que repercute directamente a nosotros provocando aumento de los precios del mercado, hay menos 
productos disponibles y más demanda de los mismos. Esto se suma a un contexto de inestabilidad 
económica a nivel mundial, en parte por el estallido del conflicto de Rusia y Ucrania. 
Independiente mente de contratiempos en producción y/o fabricación, despacho, legalización 
aduanera, liberación de mercancía, recepción de mercancía en CYMA y organización logística para 
entregar al ICA, la empresa se esforzó en ejecutar la integridad del contrato, dejando de entregar los 
siguientes ítems: 
 



 

 

GRUPO DE REACTIVOS 

Ítem Descripción técnica Marca Presentación 
Cantidad 

Total 

Valor 
unitario 

adjudicado 

Valor Total 
adjudicado 

CANTIDAD 
NO 
ENTREGADA 

VR.. NO 
EJECUTADO 

5 Aceite de clavo 
Cualquier 
marca 

Frasco x 100ml 80       204,680  
    
16,374,400  

                  75  
          
15,351,000  

17 

Acetonitrilo grado 
HPLC con certificado 
de analisis y ficha de 
seguridad. Grado 
gradiente 

Cualquier 
marca 

Frasco x 4 
litros 

60       452,200  
    
27,132,000  

                  50  
          
22,610,000  

73 Alcohol bencílico 
Cualquier 
marca 

Frasco x  1 L 1       214,200  
         
214,200  

                    1  
               
214,200  

162 
Carbon disulfuro, 
densidad 1260 mg/ml a 
25 ° C 

Merck. Sigma, 
JT Baker, 
Sharlau o 

equivalentes 

Frasco x 500 
ml 

10       288,278  
      
2,882,775  

                  10  
            
2,882,775  

190 
Cloruro de estaño  
dihidratado CAS 
10025-69-1 

Merck o 
equvalentes 

Frasco X 250 g 2       553,350  
      
1,106,700  

                    1  
               
553,350  

369 
Hidroquinona 
(pyrocatechol) 

Sigma Aldrich / 
Merck / JT 
Baker/ o marca 
equivalente 

Frasco x 25 g 1       773,500  
         
773,500  

                    1  
               
773,500  

385 

Isooctano PA de 
residuos (vencimiento 
mayor 14 meses) con 
certificado de análisis y 
ficha de seguridad  

Merck, Supelco, 
J.T. Baker o 
equivalente 

Frasco x 2,5 L 5       737,800  
      
3,689,000  

                    4  
            
2,951,200  

457 

NADH, DPNH, β-
NADH, β-Nicotinamide 
adenine dinucleotide, 
reduced disodium salt 
hydrate, β-DPNH, 
Diphosphopyridine 
nucleotide 

Sigma - Merkc u 
otro 

5 g  5    1,773,100  
      
8,865,500  

                    5  
            
8,865,500  

507 
Reactivo de kovacs 
para revelación de 
indol 

Merck 
1092930100, 
Sigma-Aldrich o 
equivalente 

Frasco x 100 
ml 

3       179,690  
         
539,070  

                    1  
               
179,690  

634 Xylenes (Xilol) 
JT baker o 
equivalente 

Frasco x 500 
ml  

2       271,320  
         
542,640  

                    2  
               
542,640  

651 Cloranfenicol 
Amresco 
Gentech 0230 o 
equivalente 

Frasco x 25 g 7       289,170  
      
2,024,190  

                    3  
               
867,510  

            
    

64,143,975  
  

          
55,791,365  

 



 

 

 
 
 
 
GRUPO MATERIALES Y/O ELEMENTO 
 

30 

Balón aforado de 100 ml clase A, con tapa esmerilada o 
en polietileno, certificado de fábrica (calidad y 
rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los 
estándares DIN en ISO 1042, e impresion en ceramica 
que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia 
NCA ( o equivalente)  menor o igual  a 0,4 y 
certificación del fabricante que resiste temperaturas 
hasta 250°C, sibn perder la volumetria  Unidad. 
Cumplimiento DIN ISO 12600 

Unidad 42 
 

96,309.48  
   92,820  ####### 

   
42  

3,898,440 

34 

Balón aforado de 25 ml clase A no ámbar, con 
certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), 
borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en 
ISO 1042  

Unidad 20 
 

43,078.00  
   42,840    856,800  

   
20  

856,800 

45 
Bandeja Plastica de polipropileno  31 a 33 (Largo) x 46 
a 48 (Ancho)  x 6 a 8 cm (Profundidad) 

Unidad 42 
  

57,313.64  
   53,550  ####### 

   
42  

2,249,100 

96 Caja de Petri desechable estéril 35 x 10  - 35 x 15 mm 
Caja x 
500  

3 #######  487,900  ####### 
     
3  

1,463,700 

102 
Caja organizadora de plástico con tapa y cierre 
hermetico 49 x 37x 21 cm 

Unidad 1 #######   154,700     154,700  
     
1  

154,700 

137 
Cepillo para probetas longitud 520 mm ribete de cerda 
con cabeza de lana 100x40mm, alambre galvanizado 
con anillo 

unidad  15 
    

5,950.00  
     5,950      89,250  

   
15  

89,250 

138 Churrusco con mechón extremo largo de 15 cms Unidad 20 
    

5,278.89  
     5,236     104,720  

     
7  

36,652 

194 
Embudo de polipropileno. Diámetro externo 80 mm. en 
Borosilicato. 

Unidad 6 
 

23,690.52  
    23,681     142,086  

     
5  

118,405 

203 

Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación 
para 250 ml en vidrio.Con certificado de fábrica 
(Calidad y rastreabilidad mediante el link del 
gfabricante). Borosilicato 3.3 que cumpla con los 
estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica 
que cumpla con la norma ISO 12 600  o ASTM E1404, 
tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo . Certificación del 
fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin 
perder la volumetria. Opcional Control y garantía de 
calidad NCA ( o equivalente) menor o igual a 0,4  

Unidad 40 
 

32,854.56  
    32,130  ####### 

   
40  

1,285,200 

214 
Espátula en acero inoxidable mango plástico, longitud 
20 cm  

Unidad 3 
 

20,349.00  
   20,230      60,690  

     
3  

60,690 

215 
Espátula en acero inoxidable, Glazed finish, al final de 
la espátula micro cuchara aguda con 0,35 cm (1/8”) de 
ancho, y 16,8 cm (6 5/8”) de longitud 

Unidad 1 
  

87,205.15  
   85,680      85,680  

     
1  

85,680 



 

 

216 
Espátula estéril para pesaje con canal en forma de V de 
15,24 cm (6 in), estériles 

Caja x 
100 

4 53,550     53,550     214,200  
     
4  

214,200 

231 
Frasco de cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal,  
estéril, cuello inclinado  y no pirogénica de 75 cm² 

Caja x 
100 

21 1,719,279  ###### ####### 
   
21  

34,486,200 

248 
Frasco lavador en polietileno para ojos. Capacidad 500 
ml, con cloruro de sodio al 0.9% 

Unidad 2 123,174    121,380    242,760  
     
2  

242,760 

270 
Gradilla para 80 viales de 1.5 - 2.0 ml en polipropileno, 
autoclavable  

Paquete 
x 20 

40 61,761     59,500  ####### 
   
40  

2,380,000 

456 Probeta Plástica graduada 10 mL Unidad 2 15,275      15,232      30,464  
     
2  

30,464 

458 
 

Probeta Plástica graduada 25 mL Und 5 15672.13 15,470 77,350 3 46,410 

512 

Respirador de libre mantenimiento N95, preformado 
para mejor ajuste, diseño de ondas que permite 
expandirse y contraerse a través de pliegues que se 
encuentran en toda la estructura del respirador, con 
carbon activado contra vapores orgánicos. Malla 
retardante al calor y la flama, debe estar certificado 
por NIOSH 42CFR84. Bandas textiles con ajuste de 
broche sobre la nuca para mayor comodidad. 100% 
libre de PVC y metales. 

Caja x 
10 

3 477,017    477,012  ####### 
     
3  

1,431,035 

516 Silicona autobrillante  
Frasco x 
3800mL 

1 188,008    186,830     186,830  
     
1  

186,830 

595 

Vaso de precipitado vidrio claro de 250 ml. Borosilicato 
3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas 
DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, 
requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I. 
 Reforzado Heavy Duty Forma Baja 

Unidad 31 26,403      26,180     811,580  
   
25  

654,500 

625 
Caja entomológica 38 x 11 cm (Cartón blanco, base 
para alfileres) 

Unidad 3 #######   123,760     371,280  
     
3  

371,280 

              

                50,295,886 

 
Según los cuadros anteriormente expuestos podemos concluir que el contrato dejo de ejecutar por 
ítems un porcentaje del 12.08% y en lo referente a valores y/o precios de los mismos ítems según 
cuadro siguiente fue del 23.01%.  
 
CUDRO RESUMEN DE NO EJECUCIÓN. 
 



 

 

  
ITEMS 

ADJUDICADOS 
ITEMS  

CUMPLIDOS 
ITEMS NO 

CUMPLIDOS 
% ENTREGADO 

% NO 
ENTREGADO 

REACTIVOS 140 129 11 92.14% 7.86% 

MATERIALES 125 104 21 83.20% 16.80% 

TOTAL 265 233 32 87.92% 12.08% 

      

  
VALOR 

ADJUDICADO 
VALOR 

CUMPLIDO 
VALOR NO 
CUMPLIDO 

% 
ENTREGADO 

% NO 
ENTREGADO 

REACTIVOS 257,790,775 201,999,410 55,791,365 78.36% 21.64% 

MATERIALES 203,501,374 153,159,078 50,342,296 75.26% 24.74% 

TOTAL 461,292,149 355,158,488 106,133,661 76.99% 23.01% 

 
ACCIONES IMPETRADAS HACIA ICA. 
 

1. COMERCIALIZADORA CYMA SAS en aras a tratar de subsanar inconvenientes contractuales en 
unión con ICA realizaron una reunión en el mes de noviembre del 2022 contando con la 
presencia de los supervisores a fin de concertar cambio de presentación y/o marcas en algunos 
productos, dando como resultado un acuerdo escrito que se formalizo en OTRO SI el 
12/12/2022.  

 
2. Como se evidencia en lo descrito CYMA ha tenido la disponibilidad de cumplir con el acuerdo 

integral del contrato y en todo el decurso del plazo contractual se intento buscar soluciones 
con otros proveedores así los costos se incrementaran para la empresa  a fin de cumplir hasta 
el 15/12/2022 con la entrega total, pero ante la imposibilidad por la escasez de mercancía se 
optó por buscar una prorroga al contrato elevando solicitud respetuosa el 8/12/2022 y 
adjuntando a la misma las fechas de arribo de productos importados faltantes  que en 
reactivos serían 11 ítems y en elementos y/o materiales 20 ítems.  

ARGUMENTO 
 
CYMA tiene el deber jurídico de cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas en el contrato 
GGC-150-2022, pero pueden ocurrir determinadas situaciones específicas como las ya descritas que 
no solo lo imposibilitan, aclarando que no cualquier imposibilidad tiene la virtualidad de liberar la 
obligación a nuestro cargo. 



 

 

 
Para CYMA SAS según el contexto descrito se configuro la fuerza mayor según los términos del art. 1 
de la Ley 95 de 1890   confluyendo :  a) sobrevenida, es decir, no tener conocimiento o no hubiera 
podido prever su ocurrencia al momento de celebrar el contrato o negocio jurídico, c) definitiva, es 
decir que sus efectos o consecuencias no pueden ser asumidos o sorteados a través de otros 
mecanismos desde el inicio de la ejecución del contrato, d) objetiva, es decir, que no se ocasione por 
una mera dificultad subjetiva, personal o económica del deudor, sino que sea totalmente ajena a su 
voluntad y e) que sea imprevisible e inevitable para este, es decir, que el deudor no haya podido 
contemplar su advenimiento previamente a su ocurrencia y que no haya sido posible evitar o menguar 
sus consecuencias o efectos . 
 
CYMA SAS actuó con prontitud y diligencia para definir con sus proveedores, todo lo que fuera 
necesario para dar cumplimiento con el contrato suscrito, ya que las condiciones de existencia que 
supone la fuerza mayor o el caso fortuito deben ser externas al manejo que el contratista puede y 
debe hacer a sus proveedores, por ello CYMA opto por medidas adicionales el cambio de presentación 
y marcas, buscar otros proveedores así fuese más oneroso e incluso solicitar la prorroga   contractual, 
en este sentido el contrato en su cláusula decima tercera enuncia la  Fuerza mayor o caso fortuito, en 
este sentido, nótese que las partes intentaron regular  directamente el tema de fuerza mayor, como 
eximente de responsabilidad del contratista  contractual 
 
En conclusión, CYMA invoca y argumenta que cumple con los requisitos que debe contener un evento 
para ser considerado fuerza mayor, según el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 8 de febrero de 2017 dice:  para invocar una causal de 
fuerza mayor como evento eximente de responsabilidad, se debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

• El hecho debe ser irresistible: el fenómeno constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor debe 
poner a quien lo alega, a pesar de sus mayores esfuerzos, en una situación de imposibilidad 
absoluta y permanente de cumplir (en materia contractual) o de evitar el daño (en materia 
extracontractual). 

• El hecho debe ser imprevisto: debe ser un evento de carácter tan remotamente probable y 
súbito que ni siquiera una persona diligente hubiera razonablemente tomado medidas para 
precaverlo. 

• El hecho debe ser jurídicamente ajeno al causante del daño: el fenómeno constitutivo de 
fuerza mayor o caso fortuito debe haberse producido sin contribución o culpa alguna del 
obligado. 



 

 

• Debida diligencia del obligado: la exigencia de la demostración de la naturaleza imprevista e 
irresistible del fenómeno alegado como fuerza mayor o caso fortuito lleva implícita la prueba 
de la debida diligencia del obligado. 

• Es una causal de exoneración de responsabilidad: la fuerza mayor o caso fortuito proceden 
como causales de exoneración de responsabilidad, pues desvirtúan la culpa del agente 

 
PETICIÓN  

1. Se solicita el retiro formal de los ítems dejados en entregar, es decir el 12.08% sin ejecutar se 
considera que esta insatisfacción no debe ser imputable a CYMA ( se anexa gráfico), ya que se 
ha demostrado la fecha de pedidos a nuestro proveedores con quienes se ha tenido una buena 
relación y su cumplimiento en los despachos no había sido tan impreciso y extensivo pero 
nuestra realidad mundial es que se presentó  escases de materias primas y por ende 
represamiento en conteiner de mercancía que afectaron notablemente a países 
tercermundistas como nosotros. 

 
2. En el caso concreto del ítem 216 se suma al retiro anteriormente solicitando basando la 

petición según correo adjunto identificado como archivo 16 Petición ítem 216 se realizó el 
respectivo pedido a Fisher el 30/09/2022 y según el status de Unitech el tiempo de entrega o 
disponibilidad del producto sería para el 15/12/2022, no dejando a CYMA SAS la posibilidad 
de entrega formal ya que la relación contractual como se ha manifestado en el presente 
petitum  se terminó en la fecha de llega del producto. 

 
 

GRAFICO DECURSO CONTRACTUAL 
 

 
 
NORMA INVOCADAS 
Estatuto General de la Contratación Pública, Decreto Ley 222 de 1993, derogado por la Ley 80 de 
1993. 
 
NOTIFICACIONES  



 

 

CYMA SAS la recibirá al correo electrónico info@comercializadoracyma.com.  
 
ANEXOS  

1. Correo electrónico 27-09-2022. 
2. Correo electrónico 28-09-2022. 
3. Correo electrónico 27-09-2022. 
4. Trazabilidad correo electrónico GEEKAY 
5. Trazabilidad correo electrónico BIOLOGIX 
6. Trazabilidad correo electrónico CDH. 
7. BL carga Biologix 
8. BL Bio-seen 
9. Confirmación despacho CDH. 
10. Guía aérea CDH 
11. Trazabilidad guía aérea CDH 
12. Trazabilidad SEEN GROUP 
13. Declaración CDH 
14. Declaración BIO-SEEN 
15. Declaración GEEKAY. 
16. Petición ítem 16 

 
 
Atentamente., 

     
ERNESTO CUBILLOS LOPEZ 
C.C. No. 5.937.500 de Lérida (Tol.) 
Representante Legal  
COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S. 
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