CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2209-142
INFORME DE EJECUCION No. 1

FECHA DE INFORME: Nov.25/2022

CODIGO DEPENDENCIA: -190

Contrato No.

Valor contrato ($)

Plazo del contrato

Inicia

Termina

190-CNT2209-142

149,867,600.00‘ Oct.07/2022

Feb.07/2023

Cédigo BPC

Objeto del contrato:

Renovacién del contrato de licenciamiento en modalidad tradicional para el soporte y garantia del sistema de comunicaciones unificada Avaya de
Corantioquia, incluyendo las oficinas territoriales, propendiendo que las mismas cumplan con su caracter de proteccion ambiental

o Adicion No.

NIT /CC Contratistas
80000691 1‘WALTER BRIDGE Y CIA S.A.
NIT /CC Interventores
32104070 MARLENY VELEZ CARDENAS
Modificacion Fecha Objeto

CORANTIOQUIA - Subdireccicn Administrativa y Financiera Medellin

Suspension No. Fecha de Inicio

S— ___INFORME TECNICO
Fecha de Finalizacionya ter BrIDGE ¥ Cla 5.4

Fecha: 25-nov-2022 03:31 PM Pag-4

Ane

INFORMACION FINANCIERA

oos: MIA

1904T2211-16142

Favor cilar esle ndmerm al responder

Archivar en: 100-CNT2209-142/WALTER BRIDGE ¥ CIA 5.A190-8A2208-19
Radicado por: Carlos Mauricio Cuervo Vanegas

Comprobante
Egreso

Fecha
Desembolso

Valor ($)

Desembolso

TOTAL ($)

0.00

| OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciacion, aportes en especie y otras)

‘ Total ejecucion en Especie:

0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES

%
Importancia

Unidad
Medida Pro

Total
gramado

Total
Ejecutado

% De
ejecucion
ponderado

META:

Renovacion del contrato de
licenciamiento en modalidad
tradicional para el soporte y garantia
del sistema de comunicaciones
unificada Avaya de Corantioquia,
incluyendo las oficinas territoriales,

con su caracter de proteccion
ambiental.

80.00

propendiendo que las mismas cumplan

PRODUCTOS

1.00

0.00

0.00

Actividad:

Renovacién del contrato para el soporte y
garantia del sistema de comunicaciones
unificadas Avaya de Corantioquia, con el
fabricante en modalidad tradicional por doce
(12) meses a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio, que incluya el
reemplazo de partes al siguiente dia laboral
habil y soporte directamente con el
fabricante, con el fin de garantizar la
correcta operacién de la solucién en la
Corporacion.

100.00

PRODUCTOS

1.00

0.00

0.00
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2209-142
INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: -190 FECHA DE INFORME: Nov.25/2022

META: 20.00 SERVICIOS 1.00 0.00 0.00
Respuesta a solicitudes (incidentes,
problemas, requerimientos) realizadal
por Corantioquia a través del partner
de Avaya, que incluya mantenimiento
fisico y remoto, actualizacién y
optimizacion de configuraciones,
software y firmware, reparacion de
teléfonos reportados en el inventario
de dispositivos de usuario final,
capacitacion en el uso y operacion de
la solucion (8 horas), todo durante el
periodo de ejecucion del contrato.
Actividad: 100.00 | SERVICIOS 1.00 0.00 0.00
Respuesta a solicitudes (incidentes,
problemas, requerimientos) realizadas por
Corantioquia a través del partner de Avaya,
que incluya mantenimiento fisico y remoto,
actualizacion y optimizacion de
configuraciones, software y firmware,
reparacion de teléfonos reportados en el
inventario de dispositivos de usuario final,
capacitacion en el uso y operacién de la
solucién (8 horas), todo durante el periodo
de ejecucion del contrato.

TOTAL % DE EJECUCION FiSICA 0.00
INDICADORES

[

Nombre de Indicador Valor Valor % Ejecucion
Programado Ejecutado

CONTRATOS RELACIONADOS
N° Contrato | Fecha Inicial Fecha Finalizacion | % Ejecucién Fisica | % Ejecucién Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Fecha Radicado Asunto No. de
Documento Paginas
CONTRATO Sep.30/2022 190-CNT2209- OBJETO: RENOVACION DEL CONTRATO DE 1

142*WALTER BRIDGE Y | LICENCIAMIENTO EN MODALIDAD TRADICIONAL PARA EL
CIA S.A. SOPORTE Y GARANTIA DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES

UNIFICADA AVAYA DE CORANTIOQUIA, INCLUYENDO LAS
OFICINAS TERRITORIALES/VALOR: $149.867.600 IVA
INCLUIDO/PLAZO: 4 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2022/DUVIER ANTONIO BERRIO IDARRAGA
CONTRATO Sep.30/2022 1013301 REGISTRO 1
PRESUPUESTAL DEL
CONTRATO 190-
CNT2209-142

COMUNICACION | Oct.04/2022 180-COE2210- POLIZA DE CUMPLIMIENTO NRO. M-100179820 CON FECHA 1
OFICIAL 34645*COMPANIA DE EXPEDICION DEL 30-09-2022 CONTRATO 190-CNT2209-
EXTERNA MUNDIAL DE SEGUROS | 142
S.A.
CONTRATO Oct.04/2022 ACTA APROBACION DE 1
GARANTIA DEL

CONTRATO 190-
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2209-142
INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: -190 FECHA DE INFORME: Nov.25/2022
Tipo Fecha Radicado Asunto No. de
Documento Paginas

CNT2209-142

MEMORANDO Oct.06/2022 190-MEM2210- MARLENY VELEZ CARDENAS/JESUS DAVID HOYOS
7791"GRUPO INTERNO | SALGADO/DESIGNACION SUPERVISION CONTRATO NO. 190-
DE TRABAJO DE CNT2209-142, SUPERVISOR PRINCIPAL MARLENY VELEZ
TECNOLOGIA DE LA CARDENAS Y SUPLENTE JESUS DAVID HOYOS
INFORMACION Y LAS SALGADO/MVELEZ
COMUNICACIONES

ACTA Oct.07/2022 190-ACT2210-5274*ACTA | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO NO. 190-CNT2209-142

CELEBRADO CON WALTER BRIDGE Y CIA S.A./FECHA DE
INICIO: 7 DE OCTUBRE DE 2022/MVELEZ

OFICIAL INTERNA

26109*"WALTER BRIDGE
Y CIAS.A.

COMUNICACION | Oct.12/2022 190-C0OI2210- FEDERIK GEORGE BRIDGE GUTIERREZ/190-CNT2209-
OFICIAL INTERNA 25836*"WALTER BRIDGE | 142/ENTREGA DE TELEFONOS AVAYA PARA COTIZACION DE
Y CIAS.A LA REPARACION/MVELEZ

COMUNICACION | Oct.14/2022 190-C0OI2210- MARLENY VELEZ CARDENAS/ENTREGA DE TELEFONOS

AVAYA PARA COTIZACION DE LA REPARACION, CON
RELACION A LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 190-
CNT2209-142 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

/MVELEZ

ICOMUNICACION | Oct.20/2022 180-COE2210- MARIA ANDREA MUNOZ L./ADJUNTA DOCUMENTACION DE

OFICIAL 36575*"WALTER BRIDGE |LOS INENIEROS QUE VAN A ESTAR DISPONIBLES PARA LA

EXTERNA Y CIAS.A. ATENCION DE CORANTIOQUIA - CONTRATO 190-CNT2209-
142/ANEXA 29 PAGINAS

COMUNICACION | Nov.22/2022 180-COE2211- ERIKA LIZETH FAJARDO G./CERTIFICADO DE RENOVACION

OFICIAL 40647*WALTER BRIDGE |EL SOPORTE Y GARANTIA POR UN ANO DEL CONTRATO 190-

EXTERNA Y CIAS.A. CNT2209-142 SUSCRITO CON WALTER BRIDGE

ICOMUNICACION | Nov.25/2022 180-COE2211- MANUEL L. AYALA GONZALEZ/PROGRAMACION

OFICIAL 41130*WALTER BRIDGE | CAPACITACION Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE

EXTERNA Y CIAS.A. TELEFONIA/MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLATAFORMA
AVAYA AURA 7.X SOBRE SERVIDOR VMWARE VSPHERE HP
DL380 G6

ACTA Nov.25/2022 190-ACT2211-6330*ACTA | MANUEL LEONARDO AYALA GONZALEZ/ACTA DE

CAPACITACION SOBRE EL USO Y OPERACION DE LA
SOLUCION AVAYA CONTRATO 190-CNT2209-142/MVELEZ

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Para el periodo de ejecucion con el contratista WALTER BRIDGE Y CIA S.A., contrato No. 190-CNT2209-142, cuyo objeto es " Renovacion del
contrato de licenciamiento en modalidad tradicional para el soporte y garantia del sistema de comunicaciones unificada Avaya de Corantioquia,
incluyendo las oficinas territoriales, propendiendo que las mismas cumplan con su caracter de proteccién ambiental", el dia 07 de octubre de 2022 se
da inicio al Contrato segin Radicado 190-ACT2210-5274, con plazo de ejecucién de cuatro (4) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2022.

Se recibio la renovacion del contrato para el soporte y garantia del sistema de comunicaciones unificadas Avaya de Corantioquia, con el fabricante en
modalidad tradicional por doce (12) meses a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio (07/10/2022 al 06/10/2023), que incluya el reemplazo
de partes al siguiente dia laboral habil y soporte directamente con el fabricante, con el fin de garantizar la correcta operacion de la solucién en la
Corporacion, lo anterior, soportado en oficio enviado por el contratista (ver radicado 180-COE2211-40647 del 22 de noviembre de 2022). Se ha
retrasado la autorizacién del pago, debido a que el contratista por inconvenientes logisticos no ha podido realizar la actividad de siembra de 150
arboles, por lo anterior, los pagos estan condicionados al cumplimiento de esta obligacion.

Se realizo la entrega de doce (12) teléfonos marca Avaya de las referencias J129, J139 y 9608G mediante oficios con radicado 190-C0OI2210-25836
ly 190-COI2210-26109, los cuales fueron reparados.

Se realizd capacitacion en el uso y operacion de la solucion Avaya los dias 01 y 09 de noviembre de 2022. Evidencia radicada 190-ACT2211-6330.
Se ha dado respuesta a solicitudes (incidentes, problemas, requerimientos) realizadas por Corantioquia a través del partner de Avaya, que incluya

mantenimiento fisico y remoto, actualizacion y optimizaciéon de configuraciones, software y firmware. También, se inicia labores de mantenimiento, se
propone cronograma el cual se encuentra en el plan de trabajo con radicado 180-COE2211-41130.
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MARLENY VEL=Z C'ARDENAS

Interven or

\
|
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