ALCALD[A DE
SANTIAGO DE CALI

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION
Y GESTION
(MIPG)

MAJAO01.04.03.P006.F002

GESTION JURIDICO : VERSION 003
ADMINISTRATIVA ACTA DE LIQUIDACION
GESTION CONTRACTUAL
CARTA DE I
CONTRATO ] ACEPTACION X] RESOLUCION [ ] CONVENIO [ ]

No0.4143.010.26.1.1824 de 2022

1. DESCRIPCION GENERAL (Indicar no aplica en las casillas que no correspondan al contrato (N/A))
- (Las casillas marcadas con (*) solo diligenciar para contratos de obra Publica)

Nombre del Contratista

FYY CONSTRUCCIONES SAS

Documento de identificacion del contratista

NIT: 901.410.184-4

Nombre del representante legal del contratista

YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ

Documento de identificacion del representante legal
del contratista

C.C 1.130.664.835

Nombre del Interventor

JHEYBERD AUGUSTO CANO NOVA

Documento de identificacién del Interventor

C.C 1.022.419.479

Integrantes y porcentajes de participacion en union
temporal o consorcio

N.A

Objeto

“EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL
— SEDE EDUCATIVA ELIAS SALAZAR GARCIA DE LA
COMUNA 14. FICHA EBI NO. 26003371"

Tipo de contrato o convenio OBRA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600009544
Certificado de Registro Presupuestal No. 4500268703
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal de la(s)

adicion(es) No. (cuando aplique) S6000a%544
Certificado(s) de Registro Presupuestal de la(s) 4500268703

adicidon(es) No. (cuando aplique)

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciéon o modificacion por

cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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(*) Localizacion (solo para contratos de obra)

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL —
SEDE EDUCATIVA ELIAS SALAZAR GARCIA DE
LA COMUNA 14. - CARRERA 26 | CALLE 106
BARRIO MANUELA BELTRAN

(*) Tipo de construccion (solo para contratos de obra)

ADECUACION
EXISTENTE

DE INFRAESTRUCTURA

(*) Area cubierta construida (solo para contratos de
obra)

N/A

(*) Area exterior construida (solo para contratos de
obra)

N/A

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO (indicar cero (0) en las casillas que no apliquen)

DESCRIPCION VALOR
Valor inicial $ 89.216.637
Valor de la(s) adicion(es) $5.920.679
Valor total del contrato $95.137.316
Saldo a favor del contratista 0
Saldo a favor del municipio 0
Valor total ejecutado del contrato $95.137.316
Valor total ejecutado del contrato expresado en S M.M.L.V,
(incluida(s) la(s) adicién(es) a la fecha de terminacion del 95,137
contrato)

3. PLAZO DE EJECUCION
3.1. INICIO DE EJECUCION Y PRORROGAS
PLAZO
DESCRIPCION hasta OBSERVACIONES
(dd/mmm/aaaa)
Plazo inicial de ejecucion Hasta 14/12/2022 N.A
Prorroga No. 1 (cuando aplique) N.A N.A
Proérroga No. 2 (cuando aplique) N.A N.A
Prorroga No. 3 (cuando aplique) N.A N.A
Ter_mlnaC|on anticipada (cuando NA NA
aplique)
. Desde (14/10/2022

Flazo rinel hasta (g4/12/2022) i

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién por

cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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3.2. ACTA DE SUSPENSION Y REANUDACION

. TIEMPO
DESCRIPCION SUSCRIPCION y OBSERVACIONES
(dd/mmm/aaaa) e e
Acta de Suspension N.A N.A N.A
Acta de Reanudacién N.A N.A N.A
Tiempo total de suspension N.A N.A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

SEISCIENTOS
M/CTE$5.920.679

SETENTA

Y NUEVE

NUMERO TIPO DETALLE
Modificacién No.1: Por medio del cual se realiza una adicion
’ Adicién por valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL

PESOS

5. ESTADO JURIDICO

. FECHA DE
NOVEDAD No. RESOLUCION EJECUTORIA OBSERVACIONES
Multas N.A N.A N.A
Incumplimiento N.A N.A N.A
Caducidad N.A N.A N.A
5.1. OTROS
FECHA
NOVEDAD (dd/mmm/aaaa) OBSERVACIONES
Transacciones N.A N.A
Cesiones N.A N.A
Conciliaciones N.A N.A
Compensaciones N.A N.A
Otros (cuéles) N.A N.A

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o maodificacién por

cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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6. VERIFICACION OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS
PARAFISCALES.

El Interventor verificé el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema
General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

6.1. PERSONA NATURAL

Verificacion de la planilla de aportes correspondiente.

OBLIGACION

NUMERO DE PLANILLA 'Y FECHA DE PAGO A LA
TERMINACION DEL CONTRATO

Sistema de

Salud,
Pensiones y Riesgos Laborales

Sistema de

N.A

6.2 PERSONA JURIDICA

Verificacién de certificacion expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los
requerimientos de ley o por el Representante legal a la fecha de terminacion del contrato.

FECHA
(dd/mmm/aaaa) NOMBRE CARGO
13/12/2022 YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ REPRESENTANTE LEGAL
7. GARANTIAS

Nota: Una vez el Interventor verifique las pélizas y sus respectivos anexos se encuentren
aprobados, se debe relacionar el ultimo anexo y su aprobacion.

AMPAROS

No.

GARANTE | - ARANTIA

VIGENCIA
Desde Hasta
(dd/mmm/a | (dd/mm
aaa) m/aaaa)

SUFICIENCIA

Fecha de
aprobacion
de garantias

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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SOLIDARIA | 43047 12 de
Cumplimiento DE 994000056945 14/10/2022 | 14/06/2023 | $19.027.463,40 | Diciembre de

COLOMBIA | ANEXO 3 2022

Pago de salarios y | SOLIDARIA | 430 47 12 de
prestaciones DE 994000056945 14/10/2022 | 14/12/2025 $7.610.985,36 | Diciembre de

sociales COLOMBIA | ANEXO 3 2022

Estabilidad dala SOLIDARIA | 430 47 12 de
Oira DE 994000056945 09/12/2022 | 09/12/2027 | $23.784.329,25| Diciembre de

COLOMBIA | ANEXO 3 2022

8. CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA

CAUSA OBSERVACIONES
N.A N.A

9. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR
Forma parte integral de la presente liquidacion los siguientes documentos: ;

a) Copia del reporte de SAP que contiene el estado financiero del contrato disponible
en el sistema.
b) Otros
Contrato.
acta de modificacion 1.
Informes parciales
Informe final de supervision
Garantias y su aprobacion
Verificaciéon del pago de los aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales.)

Las partes manifiestan que aceptan la liquidacion del Contrato/Convenio/Aceptacion de
oferta/Orden de Compra 4143.010.26.1.1824 de 2022, a partir de la fecha de suscripcion
de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligacién que pueda
derivarse del negocio juridico en mencién, declarandose a paz y salvo por todo concepto.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién por

cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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Por consiguiente, con la suscripciéon de la presenta acta quedan extinguidas todas las
obligaciones surgidas entre SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL -SECRETARIA
DE EDUCACION, y el Contratista por concepto del Contrato/Convenio/Aceptacion de

oferta/Orden de Compra No. 4143.010.26.1.1824 de 2022

SALVEDADES: Ninguna

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los (2¢

mes de ENE  de 2023.

ORDENADOR DEL GASTO CONTRATISTA

V=

JOS WIN LENIS(]\\EE)/ FYY CONSTRUCCIONES SAS
O

SECRETARIO DE DESPAC NIT/CC NIT: 901.410.184-4

- Representante Legal:
YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ
CC 1.130.664.835

NTERVENTOR

Y

JHEYBE UGUSTO CANO NOVA
INTERVENTOR
CC 1.022.419.479

i) dias del

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién por

cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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