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1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO 

No. DE CONTRATO/CONVENIO: 151-SG-2022 

OBJETO DEL 

CONTRATO/CONVENIO: 

SUMINISTRO DE PRUEBAS DE INMUNOCROMATOGRAFÍA CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE 
BIOLOGÍA FORENSE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

CONTRATISTA/ASOCIADO: SF International S.A.S 

2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Como lo determine el contrato electrónico 

MESES:   DÍAS: 101 

No. Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal – CDP 
En caso de que existan varios enumerarlos en 
forma descendente 

161022 
FECHA 
(DD/MM/AA) 

14-07-2022 VALOR $ $667.349.140 

No. Registro Presupuestal del 

Compromiso - CRP 
En caso de que existan varios enumerarlos en 
forma descendente 

584522 
FECHA 
(DD/MM/AA) 

24-08-2022 VALOR $ $330.972.800 

APROBACIÓN DE LA GARANTIA Marque con una X, según 
corresponda (según aplique) 
En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente 

SI NO 
Fecha de aprobación: 
(DD/MM/AA) 

X  25-08-2022 

FECHA DE INICIO (DD/MM/AA) 25-08-2022 
FECHA DE 
TERMINACIÓN 
(DD/MM/AA) 

30-01-2023 Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestación de servicios profesionales/apoyo a la 
gestión, debe ser la concomitante o posterior de la última actuación entre: 1) Aprobación de garantía; 2) 
Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliación a la ARL. 

3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA 

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según 
aplique) 

 AIDEÉ PINZÓN PERALTA 

IDENTIFICACIÓN (número de identificación) DEL SUPERVISOR 
O INTERVENTOR (según aplique) 

 CC. 51.685.005 

CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO CONTRATO 
INTERVENTOR (según aplique) 

Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias Forenses 

4º. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
Las modificaciones al contrato estatal, tienen varios requisitos: 1) Que el contrato se encuentre vigente, es decir que aun este dentro del plazo contractual pactado; 2) Que la 
supervisión/interventoría realice la solicitud debidamente justificada ante el ordenador del gasto de la entidad con la antelación determinada en el Manual de contratación y el clausulado 
complementario al contrato electrónico (8 días hábiles anteriores al vencimiento del plazo contractual) – atendiendo a la debida ejecución del contrato; 3) Que la ordenación del gasto la 
apruebe; 4) Que el Proveedor la apruebe y allegue las garantías en caso de que aplique; 5) Allegar todos los anexos requeridos para la modificación. 

Marque con una 
(x), según 

corresponda la 
solicitud: 

Prórroga  X Suspensión   

Adición  Reinicio/Reactivación   

Cesión  Reducción    

Terminación y 
liquidación anticipada 

 
Otros - En este caso deberá 

describirse claramente en la justificación en 
que consiste esa modificación.  

 

5º. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL A REALIZAR 

En desarrollo de su misión, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene entre otras, la función de prestar los 
servicios médico-legales y de ciencias forenses que sean solicitados por los Fiscales, Jueces, Policía Judicial, Defensoría del Pueblo y 
demás autoridades competentes de todo el territorio nacional; por lo anterior, la Entidad debe garantizar la continuidad de sus 
actividades misionales para que no se afecte la prestación del servicio.  

Asimismo, conforme con el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, que prevé que “Los servidores públicos tendrán en consideración que al 
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (...)”,(...)”, el Instituto suscribió el contrato 151-SG-2022, con el fin de 
proveer a los laboratorios los insumos necesarios para cumplir su misión.  
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El contratista SF International SAS, mediante comunicado del 2023-01-23 solicita prorrogar el plazo de ejecución del contrato 151-SG-
2022 hasta el 8 de febrero de 2023 y justifica su solicitud con el detalle de seguimiento de la transportadora Fedex de 2023-01-23, 
donde  indica el tránsito de entrega del pedido el proveedor presenta la solicitud de prórroga por 9 días con el fin de que se pueda 
realizar el despacho del pedido a Colombia, realizar los trámites de Nacionalización y posterior envío al Instituto. 

La primera prorroga de este contrato fue concedida el pasado 30 de noviembre de 2022 teniendo en cuenta que las pruebas que le 
llegaron al proveedor para entrega no cumplían con la vigencia requerida por el instituto, por lo cual SF International debía solicitar un 
nuevo pedido con lotes que cumplieran con la vigencia requerida (18 meses a partir del recibo a satisfacción). La segunda prórroga 
fue concedida el 30 de diciembre de 2022; el proveedor solicitó esta prórroga por inventario agotado y no alcanzaba a cumplir con la 
orden de pedido.  Actualmente solicita 9 días más de plazo como se indica  en el párrafo anterior para cumplir con la entrega teniendo 
encuentra los tiempos de nacionalización y envío. 

Para los Laboratorios no es viable una medida diferente como la suspensión de contrato, ya que esto implica iniciar un nuevo proceso 
de contratación con una altísima probabilidad de que el servicio se vea afectado (suspendido para algunos de los servicios con que se 
da apoyo a la administración de justicia). 

Teniendo en cuenta la situación expuesta por el proveedor y que persiste la necesidad de estas pruebas, desde el punto de vista 
técnico la supervisión ve viable aceptar a la solicitud de prórroga hasta el 28 de febrero de 2023. 

 

6º. IDENTIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO 
(LA SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA, realizará un análisis sobre el estado actual del contrato/convenio), incluyendo el 

cumplimiento de obligaciones, plazo y condiciones técnicas de bines, obras o servicios contratados. 

Obligaciones contractuales 

Generales  

El supervisor certifica el pago de los pagos de los aportes efectuados por parte 
del contratista a los sistemas de salud, pensión, ARL, cajas de compensación 
familiar, ICBF, SENA, de acuerdo con lo establecido por el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, artículo 23 de la ley 750 de 2007 y el pago al Sistema General de 
Riesgos Laborales, previsto por la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 
2013). 

Específicas  
El supervisor certifica el cumplimento a la fecha de las obligaciones específicas 
por parte del contratista 

Plazo Actualmente el contrato está dentro del plazo establecido. 

Valor versus forma de pagos del 
contrato/convenio 

El INSTITUTO pagará, a través del Grupo Nacional de Gestión de Tesorería de la 
Entidad, en Bogotá D.C., de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público SIIF, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a 
la entrega de los bienes, previa radicación de la(s) factura(s) en el SECOP II, acta(s) de 
recibido a satisfacción expedidas por el(los) supervisor(es) del contrato, 
comprobante(s) de ingreso al almacén (cuando aplique) y con el cumplimiento de los 
requisitos administrativos, fiscales y parafiscales.  
 

 

7º. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES ANTERIORES  
(Se diligencia atendiendo al numeral 1 “Información general” del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia con el numeral 8 

“Modificaciones del Contrato” – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra) 

 
 
 

Nº 

Fecha de la 
Modificación 
(AAAA-MM-

DD) 
(diligenciar en 

orden 
cronológico) 

 
Tipo de modificación (identifíquelo con una X) 

Plazo (meses 
o días) Total 
de Ejecución 

con 
Prórrogas, 

suspensiones 
y reinicios, a 
la fecha del 

informe 

 
Valor Total 

con 
Adiciones y 
Reduccione
s a la fecha 
del informe 

 

Prórroga Adición Suspensión 
Reinicio/ 

reactivación  
Cesión 

 
 
 

Reduccio
nes  

 
 

Terminación 
anticipada y 
liquidación  

Otros  
(modificació

n de 
condiciones 

técnicas) 

1 2022-11-
30 

x  
  

 
  

 101 
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2 2022-12-30 x        159  

            

NOTA. ESTA INFORMACIÓN SERÁ RELEVANTE PARA IDENTIFICAR TIEMPOS, Y VALORES RESPECTO A LA NUEVA 
SOLICITUD QUE SE ESTA REALIZANDO.  
 

8º. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO 
(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- “Ejecución del Contrato” – Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio electrónico – SECOP; para 

el caso de la Tienda Virtual, esta verificación la realizará sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones) 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO $330.972.800 

VALOR ADICIONES $0 

VALOR REDUCCIONES $0 

VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA $330.972.800 

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA 
Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del informe, y lo 
indicado en el contrato/convenio. 

$0 

VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA 
Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, 
que no ha sido pagado. 

$0 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA 
Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF  

$0 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 330.972.800 

Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL 

 
Nota: Para este contrato no se han realizado entregas parciales por lo tanto tampoco hay pagos parciales. 

  

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor         Supervisor     X     justificando la necesidad la 
presente modificación al contrato/convenio, solicito la aprobación y trámite contractual.  

9º. QUIEN SUSCRIBE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS AIDEÉ PINZÓN PERALTA 

CARGO Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias Forenses  

 

 

  
FIRMA 

Nota. El supervisor designado, con petición expresa a la ordenación del gasto, podrá solicitar apoyos a la supervisión; en estos casos el presente 
informe se suscribirá por la supervisión y sus apoyos.  

 
proyectó: Ana Yasmin Sotelo Sánchez, Asistente Grupo Nacional de Ciencias Forenses  

Revisó: Aideé Pinzón peralta, Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias Forenses  
Aprobó: Aideé Pinzón peralta, Coordinadora Grupo Nacional de Ciencias Forenses  

ANEXOS DE LA SOLICITUD 
 

Carta de solicitud enviada por el contratista y soportes de la solicitud 
 

  

 


