
 
 

                                                                               

 

 

ADICIONAL 3 y PRORROGA No. 5  AL CONTRATO N° 2677 2019 
 
OBJETO:    ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION 
TERRITORIAL SANTANDER, MODULO 1, GRUPO1 
 
 VALOR INICIAL: $ 2.576.094.978 INCLUIDO EL IVA 

VALOR ADICIONAL 1: $381.600.000 
VALOR ADICIONAL 2: $ 120.000.000 

VALOR ADICIONAL 3: $ 164.000.000 
VALOR TOTAL ACUMULADO: $3.241.694.978,00 
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31DE JULIO DE 2022 

ORDEN DE INICIO:       31 DE DICIEMBRE DE 2019 
PLAZO PRORROGA 1: HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2022 
PLAZO DE PRORROGA 2: TRES (3) MESES Y QUINCE  (15) DÍAS CALENDARIO 

PLAZO DE PRORROGA 3: 31 DE DICIEMBRE DE 2022 
PLAZO DE PRORROGA 4: 31 DIAS CALENDARIO 

PLAZO DE PRORROGA 5: HASTA 31 DE MARZO DE 2023 
FECHA VENCIMIENTO: 31 DE MARZO  de 2023 
CONTRATISTA:                   CONSORCIO CONSULPI 

NIT:                               901.348.983-8 
REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR RAMIREZ LOPEZ  
CÉDULA DE CIUDADANÍA: No. 76.317.795 de Popayán (Cauca)  

 
ADICIONAL 3 y PRORROGA No. 5 AL CONTRATO No. 2677 del  27 de diciembre de 2022. Entre los suscritos 
Ing. OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE , identificado con cédula de ciudadanía número 13.361.869  expedida en 
Ocaña, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su calidad de 
Director Territorial Santander (E) , establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, 
creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 
14 de octubre de 2021 y facultado al respecto por la Resolución N° 3309 del 2021 y su modificatoria N° 3684 de 24 
de noviembre de 2021, expedida por Director General del INVIAS quien para los efectos de este documento se 
llamará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra la sociedad CONSORCIO CONSULPI  con NIT  901.348.983-8,  
representada legalmente por el señor JULIO CESAR RAMIREZ LOPEZ identificado con número de cédula de 
ciudadanía 76.317.795 de Popayán (cauca),  quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que ni él ni los 
integrantes de la sociedad que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad , 
incompatibilidad ni de impedimento para contratar  y quien, para efectos del presente contrato, se denominará el 
CONTRATISTA CONSULTOR, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número 2677 del 27 
de diciembre de 2019, hemos convenido prorrogar  el contrato 2677 del 2019 previas las siguientes 
consideraciones: 1) Que mediante oficio de fecha 23  de enero  de 2023,  dirigido a la Dirección Territorial 
Santander del INVIAS,  el contratista  efectúa solicitud tendiente a la pertinencia en que se adicione y prorrogue  el 
plazo  del contrato 2677 del 2019, en la medida que se cuenta con todo el personal, equipo y logística disponible 
necesaria para una posible prórroga  del contrato que permita continuar desarrollando la respectiva gestión y 
administración de la carretera a cargo y las actividades propias de los Administradores Viales, que incluye las 
siguientes actividades y obligaciones: Presentación de informes, verificación y evaluación constante del estado de 
las vías y sus necesidades, atención de emergencias, además para ejercer la vigilancia, control y coordinación del 
desarrollo de las actividades de los contratos de mantenimiento rutinario que se tienen actualmente en ej ecución en 
las vías administradas bajo el contrato No. 2677 de 2019, 2)  Que a través  de correo electrónico de fecha 19 de 
enero de 2023 de  la SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS, se remitieron Instrucciones sobre 
la adición y Prórroga de los Contratos de Mantenimiento Vial, 3) Que la Dirección Territorial Santander, considera 
viable dicha solicitud de adición y prórroga  4) Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en 
el formato de Solicitud de Adición y Prórroga, suscrito por el Contratista, el Supervisor y el Director Territorial 
Santander. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las 
disposiciones del contrato No. 2635 del 2019 y las siguientes cláusula CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. Adicionar 



 
 
 

 

el contrato 2677 de 2019 en su valor por la suma de Ciento sesenta y cuatro millones de pesos Mcte 
($164.000.000) , incluido IVA, para un valor total acumulado de tres mil doscientos cuarenta y un millones 
seiscientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y ocho  pesos ($3.241.694.978,00) M/Cte., incluido IVA.  
PARÁGRAFO: La presente adición y prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda 
adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. CLÁUSULA SEGUNDA: 
APROPIACION PRESUPUESTAL. EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato las siguientes 
sumas: a) Por valor básico, la suma de ciento treinta y siete millones ochocientos quince mil ciento veintiséis pesos 
($ 137.815.126) M/Cte.  b) Por concepto de IVA, la suma de veintiséis millones ciento ochenta y cuatro mil 
ochocientos setenta y cuatro pesos ($ 26.184.874) M/Cte., PARAGRAFO: Para respaldar las obligaciones 
contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9923 del veintitrés (23) de 
enero del 2023, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO. 
Dependencia 12-21 subdirección gestión integral de carreteras nacionales, posición catálogo del gasto: C-2401-
0600-103-0-2401054-02 adquisición de bienes y servicios - servicio de administración vial en vías primarias - 
conservación de vías a través de mantenimiento rutinario y administración vial. Nacional, fuente Propios, recurso 
20, CLAUSULA TERCERA: Prorrogar el plazo del contrato No. 2677 de 2019 desde el 1 de febrero de 2023 hasta 
el 31 de marzo de 2023. CLÁUSULA CUARTA: ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y 
NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS.   Para la continuidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones, EL CONSULTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta 
de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos 
correspondientes. CLAUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del presente documento, El CONTRATISTA CONSULTOR se obliga a adicionar la garantía única que 
tiene constituida, de conformidad con el valor y el plazo que se fijan en el mismo. CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA 
DE LAS ESTIPULACIONES.   Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado 
por lo acordado en este documento. CLÁUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.   El presente 
contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la 
aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula correspondiente del 
presente Contrato. 
 
 Para constancia se firma en Floridablanca, a los veinticinco (25) días del mes de enero del año dos mil veintitrés 
(2023). 
 
 

POR EL INSTITUTO:  
 
 

OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE 
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (E) 

 
POR EL CONTRATISTA CONSULTOR 
 

 
  
JULIO CESAR RAMIREZ LOPEZ  

REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO CONSULPI 
 
Proyección y revisión Juridica : Abo. LEIDY BALLESTEROS ARENAS 
Revisión financiera: Ing. JUAN CAMILO MEDINA  

 

Jorge Isaac Castro Gutierrez


