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Ingenieros 
RAFAEL RICARDO ZÙÑIGA MORA 
MARTHA ISABEL CONRADO LÒPEZ  
MIGRACIÒN COLOMBIA 
Bogotá D.C. 
 
 

Referencia: Contrato de obra No.122 de 2022 cuyo objeto “Contratar a todo costo, incluyendo 
materiales y mano de obra, la implementación de polos apícolas y obras complementarias en 
cumplimiento de las medidas de compensación impuestas por Corporinoquia mediante resolución 
600.36.20.0016 de 29 de diciembre de 2020 (acta de concertación 100.2.21-054 de 20 de octubre de 
2021)” 

 
Asunto: Solicitud suspensión contrato   

 
 
Cordial saludo. 
 
Teniendo en cuenta que el contrato de la referencia establece en la Cláusula 5. Valor 
del contrato y forma de pago “un último pago correspondiente al 10% del valor del 
contrato, una vez se obtenga el acto administrativo de cumplimiento de las medidas 
de compensación por parte de CORPORINOQUIA” y que a la fecha se encuentran 
cumplidas las obligaciones contractuales a mi cargo, solicito la suspensión del mismo 
a partir del día 25 de enero del año en curso por el término de un (1) mes, mientras la 
Corporación adelanta dicho trámite; hecho este que no me es imputable.   
 
         
Atentamente, 
   
 
 
 
 
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA 
Representante Legal  
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