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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacién que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacion de intereses y rendimientos, aplicacion del capital semilla, aplicacién de otros gastos o costos,
recursos remanentes”; asi como a la obligaciéon contractual estipulada en el numeral 7, inciso B -
Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Clausula OCTAVA - Obligaciones de las
Partes: “Elaborar los informes de gestion mensuales sobre el avance de la adhesion para su remision al SENA”,
del contrato de Adhesién No. 16; se presenta a continuacion el informe con corte al 31 diciembre de
2022, del contrato de Adhesién No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como
minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucidn financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucién
del Contrato. - Informe de gestion deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye
como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucién
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato diseiiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacién de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado, Distrito de Barrancabermeja, toma la informacién de referencia
delinforme de gestion del mes de diciembre de 2022, presentado por la Universidad Nacional al SENA,
y estd compuesto por una descripcién de actividades realizadas en los componentes Administrativo y
Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacién, evaluacién, interventoria y atencion
al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente
periodo, junto con los anexos que soportan la informacion, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades publicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestién sistematica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeiio de la ejecucion de este en términos de calidad y satisfaccién social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestion de
calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por
el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestién de calidad de las entidades de naturaleza
publica.

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 01 al 31 de diciembre del afio 2022.
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1  Informe Administrativo y Financiero

1.1  Informe Administrativo

El Contrato de Adhesion No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, tiene las siguientes
generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesin No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja,

Santander.

Namero de Adhesién | 16

Entidad Adherente | Distrito de Barrancabermeja

Fecha de Inicio

20/11/2020

Duracion

Desde el 20/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato
interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los
36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.

Valor Total del Contrato

$1.500.000.000

Valor Aporte SENA

$750.000.000

Valor Aporte Aliado

$750.000.000

Nombre del Supervisor por parte del
SENA

Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la
Direccién General del SENA

Nombre del Supervisor por parte de la
Entidad Aliada

No Designado a la fecha

Nombre del Contacto en Entidad Aliada

Carmenza Santiago Ospino

Cargo del Contacto en Entidad Aliada

Secretaria de Desarrollo Econémico y Social del Distrito de
Barrancabermeja

Niamero Telefénico o

Celular (+57)7 6115555

Correo Electrénico | Lachiqui.santiago@barrancabermeja.gov.co

Nombre del Lider de
Interventoria por
parte de la
Universidad Nacional
de Colombia

Diana Cortés

Correo Electrénico | dmcortesr@unal.edu.co

Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre del 2022, no se realizaron actividades especificas en el
componente administrativo para el convenio de adhesién No. 16.

1.2  Informe Financiero

La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe, asi como los movimientos de la

cuenta bancaria exclusiva del

proyecto

se presentan a continuacién (Ver Anexo 1.

EXTRACTO_DAV_8982_ DICIEMBRE_2022).

Tabla 2. Informacién Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesién No 16 suscrito con el Distrito de
Barrancabermeja, Santander.

No. Convocatoria

182

Recursos SENA

$ 750.000.000

Recursos Adherente

$ 750.000.000

Total recursos de la convocatoria (a)

$ 1.500.000.000

Total recursos planes aprobados CDN (b)

$ 1.652.859.985

Total recursos planes pendientes aprobaciéon CDN (c)

$0

Total recursos planes con desistimientos (d)

$ 296.560.668

Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)

$ 143.700.683

Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)

$1.356.299.317
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Valor Reintegro Aliado $0

Fecha de Reintegro NA

Tabla 3. Informacién Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesién No 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja,
Santander.

$160.000.000,00

Valor Trasladado a la Fiducia Adherente $546.449.066.00

Valor devuelto por la Fiducia a la UN $28.299.407,00
Ejecucion acumulada total de recursos $1.087.787.260
Saldo Total en Fiducia por ejecutar $285.587.590,64

Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia| $31.723.773,26

Tabla 4. Informacién Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesién No 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja,

Santander.
Banco DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No 0077-0086-8982
Saldo Total en Bancos $72.517.235,49
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco $ 666.893,49

En la gréfica 1 se muestra el avance de ejecucién de los recursos asignados a la convocatoria No. 182
perteneciente al Distrito de Barrancabermeja Santander, al 31 de diciembre de 2022 se tienen recursos
comprometidos por valor de $1.356.299.317 equivalente al 90.42% de los recursos de la
convocatoria, dejando un saldo por comprometer de $143.700.683 teniendo en cuenta los
desistimientos presentados a la fecha del presente informe.

Asi mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de recursos
por valor de $1.087.787.260, equivalentes al 80.20% de los recursos comprometidos y 72.52% de los

recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecucién por Emprendimiento).

Grdfica 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesion No. 16 - Distrito de Barrancabermeja, Santander.

$/1.500.000.000

1.356.299.317 $1.087.787.260

$143.700.683

]

TOTAL RECURSOS TOTAL COMPROMETIDO  VALOR EJECUTADO SALDO DE RECURSOS
CONVOCATORIA POR COMPROMETER

2  Informe Juridico

Para el periodo del 01 al 31 de diciembre del 2022, no se presentaron novedades de indole juridico,
relacionadas con PQRS y/o derechos de peticion.
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3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para
la ejecucién de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales”
(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesién No. 16
suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pdblica) incluyé la estructuracion de
los términos de referencia de la misma que determing: poblacién objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacién, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacion, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacion; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyé el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de la
misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 182 especifica para el Distrito de Barrancabermeja, Santander,
cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en:
http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1822020.aspx, se tienen las
siguientes caracteristicas:

Tabla 5. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesion No. 16
suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Namero de Convocatoria 182

Fecha de Lanzamiento 26/11/2020 m::m Méximo a Financiar por | ¢4, 400 000
Fecha de Apertura 09/12/2020 | Fecha de Cierre 02/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1 28/02/2021 Fecha de Cierre Corte No. 2 31/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3 06/06/2022

Durante este periodo no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se
encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditacién

La etapa de acreditacién corresponde a la verificacion de la documentacion presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos
de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17
y 18 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA.

Durante el mes de diciembre de 2022 no se realizaron actividades asociadas al proceso de
acreditacion, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de
trazabilidad a continuacién se presentan los resultados del proceso de acreditacién de la convocatoria
No. 182.

Tabla 6. Informacidn general sobre el proceso de acreditacion de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander

Niamero de Convocatoria | 182

Corte No. 1 | Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 28/02/2021
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Fecha de Nimero de Nimero de 9% de

Publicacién Final | 12/03/21 | Planes 15 | Planes 12 /:cre ditacion | 89%
Acreditacién Formalizados Acreditados

Corte No. 2 Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre 31/05/2021
Fecha de Ndmero de Ndmero de % de

Publicacién Final | 14/06/21 | Planes 36 | Planes 33 /:cre ditacion | 92%
Acreditacién Formalizados Acreditados

Corte No. 3 Fecha Apertura Fecha de Cierre 06/06/2022
Fecha de Ndmero de Ndmero de % de

Publicacién Final | 13/06/22 | Planes 2 Planes 2 /:cre ditacion | 100%
Acreditacién Formalizados Acreditados

3.3

Informe Evaluacién

La etapa de evaluacidn corresponde al proceso de ponderacidn, viabilizacién, recomendacién y jerarquizacién de
los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
los articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos
de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de diciembre de 2022 no se realizaron actividades en este proceso en consideracién a
que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del proceso de
evaluacién a continuacién se presenta el resumen de los resultados del proceso de la convocatoria
No.182 - Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Tabla 7. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesion No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Nimero de Convocatoria | 182
Corte No. 1 | Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre Corte | 28/02/2021
liﬁg;?caci;ne Nidmero de Nidmero de % de
. 05/04/21 | Planes 12 Planes 5 e 42%
Final s Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacion
Ee(;:iai'n Fecha de Nidmero de Valor Plan
omisIo 06/05/21 | Consejo | 13/05/21 | Planes a | 5 alor T1anes | ¢399.991.824
Técnica de . ! . . a Financiar
.. Directivo Financiar
Aprobacion
Corte No. 2 | Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre Corte | 31/05/2021
FF’flch?caci:: Nimero de Nidmero de Nimero de
Final 02/07/21 | Planes 33 Planes 27 Planes 82%
., Evaluados Viabilizados Viabilizados
Evaluacién
Ee(;:iai'n Fecha de Nidmero de Nimero de
T(é)cniiao de 21/07/21 | Consejo 03/08/21 | Planes al14 Planes a | $1.098.107.966
., Directivo Financiar Financiar
Aprobacién
Corte No. 3 | Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre corte | 06/06/2022
Eiﬁﬁcaci;: Nidmero de Nidmero de Ndmero de
Final 01/07/22 | Planes 2 Planes 2 Planes 2
., Evaluados Viabilizados Viabilizados
Evaluacién
E‘:)cr:?sién Fecha de Nidmero de Ndmero de
P 17/09/22 | Consejo 29/09/22 | Planes a2 Planes a| $159.970.030
Técnica de . . . . .
., Directivo Financiar Financiar
Aprobacién

PAGINA 6




© UNIVERSIDAD

Facultad de Ingenierio N NACIONAL

Sede Bogotd @ £ DECOLOMBIA
BP9

Decanatura

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperacion

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacién de los contratos de cooperacién empresarial de los planes de negocio sujetos
de financiacién por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Durante el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades correspondientes a la firma de contratos de cooperacién:

Para el caso de los planes de negocios aprobados por el Consejo Directivo Nacional en la Sesion No. 1597 del 29 de septiembre de 2022 se informa que:

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 182 3C.
No 1Y Plan' de’ /" Nombre P.lan Nombre Sector Nombre Subsector Valor Observaciones
Negocios de Negocios Recomendado
De acuerdo con las instrucciones del Sena Fondo Emprender,
SUEROS ISLA SECCION C. (4AC Elaboracién de productos a la fecha de cierre dgl pr?sente informe, nos encontramos
1 74371 2020)-Industrias . $79.970.030 | adelantando la actualizacién de formatos y responsables de
DE MOMPOS lacteos . L
Manufactureras firmas, para que puedan adelantar la legalizacion de su
contrato sin ninglin inconveniente
Otras  actividades  de De acuerdo con las instrucciones del Sena Fondo Emprender,
DRONES SECCION J (4AC tecnologias de a la fecha de cierre del presente informe, nos encontramos
2 74589 UNIVERSAL | 2020)-Informacién Y | . &la . $80.000.000 | adelantando la actualizacién de formatos y responsables de
. informacién y actividades . o
SAS Comunicaciones A o firmas, para que puedan adelantar la legalizacién de su
de servicios informaticos L e .
contrato sin ningn inconveniente

3.5 Informe de Interventoria
El proceso de interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacién de la inversion realizada
por el SENA - Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 070 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la

Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de seleccién objetiva, seleccioné a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 182, para
mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 182.
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Planes de negocios primer cierre

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 182 1C.

1 Id Plan de NO. ’;t’a“r:':j’: FECHA DE FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cux:é:]ng:gwo P
Negocios | CONTRATO i INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS | LorcniEeTaL
EL
1 72970 333-182- MOLINO $79.991.824 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% NO
2021 CELEBRADO
DE AGUA
331-182- | SEBOSEL ., . . .
2 | 68100 5021 CAIRO SAS 20/10/2021 | 20/02/2023 | $80.000.000 40,00% 100,00% 100,00% 66,41% VIGENTE
332-182- | QRUMBA
3| 71304 5021 SEGURA | 27/08/2021 | 27/08/2022 | $80.000.000 120,00% 150,00% 116,67% 92,29% TERMINADO
S.AS
4 | 74292 3324(;;52' HEEt’;'E? > 12/08/2021 | 12/08/2022 | $80.000.000 100,00% 133,33% 100,00% 100,00% TERMINADO
5 | 74376 3325(;;?2' INNATUS | 20/08/2021 | 20/12/2022 | $80.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO

A continuacién, se presenta de manera grafica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonacién de recursos para los planes de negocio
pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes

expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.
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Tabla 10. Estado de avance en el cumplimiento de indicadores planes CV 182 1C.

Empleos

Mercadeo

[ Deficiente [ Deficiente

[ Eficiente [ Eficiente
Ejecucion Contrapartidas

@ Deficiente @ Deficiente

m Eficiente m Eficiente
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Planes de negocio segundo cierre

Tabla 11. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 182 2C.

No Id::an NO. Nombre Plan de FECHA DE FECHA VALOR DEL CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO CUx:é.lljﬂél:Eé’:lTo ESTADO
Negocios CONTRATO Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS PRESUPUESTAL
1| 74358 3825(;;?2' MERCAFACIL 11/02/2022 | 11/02/2023 | $56.624.611 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RENUNCIA
2 | 74604 3920(;;?2' POIESIS CONTINUA | 8/11/2021 | 8/11/2022 | $79.945.033 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RENUNCIA
3 | 74344 3824(;;?2' SAROEA'LUL;RR'C'ON 17/11/2021 | 17/01/2023 | $79.999.250 50,00% 100,00% 100,00% 97,30% VIGENTE
4| 74360 | 3 826(;;?2' CC;QA;F;%’:LLC')Z’:E ?g”‘ 5/11/2021 | 5/03/2023 | $79.996.000 40,00% 25,00% 100,00% 11,54% VIGENTE
FABRICA DE .
5| 65850 | 3 7296;?2' PRODUCTOS 16/11/2021 | 16/11/2022 | $79.999.200 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% T/EEI'\TAI'CNI;\:&N
ALIMENTICIOS YUMA
6| 71704 | 3 820(;;?2' TEEI\IIDO?_%E\C(OSiS 5/11/2021 | 5/11/2022 | $80.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 99,95% TERMINADO
7 | 72966 38216;?2' LA MOYA 8/11/2021 | 8/11/2022 | $79.430.191 100,00% 100,00% 100,00% 98,10% TERMINADO
g | 74303 | 3 8226;?2' ESCBAES“} EBEL’:\ZTES 11/11/2021 | 11/11/2022 | $77.033.480 100,00% 100,00% 100,00% 98,69% TERMINADO
9 | 74333 38;(;;?2' ECOFRIENDLY 12/11/2021 | 12/11/2022 | $80.000.000 100,00% 133,33% 100,00% 100,00% TERMINADO
10| 74378 38276;?' CREACIONES ARAKE | 2/11/2021 | 2/11/2022 | $79.914.210 50,00% 137,50% 116,67% 100,00% TERMINADO
11| 74386 3828(;;?2' PRANATEL 18/11/2021 | 18/11/2022 | $79.973.560 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% TERMINADO
12| 74557 38;6;?2' AGUA VIVA DEL CIELO | 4/11/2021 | 4/11/2022 | $80.000.000 83,33% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
13| 74661 3921(;;?2' LAHGL?EL%"‘S'EAE%ERBOS 9/11/2021 | 9/11/2022 | $80.000.000 100,00% 109,09% 100,00% 100,00% TERMINADO
14| 74849 39226;?2' IGUANARTE 12/11/2021 | 12/11/2022 | $79.982.596 100,00% 112,50% 100,00% 100,00% TERMINADO

A continuacién, en la tabla 12 se presenta de manera grafica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonacién de recursos para los planes de
negocio pertenecientes al corte 2.
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Tabla 12. Estado de avance en el cumplimiento de indicadores planes CV 182 2C.

Empleos

Mercadeo

[ Deficiente [ Deficiente

M Eficiente M Eficiente
Ejecucion Contrapartidas

[ Deficiente [ Deficiente

[ Eficiente M Eficiente
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Cierre planes de negocio

Al 31 de diciembre de 2022, se encuentran 1 plan de negocio terminado y entregado a SENA para
aprobacién de la recomendacion realizada por parte de la Universidad de Antioquia referente a la
convocatoria 182 - Barrancabermeja.

Tabla 13. Planes de negocio finalizados con recomendacién a CDN.

No ID Plan de Nombre del Plan de Estado Entrega a Recomendacién
Negocio Negocio Contractual SENA
1 74292 HELADOS EL REY TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION

La universidad Nacional de Colombia se encuentra a la espera de la resolucién de condonacién para
continuar el proceso de cierre de contratos de cooperacién empresarial.

4

Atencién al Emprendedor

Durante el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2022, se atendieron las solicitudes de los
emprendedores, las cuales se relacionan a continuacién:

La Universidad Nacional de Colombia a través de la comunicacién con radicado B.FI.1 [T]-1299-
701-22 (ver anexo 4) del dia 19 de diciembre de 2022 informé a la emprendedora Osiris Astrid
Pérez Ramirez la aprobacién de la prérroga del plan de negocio ID 74360 - COMERCIALIZADORA
SAN POLLO LA 36, financiado a través del contrato de cooperacién empresarial No. 386-182-
2021 por periodo de cuatro (4) meses.

La emprendedora VIVIAN YURANI GALINDO CACERES, a través de la comunicacién con radicado
B.FI.1 [T]-CR-1299-1517-22 del 24 de octubre de 2022 solicitad prérroga para el desarrollo del
plan de negocios ID- 74344 - SARON NUTRICION CAPILAR, financiado bajo el contrato de
cooperacién empresarial 384-182-2021.

La Universidad Nacional de Colombia a través de la comunicacién con radicado de salida B.FI.1
[T]-1299-700-22 (ver anexo 5) del dia 19 de diciembre de 2022 informé a la emprendedora la
aprobacién de la prérroga por periodo de 2 meses para el desarrollo del plan de negocios ID-
74344 - SARON NUTRICION CAPILAR, financiado a través del contrato de cooperacién
empresarial No. 384-182-2021.

CONCLUSIONES Y RETOS

En |

a Tabla No. 14 se relaciona el consolidado general de la convocatoria 182, el cual resume los

aspectos mas relevantes de la convocatoria.

Tabla 14. Consolidado de resultados convocatoria No. 182 Distrito de Barrancabermeja, Santander

Consolidado General Convocatoria
Total recursos de la convocatoria $1.500.000.000
Ndmero total de planes formalizados 53
Ndmero total de planes acreditados 47
Ndmero total de planes viables 34
Numero de planes financiables 21
Niamero de planes aprobados en CDN 21
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Consolidado General Convocatoria

Total recursos aprobados en CDN $1.652.859.985
Ndmero de planes de negocios con desistimientos sin 4
ejecucion de recursos

Total recursos planes con desistimientos (-) $ 296.560.668
Planes pendientes de aprobacién CDN 0

Total recursos planes pendientes de aprobacién CDN $ -
Total recursos comprometidos $1.356.299.317
Saldo de recursos por comprometer $ 143.700.683
Ejecucion acumulada de recursos $1.087.787.260

Estado contractual de planes financiados en el marco de la convocatoria 182 - Distrito de
Barrancabermeja, Santander.

Estado Contractual de planes

1; 5%

2; 10%

2;9% 1, 5% ENO CELEBRADO
ERENUNCIA

TERMINACION ANTICIPADA
ETERMINADO

VIGENTE

LEGALIZACION

Como conclusiones generales del periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022, podemos encontrar:

1.

La Convocatoria 182 asociada al presente contrato de adhesién, tuvo su primer cierre el
28/02/2021, donde se formalizaron 15 planes de negocio. El proceso de acreditacién del corte
No. 1 de la Convocatoria 182 - acredité 12 de los 15 planes de negocio formalizados, para un
desempeiio del 80% de acreditacion.

El proceso de evaluacién del corte No. 1 de la Convocatoria 182 viabilizé 5 de los 12 planes
de negocio acreditados. En el primer cierre de la Convocatoria 182 se aprob6 el financiamiento
de 5 planes de negocio por un valor total de $399.991.824.

El segundo cierre de la convocatoria 182 tuvo lugar el 31/05/2021, donde se formalizaron 36
planes de negocio. El proceso de acreditacién del corte No. 2 de la Convocatoria 182, acredit
33 de los 36 planes de negocio formalizados, para un desempefio del 92% de acreditacion.

El proceso de evaluacién segundo cierre de la Convocatoria 182 viabiliz6 27 de los 33 planes
de negocio acreditados. Se aprobaron para financiacién en el segundo corte de la Convocatoria
182, 14 planes de negocio, por valor de $1.092.868.131.

El tercer cierre de la convocatoria 182 tuvo lugar el 06/06/2022, donde se formalizaron 2
planes de negocio. El proceso de acreditacién del corte No. 3 de la Convocatoria 182, acredit
los 2 planes de negocio formalizados, para un desempeiio del 100% de acreditacion.

Como resultado del proceso de evaluacién del tercer cierre de la convocatoria 182 se aprobd
el financiamiento de dos planes de negocios por valor de $159.970.030.

A la fecha se presentan cuatro (4) desistimientos a los recursos de financiamiento por valor
de $296.560.668 correspondientes a los planes de negocios: 1) 72970 - ELMOLINO DE AGUA
por valor de $79.991.824 aprobado en el primer cierre, Il) ID 74604 - POIESIS CONTINUA
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por valor de $79.945.033 aprobado en el segundo cierre, Ill) ID 74358 - MERCAFACIL,
aprobado en el segundo cierre y I1V) ID 74358 - FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
YUMA aprobado en el segundo cierre.

8. Al 31 dediciembre de 2022 (12) planes de negocios aprobados y financiados en el marco de
la convocatoria 182 se encuentran terminados.

9. A la fecha los planes de negocio aprobados y financiados que se encuentran vigentes
presentan una ejecucién acumulada de recursos por valor de $1.087.787.260.

PROYECCIONES A ENERO 31 DE 2023

Se prevé que los planes aprobados en el primer y segundo cierre de la convocatoria No. 182 que no
presentan novedades continden en el proceso de ejecucion y puesta en marcha de sus planes de
negocios.

Para los planes de negocio con contratos de cooperacion terminado y aprobados en el primer y
segundo cierre de la convocatoria No. 182 se continue realizando y presentando al SENA el informe
final de interventorfa para determinacién de condonacién o no condonacién de los recursos asignados
y ejecutados por el Fondo Emprender.

Se esperan indicaciones del SENA para continuar el proceso de firma digital y legalizacién de los
contratos de cooperacién empresarial para los planes de negocio aprobados para financiacién en el
tercer cierre de la convocatoria 182.

ANEXOS

Anexo 1 EXTRACTO_DAV_8982_ DICIEMBRE_2022

Anexo 2 Ejecucién por Emprendimiento

Anexo 3 Estado de avance de emprendimientos convocatoria 182
Anexo 4 Comunicacién B.FI.1 [T]-1299-701-22

Anexo 5 Comunicacién B.FI.1 [T]-1299-700-22
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ITENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERN

sse - Producto protegido por
o Fanfln el Seguro de Depésitos H.71

DAVIVVIENDAN

Apreciado Cliente

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 8982
INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2022

PCCNTR 1471299-2020 AD 16 SENA-BARRANCABERMEJA

GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Fecha Valor
31 12

$6,163.44+

Saldo Anterior $72,511,072.05 ‘
Més Créditos $6,163.44
Menos Débitos $0.00 ‘
Nuevo Saldo $72,517,235.49 ‘

Saldo Promedio $72,511,072.05 |

Clase de Movimiento Oficina

Rendimientos Financieros. 0000

Ve

(=

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO

SEVEEN UN FUTURO MAS FELIZ,

CONSTRUYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depésitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogota.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Pefia Gonzalez Direccion: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogota D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electronico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor informacion en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento diciembre 31 de 2022

VALOR APROBADO EN GMF VALOR BRUTO REINTEGROS A LOS GMF DE LOS

ID PROYECTO NOMBRE PROYECTO ID CONVOCATORIA GMF APROBADO TOTAL APORTES VALOR BRUTO PAGADO TOTAL EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR

ACTA DE CDN PAGADO EMPRENDIMIENTOS REINTEGROS
68100 SEBOS EL CAIRO SAS 182 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ 53.131.188,00 | $ 212.524,75 | $ 53.343.712,75 | $ - |s - |s 26.976.287,25
71304 QRUMBA SEGURA S.A.S 182 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ 73.830.063,00 | $ 295.320,25 | $ 74.125.383,25 | $ - | - |8 6.194.616,75
74292 HELADOS EL REY 182 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ - |s - |s -
74376 INNATUS 182 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ 79.999.999,86 | $ 320.000,00 | $ 80.319.999,86 | $ - | - |8 0,14
65850 FABRICA DE PRODUCTOS A 182-2 S - s - s - 1S - s - s - |8 - |s - |s -
71704 3DIDACTICOS TECNOLOGY | 182-2 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ 79.958.001,01 | $ 319.832,00 | $ 80.277.833,01 | $ - | - |8 42.166,99
72966 LA MOYA 182-2 S 79.430.191,00 | $ 317.720,76 | $ 79.747.911,76 | $ 77.923.498,00 | $ 311.693,99 | $ 78.235.191,99 | $ - $ - S 1.512.719,77
74303 ESCUELA DE ARTES LAS TAH 182-2 $ 77.033.480,00 | $ 308.133,92 | $ 77.341.613,92 | $ 76.026.840,00 | $ 304.107,36 | $ 76.330.947,36 | $ - | - |8 1.010.666,56
74333 ECOFRIENDLY 182-2 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 [ $ 80.000.000,00 [ $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ - |s - |s -
74344 SARON NUTRICION CAPILAI 182-2 $ 79.999.250,00 | $ 319.997,00 | $ 80.319.247,00 [ $ 77.838.976,00 | $ 311.355,90 | $ 78.150.331,90 | $ - | - |8 2.168.915,10
74358 MERCAFACIL 182-2 S - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
74360 COMERCIALIZADORA SAN F 182-2 $ 79.996.000,00 | $ 319.984,00 | $ 80.315.984,00 | $ 9.231.011,00 | $ 36.924,04 | $ 9.267.935,04 | $ - | - |8 71.048.048,96
74378 CREACIONES ARAKE 182-2 $ 79.914.210,00 | $ 319.656,84 | $ 80.233.866,84 [ $ 79.914.209,36 | $ 319.656,84 | $ 80.233.866,20 | $ - s - s 0,64
74386 PRANATEL 182-2 $ 79.973.560,00 | $ 319.894,24 | $ 80.293.454,24 [ $ 79.951.880,00 | $ 319.807,52 | $ 80.271.687,52 | $ - | - |8 21.766,72
74557 AGUA VIVA DEL CIELO 182-2 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ 79.999.998,03 | $ 319.999,99 | $ 80.319.998,02 | $ - s - s 1,98
74604 POIESIS CONTINUA 182-2 S - $ - $ - $ - $ - $ - $ - S - $ -
74661 LA GALLINITA DE LOS HUEV 182-2 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ 79.999.000,00 | $ 319.996,00 | $ 80.318.996,00 | $ - |s - |s 1.004,00
74849 IGUANARTE 182-2 $ 79.982.596,00 | $ 319.930,38 | $ 80.302.526,38 | $ 79.982.596,00 | $ 319.930,38 | $ 80.302.526,38 | $ - | - |-s 0,00
74371 SUEROS ISLA DE MOMPOS 182-3 $ 79.970.030,00 | $ 319.880,12 | $ 80.289.910,12 [ $ - s - s - |s - |s - | 80.289.910,12
74589 DRONES UNIVERSAL SAS 182-3 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ - s - s - | - | - |8 80.320.000,00

1.356.299.317,00 5.425.197,26 1.361.724.514,26 1.087.787.260,26 4.351.149,04 1.092.138.409,30 269.586.104,96
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CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja

(Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 68100
Plan de SEBOS EL CAIRO SAS
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario JULLY ADELAINY PENA PUERTA
Cedula 1096184639
No. Contrato 331-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | GRASAS Y HARINAS EL CAIRO SAS
Nit | 901.511.684-9
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 10/20/2021
Segunda visita | 2/9/2022
Tercera visita | 7/26/2022
Cuarta visita
Prorroga | 4
Fecha | 2/20/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 2 40% 3 3’ 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 152736 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$210-%‘(‘)4-600' $,000 0,0% | $80.000.000,00 $53'13§'188' 66,41%
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CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 71304
Plan de QRUMBA SEGURA S.A.S
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario ALVARO RAUL MENDOZA SAAD
Cedula 91289592
No. Contrato 332-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | QRUMBA SEGURA SAS
Nit | 901.510.828-8
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 8/27/2021
Segunda visita | 12/17 /2021
Tercera visita | 4/25/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 8/27/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 6 120% 2 3 150%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 7 117% 970 12 1%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$246'%%0'000' $18.051.260, 00 7,34% $80.000.000, 00 $73'838'063’ 92,29%
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CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72970
Plan de EL MOLINO DE AGUA
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario SERGIO CAMILO ARBELAEZ VARGAS
Cedula 1096222884
No. Contrato 333-182-2021
Valor Contrato $79.991.824, 00
Estado NO CELEBRADO
EMPRESA

Razon social

Nit

Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % i %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0,0% 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% $79.991.824, 00 $,000 0,0%
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CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74292
Plan de HELADOS EL REY
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario YERLIN ELIBETH ZARATE MEJIA
Cedula 1096190487
No. Contrato 334-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | FABRICA DE HELADOS EL REY DE BARRANCABERMEJA SAS
Nit | 901.505.366-7
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | QUINTERO VASQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio | 8/12/2021
Segunda visita | 12/2 /2021
Tercera visita | 4/19/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 8/12/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
6 6 100% 6 8 133%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 530000 175980 33%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$231'%%0'000’ $73.763.476, 00 31,93% $80.000.000, 00 $80'088'000’ 100%
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CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74376
Plan de INNATUS
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario OLGER ANDRES GOMEZ MENDOZA
Cedula 13854209
No. Contrato 335-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | INNATUS DE ORIGEN NATURAL S.A.S
Nit | 901.511.531-0
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | QUINTERO VASQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio | 8/20/2021
Segunda visita | 12/15/2021
Tercera visita | 4/22/2022
Cuarta visita
Prorroga | 4
Fecha | 12/20/2022

finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 6600 140 2%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$183'%%4'000’ $,000 0,0% $80.000.000, 00 $79'99%999’86 100%
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CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 65850
Plan de FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YUMA
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario ANDRES ALBERTO PULGARIN MENDOZA
Cedula 13865186
No. Contrato 379-182-2021
Valor Contrato $79.999.200, 00
Estado TERMINACION ANTICIPADA
EMPRESA

Razon social | FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YUMA S.A.S
Nit | 901.522.379-4
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 11/16/2021
Segunda visita | 3/11/2022
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/16/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 0 0,0% 5 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 0 0,0% 108000 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$147'%%0'000’ $,000 0,0% $79.999.200, 00 $,000 0,0%
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CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 71704
Plan de 3DIDACTICOS TECNOLOGY SAS
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario MIGUEL ANGEL RUEDA PALENCIA
Cedula 1096251019
No. Contrato 380-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | 3DIDACTICOS TECHNOLOGY SAS
Nit | 901.511.767-1
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 11/5/2021
Segunda visita | 2/23 /2022
Tercera visita | 6/23/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/5/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 12 12 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 80 12 15%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$149'%%0'000’ $27.300.000, 00 18,32% $80.000.000, 00 $79'95%001’01 99,95%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72966
Plan de LA MOYA
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario SERGIO ANGARITA ORTIZ
Cedula 1096185146
No. Contrato 381-182-2021
Valor Contrato $79.430.191, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | LA MOYA SAS
Nit | 901.534.194-0
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 11/8/2021
Segunda visita | 3/4/2022
Tercera visita | 6/22/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/8/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 7 7 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 32250 535 2%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$126'%%8'000’ $2.176.000, 00 1,72% $79.430.191, 00 $77'9§3'498’ 98,1%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74303
Plan de ESCUELA DE ARTES LAS TABLAS
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario WILLIAM EGEA SANCHEZ
Cedula 91424080
No. Contrato 382-182-2021
Valor Contrato $77.033.480, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | ESCUELA DE CULTURA'Y ARTE LAS TABLAS S.A.S
Nit | 901.534.956-6
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 11/11/2021
Segunda visita | 3/8/2022
Tercera visita | 7/26/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/11/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 245 30 12%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$58.500.000, 00 $191.627.473, 00 327,57% | $77.033.480, 00 $76'0§§'840’ 98,69%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74333
Plan de ECOFRIENDLY
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario MARIA ELVIRA PULIDO MOREA
Cedula 1096231861
No. Contrato 383-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | ECOFRIENDLY MVD SAS
Nit | 901.533.982-3
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 11/12 /2021
Segunda visita | 3/9/2022
Tercera visita | 7/27/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/12/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 6 8 133%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 66500 18269 27%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$175%%0'000’ $65.060.320, 00 37,12% $80.000.000, 00 $80'088'000’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74344
Plan de SARON NUTRICION CAPILAR
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario VIVIAN YURANI GALINDO CACERES
Cedula 1096211952
No. Contrato 384-182-2021
Valor Contrato $79.999.250, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA

Razon social | GRUPO VANYA S.A.S
Nit | 901.539.081-1
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/17/2021
Segunda visita | 3/17 /2022
Tercera visita | 7/7 /2022
Cuarta visita
Prorroga | 2
Fecha | 1/17/2023

finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 2 50% 3 3 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 9100 250 3%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$159'%%)5'360’ $,000 0,0% $79.999.250, 00 $77'8(?g'976’ 97,3%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74358
Plan de MERCAFACIL
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario CRISTIAN DAVID SANCHEZ BUENO
Cedula 1096232266
No. Contrato 385-182-2021
Valor Contrato $56.624.611, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA

Razon social | SUPERFACILEXPRESS S.A.S
Nit | 901.557.085-5
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 2/11/2022
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 2/11/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % e %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 9 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 0 0,0% 40867 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$81.433.750, 00 $,000 0,0% $56.624.611, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74360
Plan de COMERCIALIZADORA SAN POLLO LA 36
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario OSIRIS ASTRID PEREZ RAMIREZ
Cedula 28483858
No. Contrato 386-182-2021
Valor Contrato $79.996.000, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razén social | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA GRAN]JA EXPRESS S.A.S.
Nit | 901.534.914-7
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/5/2021
Segunda visita | 3/23/2022
Tercera visita | 7/8/2022
Cuarta visita
Prorroga | 4
Fecha | 3/5/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 2 40% 8 2 25%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 44000 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$374'%%0'000' $,000 0,0% $79.996.000,00 | $9.231.011, 00 11,54%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74378
Plan de CREACIONES ARAKE
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario DANIEL ARAQUE GUALDRON
Cedula 1096222329
No. Contrato 387-182-2021
Valor Contrato $79.914.210, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | AGENCIA CREACIONES ARAKE S.A.S
Nit | 901.534.473-0
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/2/2021
Segunda visita | 3/7/2022
Tercera visita | 7/6/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/2/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 2 50% 8 11 138%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 7 117% 249 52 21%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$126'%%0'000’ $11.083.272, 00 8,75% $79.914.210, 00 $79'91£(L)'209’36 100%




CONTRATO

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74386
Plan de PRANATEL
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario LUIS ENRIQUE CALVACHI MUNOZ
Cedula 13882215
No. Contrato 388-182-2021
Valor Contrato $79.973.560, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social

PROMOTORA Y PRODUCTORA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS
NATURALES E INTEGRALES PRANAT-EL SAS

Nit | 901.539.651-8
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/18/2021
Segunda visita | 3/18/2022
Tercera visita | 7/7 /2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 11/18/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % i %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 5 5 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 111260 3990 4%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$1O4'%%)0'000' $13.713.000, 00 13,08% | $79.973.560, 00 $79'933'880’ 99,97%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74557
Plan de AGUA VIVA DEL CIELO
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario SANDRA PATRICIA CASTILLO GONZALEZ
Cedula 63471526
No. Contrato 389-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | REFRESCOS AGUA VIVA DEL CIELO SAS
Nit | 901.511.926-6
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/4/2021
Segunda visita | 3/15/2022
Tercera visita | 7/5/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/4/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
6 5 83% 4 4 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 40500 32447 80%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$252'%%0'000’ $152.156.900, 00 60,38% $80.000.000, 00 $79'99%998’03 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74604
Plan de POIESIS CONTINUA
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario NATALIA MORALES GOMEZ
Cedula 63555033
No. Contrato 390-182-2021
Valor Contrato $79.945.033, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA

Razén social | POIESIS CONTINUA S.A.S
Nit | 901.535.962-5
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/8/2021
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/8/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % e %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 5 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 0 0,0% 3150 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$73.250.000, 00 $,000 0,0% $79.945.033, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74661
Plan de LA GALLINITA DE LOS HUEVOS DE ORO
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario GINA ZULEMA SAJONERO VILLALOBOS
Cedula 37578646
No. Contrato 391-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | LA GALLINITA DE LOS HUEVOS DE ORO SAS
Nit | 901.522.816-1
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/9/2021
Segunda visita | 3/9/2022
Tercera visita | 7/6/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/9/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 11 12 109%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 15200 5936 39%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$145'%%0'000’ $72.780.000, 00 49,88% $80.000.000, 00 $79'933'000’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74849
Plan de IGUANARTE
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario SANDRA PATRICIA LAGUNA MORATO
Cedula 37442121
No. Contrato 392-182-2021
Valor Contrato $79.982.596, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | IGUANARTE TIENDA ARTESANAL S.A.S
Nit | 901.534.490-6
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/12 /2021
Segunda visita | 3/14/2022
Tercera visita | 7/5/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/12/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 8 9 113%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 6820 7426 109%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$104'%%0'000’ $31.041.051, 00 29,7% $79.982.596, 00 $79.9§§.596, 100%
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UNIVERSIDAD

5§ NACIONAL
2

DE COLOMBIA

Decanatura Facultad de Ingenieria
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Bogotd, 19 de diciembre de 2022
B.FI.1 [T]-1299-701-22

Sefnora

OSIRIS ASTRID PEREZ RAMIREZ

Emprendedora

ID. 74360 - COMERCIALIZADORA SAN POLLO LA 36
osirisp89@gmail.com

Asunto: Notificacion decisién solicitud de prérroga al contrato de cooperacién empresarial
No. 386-182-2021 ID. 74360 - COMERCIALIZADORA SAN POLLO LA 36.

Reciba un cordial saludo:

En cumplimiento de lo establecido en el protocolo “Prérrogas”, el Acuerdo 010 de 2019, el
Contrato de Cooperacién Empresarial No. 386-182-2021, los términos de referencia de la
convocatoria 182 y especialmente lo determinado en los manuales, acuerdos y resolucio-
nes vigentes que regulan y reglamentan el Fondo Emprender, se procede a notificarle la
aprobacién de la prérroga No. 1 solicitada un total de 4 meses.

Conforme lo anterior, le informamos que, el plazo de terminacién del contrato de coope-
racion empresarial estd previsto para el dia 05 de marzo de 23, adicionalmente, la plata-
forma Fondo Emprender ya fue actualizada con el plazo concedido en la prérroga.

Copia de la informacién aqui plasmada serd comunicada a la Universidad de Antioquia para
los fines pertinentes.

Cordialmente,

OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMINGUEZ
Gerente del Proyecto

Contrato Interadministrativo N°
CO1.PCCNTR.1471299
senafe2020_fibog@unal.edu.co

Copia:

carolinajt@sena.edu.co
cmhoyos@sena.edu.co
Insoler@sena.edu.co
dmcortesr@unal.edu.co
interventoriafe2020@udea.edu.co

[ Pagina 1de 1] Calle 44 No. 45-61  PROYECTO
Unidad Camilo Torres - Bloque B5 - 0.301-302-303  CULTURAL,
PBX: 3165000 EXT: 10729-10730 cIENTIFICO
Bogotd, D. C., Colombia ¥ coLEcTIVO
Correo: senafe2020_fibog@unal.edu.co  pE NACION

Elaboré: Diana Cortes
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20/12/22, 14:19 Correo de Universidad Nacional de Colombia - Notificacién decision solicitud de prérroga al contrato de cooperacion empresarial No. 386-182-2021 ID. 74360 — COMERCIALIZADOR...

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia
<senafe2020_ fibog@unal.edu.co>

Notificaciéon decision solicitud de prérroga al contrato de cooperacién empresarial
No. 386-182-2021 ID. 74360 — COMERCIALIZADORA SAN POLLO LA 36.

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia 20 de diciembre de 2022,
<senafe2020 fibog@unal.edu.co> 11:02
Para: Osiris <osirisp89@gmail.com>

Cc: Claudia Milena Hoyos Torres <cmhoyos@sena.edu.co>, Cristian Galindo <cgalindo@sena.edu.co>, Carolina Jaramillo
Torres <carolinajt@sena.edu.co>, Lizeth Nairobi Soler Betancurt <Insoler@sena.edu.co>, Monica Alejandra Torres Rey
<malejat@sena.edu.co>, Javier Francisco Galvis Pinilla <jfgalvisp@sena.edu.co>, Oscar Fernando Castellanos Dominguez
<ofcastellanosd@unal.edu.co>, Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Diana Maribel Cortes Rojas
<dmcortesr@unal.edu.co>, Coordinacion Administrativa del Proyecto De Extension Gerencia Fondo Emprender
<admsena20_fibog@unal.edu.co>, Interventoria Proyectos UNAL Universidad de Antioquia
<interventoriafe2020@udea.edu.co>

Sefora

OSIRIS ASTRID PEREZ RAMIREZ

Emprendedora

ID. 74360 - COMERCIALIZADORA SAN POLLO LA 36
osirisp89@gmail.com

Asunto: Notificacion decision solicitud de prérroga al contrato de cooperacién empresarial No. 386-182-2021 ID. 74360 - COMERCIALIZADORA SAN POLLO LA 36.

Reciba un cordial saludo:

En cumplimiento de lo establecido en el protocolo “Prérrogas”, el Acuerdo 010 de 2019, el Contrato de Cooperacion Empresarial No. 386-182-2021, los términos de
referencia de la convocatoria 182 y especialmente lo determinado en los manuales, acuerdos y resoluciones vigentes que regulan y reglamentan el Fondo Emprender,
se procede a notificarle la aprobacion de la prérroga No. 1 solicitada un total de 4 meses.

Conforme lo anterior, le informamos que, el plazo de terminacién del contrato de cooperacién empresarial estd previsto para el dia 05 de marzo de 23, adicionalmente,
la plataforma Fondo Emprender ya fue actualizada con el plazo concedido en la prérroga.

Copia de la informacién aqui plasmada serad comunicada a la Universidad de Antioquia para los fines pertinentes.

https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=52dc8c0582&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-7772952330514195111&simpl=msg-a%3Ar-7772952330514195111
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20/12/22, 14:19 Correo de Universidad Nacional de Colombia - Notificacién decision solicitud de prérroga al contrato de cooperacion empresarial No. 386-182-2021 ID. 74360 — COMERCIALIZADOR...
Cordialmente,

Oscar Fernando Castellanos Dominguez

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA
Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo

Coordinacion Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA
Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

4 B.FL1[T]-1299-701-22.pdf
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https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=52dc8c0582&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-7772952330514195111&simpl=msg-a%3Ar-7772952330514195111 2/2
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UNIVERSIDAD

5§ NACIONAL
2

DE COLOMBIA

Decanatura Facultad de Ingenieria
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Bogotd, 19 de diciembre de 2022
B.FI.1 [T]-1299-700-22

Sefora:

VIVIAN YURANI GALINDO CACERES
Emprendedora

ID. 74344 - SARON NUTRICION CAPILAR
vivigalindo25@hotmail.com

Asunto: Notificacion decisién solicitud de prérroga al contrato de cooperacién empresarial
No. 384-182-2021, plan de negocios ID. 74344 - SARON NUTRICION CAPILAR

Reciba un cordial saludo:

En cumplimiento de lo establecido en el protocolo “Prérrogas”, el Acuerdo 010 de 2019, el
Contrato de Cooperacién Empresarial No. 384-182-2021, los términos de referencia de la
convocatoria 182 y especialmente lo determinado en los manuales, acuerdos y resolucio-
nes vigentes que regulan y reglamentan el Fondo Emprender, se procede a notificarle la
aprobacién de la prérroga No. 1 solicitada un total de 2 meses.

Conforme lo anterior, le informamos que, el plazo de terminacién del contrato de coope-
racién empresarial estd previsto para el dia 17 de enero de 23, adicionalmente, se informa
que la plataforma Fondo Emprender ya fue actualizada con el plazo concedido en la pré-
rroga.

Copia de la informacién aqui plasmada serd comunicada a la Universidad de Antioquia para
los fines pertinentes.

Cordialmente,

///5{0 ;é//?/? &)
s =

OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMINGUEZ
Gerente del Proyecto

Contrato Interadministrativo N°
CO1.PCCNTR.1471299
senafe2020_fibog@unal.edu.co

Copia:

carolinajt@sena.edu.co
cmhoyos@sena.edu.co
Insoler@sena.edu.co
dmcortesr@unal.edu.co
interventoriafe2020@udea.edu.co
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Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia
<senafe2020_ fibog@unal.edu.co>

Notificaciéon decision solicitud de prérroga al contrato de cooperacién empresarial
No. 384-182-2021, plande negocios ID. 74344 — SARON NUTRICION CAPILAR

Gerencia Fondo Emprender - SENA - Universidad Nacional de Colombia 20 de diciembre de 2022,
<senafe2020 fibog@unal.edu.co> 10:09
Para: vivigalindo25@hotmail.com

Cc: Claudia Milena Hoyos Torres <cmhoyos@sena.edu.co>, Cristian Galindo <cgalindo@sena.edu.co>, Carolina Jaramillo
Torres <carolinajt@sena.edu.co>, Lizeth Nairobi Soler Betancurt <Insoler@sena.edu.co>, Monica Alejandra Torres Rey
<malejat@sena.edu.co>, Javier Francisco Galvis Pinilla <jfgalvisp@sena.edu.co>, Oscar Fernando Castellanos Dominguez
<ofcastellanosd@unal.edu.co>, Nelsy Edith Cely Acevedo <ncelya@unal.edu.co>, Diana Maribel Cortes Rojas
<dmcortesr@unal.edu.co>, Coordinacion Administrativa del Proyecto De Extension Gerencia Fondo Emprender
<admsena20_fibog@unal.edu.co>, Interventoria Proyectos UNAL Universidad de Antioquia
<interventoriafe2020@udea.edu.co>

Sefora:

VIVIAN YURANI GALINDO CACERES
Emprendedora

ID. 74344 - SARON NUTRICION CAPILAR
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Asunto: Notificacion decision solicitud de prérroga al contrato de cooperacion empresarial No. 384-182-2021, plan de negocios ID. 74344 - SARON NUTRICION
CAPILAR

Reciba un cordial saludo:

En cumplimiento de lo establecido en el protocolo “Prérrogas”, el Acuerdo 010 de 2019, el Contrato de Cooperacion Empresarial No. 384-182-2021, los términos de
referencia de la convocatoria 182 y especialmente lo determinado en los manuales, acuerdos y resoluciones vigentes que regulan y reglamentan el Fondo Emprender,
se procede a notificarle la aprobacién de la prérroga No. 1 solicitada un total de 2 meses.

Conforme lo anterior, le informamos que, el plazo de terminacién del contrato de cooperacién empresarial esta previsto para el dia 17 de enero de 23, adicionalmente,
se informa que la plataforma Fondo Emprender ya fue actualizada con el plazo concedido en la prérroga.

Copia de la informacién aqui plasmada sera comunicada a la Universidad de Antioquia para los fines pertinentes.
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Cordialmente,

Oscar Fernando Castellanos Dominguez

Gerencia del proyecto

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA
Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729

Nelsy Edith Cely Acevedo

Coordinacion Operativa

Universidad Nacional de Colombia - Gerencia del Fondo Emprender - SENA
Teléfono 3165000 Ext. 10730 - 10729
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