
  

 

 

 
ADICINAL No. 3 Y PRORROGA No. 5 AL CONTRATO 2635 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2019 

 
OBJETO:    ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION 
TERRITORIAL SANTANDER, MODULO 2, GRUPO 2. 
  
VALOR INICIAL:1.942.908.509 INCLUIDO IVA 
VALOR ADICIONAL 1 : 159.610.595,00 INCLUIDO IVA 
VALOR ADICIONAL 2:  60.195.996 
VALOR ADICIONAL 3: 120.391.992 
VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 2.283.107.092 

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 
ORDEN DE INICIO:       31 DE DICIEMBRE DE 2019 

PLAZO PRORROGA 1: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
PLAZO DE PRORROGA 2:  DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 
PLAZO PRORROGA 3. 16 DIAS CALENDARIO  

PLAZO PRÓRROGA 4: 31 DIAS CALENDARIO 
PLAZO PRÓRROGA 5: HASTA 31 DE MARZO DE 2023 
FECHA VENCIMIENTO: 31 DE MARZO DE 2023 

CONTRATISTA:                 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS -CONSULTECNICOS SAS 

NIT:                           860.014.285-3 
REPRESENTANTE LEGAL:  ANTONIO NICOLAS FERRARO MAURELLO 

CÉDULA DE CIUDADANÍA:  No. 19.421.159 expedida en Bogotá 
 

ADICIONAL No. 3 y PRORROGA  No. 5  AL CONTRATO No. 2635 del 26 de diciembre de 2019, Entre los 
suscritos Ing. OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE , identificado con cédula de ciudadanía número 13.361.869 
Expedida en  Ocaña , obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su 
calidad de Director Territorial Santander (E) , establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el 
Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021 y facultado al respecto por la Resolución N° 3309 del 2021 y su 
modificatoria N° 3684 de 24 de noviembre de 2021, expedida por Director General del INVIAS quien para los 
efectos de este documento se llamará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra la sociedad CONSULTORES 
TECNICOS Y ECONOMICOS SAS -CONSULTECNICOS SAS con NIT 860.014.285-3,,  representada legalmente 
por el señor ANTONIO NICOLAS FERRARO MAURELLO identificado con cédula de ciudadanía N° 19.421.159 
expedida en Bogotá,  quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que ni él ni los integrantes de la sociedad que 
representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad , incompatibilidad ni de impedimento para 
contratar  y quien, para efectos del presente contrato, se denominará el CONTRATISTA  CONSULTOR, en razón a 
que anteriormente celebramos el contrato principal número 2635 de 26 de  diciembre de 2019, hemos convenido 
prorrogar  el contrato 2635 del 2019 previas las siguientes consideraciones: 1) Que mediante oficio de fecha 23  de 
enero   de 2023,  dirigido a la Dirección Territorial Santander del INVIAS,  el contratista  efectúa solicitud tendiente 
a la pertinencia en que se prorrogue  el  valor y el plazo  del contrato 2635 del 2019, en la medida que se cuenta 
con todo el personal, equipo y logística disponible necesaria para una posible adición y  prórroga  del contrato que 
permita continuar desarrollando la respectiva gestión y administración de la carretera a cargo  y las actividades 
propias de los Administradores Viales, que incluye las siguientes actividades y obligaciones: Presentación de 
informes, verificación y evaluación constante del estado de las vías y sus necesidades, atención de emergencias, 
además para ejercer la vigilancia, control y coordinación del desarrollo de las actividades de los contratos de 
mantenimiento rutinario que se tienen actualmente en ejecución en las vías administradas bajo el contrato No. 2635 
de 2019, 2)  Que a través  de correo electrónico de fecha 19 de enero de 2023 de  la SUBDIRECCIÓN GESTION 
INTEGRAL DE CARRETERAS, se remitieron Instrucciones sobre la adición y Prórroga de los Contratos de 
Mantenimiento Vial, 3) Que la Dirección Territorial Santander, considera viable dicha solicitud de  adición y prórroga  
4) Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Adición y 
Prórroga, suscrito por el Contratista, el Supervisor y el Director Territorial Santander. Por lo anterior, las partes 
hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. 2635 del 



 
 
 

 

2019 y las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. Adicionar el contrato 2635 de 2019 en su valor 
por  la suma de ciento veinte millones trescientos noventa y un mil novecientos noventa y dos pesos Mcte 
($120.391.992) , incluido IVA, para un valor total acumulado de dos mil doscientos ochenta y tres millones ciento 
siete mil noventa y dos pesos ($2.283.107.092) M/Cte., incluido IVA.  PARÁGRAFO: La presente adición y prórroga 
se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya 
incurrido o incurra EL CONTRATISTA. CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL. EL INSTITUTO 
se obliga a reservar para el presente contrato las siguientes sumas: a) Por valor básico, la suma de ciento un 
millones ciento sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y un pesos ($101.169.741) M/Cte.  b) Por concepto de 
IVA, la suma de Diecinueve millones doscientos veintidós mil doscientos cincuenta y un pesos ($19.222.251) 
M/Cte., PARAGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 9923 del veintitrés (23) de enero  del 2023, expedido por el Grupo de Presupuesto 
de la Subdirección Financiera del INSTITUTO. Dependencia 12-21 subdirección gestión integral de carreteras 
nacionales, posición catálogo del gasto: C-2401-0600-103-0-2401054-02 adquisición de bienes y servicios - 
servicio de administración vial en vías primarias - conservación de vías a través de mantenimiento rutinario y 
administración vial. Nacional, fuente Propios, recurso 20, CLAUSULA TERCERA:  Prorrogar el plazo del contrato 
No. 2635 de 2019 desde el 1 de febrero de 2023 hasta el 31 de marzo de 2023. CLÁUSULA CUARTA: ACTA DE 
MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y 
OTROS RECURSOS.   Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONSULTOR se obliga a 
presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de 
distribución de personal y otros recursos correspondientes. CLAUSULA QUINTA:  GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA CONSULTOR se 
obliga a adicionar la garantía única que tiene constituida, de conformidad con el valor y el plazo que se fijan en el 
mismo. CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.   Continúan vigentes todas las estipulaciones 
del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. CLÁUSULA SEPTIMA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.   El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. 
Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de 
la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de 
que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato. 
 
 Para constancia se firma en Floridablanca, a los veinticinco (25) días del mes de enero del año dos mil veintitrés 
(2023). 
 
 

 
POR EL INSTITUTO:  
 

 
 
OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE  

DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER( E ) 

 
POR EL CONTRATISTA CONSULTOR 
 

 
  
ANTONIO NICOLAS FERRARO MAURELLO  
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS -CONSULTECNICOS SAS 
 
Proyección y revisión Juridica: Abo. LEIDY BALLESTEROS ARENAS 
Revisión financiera: Ing. JUAN CAMILO MEDINA  

 


