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Tunja, 30 de enero del 2023

Doctora

SANDRA MILENA PIMENTEL GOMEZ
Unidad Especial de Contratacion Estatal
Alcaldia Mayor de Tunja

Ciudad

ASUNTO: Aval Solicitud de Reinicio y prorroga de contrato obra de contrato 985 de 2022.
Cordial saludo:

De manera atenta me dirijo a usted con el propésito de emitir concepto técnico favorable
para suscribir acta de reinicio de fecha 30 de enero de 2023 y prérroga por un plazo de 50
dias calendario conforme al oficio de fecha 30 de enero de 2023 emitido por el contratista
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S NIT. 900916608-4

Cordialmente,

A

PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA
Secretario de Infraestructura Territorial

NIT.891800846 - 1
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