
 

 

 

OTRO SI No. 001 A LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 197-2022, MC 100-2022,  SUSCRITA ENTRE EL INSTITUTO 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS IES-CINOC Y RICARDO ANDRÉS 

QUINTERO HINCAPIÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los suscritos a saber, JUAN CARLOS LOAIZA SERNA, mayor de edad, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No.10.270.376 obrando en nombre y representación de la INSTITUCIÓN DE EDUCACION 
SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS - IES-CINOC, Establecimiento 
Público de Educación Superior del orden Departamental, creado mediante Decreto No. 37 de 1985 y adscrito 
a la Secretaría de Educación Departamental mediante Ordenanza No. 554 de 2006, quién para los efectos del 
presente contrato se denominará LA IES-CINOC y, por otra parte, RICARDO ANDRÉS QUINTERO HINCAPIÉ, 

FECHA DEL OTRO SI Enero 31 del 2023 

CONTRATANTE 
INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE 
DE CALDAS, Establecimiento Público del Orden Departamental 

CONTRATISTA RICARDO ANDRÉS QUINTERO HINCAPIÉ  
C.C: 1.058.844.057 

CLASE DE CONTRATO Mínima Cuantía 100 -Orden de prestación de servicios (OPS 197) 

 
 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN 

La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo 
limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido, en base a esto 
el plazo para la ejecución del presente contrato será cinco (05) semanas, contado a 
partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y legalización, sin exceder el 23 de diciembre de 2022. 

 
 

PRORROGA OTRO SÍ #1 

La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo 
limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido, en base a esto 
el plazo adicional para la ejecución del presente contrato será desde la suscripción del 
acta de inicio y hasta el 20 de febrero del 2023, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y legalización. 

VALOR DEL 
CONTRATO 

ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS CON NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($11.925.244,9) 
M/L, incluidos descuentos de ley, los aportes de seguridad social a los que haya lugar y 
demás gastos en que incurra la prestación del servicio a contratar. 

 

 

FORMA DE PAGO 

El valor total del contrato será mediante dos pagos; primer pago corresponde al 60% 
(Equivalentes a 3 ejercicios de secado) y pago final del 40% (Equivalentes a 2 ejercicios 
de secado) como entrega final de la actividad principal. Anotación: os porcentajes 
corresponden al valor total del contrato. 
Una vez recibida la factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos 
legales, administrativos y contractuales para el pago en el área financiera de la IES 
CINOC, la Institución tendrá máximo cinco (5) días hábiles para realizar el pago al 
proveedor del bien o servicio adquirido. 
La IES CINOC efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria 
tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. 
En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o 
contribuciones que se deriven de la presente contratación. 

El valor a pagar por la IES CINOC al proveedor se hará a través de medios 
electrónicos, por lo tanto, es requisito indispensable que éste disponga de una 
cuenta de ahorros o corriente al momento de firmar el contrato, así mismo deberá 
suministrar una certificación bancaria. 

 

OBJETO 
Contratar servicio a todo costo para brindar el servicio técnico con protocolo de 
operaciones, manejo y control de unidades de secado de madera (especie Eucaliptus 
grandis -Eucalipto rojo) mediante cámara de secado a escala con capacidad máxima de 
2metros cúbicos con caldera fuente de calor para la segunda (II) etapa del proyecto 
investigación de humedad de la madera en las instalaciones del Centro desarrollo de 
la Madera – IES CINOC, en el municipio Pensilvania, departamento de caldas 

SUPERVISOR 
DESIGNADO 

JOSUÉ MORENO GRISALES- DOCENTE 



 

 

mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.058.844.057, quienes para los efectos de la 
presente acta de se denominan IES-CINOC o Contratante y Contratista respectivamente, hemos acordado 
celebrar el presente OTRO SI #1, contenido en las cláusulas que se expresan a continuación de las siguientes 
consideraciones: 

 
A) Que, el día seis (06) de diciembre de 2022, se suscribió la Orden de Prestación de Servicios No. 197-2022 

derivada la Mínima Cuantía No. MC-100-2022 cuyo objeto es: Contratar servicio a todo costo para brindar el 
servicio técnico con protocolo de operaciones, manejo y control de unidades de secado de madera (especie 
Eucaliptus grandis -Eucalipto rojo) mediante cámara de secado a escala con capacidad máxima de 2metros 
cúbicos con caldera fuente de calor para la segunda (II) etapa del proyecto investigación de humedad de la 
madera en las instalaciones del Centro desarrollo de la Madera – IES CINOC, en el municipio Pensilvania, 
departamento de caldas. 

B) Que, el contrato dio inicio el día siete (07) de diciembre de 2022. 
C) Que, el tiempo de ejecución contractual se estableció por cinco (05) semanas sin superar el 23 de diciembre 

del 2022, a partir de la suscripción del acta de inicio. 
D) Que, mediante acta de suspensión No. 1 del 22 de diciembre de 2022 se acordó la interrupción de la ejecución 

del contrato a partir del veintidós (22) de diciembre de 2022 y hasta la solicitud de reinicio del supervisor sin 
superar el 31 de enero del 2023 según los argumentos expuestos en la misma. 

E) Que, El presente contrato quedó con un (1) día de ejecución para la culminación de las actividades pendientes. 
F) Que, el contratista mediante mensaje dirigido a la entidad a través del SECOP II del 30 de enero de 2023, 

solicitó reinicio del contrato referenciado, lo cual se acordó mediante acta de reinicio No 1 del 31 de enero de 
2023. 

G) Que, en la misma misiva el contratista solicita prorroga en la ejecución del contrato por el termino de veintiún 
días calendario más, con el fin de dar cabal cumplimiento al contrato. 

H) Que, el área de supervisión y apoyo mediante oficio con radicación interno No, 67 del 30 de enero de 2023 
remitieron al rector solicitud de reinicio y aval de prorroga que solicitó el contratista. 

I) Que, las partes se encuentran de acuerdo con la ampliación del plazo el término señalado, contados a partir 
del 31 de enero de 2023, es decir, hasta el 17 de febrero de 2023. 

J) Que, la órden de prestación de servicios No. OPS-197-2022 suscrito con RICARDO ANDRÉS QUINTERO HINCAPIÉ, 
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía NO. 1.058.844.057 se encuentra en ejecución. 

K) Que, la suscripción de este OTRO SI No. 001 busca ampliar el plazo de ejecución del contrato. 
L) Que, el rector de la Institución, una vez revisada la viabilidad jurídica por parte del área encargada, aprueban 

la suscripción del presente OTRO SÍ. 
M) Que, todos los documentos a que hace alusión el presente OTRO SI No. 001 hacen parte integral del mismo. 
N) Que, con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han decidido suscribir el presente OTRO SI 

No. 001 con el fin de realizar prórroga de orden de prestación de servicios No. OPS-197-2022. 
 
En virtud de lo anterior, las partes 

 

ACUERDAN: 
 

CLAUSULA PRIMERA: –modificar a la orden de prestación de servicios No. OPS-197-2022 la cláusula VI: 
“Tiempo Requerido para su Ejecución” concediendo 21 días calendario más para la entrega, la cual quedará 
así:  

QUINTA: Plazo de ejecución:  

La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el 
indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido, en base a esto el plazo adicional para la 
ejecución del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 20 de febrero del 
2023, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización. 

 

CLAUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este documento se entiende perfeccionado 
con la firma de las partes. 



 

 

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente OTRO SI No. 001 por las partes a los treinta y un (31) 
días del mes de enero del dos mil veintitrés (2023). 

 
 
“FIRMADO ELECTRONICAMENTE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II”  
POR LA IES CINOC O EL CONTRATANTE 
JUAN CARLOS LOAIZA SERNA                    
Rector 
IES-CINOC 
 
 
 
“FIRMADO ELECTRONICAMENTE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II”  
POR EL CONTRATISTA 
RICARDO ANDRÉS QUINTERO HINCAPIÉ 
Contratista 
 
 
Proyectó: Carlos González- Contratista 
Revisó y Ajustó: Katherin Johanna Morales Acosta – Contratista  
 


