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PRORROGA N°7 Y ADICION N°8 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°7565
DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE E.S.E., Y QUINBERLAB S.A.S

Entre los suscritos DIANA MILENA MENDIVELSO DIAZ, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con
la cédula de ciudadania N°52.468.234, en calidad de Gerente AD HOC, de conformidad con la Resolucion N°1185
del 14 de junio de 2022 expedida por el Secretario Distrital de Salud, obrando en nombre y Representacion Legal
como Gerente AD HOC de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.,
persona juridica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de
2016, emanado del Concejo de Bogota y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 -
Estatuto de Contratacion, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, VIVIANA ANDREA QUINTANA PEREA, también mayor de edad,
identificada con la cédula de ciudadania N°52.253.988, en su calidad de Gerente de la firma QUINBERLAB S.A.S
con NIT N°800.005.736-7, quien en este documento se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
la presente PRORROGA Y ADICION al contrato N°7565-2022, previas las siguientes consideraciones: 1) Que
teniendo en cuenta el Estatuto de Contratacién, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de
Contratacion - Resolucion 754 del 22 de septiembre de 2017, la Gerente podra adicionar, prorrogar y/o modificar
los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente E.S.E. 2) Que el 24 de junio de 2022, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato
N°7565-2022, el objeto contractual consiste en “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS
DE LABORATORIO CLINICO PARA LAS SECCIONES DE QUIMICA SANGUINEA, HEMATOLOGIA,
UROANALISIS, COAGULACION, HORMONAS, INFECCIOSAS, ELECTROLITOS, GASES ARTERIALES
MICROBIOLOGIA Y SERVICIOS DE GESTION PRE-TRANSFUSIONAL, CON EQUIPOS EN APOYO
TECNOLOGICO DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 3) Que el valor inicial del contrato se pactd
en la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($750.000.000) - INCLUIDO IVA. 4)
Que el término inicial de ejecucion del mismo fue de UN (1) MES, contado a partir de la fecha de suscripcion del
Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causé a partir
del 5 de julio de 2022 hasta el 4 de agosto de 2022. 5) Que el 25 de julio de 2022, se suscribi6 PRORROGA N°1,
por el termino de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, ADICION N°1, por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($750.000.000) M/CTE y MODIFICACION N°1, en sentido de aclarar el nombre de la
Sociedad Comercial. 6) Que el 16 de agosto de 2022, se suscribi6 ADICION N°2, por la suma de CIENTO
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE. 7) Que el 31 de agosto de 2022, se suscribio
PRORROGA N°2, por el termino de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO y ADICION N°3, por la suma de
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE. 8) Que el 6 septiembre de 2022, se suscribi6
ACLARACION N°1, en sentido de aclarar el valor total del contrato en la PRORROGA N°2 y ADICION N°3. 9)
Que el 22 de septiembre de 2022, se suscribid PRORROGA N°3, por el termino de VEINTE (20) DIAS
CALENDARIO y ADICION N°4, por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($550.000.000) M/CTE. 10) Que el 20 de octubre de 2022, se suscribio MODIFICACION N°2, en sentido de incluir
el item que se detalla en dicha modificacion. 11) Que el 21 de octubre de 2022, se suscribio PRORROGA N°4, por
el término de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO y ADICION N°5, por la suma de MIL DOSCIENTOS
MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000) M/CTE. 12) Que el 23 de noviembre de 2022, se suscribio
MODIFICACION N°3, en sentido de hacer la inclusion de el item que se detalla en dicha modificacion.13) Que el
6 de diciembre de 2022, se suscribi6 PRORROGA N°5 por el término de UN (1) MES y ADICION N°6 por la suma
de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($694.000.000) M/CTE. 14) Que el 06 de enero
de 2023, se suscribio PRORROGA N°6 por el término de VEINTITRES (23) DIAS y ADICION N°7 por la suma de
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA. 15) Que mediante comunicacion
recibida el 27 de enero de 2023, la Profesional Universitario Area de la Salud en calidad de supervisor del contrato
con el visto bueno de la Directora de Servicios Complementarios y el Director Financiero, solicita PRORROGAR el
término de ejecucion del contrato en DOS (02) MESES y ADICIONAR el valor del contrato por la suma de MIL
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.800.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA con base en la siguiente
justificacién: “Se requiere continuar con el suministro de insumos y reactivos de laboratorio clinico, para las
secciones de quimica sanguinea, hematologia, uro andlisis, coagulacion, hormonas, infecciosas, electrolitos, gases
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arteriales y microbiologia, con equipos de apoyo tecnoldgico necesarios; para la subred integrada de servicios de
salud Sur Occidente E.S.E. Respondiendo asi con el desarrollo de actividades fundamentales en los laboratorios
procesadores y tomas de muestra lo que permitira una atencion adecuada y oportuna a nuestros usuarios, que
requieran apoyo diagnéstico y complementacion terapéutica con examenes de Laboratorio Clinico.
El contrato esta vigente hasta el 31-01-2023 con un consumo mes de $ 900.000.000 millones de pesos, porcentaje
de ejecucion a la fecha de 87 %, saldo de $§ 751.417.269 el cual se encuentra comprometido para cubrir los pedidos
de los laboratorios procesadores de la Subred Sur Occidente, priorizando la alta complejidad USS Kennedy y la
central de procesamiento USS Trinidad Galan. Esta adicion es autorizada por la Junta Directiva de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ya que el contrato agotd su capacidad de adicién. Se autoriza
mediante Acuerdo N° 005 del 26 — enero 2023.” 15) Que mediante Acuerdo 005 del 26 de enero de 2023, la Junta
Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE autoriza a la Gerencia adicionar al
contrato N°7565-2022, la suma de MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.800.000.000) M/CTE
INCLUIDO IVA. 16) Que la solicitud es juridicamente viable y conforme a lo anterior, las partes, ACUERDAN:
CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de ejecucion del contrato en DOS (02) MESES contados a partir
del 01 de febrero de 2023 hasta el 31 de marzo de 2023. CLAUSULA SEGUNDA: ADICIONAR el valor del
contrato la suma de MIL_ OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.800.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA.
CLAUSULA TERCERA: Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente prorroga y adicion
suma el valor de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($7.494.000.000)
MICTE - INCLUIDO IVA. CLAUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD. La entrega de la suma de dinero a la que la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., queda obligada en virtud a la presente prérroga y
adicion se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto
y se pagara con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°0325 del 27 de enero de 2023, Nombre del
Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS, Cddigo Presupuestal: 4245010303, expedido por el responsable del
presupuesto. En todo caso, la entrega estara supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado.
CLAUSULA QUINTA: GARANTIA. El contratista se compromete a ampliar la Garantia Unica de conformidad con
los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio al tiempo prorrogado y al valor adicionado. La péliza
debera ser cargada en el SECOP I, para su respectivo tramite de aprobacion por parte de la entidad. CLAUSULA
SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. La presente ADICION Y PRORROGA se entiende
perfeccionada con la aceptacion electronica de las partes en el sistema electrénico-Portal SECOP |l -
www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLAUSULA SEPTIMA: FIRMA ELECTRONICA. Las actuaciones de los
Usuarios en el SECOP Il comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticacion
del SECOP I, es decir, el nombre de usuario y la contrasefia constituyen una firma electrénica en los términos del
articulo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. CLAUSULA OCTAVA: EL CONTRATISTA
afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente prérroga y adicion, no esté incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos modificaciones
con entidades estatales. CLAUSULA NOVENA: Las demas clausulas del contrato N°7565-2022 conservaran su
vigencia.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCION ELECTRONICA A TRAVES
DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICO EN LA CLAUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSI.
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