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ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO No. 8235 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y SHERLEG LABORATORIES S.A.S 

 
Entre los suscritos a saber: GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLÓN, identificada con la cédula de ciudadanía 

No.51.921.553 de Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 

SUR E.S.E., designada como Gerente (E) mediante Resolución  No. 080 del 20 de Enero de 2023, modificada 

parcialmente por la Resolución 113 de fecha 26 de Enero de 2023, proferida por el Secretario Distrital de Salud de 

Bogotá, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564-9., y de conformidad con lo 

establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas 

reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 

de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra JAIME LEGUIZAMÓN LEGUIZAMÓN, identificado (a) con 

cédula de ciudadanía No. 19.301.832 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal de SHERLEG 

LABORATORIES S.A.S., con NIT 900.539.662 – 5 y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL 

CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente adición y prórroga, previa a las siguientes consideraciones:  1. 

Que el día veintidós (22) de diciembre de 2022, se suscribió el contrato No. 8235 de 2022, con inicio a partir del Cinco 

(05) de Enero de 2023, por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y UN PESOS ($3.427.541) MCTE, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS 

MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS 

ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” y un plazo de ejecución 

de UN (01) MES. 2. Que el Contrato No. 8235 de 2022, surgió de la Invitación a Cotizar No.143-2022, que se adelantó 

a través de la Plataforma del SECOP II. 3. Que mediante solicitud del mes de Enero de 2023, el  Supervisor junto con 

el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: “Se solicita adicionar y prorrogar el contrato 8235 de 2022, con el fin de 

garantizar el normal funcionamiento en la prestación del servicio y así abastecer la disponibilidad de los insumos en las 

diferentes unidades de servicios de salud de la Subred Sur E.S.E. Por lo anterior, se requiere prorrogar hasta el 31 de 

marzo de 2023. Es importante recalcar que el contratista ha cumplido a cabalidad con la ejecución del contrato, que a 

la fecha se encuentra en un porcentaje de ejecución del 87.53%  y con saldo actual es de $427.541”. 4. Que el contrato 

No. 8235 de 2022, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio de la cual 

se deroga la Resolución No.887 del 19 de julio de 2019 y se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el 

Acuerdo 027 de 2017, derogado mediante Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de Noviembre 

de 2021. 5. Que la presente adición y prórroga se encuentran dentro de los parámetros señalados de conformidad con 

la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-BIS-MA-01-V3 y 

conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 de 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES DE 

LOS CONTRATOS y articulo 19. DE LAS PRORROGAS DE LOS CONTRATOS. 6. Que de acuerdo a lo anterior, la 

presente adición y prórroga se regirá por las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR: El valor del contrato 

en la suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS  

($10.282.623) MCTE., con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. 490 de fecha Veinticinco (25) de enero de 2023, 

del rubro “MATERIAL MEDICO QUIRURGICO”, con Código Rubro No. 4245010401, quedando en un valor total del 

contrato de TRECE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO  PESOS ($13.710.164) 

M/CTE. SEGUNDA.- PRORROGAR.- El plazo de ejecución del contrato a partir del Cinco (05) de Febrero de 2023 

hasta el Treinta y Uno (31) de Marzo de 2023. TERCERA.- AMPLIACIÓN DE PÓLIZA: Para los efectos de la presente 

adición y prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas 

en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas 

las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente adición y prórroga permanecen 

vigentes. QUINTA. La presente adición y prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las 

partes. 

 

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica  


