
 
 

 
                                                                                                      

Cota, enero 28 de 2023     
ESPTUNJAEDC-CTO1289-007   

 
Señores  
SIGMA INGENIERÍA MC SAS  
Atn: Ing. Julián Andrés Tovar Pineda / Representante Legal. 
       Ing. Sara Inés Alvarado Carvajal / Director de Interventoría. 
Tunja. 
 
Ref.: Contrato 1289 de 2022 “SI-163 ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN A MONTO AGOTABLE DEL URBANISMO PARA LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LA URBANIZACION TORRES DEL PARQUE - MUNICIPIO DE TUNJA - 
BOYACÁ”  
 
Asunto: Ampliación suspensión.  
 
Respetados ingenieros, reciban un cordial saludo.  
 
Por medio de la presente solicitamos atentamente sea ampliada la suspensión al contrato de la 
referencia, debido a que la información requerida acerca de las redes existentes en las vías a 
intervenir (Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado Pluvial, Acueducto, Gas Natural, Energía, Voz 
y Datos, etc.), mediante oficio ESPTUNJAEDC-CTO1289-006 del 18 de enero de 2023, no ha 
sido allegada, por lo cual no se ha podido dar continuidad a la elaboración de los entregables. 
 
Reiteramos la necesidad de poseer esta información, con el fin de entregar los productos 
relacionados en la etapa de estudios y diseños del contrato de la referencia. Las conexiones, 
diámetros, cotas, tipos de tubería, y los demás datos inherentes a las redes existentes, son 
fundamentales para incorporarlos en nuestros diseños, evitando inconsistencias durante el 
proceso constructivo. 
 
Así pues, es para nosotros necesario ampliar la suspensión actual del contrato de la referencia, 
firmada mediante Acta de Suspensión 1 del 12 de enero de 2023, por veinte (20) días más, esto 
con la finalidad de obtener la información solicitada y finalizar los diseños que se encuentran en 
elaboración. 
 
Agradecemos su valiosa gestión y colaboración 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
EDGAR DE LA CRUZ MUNEVAR CENDALES  
Representante legal  
E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A. 


