
 

 

PRÓRROGA N°7 ADICIÓN N°8 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°7046 DE 2022 
CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y 
UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A. 

 

Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada 

con la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de 

Bogotá D.C mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021, 

obrando en nombre y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

OCCIDENTE E.S.E., persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo 

N° 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el 

Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato 

se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, ANTONIO JOSE SÁNCHEZ RUEDA, 

también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°79.143.569, en su calidad de 

Representante Legal de la firma UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A con NIT N°830.118.348-

7, quien en este documento se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente 

PRÓRROGA, ADICIÓN  al contrato N°7046-2022, previas las siguientes consideraciones: 1) Que teniendo 

en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación 

Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos 

o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

E.S.E. 2) Que el 10 de mayo de 2022, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y el 

CONTRATISTA suscribieron el contrato N°7046-2022, objeto contractual consiste en “CONTRATAR EL 

ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO CON EL FIN DE SOPORTAR EL REGISTRO DE HISTORIA 

CLÍNICA ELECTRÓNICA Y DATOS ADMINISTRATIVOS DESDE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y OTROS 

SOFTWARES UTILIZADOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 

E.S.E.”  3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES 

SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE ($214.066.125) INCLUIDO IVA.  4) El término 

inicial de ejecución contractual fue de NOVENTA (90) DIAS, contados a partir de la fecha de suscripción del 

Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó a 

partir del 11 de mayo de 2022 hasta el 08 de agosto de 2022. 5) Que el 01 de agosto de 2022 se suscribió 

PRÓRROGA N°1, por el término de UN (1) MES y ADICIÓN N°1, por la suma de CIEN MILLONES DE PESOS 

($100.000.000) M/CTE. 6) Que el 07 de septiembre de 2022 se suscribió PRÓRROGA N°2, por el término de 

UN (1) MES y ADICIÓN N°2, por la suma de SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 

DOS MIL PESOS ($63.862.000) M/CTE- INCLUIDO IVA. 7) Que el 07 de octubre de 2022, se suscribió 

ADICIÓN N°3, por la suma de CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS 

($14.138.000). 8) Que el 07 de octubre de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°3, por el término de UN (1) MES 

y ADICIÓN N°4, por la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) MCTE. 9) Que el 31 de 

octubre de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°4, por el término de UN (1) MES y ADICIÓN N°5, por la suma 

de SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($78.000.000) MCTE.  10) Que el 07 de diciembre de 2022, 

se suscribió PRÓRROGA N°5, por el término de UN (01) MES Y DOS (2) CALENDARIO y ADICIÓN N°6, por 

la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($84.000.000) MCTE. 11) Que el 23 de diciembre 

de 2022, se realizó PRORROGA N°6 por el término de UN (01) MES CALENDARIO y ADICION N°7 por la 

suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) MCTE Y ACLARACION N°1 como se evidencia 
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en el documento. 12) Que mediante comunicación recibida el 24 de enero de 2023, el jefe de la Oficina 

Sistemas de Información TICS con el visto bueno del Director Financiero, solicita PRORROGAR el termino de 

ejecución del contrato en UN (01) MES Y DIECIOCHO (18) DIAS y ADICIONAR al valor del contrato la suma 

de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y 

CINCO PESOS ($142.198.375) MCTE, con base en la siguiente justificación: “En concordancia con las 

actividades de orden. administrativo que se realizan para apoyar al área asistencial y administrativa, se 

requiere contratar en calidad de arrendamiento los equipos necesarios que permitan soportar la necesidad de 

operación del sistema de información HIS, que incluye los procesos administrativos, financieros y 

asistenciales. Para este fin es necesario dotar a cada una de estas áreas de equipos de cómputo que les 

permitan acceder a este aplicativo, ya que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, 

actualmente no cuenta con los equipos necesarios que permitan el despliegue del aplicativo en toda la Subred, 

soportando otros procesos de orden misional y apoyo en las cuarenta y nueve (49) sedes de la Subred 

Integrada de. Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, Para el cubrimiento de la prestación de este servicio 

se generó el contrato 7048 de fecha 10 de mayo de 2022 por tres meses por valor de $214.066.125 con acta 

de inicio del 11 de mayo 2022. A la fecha se ha ejecutado un 74% por valor de $530.286.153, se tiene un 

saldo por ejecutar de $183.779.972 teniéndose presupuestado para la facturación de los meses de diciembre 

y 10 días de enero; haciéndose necesario una prórroga de un mes y 18 días y adición de $142.198.375 con 

el fin de mantener la disponibilidad y continuar cubriendo los equipos necesarios para la subred en 

cumplimiento de su misionalidad y atender las necesidades de las diferentes áreas. Se precisa que 

actualmente la Subred cuenta con 1.150 equipos en alquiler por un valor promedio mensual aproximado de 

$72.000 por cada uno (facturación promedio mensual de $82,000,000) con fecha de terminación del contrato 

hasta el 10 de febrero” 13) Que la solicitud es jurídicamente es viable y conforme a lo anterior, las partes 

CLAUSULA PRIMERA: ACUERDAN PRÓRROGAR, el término de ejecución del contrato es UN (1) MES Y 

DIECIOCHO (18) DIAS, contados a partir del 11 de febrero de 2023 hasta el 31 de marzo de 2023. 

CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR al valor del contrato la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS 

MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($142.198.375) 

MCTE INCLUIDO IVA. CLÁUSULA TERCERA: Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con 

la presente prórroga y adición suma el valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($856.264.500) M/CTE - INCLUIDO IVA.  

CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD. La entrega de la suma de dinero a la que la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., queda obligada en virtud a la presente prórroga, adición  realizada 

al contrato N°7046-2022, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el 

respectivo presupuesto y se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal  N°0240 del 24 

de enero de 2023, Nombre del Rubro: GASTOS DE COMPUTADOR, Código Presupuestal: 4212020100401, 

expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual 

de Caja PAC Mensualizado. CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA. El contratista se compromete a ampliar la 

Garantía de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio al tiempo 

prorrogado, al valor adicionado y a la aclaración. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su 
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respectivo tramite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y 

EJECUCIÓN. La presente prórroga y adición se entiende perfeccionada con la aceptación electrónica de las 

partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA 

SEPTIMA: FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la 

Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de 

usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 

y las normas que la reglamentan. CLÁUSULA OCTAVA: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de 

juramento y con la firma de la presente prórroga y adición, no está incurso en ninguna de las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos modificaciones con entidades 

estatales. CLÁUSULA NOVENA: Las demás cláusulas del contrato N°7046-2022, conservarán su vigencia. 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A 

TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ.  

 

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Ingrit Lineth Vásquez Cely                                    Directora de Contratación  

Revisado Por: Viviana Salamanca Valencia                         Profesional especializada II  

Elaborado por: Oscar Alfredo Acuña G            Profesional universitario I   
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