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DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Oficina Tecnología - Área de Gestión para el Desarrollo Local Alcaldía Local de Barrios Unidos 

FECHA: 19/12/2022 Virtual:   Presencial:  X (En caso de ser presencial):  

OBJETO DE LA REUNIÓN: Visita técnica para instalación equipos   

HORA DE INICIO: 10:00 am HORA DE FINALIZACIÓN:  11:30 am 

ASISTENTES: 

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. 

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que 
la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la 
Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el 
derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados 
para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.  
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Andres Briceño   x      x Tecnología ALBU 
Sistemas.bunidos@gobiernob

ogota.gov.co 
3107712155 

 

Ferney Pérez Velandia          Converger IT Proyectos@convergerit.com   

Carlos Andres Pérez          Converger IT Gerencia@convergerit.com   
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

El día de hoy nos reunimos, la oficina de Tecnología de la alcaldía local, con el personal delegado por la empresa 
contratista CONVERGER IT con el fin de realizar actividades en el marco de la ejecución del contrato 269-2022 
celebrado con la alcaldía local de Barrios unidos con el objeto: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
PERIFERICOS TECNOLOGICOS DE AUDIO PARA EL SISTEMA DE AUDIOCONFERENCIAS DE LA 
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE BA RR IOS UNIDOS. 

 

1. Realizar la revisión del espacio nuevo para la instalación de los equipos adquiridos  

 

Se realizo la visita en el recinto de la Junta Administradora Local de Barrios Unidos donde inicialmente se tenían 
instalados los equipos que utilizan los Ediles para realizar las respectivas sesiones de seguimiento y control a la 
administración local, allí se encuentra un rack de equipos que fueron instalados en años anteriores y los cuales 
deben ser integrados al sistema actualmente adquirido con el contrato 269-2022. Este espacio se encuentra 
actualmente en una intervención de la infraestructura física debido a falencias propias del desgaste del tiempo que 
impactan las construcciones, a raíz de esto se había contemplado inicialmente que esta adecuaciones terminarían 
antes de iniciar la instalación de los equipos, pero los residentes de la obra manifiestan que durante la ejecución 
han encontrado mas falencias en la infraestructuras que no estaban contempladas y que requieren de pruebas 
adicionales para adelantar acciones correctivas que propendan al reforzamiento estructural adecuado para el 
espacio que se esta interviniendo, a raíz, se solicito el concepto de avance de la obra donde se pronostica 
inicialmente entregar en marzo pero esta sujeto a los avances que se den en el contrato de mantenimiento de la 
infraestructura intervenida. 

 

Por lo anterior, se validó con el contratista el traslado del rack de equipos al espacio donde esta actualmente 
ubicada la JAL para realizar la respectiva instalación, el contratista manifiesta que es viable el traslado del rack 
del piso 2 de los equipos al piso 1 donde se encuentra actualmente laborando la JAl, realizando así la interconexión 
de equipos adquiridos así como las acometidas e instalaciones de cableado estructurado que se deban realizar para 
la puesta en marcha de sistema adquirido y la interconexión técnica derivada de la necesidad funcional del sistema 
de audioconferencia en el espacio donde actualmente realizan las sesiones de la JAL que garantice a los ediles un 
óptimo funcionamiento de herramientas tecnológicas para el desarrollo de las funciones propias de la JAL en la 
Alcaldía Local de Barrios Unidos. 

 

De igual manera, conforme a los documentos contractuales iniciales se deja el material de cable necesario 
conforme a las medidas del piso 2, para el traslado de los equipos con la respectivas medidas para conexión del 
equipo principal del rack con los micrófonos y parlantes al amplificador, garantizando que funcione la 
configuración actual, este material estará almacenado en el rack de los equipos y permitirá en caso del traslado 
que los equipos cuenten con la interconexión estimada en la necesidad inicial definida en los estudios previos y 
demás documentos técnicos que hacen parte integral del proceso y de la minuta contractual.   

 

Así mismo se confirma la entrega de los equipos al almacén para uso en la entidad, y la instalación de los equipos 
adquiridos conforme al cronograma del proyecto adjunto.  

 
 
COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 
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1 Solicitar ingreso al almacén de los equipos que estarán 

instalados en la sede de la alcaldía local 

FDLBU  

2 Realizar el traslado de los equipos a la JAL para interconectar 

el sistema a entregar en el espacio donde actualmente se 

encuentra en funcionamiento la JAL. 

CONVERGER IT  

 


