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Santiago de Cali, Febrero 03 de 2023 INTERV-FONAM.002-2022-026 

 

Señores 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 
María Ximena Zorrilla Arroyave 
Jefe PNN Utría - Supervisora 
 

REF. CONTRATO DE “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NO. DTPA-LIC- NACION-2022-004 “CONTRATAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CABAÑAS ECOTURISTICAS Y DE FUNCIONARIOS Y RESTAURANTE DE ECOTURISMO EN 
EL PNN UTRÍA.”  

ASUNTO: SOLICITUD PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
FONAM 002 DE 2022 

Cordial Saludo,  

Teniendo en cuenta que el 2 de Febrero de 2023 el ing. CARLOS MANUEL OLARTE MARTÍNEZ, 
contratista del contrato de obra NACION 002 DE 2022, mediante documento NACION 002-2022-
0015 solicitó nuevamente prórroga de la suspensión del contrato hasta el 20 de Febrero de 2023, 
argumentando que las deficientes y desfavorables condiciones climáticas en los municipios de 
Buenaventura y Dagua persisten y por lo tanto afecta la posibilidad de que las embarcaciones 
que transportan materiales y personas hasta el PNN Utría puedan navegar tranquilamente y de 
forma segura, de lo cual ésta interventoría emite concepto favorable mediante documento 
INTERV-FONAM.002-2022-025, y considerando que los contratos de interventoría son 
catalogados como contratos accesorios a los contratos de obra, comedidamente solicito 
considerar prorrogar la suspensión del contrato de interventoría FONAM 002 DE 2022 hasta 
dicha fecha, con el fin de continuar con las labores de seguimiento y control al contrato de obra 
NACION 002 DE 2022 
 

Muchísimas gracias,  
 

Atentamente, 
 
 
 
 

María Margarita Zapata P. 
Representante Legal FUNDACION 
EDICOL INTERVENTORIA- UTRIA 
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