
 

Diagonal 48 # 19-50 -   266 46 64 - 3142959945 
Email. crdrarquitectura@gmail.com 

Bogotá D.C., diciembre 28 de 2022 
 
Señores: 
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL – Contraloría General De la República 
Arquitecto Andrés Lloreda Silva 
Supervisor contrato  
Bogotá D.C. 
 

Oficio: 001-2022 
 

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. 114 DE 2022 “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 
DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA 
CGR”. 
 
ASUNTO: ENTREGA DOCUMENTOS CORTE DE OBRA. 
 
 
Respetado Arquitecto 
 
Reciban un cordial saludo, por medio de la presente y de cuerdo a nuestras obligaciones 
contractuales, nos permitimos hacer entrega de los siguientes documentos para su 
correspondiente revisión y aprobación:  
 

1. Factura correspondiente al corte de obra. 
2. Resolución de facturación 
3. Balance de obra  
4. Memorias de cálculo de obra 
5. Informe de Obra 
6. RUT 
7. Certificación bancaria 
8. Certificado de pago de aportes parafiscales 
9. Documentos del Contador Público 
10. Planillas de pago de seguridad social 

 
 
Agradezco de antemano su amable atención y quedo a la espera de una respuesta 
favorable a esta solicitud. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ 
C.C. 79.277.369 de Bogotá D.C. 
Contratista 
 



Factura Electrónica 

De Venta No

FECHA FACTURA: 17 de enero de 2023

SEÑORES:

800252683 3NIT:

3532760

FECHA VENCIMIENTO: 17 de febrero de 2023

Cantidad Valor 

Unitario

TotalIVA

96

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FORMA DE PAGO:

Unidad

Medida

CR 69 44 35 ED PARALELO

Descripción Valor 

IVA

CORREO ELECTRÓNICO

PERSONA NATURAL 

REGIMEN COMÚN 

NIT: 79.277.369-9

Item

ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

Código

Actividad Económica ICA 4112 6.90 X 1000

CRDR

CIUDAD: Bogota D.C.

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

Crédito

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación 

Electrónica No. 18764039786615 que habilita desde CRDR 90 

hasta CRDR 500. Vence 2023-05-18

1,00 106.544.330,87 0% 106.544.330,87Und.

VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE 
CORTE FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No 114 de 2022
CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS 
DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS 
EMPLEADOS DE LA CGR

AIU

001 CONTRATO DE OBRA1 0,00

1,00 19.177.979,56 0% 19.177.979,56Und.

18%

002 Administracion2 0,00

1,00 1.065.443,31 0% 1.065.443,31Und.

1%

003 Imprevistos3 0,00

1,00 5.327.216,54 19% 5.327.216,54Und.

5%
Iva sobre Utilidad 19%

004 Utilidad4 1.012.171,14

SUBTOTAL BRUTO

TOTAL FACTURA

Valor en Letras

1.012.171,14IVA

DIAGONAL 48 19-50   Teléfono 2664664 Cel.: 314 295 9945 Bogotá, D.C. Bogota D.C.

,

,

,

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN 
PESOS M/CTE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

fact.carlosdaza@gmail.com

133.127.141,42

Fecha y Hora de Generación:  16/01/2023 15:20:26

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772 A 
774 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA CAUSARA LOS 

INTERESES MORATORIOS A LA MAXIMA TASA PERMITIDA POR LA LEY.						

Página 1 de 1

Total líneas o ítems:  4

#$26-02-00;Cto 114 de 2022;alloreda@fbscgr.gov.co#$

.

OBSERVACIONES

132.114.970,28

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: a4fdf36c7e459467e8209f3e80ac49086db403ad123250551b5b6ccff915b56f084170412a7f82722ee67cb3cb077788 --Fecha y Hora de Expedición : 17/01/2023 11:42:27 a. m.



24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764039786615

      7 9 2 7 7 3 6 9 9 DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO

Impuestos de Bogotá 3 2

DG 48    19   50

Colombia Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 2 -1 1 -1 8 /1 1 :0 6 :5 1

DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO

Cédula de Ciudadanía

7 9 2 7 7 3 6 9       9

DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO

2022-11-18 / 11:06:51 AM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764039786615

      7 9 2 7 7 3 6 9 9 DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO
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DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO DG 48    19   50

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4
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HABILITACIÓN  2
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(+) MAYORES

(-) MENORES CANT. VALOR TOTAL

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

1,01

DEMOLICIÓN PISO + MORTERO+ , CUALQUIER ENCHAPE DE PISO CON 

BASE MORTERO, ESPESOR MAYOR O IGUAL A 7.5 CM <= E <= 15 CM., 

(INCLUYE TRASCIEGO).

M2 5,00 $ 9.492,00 $ 47.460,00 (+) 0,00 5,00        $ 47.460,00 5,00 $ 47.460,00 5,00 $ 47.460,00 100,00% 0,00 $ 0,00

1,02 CORTE PLACA CONCRETO E=15CMS ML 20,00 $ 5.560,00 $ 111.200,00 (+) 0,00 20,00      $ 111.200,00 20,00 $ 111.200,00 20,00 $ 111.200,00 100,00% 0,00 $ 0,00

1,03 EXCAVACIÓN MANUALES EN MATERIAL COMÚN. M3 4,00 $ 44.580,00 $ 178.320,00 (+) 0,00 4,00        $ 178.320,00 4,00 $ 178.320,00 4,00 $ 178.320,00 100,00% 0,00 $ 0,00

1,04
DESMONTE DE LUMINARIAS, LAMPARAS, (INCLUYE EL TRASCIEGO  

DISPOSICÍON FINAL)
UN 80,00 $ 8.258,00 $ 660.640,00 (+) 0,00 80,00      $ 660.640,00 80,00 $ 660.640,00 80,00 $ 660.640,00 100,00% 0,00 $ 0,00

1,05
DESMONTE DE CUBIERTA EN DOMO ACRÍLICO EXISTENTE (INCLUYE EL 

TRASCIEGO)
M2 200,00 $ 7.896,00 $ 1.579.200,00 (+) 13,64 213,64    $ 1.686.901,44 213,64 $ 1.686.901,44 213,64 $ 1.686.901,44 100,00% 0,00 $ 0,00

1,06

RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE LA OBRA EL CONTRATISTA 

DEBERA HACER DISPOSICION FINAL  AL SITIO DONDE DETERMINE AL 

ENTIDAD AMBIENTAL

M3 8,00 $ 63.497,00 $ 507.976,00 (+) 0,00 8,00        $ 507.976,00 8,00 $ 507.976,00 8,00 $ 507.976,00 100,00% 0,00 $ 0,00

TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES $ 3.084.796,00 $ 3.192.497,44 $ 3.192.497,44 $ 3.192.497,44 $ 0,00

2 MANTENIMIENTO DE BOMBA 

2,01

MANTENIMIENTO,  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBA, INCLUYE 

(LIMPIEZA GENERAL, REVISION GENERAL MOTORES ELECTRICOS, REVISION 

PUNTOS CALIENTES DEL SISTEMA ELECTRICO,REVISION GENERAL DE 

TUBERIAS, CORRECCION DE FUGAS Y ESCAPES, VERIFICACION Y AJUSTE 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO, REVISION DEL SISTEMA 

AUTOMATICO, REVISION Y/O CORRECCION DEL SISTEMA DEL 

ALTERNADOR DE LA BOMBA, REVISON DEL TABLERO ELECTRICO Y AJUSTE 

DE TORNILLERIA, VERIFICACION PUESTA A TIERRA, PINTURA TUBERIA. ) 

ADICIONALMENTE  EN CASO QUE SE REQUIERAN, REPARACION DE 

MOTOR, SELLOS MECANICOS, CONTACTORES, MULETILLAS, 

MANOMETROS, PRESOSTATOS, TUBERIA Y ACCESORIOS, 

GL 1,00 $ 4.013.800,00 $ 4.013.800,00 (+) 0,00 1,00        $ 4.013.800,00 1,00 $ 4.013.800,00 1,00 $ 4.013.800,00 100,00% 0,00 $ 0,00

TOTAL  MANTENIMIENTO DE BOMBA $ 4.013.800,00 $ 4.013.800,00 $ 4.013.800,00 $ 4.013.800,00 $ 0,00

3 CARPINTERIA METALICA 

3.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA 

DE 1/2" INCL. ANTICORROSIVO
M2 33 241.157,00$         $ 7.958.181,00 (-) 1,23 31,77      $ 7.662.209,01 31,77 $ 7.662.209,01 31,77 $ 7.662.209,01 100,00% 0,00 $ 0,00

3.02
DESMONTE Y RETIRO DE REJA Y SOPORTES ALAMBRE DE PÚAS DE 

CERRAMIENTO PERIMETRAL PATIO POSTERIOR
ML 109 32.933,00$          $ 3.589.697,00 (-) 22,50 86,50      $ 2.848.704,50 86,50 $ 2.848.704,50 86,50 $ 2.848.704,50 100,00% 0,00 $ 0,00

3.03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA PERIMETRAL ARRIBA DE MURO DE 

CERRAMIENTO  EN MÓDULOS   3,4 X 1.10 MTS EN DE MALLA ESLABONADA 

DE 2"X2", CON TUBO DE CERRAMIENTO DE 3" EN ACERO GALVANIZADO 

DE ALTURA 1,4 DE LOS CUALES 0,4 MTS SON PARA LA INSTALACIÓN DE 

CONCERTINA Y ÁNGULO DE 1" PARA REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR.: 

ML 109 215.989,00$         $ 23.542.801,00 (+) 2,00 111,00    $ 23.974.779,00 111,00 $ 23.974.779,00 111,00 $ 23.974.779,00 100,00% 0,00 $ 0,00

3.04

CONCERTINA DOBLE VUELTA / CRUZADA Ø.=30" CON PARALES DE 

FIJACIÓN; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO INOXIDABLE AISI 302 Ø.=2,5 MM, 

CON CUCHILLAS TIPO ARPÓN L.=60 MM A.=25,4 MM EN PLATINA DE 

ACERO INOXIDABLE AISI 430 E.=0,64 MM, CON GRAPAS DE ACERO 

INOXIDABLE AISI 304 EN TRES PUNTOS CADA VUELTA.

ML 109 98.042,00$          $ 10.686.578,00 (-) 22,50 86,50      $ 8.480.633,00 86,50 $ 8.480.633,00 86,50 $ 8.480.633,00 100,00% 0,00 $ 0,00

3.05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA PARA CANAL DE 

AGUAS LLUVIAS EN ÁNGULO DE 1¨1/2¨X3/16¨ Y PLATINA DE 1¨1/2¨, DE 40 

CMS DE ANCHO

ML 4 475.405,00$         $ 1.901.620,00 (-) 1,60 2,40        $ 1.140.972,00 2,40 $ 1.140.972,00 2,40 $ 1.140.972,00 100,00% 0,00 $ 0,00

3.06

DESMONTE DE ESTRUCTURA DE MICROFUTBOL Y BALONCESTO, 

ADECUACION, PINTURA, REPARACION DE TABLERO DE BALONCESTO Y 

REINSTALACION.(INCLUYE TUBERIA DE REFUERZO, ANGULOS, TENSORES Y 

DEMAS ACCESORIOS PARA SU REFORZAMIENTO, REEMPLAZO TUBO 

ESTRUCTURAL 155.X155 X CAL  3.175 MM)

UND 4 1.710.800,00$      $ 6.843.200,00 (+) 0,00 4,00        $ 6.843.200,00 4,00 $ 6.843.200,00 4,00 $ 6.843.200,00 100,00% 0,00 $ 0,00

TOTAL CARPINTERIA METALICA $ 54.522.077,00 $ 50.950.497,51 $ 50.950.497,51 $ 50.950.497,51 $ 0,00

4 CONCRETO

4.01 DADO EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI, 1.00X.50X.50MT. UND 4 271.425,00$         1.085.700,00$               (+) 0,00 4,00        $ 1.085.700,00 4,00 $ 1.085.700,00 4,00 $ 1.085.700,00 100,00% 0,00 $ 0,00

4.02 CONSTRUCCION CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI 2.00X0.4 UND 1 427.371,00$         427.371,00$                  (+) 0,00 1,00        $ 427.371,00 1,00 $ 427.371,00 1,00 $ 427.371,00 100,00% 0,00 $ 0,00

TOTAL CONCRETO $ 1.513.071,00 $ 1.513.071,00 $ 1.513.071,00 $ 1.513.071,00 $ 0,00

5 CUBIERTA 

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

DIFERENCIA

CANTIDADES DE 

OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONTRATO No o. 114 DE 2022

OBJETO:" MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CORTE DE OBRA EJECUTADO
POR EJECUTAR

(PRESUPUESTADO)

VR. TOTAL
MODIFICADAS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VR. UNITARIO CANT. VALOR TOTAL CANT. VALOR TOTAL CANT. VALOR TOTAL % EJEC



(+) MAYORES

(-) MENORES CANT. VALOR TOTAL

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

DIFERENCIA

CANTIDADES DE 

OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS CORTE DE OBRA EJECUTADO
POR EJECUTAR

(PRESUPUESTADO)

VR. TOTAL
MODIFICADAS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VR. UNITARIO CANT. VALOR TOTAL CANT. VALOR TOTAL CANT. VALOR TOTAL % EJEC

5,01

MANTENIMIENTO, REPOSICION E INSTALACION DE MANTO 

AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMNIO Y ALMA CENTRAL EN POLIESTER 

DE ALTA CAPACIDAD DE CALIBRE IGUAL O SUPERIOR 3 MM.  INCLUYE 

REMATES, FILOS, DILATACIONES

M2 20 67.807,00$          1.356.140,00$               (+) 20,00 20,00      $ 1.356.140,00 20,00 $ 1.356.140,00 20,00 $ 1.356.140,00 100,00% 0,00 $ 0,00

5,02 LIMPIEZA CANALES INTERIORES ML 100 23.721,00$          2.372.100,00$               (+) 12,71 112,71    $ 2.673.593,91 112,71 $ 2.673.593,91 112,71 $ 2.673.593,91 100,00% 0,00 $ 0,00

TOTAL CUBIERTA $ 3.728.240,00 $ 4.029.733,91 $ 4.029.733,91 $ 4.029.733,91 $ 0,00

6 PINTURA 

6,01

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA CON VINILO TIPO 1 EN 

MUROS  2 MANOS INCLUYE RASPADA PINTURA EXISTENTE 

DETERIORADA,  LOS RESANES DE SUPERFICIE CON MASILLA , VANOS, 

FILOS, DILATACIONES, CARTERAS Y LINEALES.

M2 894,83 12.996,00$          11.629.210,68$             (+) 122,02 1.016,85 $ 13.215.038,48 1.016,85 $ 13.215.038,48 1.016,85 $ 13.215.038,48 100,00% 0,00 $ 0,00

6,02 PINTURA TRAFICO COLORES A ESCOGER EN  GRADERIAS ML 360,00 24.511,00$          8.823.960,00$               (+) 4,00 364,00    $ 8.922.004,00 364,00 $ 8.922.004,00 364,00 $ 8.922.004,00 100,00% 0,00 $ 0,00

TOTAL PINTURA $ 20.453.170,68 $ 22.137.042,48 $ 22.137.042,48 $ 22.137.042,48 $ 0,00

7 ARREGLO BAÑOS 

7,01
SUMINISTRO E INSTALACION PUSH ORINAL Y SANITARIO INCLUYE 

ESCUDOS
UND 4 240.170,00$        960.680,00$                  (+) 0,00 4,00        $ 960.680,00 4,00 $ 960.680,00 4,00 $ 960.680,00 100,00% 0,00 $ 0,00

7,02 SUMINISTRO E INSTALACION TAPA MESON GRANITO H:.3 ML 2 197.400,00$        394.800,00$                  (+) 0,04 2,04        $ 402.696,00 2,04 $ 402.696,00 2,04 $ 402.696,00 100,00% 0,00 $ 0,00

7,03
MANTENIMIENTO, ARREGLO DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE , 

INCLUYE SOLDADURA, HERRAJES.
M2 2 97.384,00$          194.768,00$                  (+) 0,00 2,00        $ 194.768,00 2,00 $ 194.768,00 2,00 $ 194.768,00 100,00% 0,00 $ 0,00

Total RED SANITARIA $ 1.550.248,00 $ 1.558.144,00 $ 1.558.144,00 $ 1.558.144,00 $ 0,00

8 INSTALACIONES ELECTRICAS 

8,01

SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA 

RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT/PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES 

DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA 

TIPO , CURVAS TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

UND 6 116.828,00$        700.968,00$                  (+) 0,00 6,00        $ 700.968,00 6,00 $ 700.968,00 6,00 $ 700.968,00 100,00% 0,00 $ 0,00

8,02
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN INTERRUPTOR 3X30 - 3X40 3X50  - 

3X70 - 3X80 A.
UND 1 307.615,00$        307.615,00$                  (+) 0,00 1,00        $ 307.615,00 1,00 $ 307.615,00 1,00 $ 307.615,00 100,00% 0,00 $ 0,00

8,03
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE  TABLERO PARA BREAKER 

ENCHUFE 4 CIR MONOFÁSICO SETX1
UND 1 205.625,00$        205.625,00$                  (+) 0,00 1,00        $ 205.625,00 1,00 $ 205.625,00 1,00 $ 205.625,00 100,00% 0,00 $ 0,00

8,04

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE TRENZADO 3X12 TIPO PE-HF-FR-LS-

CT POR TUBO, BANDEJA O CANALETA; DESDE TABLERO HASTA 

PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMAL Y/O REGULADA DEL 

CIRCUITO  O SALIDA DE ILUMINACIÓN.

ML 38 12.009,00$          456.342,00$                  (+) 0,00 38,00      $ 456.342,00 38,00 $ 456.342,00 38,00 $ 456.342,00 100,00% 0,00 $ 0,00

8,05

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE ¾" NECESARIA PARA 

EJECUTAR ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE CAJAS DE PASO, 

SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL ÓPTIMO MONTAJE

ML 38 25.234,00$          958.892,00$                  (+) 0,00 38,00      $ 958.892,00 38,00 $ 958.892,00 38,00 $ 958.892,00 100,00% 0,00 $ 0,00

8,06
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE (SOLO APARATO) 

NO INCLUYE PUNTO
UND 6 26.715,00$          160.290,00$                  (+) 0,00 6,00        $ 160.290,00 6,00 $ 160.290,00 6,00 $ 160.290,00 100,00% 0,00 $ 0,00

8,07

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED RECTANGULAR 30*120  

INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 2X14 AWG, ACCESORIOS DE 

MONTAJE Y CONEXIÓN. 

UND 67 167.790,00$        11.241.930,00$             (+) 0,00 67,00      $ 11.241.930,00 67,00 $ 11.241.930,00 67,00 $ 11.241.930,00 100,00% 0,00 $ 0,00

9 ASEO 14.031.662,00$                 $ 14.031.662,00 $ 14.031.662,00 $ 14.031.662,00 $ 0,00

9,01 LIMPIEZA Y ASEO GENERAL M2 1250 2.994,00$            3.742.500,00$               (+) 459,38 1.709,38 $ 5.117.882,52 1.709,38 $ 5.117.882,52 1.709,38 $ 5.117.882,52 100,00% 0,00 $ 0,00

Total Aseo 3.742.500,00$                   $ 5.117.882,52 $ 5.117.882,52 $ 5.117.882,52 $ 0,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 106.639.564,680$     106.544.330,869$     106.544.330,869$     106.544.330,869$     -$                   

ADMINISTRACION 18% 19.195.121,642$       $ 19.177.979,56 $ 19.177.979,56 $ 19.177.979,56 $ 0,00

IMPREVISTOS 1% 1.066.395,647$         $ 1.065.443,31 $ 1.065.443,31 $ 1.065.443,31 $ 0,00

UTILIDAD 5% 5.331.978,234$         $ 5.327.216,54 $ 5.327.216,54 $ 5.327.216,54 $ 0,00

I.V.A. / UTILIDAD 19% 1.013.075,864$         $ 1.012.171,14 $ 1.012.171,14 $ 1.012.171,14 $ 0,00

TOTAL OBRA $ 133.246.136,07 $ 133.127.141,42 $ 133.127.141,42 $ 133.127.141,42 $ 0,00

CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ ANDRES LLOREDA SILVA

C.C. 79.277.369 de Bogotá D.C. Supervisor Delegado

Contratista Vo Bo



                   

79,761505

79.277.369

UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Largo M2

CANCHA CUBIERTA 1,00         1,00 1,00 2 2,00

2,00

2,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

                   

10102019-1026251565

ARQ ANDRES LLOREDA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN 

TOTAL

VIENE

SUBTOTAL

Medida TotalNo Elem.
Dimensiones

Localización

OBSERVACIONES:  

CANCHA CUBIERTA 

DEMOLICIÓN PISO + MORTERO+ , 

CUALQUIER ENCHAPE DE PISO CON BASE 

MORTERO, ESPESOR MAYOR O IGUAL A 7.5 

CM <= E <= 15 CM., (INCLUYE TRASCIEGO).

DESCRIPCIÓN1,01ITEMPRELIMINARESCAPÍTULO

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"OBJETO DEL CONTRATO

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

DDFECHA

                    MEMORIA DE CÁLCULO

ARQ ANNGY GUERRERO ELABORÓCORTE N°2022AA12MM 1

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 



79,761505

79.277.369

UNID. M2 UBICACNION 

Ancho Largo M2

CANCHA ABIERTA 1,00         1,00 1,00 2 2,00

2,00

2,00

4,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional
                   

Medida Total

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

10102019-1026251565

VIENE

TOTAL

Localización
Dimensiones

No Elem.

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1,01 DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN PISO + MORTERO+ , 

CUALQUIER ENCHAPE DE PISO CON BASE 

MORTERO, ESPESOR MAYOR O IGUAL A 7.5 

CM <= E <= 15 CM., (INCLUYE TRASCIEGO).

CANCHA ABIERTA

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR 

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 



79,761505

79.277.369

UNID. M2 UBICACIÓN

Ancho Largo M2

CICULACION CANCHA 1,00         1,00 1,00 1 1,00

PARQUE INFANTIL 0,30         0,30 0,09 0,00

1,00

4,00

5,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1,01 DESCRIPCIÓN

DEMOLICIÓN PISO + MORTERO+ , 

CUALQUIER ENCHAPE DE PISO CON BASE 

MORTERO, ESPESOR MAYOR O IGUAL A 7.5 

CM <= E <= 15 CM., (INCLUYE TRASCIEGO).

CARCAMOS 

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

10102019-1026251565

ELABORÓ ARQ ANGIE GUERRERO 

OBSERVACIONES:  

FECHA DD MM 12 AA 2022 CORTE N° 1

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA



                   

79,761505

79.277.369

UNID. ML UBICACIÓN

Ancho Largo ML

CANCHA ORIENTAL 1,00         1,00 2,00 2 4,00

CANCHA OCCIDENTAL 1,00         1,00 2,00 2 4,00

8,00

8,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

                   

1 ELABORÓ ARQ ANGIE GUERRERO 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD MM 12 AA 2022 CORTE N°

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CANCHA CUBIERTA 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1,02 DESCRIPCIÓN CORTE PLACA CONCRETO E=15CMS

10102019-1026251565



79,761505

79.277.369

UNID. ML UBICACNION 

Ancho Largo ML

CANCHA NORTE 1,00         1,00 2,00 2 4,00

CANCHA SUR 1,00         1,00 2,00 2 4,00

8,00

8,00

16,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional
                   

CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANGIE GUERRERO 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD MM 12 AA 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CANCHA ABIERTA

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1,02 DESCRIPCIÓN CORTE PLACA CONCRETO E=15CMS

10102019-1026251565



79,761505

79.277.369

UNID. ML UBICACIÓN

Ancho Largo ML

CICULACION CANCHA 0,40         2,00 2,00 2 4,00

PARQUE INFANTIL 0,30         0,30 0,60 0,00

4,00

16,00

20,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

CORTE N° 1 ELABORÓ 1

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CARCAMOS 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1,02 DESCRIPCIÓN CORTE PLACA CONCRETO E=15CMS



                   

79,761505

79.277.369

UNID. M3 UBICACIÓN

Ancho profundidad M3

CANCHA ORIENTAL 1,00         1,00 1,00 1 1,00

CANCHA OCCIDENTAL 1,00         1,00 1,00 1 1,00

2,00

2,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

                   

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANGIE GUERRERO 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CANCHA CUBIERTA 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1,03 DESCRIPCIÓN
EXCAVACIÓN MANUALES EN 

MATERIAL COMÚN.

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

10102019-1026251565



79,761505

79.277.369

UNID. M3 UBICACNION 

Ancho Largo ML

CANCHA NORTE 1,00         1,00 1,00 1 1,00

CANCHA SUR 1,00         1,00 1,00 1 1,00

2,00

2,00

4,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional
                   

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANGIE GUERRERO 

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CANCHA ABIERTA

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1,03 DESCRIPCIÓN
EXCAVACIÓN MANUALES EN 

MATERIAL COMÚN.

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 



79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Ancho Largo UN

PISO 1 24,00 24 24,00

PISO 2 18,00 18 18,00

PISO 3 19,00 19 19,00

PUNTO FIJO 1 2,00 2 2,00

PUNTO FIJO 2 2,00 2 2,00

PUNTO FIJO 3 2,00 2 2,00

67,00

67,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANGIE GUERRERO  

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

OBSERVACIONES:  SE DESMONTAN SOLO 67 LAMPARAS QUE SON LAS UNIDADES DE CAMBIO SEGÚN EL ITEM 8.07 DEL CONTRATO 

INICIAL 

SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CIRCULACION 

INTERNA

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1,04 DESCRIPCIÓN

DESMONTE DE LUMINARIAS, 

LAMPARAS, (INCLUYE EL TRASCIEGO  

DISPOSICÍON FINAL)

10102019-1026251565



79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Ancho Largo UN

ACCESO PRINCIPAL 1,00 1 1,00

ACCESO LATERAL 1,00 1 1,00

CUARTO  MANTENIMIENTO 2,00 2 2,00

4,00

67,00

71,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANGIE GUERRERO  

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

OBSERVACIONES:  SE REALIZA EL DESMONTE DE LAS ROSETAS DE LA ENTRADA Y CUARTO DE MANTENIMIENTO PARA REMPLAZAR POR 

LAMPARAS   POR SOLICITUD DEL ARQUITECTO ANDRES LLOREDA PARA COMPLETAR LAS CANTIDADES DESMONTE  DEL ITEM 

CONTRATADO 

SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CIRCULACION 

INTERNA

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1,04 DESCRIPCIÓN

DESMONTE DE LUMINARIAS, 

LAMPARAS, (INCLUYE EL TRASCIEGO  

DISPOSICÍON FINAL)

10102019-1026251565



79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Ancho Largo UN

BAÑO NIÑAS P 1 1,00 1 1,00

BAÑO NIÑOS P1 2,00 2 2,00

BAÑO NIÑAS P2 1,00 1 1,00

BAÑO NIÑOS  P2 1,00 1 1,00

5,00

71,00

76,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANGIE GUERRERO  

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SE REALIZA EL CAMBIO DE LAMPARAS DAÑADAS  PARA REMPLAZAR POR LAMPARAS   POR SOLICITUD DEL 

ARQUITECTO ANDRES LLOREDA PARA COMPLETAR LAS CANTIDADES DESMONTE  DEL ITEM CONTRATADO 

SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CIRCULACION 

INTERNA

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1,04 DESCRIPCIÓN

DESMONTE DE LUMINARIAS, 

LAMPARAS, (INCLUYE EL TRASCIEGO  

DISPOSICÍON FINAL)



                   

79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Ancho Largo UN

SALON 116 1,00 1 1,00

BAÑO DOCENTES  P2 1,00 1 1,00

BAÑO NIÑAS PISO 3 1,00 1 1,00

BAÑO NIÑOS PISO 3 1,00 1 1,00

4,00

76,00

80,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

OBSERVACIONES:  SE REALIZA EL CAMBIO DE LAMPARAS DAÑADAS  PARA REMPLAZAR POR LAMPARAS   POR SOLICITUD DEL 

ARQUITECTO ANDRES LLOREDA PARA COMPLETAR LAS CANTIDADES DESMONTE  DEL ITEM CONTRATADO 

SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

10102019-1026251565

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1,04 DESCRIPCIÓN

DESMONTE DE LUMINARIAS, 

LAMPARAS, (INCLUYE EL TRASCIEGO  

DISPOSICÍON FINAL)

CIRCULACION 

INTERNA

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANGIE GUERRERO  



79,761505

79.277.369

UN M2 UBICACIÓN

Ancho Largo M2

PERIMETRO  CANCHA 1,40         1,40 1,96 109 213,64

213,64

213,64

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

OBJETO DEL CONTRATO

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD MM AA 2022

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANGIE  GUERRERO 

SUPER ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SE CONTABILIZO POR LA CANTIDAD DE DOMOS DESMONTADOS SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CANCHA CUBIERTA 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 9 DESCRIPCIÓN

DESMONTE DE CUBIERTA EN DOMO 

ACRÍLICO EXISTENTE (INCLUYE EL 

TRASCIEGO)



79,761505

79.277.369

UNID. M3 UBICACNION 

Ancho Largo M3

4,00

4,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional
                   

4,00

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

GENERAL 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1,06 DESCRIPCIÓN

RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES 

DE LA OBRA EL CONTRATISTA DEBERA 

HACER DISPOSICION FINAL  AL SITIO 

DONDE DETERMINE AL ENTIDAD 

AMBIENTAL

DEMOLICION Y 

ESCABACIONN PARA 

CANCHAS 

4,00

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANGIE GUERRERO 



79,761505

79.277.369

UNID. M3 UBICACNION 

Ancho Largo M3

REJA  PERIMETRAL DESMONTADA 4,00 4,00

ESCABACION 

CARCAMO 
0,00 0,00

MANTO DESMONTADO 

CUBIERTA 

4,00

4,00

8,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional
                   

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES 

DE LA OBRA EL CONTRATISTA DEBERA 

HACER DISPOSICION FINAL  AL SITIO 

DONDE DETERMINE AL ENTIDAD 

AMBIENTAL

GENERAL 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM 1,06 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANGIE GUERRERO 



79,761505

79.277.369

UNID. GL

U
B

IC
A

C
N

IO
N

 

Ancho Largo GL

1,00 1,00

1,00

1,00

Residente de obra: Supervisor:

Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional
                   

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

BOMBA

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO MANTENIMIENTO BOMBA ITEM 201 DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO,  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBA, INCLUYE 

(LIMPIEZA GENERAL, REVISION GENERAL MOTORES ELECTRICOS, REVISION 

PUNTOS CALIENTES DEL SISTEMA ELECTRICO,REVISION GENERAL DE 

TUBERIAS, CORRECCION DE FUGAS Y ESCAPES, VERIFICACION Y AJUSTE DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR ELECTRICO, REVISION DEL SISTEMA 

AUTOMATICO, REVISION Y/O CORRECCION DEL SISTEMA DEL ALTERNADOR 

DE LA BOMBA, REVISON DEL TABLERO ELECTRICO Y AJUSTE DE TORNILLERIA, 

VERIFICACION PUESTA A TIERRA, PINTURA TUBERIA. ) ADICIONALMENTE  EN 

CASO QUE SE REQUIERAN, REPARACION DE MOTOR, SELLOS MECANICOS, 

CONTACTORES, MULETILLAS, MANOMETROS, PRESOSTATOS, TUBERIA Y 

ACCESORIOS, 

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

OBJETO DEL 

CONTRATO
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANGIE GUERRERO 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. M2 UBICACIÓN

Largo Alto M2

SALON DE DEPORTES 0,95         0,97 0,92 1 0,92

SALON 214 3,79         1,24 4,70 1 4,70

BIBLIOTECA 3,95         1,24 4,90 1 4,90

10,52

10,52

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

                   

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

SALONES PISO 2 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO CARPINTERIA METALICA ITEM 3,01 DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

REJA BANCARIA EN VARILLA 

CUADRADA DE 1/2" INCL. 

ANTICORROSIVO

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 



79,761505

79.277.369

UNID. M2 UBICACIÓN

Largo Alto M2

SALON  215 3,98         1,24 4,94 1 4,94

SALON  215 1,84         1,24 2,28 1 2,28

SALON  216 3,90         1,24 4,84 1 4,84

SALON  216 1,78         1,24 2,21 1 2,21

SALON  217 3,87         1,24 4,80 1 4,80

SALON  217 1,77         1,24 2,19 1 2,19

21,25

10,52

31,77

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional
                   

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

PISO 2

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO CARPINTERIA METALICA ITEM 3,01 DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

REJA BANCARIA EN VARILLA 

CUADRADA DE 1/2" INCL. 

ANTICORROSIVO

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. ML UBICACIÓN

Largo Alto ML

NORTE 46,00       1,00 46,00 1 46,00

ORIENTAL 35,00       1,00 35,00 1 35,00

SUR 5,50         1,00 5,50 1 5,50

86,50

86,50

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   
                   

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CERRAMIENTO 

PERIMETRAL 

 

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

CAPÍTULO CARPINTERIA METALICA ITEM 3,02

D
E
S
C

R
IP

C
IÓ

N

DESMONTE Y RETIRO DE REJA Y SOPORTES 

ALAMBRE DE PÚAS DE CERRAMIENTO 

PERIMETRAL PATIO POSTERIOR

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. ML UBICACIÓN

Largo Alto ML

NORTE 46,00       1,00 46,00 1 46,00

ORIENTAL 35,00       1,00 35,00 1 35,00

SUR 5,50         1,00 5,50 1 5,50

86,50

86,50

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   
                   

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CERRAMIENTO 

PERIMETRAL 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO CARPINTERIA METALICA ITEM 3,03 DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA PERIMETRAL ARRIBA 

DE MURO DE CERRAMIENTO  EN MÓDULOS   3,4 X 1.10 

MTS EN DE MALLA ESLABONADA DE 2"X2", CON TUBO DE 

CERRAMIENTO DE 3" EN ACERO GALVANIZADO DE 

ALTURA 1,4 DE LOS CUALES 0,4 MTS SON PARA LA 

INSTALACIÓN DE CONCERTINA Y ÁNGULO DE 1" PARA 

REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR.: 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. ML UBICACIÓN

Largo Alto ML

MURO CAFETERIA FRENTE 21,70 1,00 21,70 1 21,70

MURO CAFETERIA LATERAL 2,80         1,00 2,80 1 2,80

24,50

86,50

111,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA PERIMETRAL ARRIBA 

DE MURO DE CERRAMIENTO  EN MÓDULOS   3,4 X 1.10 

MTS EN DE MALLA ESLABONADA DE 2"X2", CON TUBO DE 

CERRAMIENTO DE 3" EN ACERO GALVANIZADO DE 

ALTURA 1,4 DE LOS CUALES 0,4 MTS SON PARA LA 

INSTALACIÓN DE CONCERTINA Y ÁNGULO DE 1" PARA 

REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR.: 

CERRAMIENTO 

PERIMETRAL 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO CARPINTERIA METALICA ITEM 3,03 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD MM AA CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. ML UBICACIÓN

Largo Alto ML

NORTE 46,00       1,00 46,00 1 46,00

ORIENTAL 35,00       1,00 35,00 1 35,00

SUR 5,50         1,00 5,50 1 5,50

86,50

86,50

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

                   

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CANCHA CUBIERTA 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO CARPINTERIA METALICA ITEM 3,04 DESCRIPCIÓN

CONCERTINA DOBLE VUELTA / CRUZADA Ø.=30" CON 

PARALES DE FIJACIÓN; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO 

INOXIDABLE AISI 302 Ø.=2,5 MM, CON CUCHILLAS TIPO 

ARPÓN L.=60 MM A.=25,4 MM EN PLATINA DE ACERO 

INOXIDABLE AISI 430 E.=0,64 MM, CON GRAPAS DE 

ACERO INOXIDABLE AISI 304 EN TRES PUNTOS CADA 

VUELTA.

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. ML UBICACIÓN

Largo Ancho ML

CARCAMO CANCHA 2,00         0,32 2,00 1 2,00

PARQUE INFANTIL 0,40         0,40 0,40 1 0,40

2,40

2,40

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

                   

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CANCHA CUBIERTA 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO CARPINTERIA METALICA ITEM 3,05 DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

REJILLA METÁLICA PARA CANAL 

DE AGUAS LLUVIAS EN ÁNGULO 

DE 1¨1/2¨X3/16¨ Y PLATINA DE 

1¨1/2¨, DE 40 CMS DE ANCHO

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Largo Ancho UN

CANCHA ABIERTA 1,00         1,00 1,00 2 2,00

CANCHA CUBIERTA 1,00         1,00 1,00 2 2,00

   

4,00

4,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

                   

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CANCHA CUBIERTA 

 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO CARPINTERIA METALICA ITEM 3,06 DESCRIPCIÓN

DESMONTE DE ESTRUCTURA DE MICROFUTBOL Y 

BALONCESTO, ADECUACION, PINTURA, REPARACION 

DE TABLERO DE BALONCESTO Y 

REINSTALACION.(INCLUYE TUBERIA DE REFUERZO, 

ANGULOS, TENSORES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU 

REFORZAMIENTO, REEMPLAZO TUBO ESTRUCTURAL 

155.X155 X CAL  3.175 MM)

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Largo Ancho UN

CANCHA ABIERTA 1,00         1,00 1,00 2 2,00

CANCHA CUBIERTA 1,00         1,00 1,00 2 2,00

4,00

4,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

                   

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CANCHAS 

 

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

CAPÍTULO CONCRETO ITEM 4,01 DESCRIPCIÓN
DADO EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI, 

1.00X.50X.50MT.

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Largo Ancho ML

CARCAMO CANCHA 2,00         0,32 2,00 2,00 1,00

PARQUE INFANTIL 0,40         0,40 0,40 0,40

1,00

1,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   
                   

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CAPÍTULO CONCRETO ITEM 4,02 DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCION CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI 

2.00X0.4

No Elem.

CANCHA CUBIERTA Y 

PARQUE INFANTIL  

 

Localización
Dimensiones Medida 

Total

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  se realiza el carcamo en concreo de 2.00 m de lalargo pero el ancho varia por tuberia encontrada en la 

excavacion ,  para completar la cantidad se realiza un carcamo de ,40*,40 en el parque infantil 

SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. M2 UBICACIÓN

Largo Ancho M2

CUBIERTA 8,00         2,50 20,00 1 20,00

20,00

20,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   
                   

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CUBIERTA 

 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO CUBIERTA ITEM 5,01 DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO, REPOSICION E INSTALACION DE 

MANTO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMNIO Y 

ALMA CENTRAL EN POLIESTER DE ALTA CAPACIDAD DE 

CALIBRE IGUAL O SUPERIOR 3 MM.  INCLUYE REMATES, 

FILOS, DILATACIONES

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. ML UBICACIÓN

Largo Ancho ML

26,00       0,00 26,00 2 52,00

18,28       0,00 18,28 2 36,56

16,10       0,00 16,10 1 16,10

8,05         0,00 8,05 1 8,05

112,71

112,71

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   
                   

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CUBIERTA 

 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO CUBIERTA ITEM 5,02 DESCRIPCIÓN LIMPIEZA CANALES INTERIORES 

10102019-1026251565

OBSERVACIONES : LA CANTIDADES SE COMPLETAN CON LAS MEMORIAS DE TRABAJOS EJECTUDADOS DE CANTIDADES 

PONDERADAS 

SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 



79,761505

79.277.369

UNID. M2 UBICACIÓN

Largo Alto M2

SALON DE DANZA GRIS 23,70       1,20 28,44 1 28,44

SALON DE DANZA BLANCO 14,00       1,18 16,52 1 16,52

SALON 315 GRIS 30,50       1,18 35,99 1 35,99

SALON 315 BLANCO 8,12         1,14 9,26 1 9,26

90,21

DESCUENTOS 

TABLERO DANZA 1,60         1,20 1,92 1 1,92

TABLERO 3.15 2,45         1,23 3,01 1 3,01

VENTANA 315 2,45         0,54 1,32 1 1,32

6,26

83,95

83,95

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional
                   

CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  

SUBTOTAL DESCUENTOS 

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

PISO 3

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO PINTURA ITEM 6,01 DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA CON VINILO 

TIPO 1 EN MUROS  2 MANOS INCLUYE RASPADA PINTURA 

EXISTENTE DETERIORADA,  LOS RESANES DE SUPERFICIE 

CON MASILLA , VANOS, FILOS, DILATACIONES, CARTERAS 

Y LINEALES.

SUBTOTAL RESANE Y PINTURA 

SUBTOTAL

SALON DE DANZA

SALON 315



79,761505

79.277.369

UNID. M2 UBICACIÓN

Largo Alto M2

SALON 314  GRIS 30,54       1,22 37,26 1 37,26

SALON 314 BLANCO 6,10         1,14 6,95 1 6,95

SALON 314 BLANCO 3,00         1,14 3,42 1 3,42

SALON 313 GRIS 30,54       1,22 37,26 1 37,26

SALON 313 BLANCO 6,10         1,14 6,95 1 6,95

SALON 313  BLANCO 3,31         1,14 3,77 1 3,77

SALON 312 GRIS 30,25       1,26 38,12 1 38,12

SALON 312 BLANCO 30,25       1,15 34,79 1 34,79

168,52

DESCUENTOS 

TABLERO 314 -313 - 312 2,45         1,20 2,94 3 8,82

VENTANA 314 -313-312 2,47         0,54 1,33 3 4,00

VENTANA 312 4,00         0,54 2,16 1 2,16

VENTANA 312 1,85         1,27 2,35 1 2,35

VENTANA 312 3,97         1,27 5,04 1 5,04

22,37

146,15

83,95

230,10

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA CON VINILO 

TIPO 1 EN MUROS  2 MANOS INCLUYE RASPADA PINTURA 

EXISTENTE DETERIORADA,  LOS RESANES DE SUPERFICIE 

CON MASILLA , VANOS, FILOS, DILATACIONES, CARTERAS 

Y LINEALES.

PISO 3

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

No. 114 DE 2022

CAPÍTULO PINTURA ITEM 6,01 DESCRIPCIÓN

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N°

OBJETO DEL CONTRATO

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 

No Elem.Medida Total

OBSERVACIONES:  

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

10102019-1026251565

SUBTOTAL DESCUENTOS 

SUBTOTAL RESANE Y PINTURA 

Localización
Dimensiones

SUBTOTAL

SALON 314

SALON 313 SALON 312



79,761505

79.277.369

UNID. M2 UBICACIÓN

Largo Alto M2

PASILLO PISO 3 GRIS 17,06       1,18 20,13 1 20,13

PASILLO PISO 3 GRIS 0,46         1,25 0,58 1 0,58

PASILLO PISO 3 GRIS 7,80         1,25 9,75 2 19,50

PASILLO PISO 3 GRIS 10,45       1,25 13,06 1 13,06

PASILLO PISO 3 GRIS 3,14         1,25 3,93 1 3,93

PASILLO PISO 3 GRIS 2,02         1,25 2,53 1 2,53

PASILLO PISO 3 GRIS 2,07         1,25 2,59 1 2,59

PASILLO PISO 3 GRIS 2,00         1,25 2,50 1 2,50

PASILLO PISO 3  BLANCO 0,46         1,18 0,54 1 0,54

PASILLO PISO 3  BLANCO 7,80         1,18 9,20 2 18,41

PASILLO PISO 3  BLANCO 10,45       1,18 12,33 1 12,33

PASILLO PISO 3  BLANCO 3,14         1,18 3,71 1 3,71

PASILLO PISO 3  BLANCO 2,02         1,18 2,38 1 2,38

PASILLO PISO 3  BLANCO 2,07         1,18 2,44 1 2,44

PASILLO PISO 3  BLANCO 2,00         1,18 2,36 1 2,36

SALON 320 GRIS 21,90       1,15 25,19 1 25,19

SALON 320 BLANCO 5,76         1,33 7,66 1 7,66

SALON 320 BLANCO 5,04         1,33 6,70 1 6,70

146,53

DESCUENTOS 

VENTANA DANZAS 2,40         0,54 1,30 1 1,30

VENTANA 315 2,55         0,54 1,38 1 1,38

VENTANA 314-313-312 4,00         0,54 2,16 3 6,48

VENTANA 314-313-313 2,47         0,54 1,33 1 1,33

TABLERO ELECTRICO 0,27         0,77 0,21 1 0,21

TABLERO 320 2,45         1,20 2,94 1 2,94

VENTANA 0,68         2,00 1,36 2 2,72

CAJON 0,50         0,98 0,49 2 0,98

0,00

17,33

129,19

230,10

359,29

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA CON VINILO 

TIPO 1 EN MUROS  2 MANOS INCLUYE RASPADA PINTURA 

EXISTENTE DETERIORADA,  LOS RESANES DE SUPERFICIE 

CON MASILLA , VANOS, FILOS, DILATACIONES, CARTERAS 

Y LINEALES.

PISO 3

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

CAPÍTULO PINTURA ITEM 6,01 DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL DESCUENTOS 

10102019-1026251565

SUBTOTAL RESANE Y PINTURA 

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

SALON 320



79,761505

79.277.369

UNID. M2 UBICACIÓN

Largo Alto M2

PUNTO FIJO 1 GRIS 2,02 1,220 2,46 1 2,46

PUNTO FIJO 1 GRIS 2,77 1,110 3,07 1 3,07

PUNTO FIJO 1 GRIS 1,03 1,320 1,36 2 2,72

PUNTO FIJO 1 GRIS 3,91 1,260 4,93 1 4,93

PUNTO FIJO 1 GRIS 3,42 1,320 4,51 1 4,51

PUNTO FIJO 1 GRIS 2,86 1,230 3,52 1 3,52

PUNTO FIJO 1 GRIS 2,78 1,370 3,81 1 3,81

PUNTO FIJO 1 GRIS 0,96 1,435 1,38 1 1,38

PUNTO FIJO 1 GRIS 3,97 1,200 4,76 1 4,76

PUNTO FIJO 1 GRIS 3,56 1,200 4,27 2 8,54

PUNTO FIJO 1 BLANCO 3,98 1,52 6,05 1 6,05

PUNTO FIJO 1 BLANCO 3,53 1,33 4,69 1 4,69

PUNTO FIJO 1 BLANCO 3,92 1,39 5,45 1 5,45

PUNTO FIJO 1 BLANCO 3,10 3,70 11,47 1 11,47

PUNTO FIJO 1 BLANCO 1,60 1,42 2,27 1 2,27

PUNTO FIJO 1 BLANCO 2,54 2,95 7,49 1 7,49

PUNTO FIJO 1 BLANCO 2,54 1,45 3,68 1 3,68

80,82

359,29

440,11

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

CAPÍTULO PINTURA ITEM 6,01 DESCRIPCIÓN

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA CON VINILO 

TIPO 1 EN MUROS  2 MANOS INCLUYE RASPADA PINTURA 

EXISTENTE DETERIORADA,  LOS RESANES DE SUPERFICIE 

CON MASILLA , VANOS, FILOS, DILATACIONES, CARTERAS 

Y LINEALES.

PUNTO FIJO 1 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total



79,761505

79.277.369

UNID. M2 UBICACIÓN

Largo Alto M2

PUNTO FIJO 2GRIS 9,27 1,20 11,12 1 11,12

PUNTO FIJO 2GRIS 0,95 3,16 3,00 1 3,00

PUNTO FIJO 2GRIS 2,2 1,14 2,51 2 5,02

PUNTO FIJO 2GRIS 2,6 1,10 2,86 1 2,86

PUNTO FIJO 2GRIS 0,92 2,86 2,63 1 2,63

PUNTO FIJO 2GRIS 1,53 1,13 1,73 1 1,73

PUNTO FIJO 2GRIS 9,38 1,26 11,82 1 11,82

PUNTO FIJO 2GRIS 0,84 5,35 4,49 1 4,49

PUNTO FIJO 2GRIS 2,35 1,10 2,59 1 2,59

PUNTO FIJO 2GRIS 6,91 1,26 8,71 2 17,41

PUNTO FIJO 2GRIS 5,16 1,06 5,47 1 5,47

PUNTO FIJO  2  BLANCO 4,43 1,19 5,27 1 5,27

PUNTO FIJO  2  BLANCO 1,44 3,15 4,54 1 4,54

PUNTO FIJO  2  BLANCO 2,47 2,00 4,94 1 4,94

PUNTO FIJO  2  BLANCO 5,20 2,40 12,48 1 12,48

PUNTO FIJO  2  BLANCO 2,77 3,15 8,73 1 8,73

PUNTO FIJO  2  BLANCO 1,68 1,04 1,75 1 1,75

PUNTO FIJO  2  BLANCO 1,62 1,03 1,67 1 1,67

PUNTO FIJO  2  BLANCO 1,43 0,60 0,86 1 0,86

PUNTO FIJO  2  BLANCO 2,6 1,39 3,61 1 3,61

PUNTO FIJO  2  BLANCO 5,20 1,57 8,16 1 8,16

PUNTO FIJO  2  BLANCO 1,25 3,15 3,94 1 3,94

PUNTO FIJO  2  BLANCO 5,16 1,20 6,19 1 6,19

130,28

DESCUENTOS 

0,60         1,00 0,60 2 1,20

1,20

129,08

440,11

569,19

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

CAPÍTULO PINTURA ITEM 6,01 DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA CON VINILO 

TIPO 1 EN MUROS  2 MANOS INCLUYE RASPADA PINTURA 

EXISTENTE DETERIORADA,  LOS RESANES DE SUPERFICIE 

CON MASILLA , VANOS, FILOS, DILATACIONES, CARTERAS 

Y LINEALES.

PUNTO FIJO 2 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

SUBTOTAL DESCUENTOS 

OBSERVACIONES:  

SUBTOTAL RESANE Y PINTURA 

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

10102019-1026251565

SUBTOTAL



79,761505

79.277.369

UNID. M2 UBICACIÓN

Largo Alto M2

SALON 214  GRIS 20,47       1,38 28,25 1 28,25

SALON 215  GRIS 30,70       1,20 36,84 1 36,84

SALON 215 BLANCO 6,18         1,15 7,11 1 7,11

SALON 215 BLANCO 3,08         1,15 3,54 1 3,54

SALON 216  GRIS 30,70       1,13 34,69 1 34,69

SALON 216BLANCO 6,18         1,15 7,11 1 7,11

SALON 216 BLANCO 8,22         1,15 9,45 1 9,45

SALON 216 BLANCO 1,80         1,15 2,07 1 2,07

SALON 217  GRIS 30,70       1,10 33,77 1 33,77

SALON 216BLANCO 6,18         1,15 7,11 1 7,11

SALON 216 BLANCO 3,48         1,15 4,00 1 4,00

173,94

DESCUENTOS 

TABLERO 214 0,62         2,45 1,52 1 1,52

TABLERO 215 - 216 - 217 1,20         2,45 2,94 3 8,82

VENTANA 215 - 216 - 217 0,54 2,47 1,33 3 4,00

VENTANA 216 0,54         4,00 2,16 1 2,16

16,50

157,44

569,19

726,63

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

SUBTOTAL DESCUENTOS 

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA CON VINILO 

TIPO 1 EN MUROS  2 MANOS INCLUYE RASPADA PINTURA 

EXISTENTE DETERIORADA,  LOS RESANES DE SUPERFICIE 

CON MASILLA , VANOS, FILOS, DILATACIONES, CARTERAS 

Y LINEALES.

PISO 2

ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

10102019-1026251565

Localización
Dimensiones

No Elem.
Medida 

Total

SUBTOTAL RESANE Y PINTURA 

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

CAPÍTULO PINTURA ITEM 6,01

SALON 214

SALON 215 SALON 216

SALON 217



79,761505

79.277.369

UNID. M2 UBICACIÓN

Largo Alto M2

PASILLO PISO 2  GRIS 17,25       1,30 22,43 1 22,43

PASILLO PISO 2  GRIS 2,08         1,10 2,29 1 2,29

PASILLO PISO 2  GRIS 2,90         1,10 3,19 1 3,19

PASILLO PISO 2  GRIS 1,42         1,10 1,56 1 1,56

PASILLO PISO 2  GRIS 5,30         1,10 5,83 1 5,83

PASILLO PISO 2  GRIS 7,70         1,10 8,47 2 16,94

PASILLO PISO 2  GRIS 0,55         1,10 0,61 1 0,61

PASILLO PISO 2  GRIS 8,00         1,10 8,80 1 8,80

PASILLO PISO 2  GRIS 5,65         1,10 6,22 1 6,22

PASILLO PISO 2  BLANCO 2,08         1,20 2,50 1 2,50

PASILLO PISO 2  BLANCO 2,90         1,20 3,48 1 3,48

PASILLO PISO 2  BLANCO 1,42         1,20 1,70 1 1,70

PASILLO PISO 2  BLANCO 5,30         1,20 6,36 1 6,36

PASILLO PISO 2  BLANCO 7,70         1,20 9,24 2 18,48

PASILLO PISO 2  BLANCO 0,55         1,20 0,66 1 0,66

0,00 0,00

101,04

DESCUENTOS 

TABLERO ELECTRICO 0,270       0,770      0,208                1,000    0,208         

VENTANA BIBLIOTECA 0,610       1,410      0,860                3,000    2,580         

VENTANA 217 -216-215 0,610       2,500      1,525                2,000    3,050         

VENTANA  216 -215 0,610       4,000      2,440                1,000    2,440         

VENTANA 214 0,610       2,360      1,440                2,000    2,879         

VENTANA DEPORTES 0,610       3,450      2,105                2,000    4,209         

15,37

85,67

726,63

812,30

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

SUBTOTAL DESCUENTOS 

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

10102019-1026251565

CAPÍTULO PINTURA ITEM 6,01 DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA CON VINILO 

TIPO 1 EN MUROS  2 MANOS INCLUYE RASPADA PINTURA 

EXISTENTE DETERIORADA,  LOS RESANES DE SUPERFICIE 

CON MASILLA , VANOS, FILOS, DILATACIONES, CARTERAS 

Y LINEALES.

PISO 2

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

SUBTOTAL RESANE Y PINTURA 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 



79,761505

79.277.369

UNID. M2 UBICACIÓN

Largo Alto M2

PUNTO FIJO 3GRIS 11,16 1,26 14,06 1 14,06

PUNTO FIJO 3GRIS 10,46 0,84 8,79 1 8,79

PUNTO FIJO 3GRIS 2,8 1,10 3,08 2 6,16

PUNTO FIJO 3GRIS 1,53 1,18 1,81 1 1,81

PUNTO FIJO 3GRIS 1,57 1,18 1,85 1 1,85

PUNTO FIJO 3GRIS 6,39 1,18 7,54 1 7,54

PUNTO FIJO 3GRIS 6,12 0,90 5,51 1 5,51

PUNTO FIJO 3GRIS 2,4 2,20 5,28 1 5,28

PUNTO FIJO 3GRIS 0,6 2,50 1,50 1 1,50

PUNTO FIJO  3  BLANCO 3,46 1,54 5,33 2 10,66

PUNTO FIJO  3  BLANCO 5,13 1,54 7,90 1 7,90

PUNTO FIJO  3  BLANCO 2,85 1,43 4,08 1 4,08

PUNTO FIJO  3  BLANCO 1,56 1,10 1,72 1 1,72

PUNTO FIJO  3  BLANCO 1,52 1,10 1,67 1 1,67

PUNTO FIJO  3  BLANCO 2,78 3,00 8,34 1 8,34

PUNTO FIJO  3  BLANCO 6,40 2,27 14,53 1 14,53

PUNTO FIJO  3  BLANCO 2,68 1,67 4,48 1 4,48

PUNTO FIJO  3  BLANCO 2,23 3 6,69 1 6,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112,55

DESCUENTOS 

VENTANA PISO 2-3 1,08         1,25 1,35 1 1,35

0,00 1 0,00

1,35

6,99

812,30

819,29

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

10102019-1026251565

CAPÍTULO PINTURA ITEM 6,01 DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA CON VINILO TIPO 1 

EN MUROS  2 MANOS INCLUYE RASPADA PINTURA EXISTENTE 

DETERIORADA,  LOS RESANES DE SUPERFICIE CON MASILLA , 

VANOS, FILOS, DILATACIONES, CARTERAS Y LINEALES.

PUNTO FIJO  3

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

SUBTOTAL RESANE Y PINTURA 

SUBTOTAL DESCUENTOS 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 



79,761505

79.277.369

UNID. M2 UBICACIÓN

Largo Alto M2

SALON 113 GRIS 6,52 1,13 7,37 1 7,37

SALON 113 GRIS 25,2 1,13 28,48 1 28,48

SALON 113 BLANCO  6,52 1,56 10,17 1 10,17

SALON 113 BLANCO  25,2 1,56 39,31 1 39,31

SALON 114  GRIS 6,57 1,15 7,56 1 7,56

SALON 114  GRIS 13,23 1,15 15,21 1 15,21

SALON 114  BLANCO 6,57 1,55 10,18 1 10,18

SALON 114  BLANCO 6,37 1,55 9,87 1 9,87

SALON 115  GRIS 6,85 1,14 7,81 1 7,81

SALON 115  GRIS 12,50 1,14 14,25 1 14,25

SALON 115  BLANCO 6,85 1,60 10,96 1 10,96

SALON  116 GRIS 30,53 1,15 35,11 1 35,11

SALON 116 BLANCO 3,95 1,55 6,12 1 6,12

202,40

DESCUENTOS 

TABLERO 113 - 114 - 115- 116 1,23         2,45 3,01 4 12,05

VENTANA 113 1,34         3,90 5,23 1 5,23

VENTANA 113 1,34         1,77 2,37 1 2,37

VENTANA 113 0,56         2,45 1,37 1 1,37

VENTANA 113 0,56         3,90 2,18 1 2,18

VENTANA 116 0,56         2,29 1,28 1 1,28

4,84

197,57

819,29

1.016,85

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

10102019-1026251565

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

SUBTOTAL RESANE Y PINTURA 

SUBTOTAL DESCUENTOS 

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

CAPÍTULO PINTURA ITEM 6,01 DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA CON VINILO 

TIPO 1 EN MUROS  2 MANOS INCLUYE RASPADA PINTURA 

EXISTENTE DETERIORADA,  LOS RESANES DE SUPERFICIE 

CON MASILLA , VANOS, FILOS, DILATACIONES, CARTERAS 

Y LINEALES.

PISO 1 SALONES 

ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

SALON 116SALON 115SALON 113 SALON 114



                   

79,761505

79.277.369

UNID. ML UBICACIÓN

Largo Ancho ML

AMARILLO 29,00       0,60 29,00 1 29,00

AMARILLO 29,00       0,20 29,00 1 29,00

AMARILLO 14,50       0,21 14,50 1 14,50

AMARILLO 29,50       0,37 29,50 1 29,50

AMARILLO 29,00       0,20 29,00 1 29,00

VERDE 29,00       0,50 29,00 1 29,00

VERDE 29,00       0,25 29,00 1 29,00

VERDE 29,50       0,37 29,50 1 29,50

VERDE 29,50       0,25 29,50 1 29,50

ROJO 29,00       0,45 29,00 1 29,00

ROJO 29,00       0,38 29,00 1 29,00

ROJO 29,00       0,45 29,00 1 29,00

ROJO 29,00       0,38 29,00 1 29,00

364,00

364,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   
                   

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CANCHA ABIERTA

 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO CUBIERTA ITEM 6,02 DESCRIPCIÓN
PINTURA TRAFICO COLORES A ESCOGER EN  

GRADERIAS 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Largo Ancho 

BAÑO NIÑAS PISO 2 0,00 2 2,00

BAÑO NIÑAS PISO 3 0,00 1 1,00

BAÑO NIÑOS PISO 3 0,00 1 1,00

4,00

4,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   
                   

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  Se revisaron todos los push de orinales del los baños de piso 3  estaban presentando fuga de agua SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

BAÑOS 

 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO ARREGLO BAÑOS ITEM 7,01 DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO E INSTALACION PUSH ORINAL Y SANITARIO 

INCLUYE ESCUDOS

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Largo Ancho ML

FRENTE 1,46         0,19 1,46 1 1,46

LATERAL 0,58         0,19 0,58 1 0,58

2,04

2,04

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   
                   

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

BAÑO NIÑOS PISO 2 

 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO ARREGLO BAÑOS ITEM 7,02 DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA MESON GRANITO 

H:.3

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. ML UBICACIÓN

Largo Ancho M2

2,00 1 2,00

2,00

2,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   
                   

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

BAÑOS 

 

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

CAPÍTULO ARREGLO BAÑOS ITEM 7,03 DESCRIPCIÓN
MANTENIMIENTO, ARREGLO DIVISIONES EN ACERO 

INOXIDABLE , INCLUYE SOLDADURA, HERRAJES.

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Largo Ancho ML

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

6,00

6,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   
                   

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CAFETERIA

 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO INSTALACIONES ELECTRICAS ITEM 8,01 DESCRIPCIÓN

SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO 

A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT 

EMT/PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

TOMA TIPO , CURVAS TERMINALES, UNIONES, 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Largo Ancho ML

1 1,00

1,00

1,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   
                   

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CUARTO DE 

MANTENIMIENTO

 

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

CAPÍTULO INSTALACIONES ELECTRICAS ITEM 8,02 DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN INTERRUPTOR 

3X30 - 3X40 3X50  - 3X70 - 3X80 A.

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Largo Ancho ML

1 1,00

 

1,00

1,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   
                   

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CUARTO DE 

MANTENIMIENTO 

 

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

CAPÍTULO INSTALACIONES ELECTRICAS ITEM 8,03 DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE  TABLERO 

PARA BREAKER ENCHUFE 4 CIR MONOFÁSICO SETX1

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Largo Ancho ML

38,00 1 38,00

 

38,00

38,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   
                   

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CUARTO DE 

MANTENIMIENTO  Y 

CAFETERIA

 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO INSTALACIONES ELECTRICAS ITEM 8,04 DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE TRENZADO 3X12 

TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO, BANDEJA O 

CANALETA; DESDE TABLERO HASTA PRIMERA SALIDA 

DE TOMACORRIENTE NORMAL Y/O REGULADA DEL 

CIRCUITO  O SALIDA DE ILUMINACIÓN.

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Largo Ancho ML

38,00 1 38,00

 

38,00

38,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   
                   

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CUARTO DE 

MANTENIMIENTO  Y 

CAFETERIA

 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO INSTALACIONES ELECTRICAS ITEM 8,05 DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE ¾" 

NECESARIA PARA EJECUTAR ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. 

INCLUYE CAJAS DE PASO, SOPORTES, ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA EL ÓPTIMO MONTAJE

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 



                   

79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Largo Ancho ML

6 6,00

 

6,00

6,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   
                   

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CAFETERIA

 

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO INSTALACIONES ELECTRICAS ITEM 8,05 DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 

(SOLO APARATO) NO INCLUYE PUNTO

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 



79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Ancho Largo UN

PISO 1 24,00 24 24,00

PUNTO FIJO 1 2,00 2 2,00

26,00

26,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

1 ELABORÓ ARQ ANGIE GUERRERO  

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N°

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CIRCULACION 

INTERNA

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO INSTALACIONES ELECTRICAS ITEM 8,07 DESCRIPCIÓN

DESMONTE DE LUMINARIAS, 

LAMPARAS, (INCLUYE EL TRASCIEGO  

DISPOSICÍON FINAL)

10102019-1026251565



                   

79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Ancho Largo UN

PISO 2 18,00 18 18,00

PUNTO FIJO 2 2,00 2 2,00

20,00

26,00

46,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANGIE GUERRERO  

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CIRCULACION 

INTERNA

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO INSTALACIONES ELECTRICAS ITEM 8,07 DESCRIPCIÓN

DESMONTE DE LUMINARIAS, 

LAMPARAS, (INCLUYE EL TRASCIEGO  

DISPOSICÍON FINAL)

10102019-1026251565



                   

79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Ancho Largo UN

PISO 3 19,00 19 19,00

PUNTO FIJO 3 2,00 2 2,00

21,00

46,00

67,00

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANGIE GUERRERO  

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

CIRCULACION 

INTERNA

Localización
Dimensiones

No Elem.Medida Total

CAPÍTULO INSTALACIONES ELECTRICAS ITEM 8,07 DESCRIPCIÓN

DESMONTE DE LUMINARIAS, 

LAMPARAS, (INCLUYE EL TRASCIEGO  

DISPOSICÍON FINAL)



                   

79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Largo Ancho M2

SALON DANZA 8,80         6,80 59,84 1 59,84

315 8,40         6,60 55,44 1 55,44

314 8,40         6,12 51,41 1 51,41

313 8,40         6,12 51,41 1 51,41

312 8,40         6,12 51,41 1 51,41

320 6,10         5,22 31,84 1 31,84

321 5,87         5,22 30,64 1 30,64

322 5,87         5,22 30,64 1 30,64

303 5,81         5,13 29,81 1 29,81

304 5,93         5,13 30,42 1 30,42

305 8,77         5,13 44,99 1 44,99

306 8,96         5,13 45,96 1 45,96

307 7,15         5,13 36,68 1 36,68

PASILLOS PISO 3 11,30       3,50 39,55 1 39,55

PASILLOS PISO 3 24,40       2,30 56,12 1 56,12

PASILLOS PISO 3 29,80       1,90 56,62 1 56,62

PASILLOS PISO 3 3,60         1,65 5,94 1 5,94

 

708,72

708,72

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   
                   

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

PISO 3 

 

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

CAPÍTULO ASEO ITEM 9,01 DESCRIPCIÓN LIMPIEZA Y ASEO GENERAL 



79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Largo Ancho M2

214 6,15         4,17 25,65 1 25,65

215 8,57         6,15 52,71 1 52,71

216 8,57         6,15 52,71 1 52,71

217 8,30         6,15 51,05 1 51,05

SALON DE DEPORTES 3,50         2,04 7,14 1 7,14

SALON DE DEPORTES 4,80         2,40 11,52 1 11,52

PASILLOS PISO 2 3,50         8,30 29,05 1 29,05

PASILLOS PISO 2 21,50       2,30 49,45 1 49,45

PASILLOS PISO 2 5,20         3,53 18,36 1 18,36

 

297,62

708,72

1.006,34

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

                   

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

LIMPIEZA Y ASEO GENERAL PISO 2 

 

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

CAPÍTULO ASEO ITEM 9,01 DESCRIPCIÓN

10102019-1026251565



79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Largo Ancho M2

113 8,17         6,16 50,33 1 50,33

114 4,20         6,16 25,87 1 25,87

115 4,33         6,16 26,67 1 26,67

116 8,10         6,60 53,46 1 53,46

LUDOTECA 8,80         6,75 59,40 1 59,40

103 6,00         5,12 30,72 1 30,72

104 5,85         5,12 29,95 1 29,95

105 8,90         5,12 45,57 1 45,57

106 8,46         5,12 43,32 1 43,32

107 7,19         5,82 41,85 1 41,85

 

407,13

1.006,34

1.413,47

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

LIMPIEZA Y ASEO GENERAL PISO 1 

 

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

CAPÍTULO ASEO ITEM 9,01 DESCRIPCIÓN

10102019-1026251565



79,761505

79.277.369

UNID. UN UBICACIÓN

Largo Ancho M2

PUNTO FIJO 1 2,70         1,30 3,51 4 14,04

PUNTO FIJO 1 2,59         1,10 2,85 2 5,70

PUNTO FIJO 2 2,56         1,28 3,28 4 13,11

PUNTO FIJO 2 2,76         1,22 3,37 2 6,73

PUNTO FIJO 3 2,51         1,40 3,51 4 14,06

PUNTO FIJO 3 3,27         1,29 4,22 2 8,44

PASILLO PISO 1 13,26       2,20 29,17 1 29,17

PASILLO PISO 1 3,74         3,66 13,69 1 13,69

PASILLO PISO 1 24,60       1,87 46,00 1 46,00

PASILLO PISO 1 5,32         3,42 18,19 1 18,19

PASILLO PISO 1 5,54         3,68 20,39 1 20,39

PASILLO PISO 1 21,30       2,90 61,77 1 61,77

PASILLO PISO 1 12,57       3,55 44,62 1 44,62

 

295,91

1.413,47

1.709,38

Residente de obra: Director de obra: Supervisor:

Mat. Profesional Mat. Profesional 25700-69594 Mat. Profesional

                   

COLEGIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
                    MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA DD 28 MM 12 AA 2022 CORTE N° 1 ELABORÓ ARQ ANNGY GUERRERO 

CONTRATISTA CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ NIT O C.C. CONTRATO N° No. 114 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DEL COLEGIO PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CGR"

SUPERVISOR ARQUITECTO ANDRES LLOREDA SILVA NIT O C.C. CONTRATO N° N/A

10102019-1026251565

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL

VIENE

TOTAL

ARQ ANNGY GUERRERO GUZMAN CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ ARQ ANDRES LLOREDA 

LIMPIEZA Y ASEO GENERAL PISO 1 

 

Localización
Dimensiones

No Elem. Medida Total

CAPÍTULO ASEO ITEM 9,01 DESCRIPCIÓN



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14863148094

      7 9 2 7 7 3 6 9 9 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 2 7 7 3 6 9             1 9 8 1 0 9 3 0

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1    Bogotá, D.C. 0 0 1

DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

DG 48    19   50
fact.carlosdaza@gmail.com

1 1 0 1 1 1           3 1 4 2 9 5 9 9 4 5                 

4 1 1 2 1 9 9 5 1 0 2 7 4 3 3 0 2 0 1 3 0 1 0 4 4 3 9 0 4 3 2 1          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 09 - 13 / 11 : 06: 09

DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO 

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 13-09-2022 11:15:58AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14863148094

      7 9 2 7 7 3 6 9 9 Impuestos de Bogotá 3 2

2 3

      

      

      

0 9   

                    

2 0 1 6 0 8 3 1         

    

0 3   

2 0 1 6 0 8 3 1         
0 2 7 2 7 6 5 7             

1 1   

4            

                

                

        

        

        

        

        

        

  

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14863148094

      7 9 2 7 7 3 6 9  Impuestos de Bogotá 3 2

3 3

                               

               

        

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 4 5 3 7 2 4              3 8 3 2 4 T   

CALLEJAS CHAPETON HELBER ORLANDO

               

2 0 2 2 0 5 1 0

Fecha generación documento PDF: 13-09-2022 11:15:58AM



Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA DE AHORROS 20312313627 2013/08/27 ACTIVA

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ identificado(a) con CC
79277369, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los
siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el
exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Lunes, 19 de diciembre de 2022



CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES 
 

 

  
CARLOS RODOLDO DAZA RAMIREZ    HELBER ORLANDO CALLEJAS C. 
C.C. 79.277.369      C.C. 19.453.724 
REPRESENTANTE LEGAL      CONTADOR  
DIRECCIÓN: Diagonal 48 No. 19 – 50    T.P. 38324 - T 
TELÉFONO: 266 46 64 
FAX: 266 46 64 
CELULAR: 314 295 99 45 
E-MAIL: carlos.dazaram@gmail.com 

ATENTAMENTE, 
 

CERTIFICACIÓN  
 
“LEY 1150 DE 2007, ARTÍCULO 23 INCISO 2” 
“LEY 789 DE 2002, ARTÍCULO 50” 
 
YO CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 
79.277.369 DE BOGOTÁ D.C., MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE HE 
CUMPLIDO DURANTE LOS SEIS (6) MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA FIRMA DE LA 
PRESENTE CERTIFICACIÓN, CON LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES Y CON LOS APORTES PARAFISCALES 
CORRESPONDIENTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. LOS PAGOS DE 
PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR – ICBF Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA ESTOY EXENTO DE 
PAGARLOS ESTO AMPARADO POR LA REFORMA TRIBUTARIA 1819 DE 2016, POR SER 
PERSONA NATURAL Y TENER MÁS DE TRES (3) EMPLEADOS BAJO MI CARGO. POR LO QUE 
DECLARO QUE ME ENCUENTRO A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO Y DEMAS 
OBLIGACIONES LABORALES. 

LA ANTERIOR CERTIFICACIÓN SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 
LOS ARTÍCULOS 202 Y 204 DE LA LEY 100 DE 1993, EL ARTÍCULO 7° DE LA LEY 21 DE 1982, 
LOS ARTÍCULOS 2° Y 3° DE LA LEY 27 DE 1974 Y EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 89 DE 1988. 
 
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA EN DICIEMBRE DE 2022 





 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público HELBER ORLANDO CALLEJAS CHAPETON identificado con CÉDULA
DE CIUDADANÍA No 19453724 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
38324-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5
años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:13F38F53A56C6A99


PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CEDULA DE CIUDADANIA 79277369
CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CARRERA 62 # 97 - 35 7537114

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Terminación y acabado de edificios y obras de ing

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7863926779 I-INDEPENDIENTES
diciembre 2022 diciembre 2022

0
2022/12/21 1825545453

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

231001 231001-COLFONDOS 1 $ 320.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 320.000 $ 0 $ 320.000
SUBTOTALES: $ 320.000 $ 0 $ 320.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS017 EPS017-FAMISANAR 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 250.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 250.000 $ 0 $ 0 $ 250.000
SUBTOTALES: $ 250.000 $ 0 $ 0 $ 250.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-11 14-11 - ARL SURA 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 139.200 $ 139.200 $ 0 $ 0 $ 139.200
SUBTOTALES: $ 139.200 $ 0 $ 0 $ 139.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
79277369

DAZA
RAMIREZ
CARLOS
RODOLFO

INDEPENDIE
NTE
VOLUNTARIO
AL SISTEMA
DE RIESGOS
LABORALES

$ 2.000.000 231001-
COLFOND
OS

30 $
2.000.000

$ 320.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 320.000EPS017-
FAMISANA
R

30 $
2.000.000

$ 250.000 $ 0 $ 250.00014-11 -
ARL SURA

30 $
2.000.000

79277369 $
139.200

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 709.200

2022/12/21 3:15 PM USUARIO: SOI CC79277369 1PÁGINA 1 DE

user
Resaltar

user
Resaltar

user
Resaltar



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 79277369
CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DG 48 19 50 P2 2664664

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Otros trabajos de edición.

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7863939481 E-EMPLEADOS
noviembre 2022 diciembre 2022

5
2022/12/21 1825656826

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230301 230301-PORVENIR 5 $ 992.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.400 $ 0 $ 992.000 $ 5.400 $ 997.400
25-14 25-14 COLPENSIONES 2 $ 816.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.400 $ 0 $ 816.000 $ 4.400 $ 820.400
230201 230201- PROTECCION 2 $ 293.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.600 $ 0 $ 293.400 $ 1.600 $ 295.000
SUBTOTALES: $ 2.101.400 $ 11.400 $ 2.112.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 152.000 $ 0 $ 900 $ 0 $ 152.000 $ 900 $ 0 $ 152.900
EPS037 EPS037-NUEVA EPS 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 80.000 $ 0 $ 500 $ 0 $ 80.000 $ 500 $ 0 $ 80.500
EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 40.000 $ 0 $ 300 $ 0 $ 40.000 $ 300 $ 0 $ 40.300
EPS017 EPS017-FAMISANAR 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 161.400 $ 0 $ 900 $ 0 $ 161.400 $ 900 $ 0 $ 162.300
EPS041 NUEVA EPS CM 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 92.000 $ 0 $ 500 $ 0 $ 92.000 $ 500 $ 0 $ 92.500
SUBTOTALES: $ 525.400 $ 3.100 $ 0 $ 528.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 9 $ 0 $ 0 $ 0 $ 914.300 $ 914.300 $ 5.000 $ 0 $ 919.300
SUBTOTALES: $ 914.300 $ 5.000 $ 0 $ 919.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF24 CCF24-COMPENSAR 9 $ 525.400 $ 2.900 $ 528.300
SUBTOTALES: $ 525.400 $ 2.900 $ 528.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1012415534

PARRA
LEON
MICHAEL
STEVEN

DEPEND $ 2.000.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
2.000.000

$ 320.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 320.000EPS017-
FAMISANA
R

30 $
2.000.000

$ 80.000 $ 0 $ 80.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
2.000.000

$
139.200

30 $
2.000.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 80.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

2 CC
1013644202

PARRA
LEON LESLY
JINETH

DEPEND $ 2.800.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
2.800.000

$ 448.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 448.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
2.800.000

$ 112.000 $ 0 $ 112.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
2.800.000

$
194.900

30 $
2.800.000

CCF24-
COMPENS
AR

$
112.000

$ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

3 CC
1026251565

GUERRERO
GUZMAN
ANNGY
JULIETH

DEPEND $ 2.500.000 FIJO 21 230201-
PROTECCI
ON

10 $ 833.334 $ 133.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 133.400EPS017-
FAMISANA
R

10 $ 833.334 $ 33.400 $ 0 $ 33.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

10 $ 833.334 $ 58.10010 $ 833.334CCF24-
COMPENS
AR

$ 33.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

4 CC
1032485352

BOGOTA
CAMARGO
DAIRON
ARLEY

DEPEND $ 1.000.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.000.000

$ 160.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 160.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.000.000

$ 40.000 $ 0 $ 40.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.000.000

$ 69.60030 $
1.000.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 40.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

5 CC
1105781620

GARCIA
LONDOÑO
JUAN
GABRIEL

DEPEND $ 1.000.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.000.000

$ 160.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 160.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
1.000.000

$ 40.000 $ 0 $ 40.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.000.000

$ 69.60030 $
1.000.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 40.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

6 CC
1105783171

GARCIA
LONDOÑO
CARLOS
MANUEL

DEPEND $ 1.000.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.000.000

$ 160.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 160.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.000.000

$ 40.000 $ 0 $ 40.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.000.000

$ 69.60030 $
1.000.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 40.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 79277369
CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DG 48 19 50 P2 2664664

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Otros trabajos de edición.

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7863939481 E-EMPLEADOS
noviembre 2022 diciembre 2022

5
2022/12/21 1825656826

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O
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X
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SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

7 CC
52954197

LOPEZ
CRUZ
ADRIANA

DEPEND $ 1.200.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.200.000

$ 192.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 192.000EPS017-
FAMISANA
R

30 $
1.200.000

$ 48.000 $ 0 $ 48.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.200.000

$ 83.60030 $
1.200.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 48.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

8 CC
73199941

VALERO
ATENCIO
VELIMIR

DEPEND $ 1.000.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.000.000

$ 160.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 160.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.000.000

$ 40.000 $ 0 $ 40.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.000.000

$ 69.60030 $
1.000.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 40.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

9 CC
93368622

GIRALDO
GARCIA
JORGE
HERNAN

DEPEND $ 2.300.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
2.300.000

$ 368.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 368.000NUEVA
EPS CM

30 $
2.300.000

$ 92.000 $ 0 $ 92.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
2.300.000

$
160.100

30 $
2.300.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 92.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 4.088.900
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NUEVA EPS S.A

CERTIFICA QUE:

NIT: 900156264-2

FECHA DE RADICACIÓNNÚMERO DE RADICACIÓN TIPO DE SOLICITUD
5157687 16/12/2022 Reingresos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE COTIZANTETIPO IBC CARGO FECHA

El 16/12/2022, el empleador APORSEG EMPRESARIAL SAS identificado con NIT número 900969579
registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

DETALLE

OBRERO DE OBRAS
PUBLICAS

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

80726217 2022-12-161000000
ANGELRAMON MURILLO

SANDOVAL

Cordialmente,

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 16 días del mes de Diciembre del año
2022.

Nueva

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES



ANGEL RAMON MURILLO SANDOVAL, identificado(a) con cédula de ciudadanía 80.726.217, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 16 de Diciembre del 2022.

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si
presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

https://www.porvenir.com.co/web/personas/inicio








LUIS ALFONSO OCHOA RAMIREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.007.442.406, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 16 de Diciembre del 2022.

Tenga en cuenta:

 En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está
acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.





EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Resultados del registro de novedades de reingreso

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Número de Solicitud        6I_167148

Reingreso 1

Resultado del       Reingreso 1

Novedad aplicada con éxito

Empleador

Afiliado

Salario Base 

Cargo

Sucursal

Fecha de ingreso 

Fecha de radicación

NI 900969579 APORSEG EMPRESARIAL S A S

CC 1030618016 LUIS FERNANDO MELENDEZ VARGAS

OTRO

SOACHA CL 12 A  9-91

16/12/2022

16/12/2022 03:25:27 p.m.

El período de inicio de pago es 01/2023

Código de Transacción 149108356

$ 1,000,000 

Tipo de trabajador 1 Dependiente

16/12/2022Fecha de generación

1



Hace constar que:

El(la) Señor(a) MELENDEZ VARGAS LUIS FERNANDO identificado(a) con CC número 1.030.618.016 se 

encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de abril de 2021 y sus 

recursos se encuentran en el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 16 de diciembre de 2022.

Cordialmente,

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

 *Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

 Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 510 90 99

 Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000

 www.proteccion.com
202212161508









LUIS MATEO ARRIETA RODRIGUEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.038.092.713, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 19 de Diciembre del 2022.

Tenga en cuenta:

 En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está
acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.




