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ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES Y NORMAS TÉCNICAS, METODOLOGÍAS Y 

ACTIVIDADES. 

 
1. OBJETO: Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra 

pública del grupo I. interventoría adecuaciones locativas de laboratorios para la 

adecuación de la infraestructura física de los laboratorios y sedes administrativas 

del Invima a nivel nacional. 

 
2. CLASIFICACIÓN UNSPSC.  

 

GRUPO I. INTERVENTORIA ADECUACIONES LOCATIVAS DE 
LABORATORIOS 

 

Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas 

Código Descripción 

80101600 Gerencia de proyectos 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 
3.  ESPECIFICACINES TÉCNICAS: 

 
En el contrato a celebrar, son requeridas las siguientes especificaciones técnicas, las cuales 
deberán garantizarse por parte del contratista seleccionado, durante todo el término de 
ejecución, velando todo el tiempo por la correcta ejecución del objeto del contrato de obra. 
 
La Interventoría deberá efectuar el control y seguimiento técnico, administrativo, financiero 
y jurídico a la ejecución del contrato de adecuación y dotación de la infraestructura física de 
los laboratorios y sedes administrativas del Invima a nivel nacional por parte del Contratista, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
  
Realizar supervisión a los parámetros constructivos, actividades y cantidades generales de 
los materiales, calidad, equipos y elementos para realizar la adecuación y dotación de la 
infraestructura física de los laboratorios y sedes administrativas del Invima a nivel nación, 
adicionalmente el seguimiento al pago a los que se debe sujetar El CONTRATISTA y en 
general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la construcción y el control 
de los diferentes procesos de construcción, a los requisitos generales aplicables en cuanto 
a materias primas, materiales, mano de obra y procesos de fabricación y construcción. 
 
Verificar que todos los materiales empleados para la construcción de los bienes usados por 
EL CONTRATISTA sean nuevos y de primera calidad, de acuerdo con el cumplimiento de 
las normas técnicas sanitarias nacionales e internacionales, libres de defectos e 
imperfecciones y cumplir con la clasificación y grado, cuando estas se especifiquen. 
Atendiendo a que cuando no se haya especificado la clase y el grado de un material, este 
deberá ser el más apropiado para su finalidad teniendo en cuenta que sean de primera 
calidad. 
 



 

Página 2 de 8 
 
 

 

Deberá Realizar las mediciones de cantidades de obra correspondientes a las actividades 
ejecutadas y entregadas por el contratista de acuerdo con las condiciones exigidas en los 
ítems de actividades a realizar para cada grupo o grupos de trabajo establecidas en el pliego 
de condiciones para efectos de pago. 
 
El interventor velará por el cumplimiento del plazo y el cronograma de ejecución establecido 
en el contrato de obra, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, de 
ser necesario alertar al supervisor del contrato con evidencias técnicas o fácticas sobre 
posibles retrasos que pongan en riesgo el cumplimiento de la ejecución del contrato. En 
caso de incumplimiento, en los Comités de seguimiento se acordarán correctivos y ante 
reiteración en incumplimientos informará por escrito al contratista y a la supervisión del 
contrato. 
 
El interventor deberá considerar las especificaciones y anexos que se entregan al 
CONTRATISTA que realizara la adecuación y dotación de la infraestructura física de las 
sedes del Invima que se complementan entre sí y tiene por objeto explicar las condiciones 
y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, como figuran 
en las especificaciones. Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, pero 
que deba formar parte de la construcción no eximirá al CONTRATISTA referido de su 
ejecución. 
 
El interventor deberá tener en cuenta que EL CONTRATISTA está obligado a proteger 
todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final de la etapa 
correspondiente del proyecto a satisfacción de la Supervisión. Adicionalmente, que los 
elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de la obra, sean recibidos a 
satisfacción por la interventoría y supervisión, y no cuenten con daños por falta de 
protección, y en el dado caso de su ocurrencia sean reparados, demolido, reconstruido o 
se generen los cambios de los elementos a cargo del contratista y sin costo alguno para el 
contratante. 
 

4. EQUIPO MINIMO DE TRABAJO 
 
El personal descrito, será de carácter obligatorio y mínimo requerido para el desarrollo de 

la interventoría para garantizar el cumplimiento de especificaciones y normas técnicas 

vigentes, actividades administrativas, legales, contables, financieras, ambientales y 

presupuestales, establecidas en los pliegos de condiciones, velando porque éstos se 

realicen, de la manera que fueron planeados y se alcancen las metas previstas distribuidas 

de la siguiente manera: 
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CANT. PERFIL 
FORMACION 

ACADEMICA 
EXPERIENCIA  ACTIVIDADES 

DEDICACIÓ

N 

1 

DIRECTOR 

Y/O 

GERENTE DE 

INTERVENTO

RÍA 

Título 

profesional en 

algunas de las 

siguientes 

áreas: 

 

Ingeniero Civil 

o Arquitecto 

 

Estudios de 

posgrado en: 

 

 Gerencia de 

Proyectos o 

gerencia de 

obras o afines 

Doce (12) 

meses de 

experiencia 

profesional 

relacionada y 

acreditada 

contada a partir 

de la expedición 

de la Tarjeta 

Profesional. 

 

 

Así mismo se 

deberá acreditar 

experiencia 

como gerente o 

director en tres 

(3) proyectos 

terminados de 

interventorías de 

obra de 

edificaciones de 

uso público o 

institucional. 

1. Supervisar, orientar, coordinar, verificar y avalar la totalidad de 

las acciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas 

contenidas en el objeto contractual, desde su iniciación hasta el 

recibo a satisfacción de estas. 

2. Dirección de la interventoría integral de los contratos 

relacionados. 

3. Revisar y analizar detalladamente los documentos 

relacionados con el contrato de obra y la interventoría. 

4. Hacer el reconocimiento junto con el contratista y supervisión 

de las áreas de ejecución en compañía del equipo de trabajo 

profesionales y técnicos. 

5. Dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre cómo se 

deben acometer los trabajos para el cumplimiento de las 

actividades de obra. 

6.Realizar las recomendaciones y precisiones a su propuesta de 

intervención si así se requiere. 

7. Coordinar las labores de la interventoría y hacer seguimiento 

al cumplimiento de las obligaciones, compromisos y actividades 

establecidas en el contrato de obra. 

8. Verificar y gestionar el cumplimiento del programa de trabajo, 

prorrogas y ampliaciones 

9. Realizar la vigilancia y orientación en la ejecución de las obras, 

complementarios y otros. 

10. Controlar el avance de las obras de acuerdo con los 

programas y recomendaciones de las especificaciones de diseño, 

efectuar evaluaciones periódicas correspondientes. 

11. Control de equipo propuesto por el constructor, a) llevará un 

registro completo del equipo propuesto por el constructor 

indicando cada una de sus especificaciones, corroborando si 

corresponde o no al inicialmente propuesto, anotando cualquier 

cambio y solicitando reemplazo cuando se deteriore, b) incluir en 

el informe mensual el cronograma de utilización del equipo 

propuesto. 

12. Estudiar, proyectar, planear, especificar, dirigir, fiscalizar, 

controlar, inspeccionar 

supervigilar, ejecutar y evaluar y aprobar las especificaciones 

técnicas, cronograma de 

obra, APU y presupuesto detallado de conformidad con lo 

indicado en el contrato de obra y de interventoría. 

13. Supervisar, orientar, coordinar, verificar y avalar la totalidad 

de las acciones técnicas, administrativas, sociales, ambientales, 

prediales y de control presupuestal que sean adelantadas por el 

contratista de obra. 

14. Elaborar los documentos de su competencia para trámites 

administrativos correspondientes. 

30% 
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CANT. PERFIL 
FORMACION 

ACADEMICA 
EXPERIENCIA  ACTIVIDADES 

DEDICACIÓ

N 

15. Supervisar las actividades de campo a realizar por cada uno 

de los especialistas técnicos. 

16.. Brindar soluciones a modificaciones a la programación de 

obra; dar instrucciones pertinentes al Ingeniero Residente y a los 

profesionales y técnicos de Interventoría.  

6.Supervisar que todas las acciones en obra se cumplan con 

rigurosa precisión cumpliendo con los parámetros definidos por 

el instituto. 

17.Informar al director de Obra o al Ingeniero Residente los 

ajustes requeridos por la Interventoría y/o el instituto a los 

borradores o informes de avance presentados. 

18.Convocar y dirigir a las reuniones se seguimiento, comités 

técnicos, visitas, etc. Y elaborar los respectivos informes. 

19.Convocar y dirigir las reuniones o comités semanales con el 

equipo profesional y elaborar un acta de la reunión. 

20. Asistir y participar de forma activa en la toma de decisiones, 

en los Comités de Seguimiento, Comités de obra y cuando el 

instituto lo requiera. 

21. Las demás que de conformidad con su cargo se encuentren 

asociadas al cumplimiento de las actividades necesarias para 

adelantar la interventoría, cumpliendo a cabalidad con el Manual 

de Interventoría del instituto 

1 

RESIDENTE 

DE 

INTERVENTO

RÍA 

Título 

profesional en 

algunas de las 

siguientes 

áreas: 

 

Ingeniero Civil 

o Arquitecto 

Doce (12) 

meses de 

experiencia 

profesional 

relacionada y 

acreditada 

contada a partir 

de la expedición 

de la Tarjeta 

Profesional. 

 

Así mismo se 

deberá acreditar 

experiencia 

como Residente 

de obra en tres 

(3) proyectos 

terminados de 

interventoría de 

obra de 

edificaciones de 

uso público o 

institucional. 

 

1.Coordinar, supervisar, verificar y realizar el seguimiento a la 

ejecución de las acciones impartidas por la Dirección de la 

Interventoría y la dirección de Obra. 

2.Coordinar, supervisar, verificar y hacer el seguimiento a la 

ejecución las acciones técnicas, administrativas y/o financieras 

se realicen conforme a los estándares y códigos nacionales de 

obra. 

3.Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos durante 

la obra.  

4.Fiscalizar y realizar el correspondiente seguimiento de los 

trabajos que ejecute el contratista y la buena calidad de las obras 

concluidas o en proceso de ejecución, y su adecuación a los 

planos, a las especificaciones particulares, al presupuesto 

original o a sus modificaciones, a las instrucciones del órgano o 

ente contratante y a todas las características exigibles para los 

trabajos que ejecute el contratista. 

5.Suspender la ejecución de partes de la obra cuando éstas no 

se estén ejecutando conforme a los documentos y normas 

técnicas, planos y especificaciones de esta. 

6.Verificar y avalar el cumplimiento de la vinculación por parte del 

personal de la obra a EPS, Pensiones y ARP. 

7.Control en el cumplimiento de la programación de la ejecución 

de las obras contenidas en el contrato o las que fueren ordenadas 

de común acuerdo la Dirección de obras y la Dirección de 

Interventoría. 

90% 
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CANT. PERFIL 
FORMACION 

ACADEMICA 
EXPERIENCIA  ACTIVIDADES 

DEDICACIÓ

N 

8.Informará al instituto y a la Dirección de la Interventoría las 

causas del no cumplimiento y en coordinación con el Residente 

de Obra elaborará planes de contingencia. 

9.Coordinar y Supervisar la ejecución de los trabajos de todos los 

asesores de la Interventoría. 

10.Preparación de informes periódicos consignados en el 

contrato al igual firmara y aprobara el contenido de la bitácora y 

llevara un registro fotográfico. 

11.Asistir a las reuniones semanales en conjunto  

12.Recibir las observaciones y solicitudes que formule por escrito 

el contratista en relación con la ejecución de la obra, e indicarle 

las instrucciones, acciones o soluciones que estime 

convenientes, dentro de los plazos previstos en el contrato o con 

la celeridad que demande la naturaleza de la petición. 

13.Dar el estricto cumplimiento al trámite, control y pago de las 

valuaciones de obra ejecutada. 

14.Elaborar y firmar el acta de terminación y recepción provisional 

o definitiva de la obra. 

15.Ejecutar los planes de calidad implementadas por el asesor de 

Calidad. 

16. Apoyar y realizar las actividades y funciones propias de la 

interventoría, siguiendo las directrices impartidas por el director 

de interventoría, coordinadores técnicos o la gerente general y/o 

el supervisor. 

17. Participar en los comités de obra y de interventoría que se 

realicen entre el personal de interventoría, el del contratista y los 

funcionarios de la entidad. 

18. Informar oportunamente al director de interventoría o al 

coordinador técnico de interventoría, sobre los inconvenientes 

que afecten el desarrollo de la ejecución del contrato de obra. 

19. Realizar actas, informes a su cargo y de acuerdo con las 

obligaciones establecidas tanto para el contrato de obra como el 

de interventoría. 

20.Las demás que de conformidad con su cargo se encuentren 

asociadas al cumplimiento de las actividades necesarias para 

adelantar la interventoría, cumpliendo a cabalidad con el Manual 

de Interventoría de la Entidad. 

1 
PROFESIONA

L SISO 

Título Técnico, 

Tecnólogo y/o 

Profesional en 

algunas de las 

siguientes 

áreas: 

 

Salud 

ocupacional, 

Arquitecto, 

Doce (12) 

meses de 

experiencia 

profesional 

relacionada 

acreditada 

mediante 

certificación y 

contada a partir 

1.Revisión a los informes de gestión que realiza el SISO de la 

obra. 

2.Verificar y realizar el seguimiento a las actividades SISO de la 

obra. 

3.Exigir y verificar el cumplimiento a la normatividad vigente y a 

lo establecido en el contrato. 

90%  
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5. LOCALIZACIÓN  
 

El interventor deberá tener en cuenta que la interventoría a realizarse para la ejecución del 
proyecto de adecuación y dotación de la infraestructura física de los laboratorios y sedes 
administrativas del Invima a nivel nacional se desarrollará en las siguientes sedes: 

GRUPO I. ADECUACIONES LOCATIVAS DE LABORATORIOS 

SEDE CIUDAD DIRECCIÓN 

1. SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ (PRESIDENCIAL) 
BOGOTÁ Carrera 10 No. 64 – 28 

1.1 CUARTO DE RESIDUOS 

1.2. SEDE CAN BOGOTÁ 

BOGOTÁ Avenida Calle 26 No. 51 – 20 
1.2.1 

LABORATORIO DE FISICOQUÍMICO DE 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS 

TECNOLOGÍAS (LFQPFT)  

1.2.2 
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS (LMAB)  

CANT. PERFIL 
FORMACION 

ACADEMICA 
EXPERIENCIA  ACTIVIDADES 

DEDICACIÓ

N 

Ingeniero Civil, 

Ingeniero 

Industrial o 

ingeniero 

ambiental con 

Licencia de 

prestación de 

servicios en; 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

(vigente). de 

conformidad 

con la -

Resolución 

No. 012 de 

2019. 

de la expedición 

de la licencia. 

 

 

Así mismo, se 

deberá acreditar 

experiencia 

como Técnico 

SST en tres (3) 

proyectos 

terminados de 

interventoría de 

obra de 

edificaciones de 

uso público o 

institucional 

 

 

 

4. Llevar un control con las respectivas acta u informes y registro 

fotográfico que soporte los incumplimientos a las listas de 

chequeo por parte del contratista. 

5.Conocer previo a la iniciación de los trabajos la localización de 

las obras en el terreno. 

6.Informar al director de interventoría oportunamente sobre la 

ocurrencia de hechos. 

7.Coordinar y supervisar los recorridos, las condiciones 

establecidas para el desplazamiento de maquinaria, equipos y 

vehículos. 

8. Revisar y verificar el cumplimiento del plan de seguridad y 

salud en el trabajo en coordinación con el contratista. 

9.Coordinar y supervisar los procedimientos para movilización y 

traslado de maquinaria y equipo desde, hacia, entre y dentro de 

los frentes de obra. 

10. Realizar actas, informes a su cargo y de acuerdo con las 

obligaciones establecidas tanto para el contrato de obra como el 

de interventoría. 

11.Las demás que de conformidad con su cargo se encuentren 

asociadas al cumplimiento de las actividades necesarias para 

adelantar la interventoría cumpliendo a cabalidad con el anexo 

técnico que la describe. 
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1.2.3 

LABORATORIO MICROBIOLÓGICO DE 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS 

TECNOLOGÍAS (LMOFOT) 

1.2.4 CENTRAL DE GASES INS 

1.3. SEDE MONTEVIDEO BOGOTÁ 

BOGOTÁ Carrera 68D No. 17 - 11/21 
1.3.1 

LABORATORIO FÍSICO MECÁNICO DE 

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS 

TECNOLOGÍAS (LFMDMOT) (MONTEVIDEO) 

 
 

5.1. MAPAS DE UBICACIÓN 
 

 
1. Edificio Presidencial - BOGOTA 

 

 
2. CAN - BOGOTÁ 
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3. MONTEVIDEO - BOGOTA 

 
 
 
 

 
 
 

 
6.2 ENTREGABLES 

  
La interventoría debe verificar, aprobar y garantizar el cumplimiento de la normatividad 
vigente para cada uno de los siguientes productos como mínimo:  

 
- Informe parcial de orden Técnico, Administrativo, Financiero y Legal. 
- Informe final de orden Técnico, Administrativo, Financiero y Legal. 

 
NOTA 1. Cada uno de los productos debe ser presentado de la siguiente manera: Un (1) 
original y una (1) copia impresa de cada uno de los productos tales como: informes técnicos, 
especificaciones técnicas, memorias de cantidades, análisis de precios unitarios. El original 
debe venir debidamente suscrito por los especialistas. Una (1) copia digitalizada del original 
suscrito. Una (1) carpeta con los originales de permisos necesarios para el desarrollo del 
proyecto. Una (1) copia magnética del presupuesto, memorias de cantidades, cronograma 
y demás en formato Excel editable.  
 
NOTA 2. Para cada especialidad se deberá entregar la copia de la matricula profesional y/o 
Tarjeta profesional, certificado de vigencia y la carta de compromiso del Profesional 
responsable.  
 
NOTA 3:  La interventoría debe verificar que el contratista de obra entregue, todos las 

adecuaciones y dotaciones solicitadas, cumpliendo con todas las condiciones mencionadas 

en los estudios y documentos previos, los cuales forman parte integral del contrato. 

Proyectó: Luis Alejandro Delgado España  
Revisó: Luis Alejandro Delgado España  
Aprobó: Luis Alejandro Delgado España  

 


