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CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4600094733 DE 2022 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DICIEMBRE DE 2022 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: DICIEMBRE DE 2022 
 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA-
ASOCIADO:  

CORPORACIÓN ARTISTICA CULTURAL ECOLOGICA DE 
AMBULANTES 

NIT:  900.028.569-5 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

Luisa Fernanda Garcés Cardona 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.017.160.118 

OBJETO: 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL 
PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 
CIUDAD DE MEDELLÍN. (LOTE 2 LABORATORIOS DE 
EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL, ORIENTADO A LA 
RESIGNIFICACIÓN DE TERRITORIO). 

VALOR TOTAL DEL 
CONVENIO: 

NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL 
NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/L ($97.105.920) 

 
VALOR APORTE 
DISTRITO: 

NOVENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS 
VEINTE PESOS M/L ($92.080.920) 

 
VALOR APORTE 
CONTRATISTA-
ASOCIADO: 

CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS M/L ($5.025.000) 

DURACIÓN: 
CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DÍAS, SIN SUPERAR LA 
PRESENTE VIGENCIA. 

FECHA DE INICIO: 10/08/2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

31/12/2022 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio 4600094733 de 
2022, se presenta el cuarto Informe parcial de Supervisión del convenio de la referencia, con 
fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 
de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás 
normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 
 
 
1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
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a. Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 

El objetivo principal de este informe es el  seguimiento al objeto CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES 
PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN.   

Se ha venido desarrollando el contrato Convenio de Asociación No. 4600094733 DE 
2022  LOTE 2  suscrito al  proyecto de la Red de Artes Plásticas y Visuales de Medellín 
en tres (3) comunas y dos (2) corregimientos de la ciudad y en el componente APCD de la 
Secretaría de Inclusión Social,  a través de la implementación de Laboratorios de creación 
de artes plásticas y visuales ubicados en la Comuna 2 Buenos Aires, Comuna 15 
Guayabal, Comuna 60 corregimiento San Cristóbal, Comuna corregimiento 70 Altavista y 
de laboratorios base ubicado en la , Comuna 14 Poblado, dirigidos niños, niñas 
adolescentes, jóvenes y algunos adultos de la ciudad.  

En cumplimiento y acuerdo con lo establecido en el contrato Convenio de Asociación 
No. 4600094733 DE 2022, en relación con el convenio de asociación, se presenta el 
cuarto informe de la CORPORACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL ECOLÓGICA DE 
AMBULANTES.  

b. Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y 
especificaciones  técnicas   establecidas. 

Se ha desarrollado las especificaciones esenciales donde importancia a la formación en  
ciudadanías sensibles, con una visión de ciudad desde la experiencia, en pro de una 
producción creativa conjunta, a partir de las dinámicas de creación desde las artes 
plásticas y sus prácticas artísticas comunitarias.  

Con cinco (5) Laboratorios de creación de Artes Plásticas y Visuales (Comuna 2 Buenos 
Aires, Comuna 15 Guayabal, Comuna 60 corregimiento San Cristóbal, Comuna 
corregimiento 70 Altavista), componente APCD de la Secretaría de Inclusión Social y un 
(1) Laboratorio base Exploración Experimental de la Red de Artes Plásticas y Visuales de 
Medellín (Comuna 14 Poblado). 

Laboratorios de Exploración Experimental, orientado a la resignificación de territorios. 
Estos laboratorios se realizarán como espacios de encuentro en los que los participantes 
se hacen preguntas por sus entornos, a partir de la exploración conceptual y la praxis, 
para generar diálogos que desemboquen en procesos de experimentación creativa, 
experiencias y aprendizajes por medio de las Artes Plásticas y Visuales contemporáneas. 
 

1. COMPONENTE DE FORMACIÓN:  
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Se han venido desarrollado los Laboratorios de Creación de Artes Plásticas y Visuales y 
Laboratorios Base, del Convenio de Asociación No. 4600094733 DE 2022  LOTE 2  
como espacios de experimentación, reflexión y creación que surgen del trabajo conjunto 
entre la CORPORACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL ECOLÓGICA DE AMBULANTES, 
artistas formadores, participantes y agentes territoriales para ejercer el derecho a la 
formación en las comunidades en las tres (3) Comunas y dos (2) Corregimientos 
componente APCD de la Secretaría de Inclusión Social.  

En el transcurso del desarrollo del convenio se ha buscado fomentar, apoyar, estimular la 
creatividad, la experimentación, el pensamiento crítico, el encuentro, la negociación con la 
diferencia, las preguntas sobre el entorno, encuentro-reencuentro, reconocimiento de los 
cuerpos y la resignificación de territorios. A través de preguntas que movilicen el 
pensamiento de los adolescentes, jóvenes y algunos adultos, en y con los territorios; 
paralelamente, involucrando la exploración de recursos conceptuales (ejes temáticos y 
premisas pedagógicas que contendrán la ruta metodológica de cada laboratorio de 
creación) y artísticos (materiales, soportes y formatos). Laboratorios de Exploración 
Experimental, orientado a la resignificación de territorios, utilizando también unos recursos 
sensibles que parten de sus experiencias y sus vivencias, Adicionalmente, habrá un 
acercamiento a las técnicas de realización y los conceptos básicos del lenguaje en 
expansión de las Artes Plásticas contemporáneas. 
 
Laboratorios de Exploración Experimental, orientado a la resignificación de territorios 

Durante el mes de noviembre la Red de artes plásticas y visuales acompañó momentos 
enriquecidos de mucho sentido para estimular y promover las iniciativas propias de la 
comunidad para construcciones sociales diversas y culminaciones de procesos colectivos 
que permiten conocer y recrear las vivencias de los territorio y en efecto los territorios y 
sus comunidades comprenden de las artes a partir de los intercambios culturales, el 
encuentro y el reconocimiento en el territorio en forma de apropiación a través de la 
exploración y creación artística colectiva.  

El contexto en los territorios depende de la existencia de unas necesidades existentes en 
las comunidades, las cuales se encuentran, en su mayoría en situación de vulnerabilidad. 
Los vínculos afectivos construidos por la comunidad en el territorio a través de diferentes 
organizaciones permiten a la Red y sus formadores estimular las reflexiones que dialogan 
con los territorios, donde del proceso de conocimiento y reconocimiento del mismo 
territorio se autoconstruye constantemente con el intercambio de la comunidad con su 
exploración artística bajo el seguimiento de los formadores.  

Los territorios son heterogéneos y contienen contextos complejos. La Red de artes 
plásticas y visuales se acerca con el estudio previo dentro de las comunidades para 
construir un panorama que contribuya a desarrollar diálogos entre los territorios. La 
necesidad de las practicas artísticas a través de la exploración y creación artística se 
convierte constantemente en elementos o artefactos visuales donde existe la necesidad 
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de fabricarlos para comunicar y, a veces, vuelve esto como elemento de objeto casi 
museables.  

Lo más interesante de estos procesos en términos de objetos son las lecturas y los 
diálogos que nacen a partir de su elaboración, las miradas constantes y diferenciadoras 
que tiene cada uno de estos procesos y las comunidades que la experiencia; es aquí 
donde se transforma en un elemento creativo y reflexivo. Trabajar mediante un paso a 
paso, donde el resultado no es el fin y el error se convierte en la oportunidad de 
reconstruir, se generan resultados increíbles y es este elemento procesual lo más brillante 
de las artes y las mismas practicas de exploración y creación artística. Y sobresalen 
variables que tienen relación con el compartir como forma de trabajo colectivo, el 
autoconocimiento y el reconocimiento por el otro es el camino de construcción 
desarrollando lazos empáticos y asertivos entre personas que interactúan entre la 
comunidad y apenas se conocen, las herramientas técnicas como móvil para el 
aprendizaje y la sublimación, y el debate entre los formadores de la RAVP y la comunidad 
como constante positiva que permite mezclar mundos que aparentemente están 
separados por la distancia y que terminan uniéndose a través de los sujetos habitantes de 
la misma ciudad y creadores del mismo proceso.  

Las experiencias pedagógicas construidas para los públicos entre las edades de 6 a 18 
años son diferenciadoras y complejas. El equipo formador realiza un entendimiento del 
proyecto que corresponde a las vivencias de las comunidades y las narrativas de los 
diálogos que son compartidos. Es importante comprender que los niños y niñas entre los 
6 y 10 años tiene unas similitudes de comportamientos que hace que se conecten mucho 
más; en edades de los 10 a las 15 años son personalidades disruptivas en el inicio de la 
juventud donde no quieren mezclarse con niños pues se sienten que ya no lo son, tienen 
sus propias expresiones y quieren que les den retos y realizar otros tipos de concesiones 
con el arte. Esto provoca la construcción de espacios diferenciadores para los 
laboratorios.  

Construir herramientas desde el arte para tener una comprensión del territorio a partir de 
las prácticas artísticas indisciplinadas permite una mezcla grandísima de experiencias. Es 
necesario anotar la importancia de cada una de estas herramientas porque dentro de un 
solo laboratorio existieron diversas actividades a realizar, hasta 5 por laboratorio, lo que 
podía convertir la metodología en algo repetitivo y parecido entre laboratorio y laboratorio, 
metodología bajo el acompañamiento pedagógico del equipo de formadores quienes con 
sus conocimientos permiten un dialogo entre espacialidades y públicos.  

Se reiteran territorios donde existen procesos y comunidades donde se habían construido 
un diálogo desde antes como AltaVista, Guayabal y San Cristóbal, lo que permite un 
reconocimiento con los agentes territoriales y algunas entidades para darle continuidad a 
los procesos en los territorios. El programa de la RAPV es reconocido por su trabajo y la 
interactividad de los formadores logrando acogida de la comunidad en el territorio. Esto no 
asegura laboratorios y la ejecución constante como el caso Guayabal donde desapareció́ 
el grupo por dinámicas internas de la comunidad, pero sí permite un reconocimiento del 
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territorios en un tiempo determinado como por ejemplo la lectura sobre la problemática de 
la biblioteca Manuel Mejía Vallejo, ubicada en Guayabal y que tienen una localización 
problemática pues convive con un lugar de expendio de drogas y consumo, el lugar es un 
problema para la participación y la existencia de procesos como “lunes de chicas”. La 
situación es problemática y se ha acentuado con el tiempo presentándose más crítica en 
comparación con el proceso adelantado en experiencias de la RAPV en años anteriores.  

Profundizar en las comunicaciones a la hora de realizar una convocatoria en la RAPV es 
muy importante porque existen conversaciones con agentes territoriales sobre las 
problemáticas y las necesidades. El entendimiento de las artes plásticas permite una 
conversación direccionada, muchas veces entendida solo en el campo de convertirse en 
dibujo o pintura, y no puede ser una conversación cerrada con esa perspectiva; aunque 
es complejo con los niños y niñas salir del formato cuando se conversan con otras 
actividades, en ocasiones los niños y niñas no comprenden el ¿para qué́?, y esa pregunta 
significa la necesidad de cambiar las mismas prácticas artísticas y la concepción de las 
artes plásticas que reciben algunos niños y niñas en las instituciones educativas.  

Es importante generar una reflexión sobre la importancia del rol auxiliar administrativo 
dentro del proyecto ya que su ausencia genera problemas de carácter operativo en el 
desarrollo y realización de los planes, ya que las funciones organizativas y de gestión 
realizadas por el auxiliar en proyectos realizados en versiones anteriores permitió́ generar 
una fluidez operativa que soportaba gran parte de las necesidades más sentidas del 
proyecto, estas funciones se dejaron en manos de otras personas las cuales sumaron 
más cargas a sus tareas provocando problemas operativos.  

Las experiencias a través de la actividad lúdica y el juego en forma de carruseles para 
niños y niñas son divertidas y anímicamente indicada porque la población contiene mucha 
energía para gastarla en poco tiempo.  

A pesar de los esfuerzos pedagógicos de la RAPV el proceso del Poblado es complejo, se 
presentan problemáticas de iniciación y participación de públicos posibles. El poblado es 
un lugar de paso, de comercio, de turismo, de viviendas y edificaciones que no permiten 
una conexión barrial por sus centralidades, compuestas por avenidas y centros 
comerciales o centros educativos privados en su mayoría, los parques son de paseo 
casual y no de recorridos de sus habitantes y en las juntas, otros agentes territoriales, 
reconocen la particularidad y la problemática del sector: conectar con comunidades 
alternas en el Poblado es necesario para que varias redes puedan operar a la par y debe 
ser un estudio de carácter profundo, con sedes dispuestas abrirse a esta clase de 
convocatorias.  

Poblado es sin duda uno de los procesos que demostró́ a la RAPV que la población adulta 
permite demorar procesos y facturarlos de una forma diferente, es enriquecedor tener 
viabilidad con las edades según los territorios porque se nutren los desarrollos de los 
formadores, en este tipo de procesos es posible construir la idea de proyectos de alto 
impacto porque está implícito en el comportamiento, los intereses y las formas de 
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plantearse las artes en personas que están interesados por el vínculo que la Red tiene 
con el entorno, personas afines a las artes y o con intereses de verse representados en 
ellas.  

La búsqueda de los laboratorios se debe realizar en la temporada de medio año en la cual 
la RAPV no opera porque las instituciones están trabajando en proyectos vinculantes de 
ciudad. Una de las posibles propuestas es iniciar operación con dos personas impulsoras 
que estudien los territorios para comprender la complejidad de las comunidades y 
proyectar cuales son las dificultades y sus posibles soluciones, para trazar objetivos y 
cubrir la mayoría de las instituciones, corporaciones, fundaciones, agentes territoriales y 
personas que les interese procesos a partir de las artes.  

No obstante, los temas procesuales son importantes y la Red tiene gratificación en los 
territorios donde desarrolla los Laboratorios. Lugares como AltaVista, San Cristóbal y 
Buenos Aires, por la constancia, el interés, la apertura a narrar diálogos de la vida 
cotidiana; algo importantísimo para la comunidad es ser escuchados en estos espacios 
con pedagogías para la construcción del tejido social, para sanar, detonar y estimular la 
transformación a través de las artes.  

Con perspectiva en las pedagogías de la inclusión es importante nombrar el proceso 
exitoso, fluctuante, incluyente y diverso como lo es APCD en Girardota, correspondiente a 
un mar de sentimientos para las artistas formadoras Camila Flores y Valentina González 
quienes se esforzaron en dialogar a partir de la resignificación y el amor. En estos lugares 
llenos de vulnerabilidad y en ocasiones olvido de las familias para los públicos 
participantes, los espacios son muy significativos para ellos y es interesante 
comprenderlos.  

Es el vínculovínculoido en medio de una diversidad compleja pero que con el tiempo se 
presentan cambios de motricidad, felicidad y aceptación, las mujeres de APCD cambiaron 
por estos meses, hablaron más, se despertaron más y se comunicaron a partir de arte en 
los últimos laboratorios con unas dinámicas completamente diferentes; los espacios son 
complejos para los artistas formadores y se logra desarrollar a nivel cognitivo-pedagógico, 
concebidos desde las mismas prácticas de los participantes, una educación avanzada 
más no conductual que permite flexibilidad y que solo el arte, desde el statu quo puede 
crear otras dimensiones posibles de existir, es aquí ́ donde se recrea el pluriverso; con 
entidades donde las relaciones no siempre son cercanas y fáciles pero con la 
comprensión del otro que existe y que somos comunidad.  

Profundizar en procesos personales da pie a comprender el otro desde su diferencia, un 
acierto en este tipo de proyectos de ciudad es llevarlos a quien no siempre tiene acceso a 
estas formas de las artes vivas, generando construcción de territorios locales para la 
ciudad.  

Nombrar el cuerpo como territorio, es importante resaltarlo dentro de este proceso para 
comprender el espacio vivido a partir de decorar con maquillaje, tocados y accesorios, 
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mirarse al espejo y sentirse hermosas, reconocer la vida propia a partir de la 
resignificación de las palabras que nos atañen o importan y a la vez sembrar en el lugar lo 
que somos y hemos vivido; bailar, cantar, gozar y expresarse, poder salir de la rutina y 
poder salir con APCD a uno de los espacios de ciudad con la guanca de la artista 
formadora, reconocer la ciudad y trabajar en otros espacios es otro elemento positivo que 
genera en el proceso.  

El proyecto para el mes de diciembre debe culminar en encuentros alternos planteados 
con las comunidades. En Guayabal se intenta comenzar de nuevo en la institución 
Educativa Benjamín Herrera, pero el cierre de año impide concretar los encuentros, por tal 
motivo se inicia la socialización con las formadoras a cargo para facilitar las relaciones 
sociales y conexiones dentro del territorio. Las artistas formadoras Camila Flores y 
Valentina González han tenido procesos dentro de su comunidad el Picacho y 
propusieron trasladar el proceso “lunes de chicas” de Guayabal a este espacio Taller Arte 
donde venían trabajando anteriormente con un grupo de adolescentes y adultas, todas 
mujeres con enfoque de género, identidad femenina y feminismo; desde el 
empoderamiento y las denuncias de abusos contra la mujer, comenzaron el pasado 27 de 
noviembre y se pretende culminar el 18 de diciembre dentro del evento bazar que 
organiza el lugar y poder conectarnos con la comunidad. Aquí ́ se mostrará lo realizado 
dentro del espacio y se realizará una intervención textil in situ donde las mujeres 
asistentes depositaran frases e imágenes alusivas a los temas tratados.  

El intercambio faltante se realizará dentro del marco del evento “vamos a ponerle color a 
la casa” en la nueva sede De ambulantes para realizar diversos talleres y otras 
actividades como estampación textil, siembra de plantas, música en vivo, danza de tango 
entre otros, a su vez generar un espacio de cobertura con la invitación de algunos 
integrantes de los laboratorios y público abierto del mismo barrio Boston-centro donde se 
comparten técnicas, arte y diálogos sobre muralismo, en simultaneo está la exhibición de 
los cuadros realizados el 5 de diciembre en el encuentro de las REDES en el auditorio de 
la universidad de Medellín.  

Plan metodológico  

EL PLURIVERSO Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS INDISCIPLINADAS PARA UNA 
CONEXIÓN CRÍTICA DENTRO DE LOS TERRITORIOS:  

Para conectar con los territorios a través de la visión crítica se inicia el camino desde un 
punto de partida, muy cerca del concepto de pluriverso, según Arturo Escobar (2012): 
“Hablar del pluriverso significa: revelar un espacio de pensamiento y de practica en el que 
el dominio de una modernidad única haya quedado suspendido a nivel epistémico y 
ontológico; donde esta modernidad haya sido provincial izada, es decir, desplazada del 
centro de la imaginación histórica y epistémica; y donde el análisis de proyectos de 
coloniales y pluriverbales concretos pueda hacerse honestamente desde una perspectiva 
des- esencial izada” . Pluriverso: Hacia horizontes pos capitalistas, Rebelion.org 
https://rebelion.org/pluriverso-hacia-horizontes- pos capitalistas  
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En un artículo de Alberto Acosta (2018) sobre qué es el pluriverso genera un mapeo para 
cortar esa herencia infundada y señala cuales son las características de esta forma de 
conectar diferentes mundos, una forma de pensar que rompe el molde:”La noción de 
pluriverso cuestiona a la «universalidad» propia de la modernidad eurocéntrica. Como 
dirían los zapatistas de Chiapas, el pluriverso representa un mundo donde caben muchos 
mundos: un mundo en donde todos los mundos conviven con respeto y dignidad, sin que 
ninguno viva a costa de otros.” Rebelion.org https://rebelion.org/pluriverso-hacia-
horizontes-postcapitalistas/  

Es una forma de plantear mundos posibles en donde todo se debe interconectar a través 
de una lógica relacional y darle vida a un espectro de posibilidades inimaginables, hacia 
una serie de experiencias no vividas: “...entre diversidad y pluriversalidad; autonomía y 
autosuficiencia; solidaridad y reciprocidad; bienes comunes y ética colectiva; unidad con 
la Naturaleza y sus derechos; interdependencia; simplicidad y suficiencia; inclusión y 
dignidad; justicia y equidad; sin jerarquía; dignidad del trabajo; derechos y 
responsabilidades; sostenibilidad ecológica; no violencia y paz.” Rebelion.org 
https://rebelion.org/pluriverso-hacia-horizontes-postcapitalistas/   

Dicha conexión de valores desarrollan las prácticas artísticas indisciplinadas, 
desarrolladas en forma abierta de pensamiento, para la transdisciplinariedad como una 
pedagogía proyectada para modificar patrones del disciplinamiento dentro de una 
educación tradicionalmente colonizada.  

Descolonizar la educación significa entender la necesidad de aprender a desaprender las 
prácticas del dominio que para el marco de este proyecto es: desvanecer, develar, 
abrazar, regresar, hacker, renovar, derrotar, emancipar y aprender nuevos posibles 
mundos. A partir de una conciencia crítica sobre las construcciones sociales impuestas 
dentro del tejido invisible, creado dentro de la cultura durante mucho tiempo, “heredadas” 
de quienes colonizaron y aún hoy sostienen las narrativas inscritas en los relatos de la 
historia.  

Un inicio hacia la exploración de estos nuevos mundos posibles es la Propuesta llamada 
La Jaquero Escalo (Proyecto artístico de Platohedro.org.https://platohedro.org/la-
jaquer-escool/) desarrollada por Platohedro a partir de la idea de “construir una 
inteligencia colectiva” utilizando metodologías de comunicación, amor y afecto, hazlo tú 
mismo, confianza, respeto, hazlo con otros, reconocimiento.  

Las formas de vida de las comunidades y en general, en la actualidad se ven alienadas 
por poderes de dominio que han impuesto ideas erróneas de una única posibilidad de 
mundo. A medida que el eurocentrismo avanza interrumpe los procesos simbólicos, la 
conexión con la madre tierra y erradica la espacialidad de ese lugar que habitamos. Lo 
que ha desatado una debacle con los procesos sociales, culturales, ecológicos, 
económicos.  
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Precisamente la idea de desarrollo infundada a los países en subdesarrollo como 
Colombia, no permitió́ en la práctica generar un diálogo directo con la crisis ambiental 
global, la cual se contrapone a la idea del desarrollismo tanto dentro de las ideas del 
progreso como a la estructura capitalista.  

Una de las falencias que tiene estos sistemas de apropiación es el velo del conocimiento 
y el imposibilitar a sus actores el entendimiento y/o nuevas formas de habitar la tierra, 
interrumpiendo relaciones directas con la naturaleza, formas de vida que incluyen 
elementos no vivos, en pocas palabras como con-habitamos.  

Formas de habitar, en medio de las contradicciones donde surge la alternativa de ¿cómo 
aprender a construir tipos de pensamiento? donde se tenga un espacio para el error 
entendiendo este proceso como parte fundamental de la construcción simbólica del 
territorio; como este se convierte finalmente en aceptación de cada una de las partes que 
construyen el espacio-territorio-cuerpo.  

Es el momento de aceptar el error como parte fundamental del proceso porque es sin 
duda una forma de comprender los procesos humanos con diferentes matices y como esa 
pequeña parte, la equivocación o error puede volverse sin duda en una fuerza de 
espontaneidad y creatividad. Entonces cabe señalar la importancia desprendida de los 
procesos que nos adentran en esta lógica relacional, son estas nuevas formas de 
pensamiento, todo esto incentivando el diálogo constante.  

Otro de los ejercicios interesantes es el de La Escuelita del Mal de Pablo Licona quien 
dispuso en un espacio como salón de clases organizado en forma de skate park y los 
elementos convencionales no eran usados como usualmente se utilizan: “El proyecto en 
su origen es la subversión de los órdenes escolásticos, partiendo de elementos o 
herramientas físicas básicas de aprendizaje”, dice Licona, y añade que ello se logra al 
“poner el tablero en el piso, romper lo vertical, la verdad y las ideas sobre la superficie que 
intimida, que reta y que al final se borra...”  En obra de la semana, Museo de Antioquia, 
Museodeantioquia.co https://museodeantioquia.co/sitio/noticia/obra-de-la-semana-4/  

Las prácticas artísticas indisciplinadas pueden tomar partido de diferentes prácticas y 
técnicas de las artes que no dependen directamente de ella, permitiendo flexibilidad para 
crear formas emergentes donde existe un mejor intercambio social y focos diferentes para 
analizar el arte contemporáneo. Dentro de las prácticas sociales la indisciplina se conecta 
con las transformaciones de la transpedagogía de Pablo Helguera y la manera de vincular 
los procesos de comunidad con las artes. Para conectar los territorios se incluyen las 
prácticas cartográficas, las miradas ecológicas, la etnografía visual y el arte relacional.  Lo 
más importante son las posibilidades de intercambio transdisciplinar y la flexibilidad que 
sólo puede ocurrir en un espacio como el arte para provocar la interconexión de múltiples 
miradas y haceres, convertidos en nuevos métodos de pensamiento para ser 
desarrollados en los laboratorios del LOTE 2 de Exploración Experimental.  

 Premisas pedagógicas. 
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ESPACIO-TERRITORIO-CUERPO. 

Plantados los ejes transversales de los aspectos pedagógicos en la necesidad de 
conectar con las personas y los territorios habitados, a continuación, se expone acerca de 
las metodologías con la misión de cosechar el conocimiento vivo dentro de los espacios 
de los laboratorios.  

El Error: Referentes conceptuales. 
https://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view/23686/25529 
https://www.obrasbellasartes.art/2015/09/la-certeza-del-error-parte-i.html 

En forma opuesta a la idea lineal del éxito como resultado, alejado del proceso y de la 
realidad, se encuentra el error, el fallo, el fracaso como el nacimiento del aprendizaje en el 
reconocimiento del proceso y en la exaltación de la experiencia en la creación artística.  

Vivir la experiencia del error en el proceso de creación artística desarrolla la capacidad 
para encontrar la reflexión muchas veces opacada por la idea del objetivo y el resultado. 
En tanto el error es la capacidad para recrear nuestras posibilidades imaginativas y 
creativas, enlazarlas con el proceso y determinar los resultados como forma de conectar 
críticamente con la duda del fracaso y el determinismo exitoso dentro de la creación 
artística.  

Es importante resaltar que el resultado se encuentra en medio del camino de la 
experiencia artística como forma de enlace entre las personas, los territorios, los hábitats 
y las formas de cómo reflexionamos acerca de él. El resultado es exitoso en tanto el 
proceso se concibe durante la creación y durante la socialización de la obra. No es sólo la 
creación de un artefacto es la experiencia vivida como forma de creación colectiva de 
nuevos mundos posibles no determinados por el éxito comercial, mucho menos por la 
industria del conocimiento, del entretenimiento o arte.  

La transPedagogía: Referentes conceptuales 
https://grupoeducaciondisruptiva.wordpress.com/2015/08/24/transpedagogia-por-pablo-
helguera/ https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2594-
066X2018000100104 
https://repositorio.udd.cl/bitstream/handle/11447/2445/19.Martinez%2cG.%2cDiaz%2cS.p
df  

El primer cambio introducido es la fluctuación hacia lo desconocido, hacia lo opuesto a 
estabilidad y tradición, aprender a desaprender, enseñar aprendiendo, creando para 
construir colectivamente pasando por encima de lo individual. Los marcos de poder y el 
arte como entretenimiento costoso extraviado para convertirse en experiencia y tejido 
social. El arte como la experiencia de construir elementos en común para un colectivo 
social participativo donde la necesidad es el fortalecimiento del tejido social en 
contraposición al éxito de cualquier artefacto en el mercado situando la estética en el nivel 
de construcción social participativa.  

https://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view/23686/25529
https://www.obrasbellasartes.art/2015/09/la-certeza-del-error-parte-i.html
https://grupoeducaciondisruptiva.wordpress.com/2015/08/24/transpedagogia-por-pablo-helguera/
https://grupoeducaciondisruptiva.wordpress.com/2015/08/24/transpedagogia-por-pablo-helguera/
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2594-066X2018000100104
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2594-066X2018000100104
https://repositorio.udd.cl/bitstream/handle/11447/2445/19.Martinez%2cG.%2cDiaz%2cS.pdf
https://repositorio.udd.cl/bitstream/handle/11447/2445/19.Martinez%2cG.%2cDiaz%2cS.pdf
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La transformación del arte para construir experiencias sociales elimina la posibilidad de 
cualquier resultado artístico convertido en mero artefacto, la creación de experiencias 
colectivas como atributo principal en el proceso de apropiación de los conocimientos 
colectivos. Estas dinámicas se enfrentan a la necesidad de agredir las formas 
tradicionales de enseñar el arte y transportar todos los recursos a la invención y 
reinvención de lo desconocido como formas óptimas de la creación y concepción artística. 
El resultado no tiene deber ser y por el contrario se traslada a la necesidad de construir 
juntos desde el amor un mundo posible de habitar por todos y todas, desde el 
empoderamiento, investiga-acción, participación, movilización y creación del mundo 
común.  

Arte, ecología y medioambiente. Referentes conceptuales  
https://www.ecologistasenaccion.org/25345/arte-y-naturaleza/  
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_ambiental 

En el nuevo mundo por construir, el consumo y la interpretación del hábitat se hace 
consciente de todo el ecosistema que nos rodea, concebido como el lugar habitado por 
nosotros y por nuestras creaciones. La visión crítica es necesaria para introducir un arte 
que respeta, pero además, crea contenidos amigables con nuestros ecosistemas.  

La utilización de la naturaleza como insumo y el ecosistema como fuente de inspiración y 
transformación en el arte ocupa un lugar central. Ubicados en un país donde la 
biodiversidad es rica, admirar los atributos del ecosistema compartido, más que un reto, 
se convierte en un universo por explorar y disfrutar, lleno de colores, sabores, ambientes y 
formas de vida diversas. Desde el siglo pasado la sociedad moderna se ha cuestionado la 
necesidad de integración con el medio ambiente a través del arte ambiental. Se miden las 
consecuencias negativas de la utilización de artefactos y procesos que no son amigables 
con el ecosistema habitado.  

Permite el esplendor de la creación artística el reconocimiento del entorno colectivo y la 
misión de construcción de un ecosistema básico proporcional a las necesidades de 
creación social y de preservación del hábitat como forma de hacer la vida más duradera y 
amigable con todos. El territorio comprendido como hábitat es necesario para construir el 
arte como forma participativa de explorar nuevos mundos de respeto con el medio 
ambiente en alternativa a la crisis ambiental actual.  

Dentro de estas miradas transversales completamente amplias se proyecta navegar 
dentro de posibles mundos para entablar una conversación con diferentes disciplinas y 
enriquecer el proceso. El conducto del arte produce una mirada crítica generando 
ciudadanos con una posición frente a lo poscolonial y cómo esto nos emancipa.  

Desobedecer, ¿qué sucede si desobedezco la realidad? alguno de los resultados sirven 
para crear corporeidades diferentes para dibujar, pintar o incluso sentarse en una silla, 
decir palabras al revés cambiando sus significados, resignificar palabras en desuso; 
realizar los sueños en nuestro espacio para estimular esas formas de trabajar en el 

https://www.ecologistasenaccion.org/25345/arte-y-naturaleza/
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_ambiental


  

Cód. FO-ADQU-120 
Formato 

FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría  

 

Versión. 14 

  

 

Página 12 de 70 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

proceso desde el error, el hacer dentro de lo transpedagógico y la autocrítica a nuestro 
hábitat como metodología para comprenderlo.  

Las artes indisciplinadas han permitido enfocar la construcción del tejido social en las 
comunidades y sus territorios dando cabida a la práctica artística desde diversas 
experiencias, en algunos casos desarrolladas por los participantes, donde los formadores 
terminan involucrados como facilitadores de una aproximación creativa innata en mano de 
las comunidades 

1.1LABORATORIOS DE CREACIÓN  

 Laboratorios de creación  

Para el presente proceso en ejecución, los Laboratorio de creación de Artes Plásticas y 
Visuales, los procesos de experimentación constante en el hacer de las artes plásticas, 
desde los perfiles del LOTE 2 Laboratorios de Exploración Experimental, orientado a la 
resignificación de territorios.  que compone la Red, donde los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes indagan en preguntas que surgen desde ellos y desde las miradas diversas 
que hacen de los territorios; de manera que el proceso creativo permita ir descubriendo 
acciones poéticas, que proponen diálogos entre los participantes de los laboratorios, sus 
familias, y en general con la ciudad.  

Laboratorios de creación:  

 Comuna 15 Guayabal, Institución Educativa  Benjamin herrera 
 Comuna 9 Buenos Aires, Barrios de Jesus 
 Comuna 60 San Cristobal, UVA San Cristobal 
 Comuna 70 Altavista, Corporación Altavista  
 APCD Girardota 

 

 Laboratorio base:  

Laboratorio base es un  grupo de participantes seleccionado, que se encuentra en un 
nivel avanzado de creación y reflexión, que tiene continuidad de trabajo en la entidad 
asociada, sin rango de edad, en la búsqueda de generar procesos para fortalecer la 
formación, proyección y la circulación de las creaciones realizadas dentro de la Red de 
Artes Plásticas y Visuales. Cada proceso deberá contar con al menos un Laboratorio base 
que trabaje y profundice los temas acordados en las mesas de formación.  

 Laboratorio base: Comuna 14 Poblado, parqueadero Bar Berlín 
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B.  Bitácoras. 

Laboratorios Girardota - APCD. 
Laboratorio. 
Fecha: 01/11/2022 
Horario: 2:00 - 5:00 PM. 
Formadora: Camila Flórez Quinter, Valentina Gonzales Henao. Temas: fortalecer el 
pensamiento creativo y la motricidad fina. Lugar: APCD.  

Se logra estimular la sensibilidad entre las participantes sobre las formas de comunicación 
de otras especies, esta vez: pájaros y aves donde la pintura y el color fueron 
protagonistas y evidencias de la ternura y creatividad que habita en el grupo.  

Se presenta la artista invitada, que dirigió la actividad con nuestra ayuda. Se comenzó 
primero con una conversación sobre el significado de las aves, sus formas de vida y qué 
pueden enseñarnos. Después de esto se hizo una estimulación sonora con el sonido de 
las aves en su entorno natural: la selva, el río, la lluvia... Lo que las ayudó a imaginar 
estos seres y sus entornos.  

Cada una pudo escoger una imagen del libro Colorearte para intervenir/fabular las aves y 
sus paisajes. Esto lo hicieron con colores, pinturas, stickers de foami y apliques de perlas. 
Cada una pudo darle color y personalidad a su creación.  

Permitió la diversidad y la imaginación, la libertad provocó resultados notables ya que las 
participantes se concentran en el proyecto como un ejercicio para sí mismas como 
productoras de belleza.  
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Laboratorio. 
Fecha: 17/11/2022 
Horario: 2:00 - 5:00 PM. 
Formadora: Valentina Gonzales Henao. Temas: visita a Tallerarte. 
Lugar: APCD.  

El recorrido por la ciudad las llenó de expectativas, pues generalmente no visitan los 
barrios periféricos. Al llegar al taller se encontraron con un contenido que generó muchas 
identidades, preguntas sobre la historia que encierra cada pieza, desde lo que representa 
hasta quién la hizo y el momento histórico que le tocó enfrentar. Todos estos estímulos se 
vieron reflejados en la actividad a la que todos se unieron, incluso la funcionaria y el 
conductor que los acompañó al lugar, quedando con la expectativa de poder regresar en 
algún momento.  

El recorrido por el museo permite conocer su historia y como este ha sido un lugar para la 
expresión de personas que ha sufrido violencias y discriminación, siendo la arcilla el lugar 
para plasmar sus pensamientos y sentimientos. En este recorrido ellas pudieron identificar 
diferentes personajes y situaciones históricas para escoger una con la que sintieran 
identidad.  

Con la mente en la escultura escogida, cada una se dedicó a hacer una copia de la 
manera más realista posible, esto se hizo con la ayuda de las talleristas que son niños y 
jóvenes del barrio que entablaron relaciones empáticas con las participantes. Con los 
modelos las participantes lograron crear esculturas que muestran un gran avance en su 
proceso. Algunas fueron dejadas en el taller como testigos de ese espacio vivido, y otras 
las llevaron a APCD para pintarlas en la siguiente sesión.  

  

Laboratorio de Buenos Aires - Comuna 9  

Laboratorio. 
Fecha: 18/11/2022 
Horario: 2:00 - 5:00 PM. 
Formadora: Catalina Cuadros y Valentina Gonzales. Temas: Manifiesto con el territorio. 
Lugar: Corpogram.  
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Se desarrolla asamblea al inicio del encuentro, donde se recuerdan algunos ejercicios 
realizados anteriormente y sus propósitos, en forma de reflexión acerca de lo aprendido 
durante los talleres.  

Compartir y promover el respeto entre la comunidad es algo que necesita seguir siendo 
estimulado. Es común en estos contextos de abundancia y privilegios es algo escaso, el 
compartir, el respeto a la diferencia y una comunicación asertiva, es algo que no se puede 
lograr instantáneamente. Es por eso que esta clase de espacios cobran valor para la 
comunidad y ciudadanía en general, pues son ejercicios que se deben llevar a cabo 
constantemente para poder generar este tipo de aprendizajes.  

Se realiza Manifiesto ilustrado con compromisos personales frente a su comunidad y 
consigo mismos para concluir el laboratorio con un compromiso para promover la sana 
convivencia y disfrute del territorio.  

 

Laboratorio. 
Fecha: 03/11/2022 
Horario: 2:00 - 5:00 PM. 
Formadora: Catalina Cuadros y Valentina Gonzales. Temas: acciones de cuidado con el 
entorno. 
Lugar: Corpogram.  

La invitación es para recordar al superhéroe que habían construido los participantes 
durante sesiones pasadas, haciendo énfasis en qué defendían y porque, Pensando en los 
valores importantes son los que compondrían |nuestro escudo.  

Con los escudos y capas de colores, y aprovechando que ese día fueron invitados a lucir 
su disfraz de Halloween, se les invita a actuar su película de superhéroes. Para esto se 
contó con pinta caritas que ayudaron a generar el espacio de la imaginación y el juego 
libre.  

La integración en comunidad se convierte en un punto importante para el laboratorio, 
donde cada uno puede aportar desde sus conocimientos para que la diversión y el 
proceso de aprendizaje se construya de forma colectiva y consensuada.  
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Laboratorios El Poblado - Comuna 14.  

Laboratorio. 
Fecha: 15/11/2022 
Horario: 5:30 - 8:30 PM. 
Formadora: Catalina Cuadros. Temas: Finalización Murales. 
Lugar: Berlín 1930 - Calle 10 # 41 -65.  

Se percibe la aceptación y satisfacción frente a las intervenciones realizadas por los 
participantes en el espacio público del barrio, tanto de los artistas participantes del 
Laboratorio, como los transeúntes y habitantes del sector que manifestaron su admiración 
con dicho ejercicio.  

Culminar el mural para los que habían empezado, pero aún tenían detalles pendientes y 
otros que no pudieron asistir al evento del 12 de noviembre, pudieron realizar su 
intervención.  

Lo más importante son las interacciones colectivas alrededor del arte que se desarrolla 
durante el proceso creativo y reflexivo, el cual permite habitar el territorio desde una 
perspectiva analítica del arte y su utilidad en sociedad.  

 

Laboratorio. 
Fecha: 29/11/2022 
Horario: 5:30 - 8:30 PM. 
Formadora: Catalina Cuadros. 
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Temas: Planeación Muestra final en el evento de clausura de la Red. Lugar: Berlín 1930 - 
Calle 10 # 41 -65.  

Se realiza reunión virtual para concretar y ultimar detalles sobre la muestra final en el 
evento de clausura de la Red de Artes.  

A través de la plataforma zoom, concretamos la dinámica para ese día: hora de llegada, 
temática de la intervención, materiales, tiempos estimados para la intervención y 
desplazamiento, etc. La intervención está programada para el 5 de diciembre en el teatro 
de la Universidad de Medellín.  

 

 

San Cristóbal - Comuna 60. Laboratorio. 
Fecha: 04/11/2022 
Horario: 2:30 - 5:30 PM. Formadora: Camilo Bedoya. Temas: motricidad fina y 
creatividad. Lugar: UVA Nuevo Occidente.  

Se trabaja con plastilina, material que permite realizar infinidad de formas, figuras y 
personajes. En esta oportunidad se crean monstruos buenos, es decir, en apariencia son 
monstruos pero sus personalidades son bondadosas, amorosas y amistosas. Esta 
actividad resulta muy entretenida para los niños y niñas ya que crear en tres dimensiones 
siempre es un reto divertido de asumir.  

Es destacable la creatividad con la que niños y niñas realizan los ejercicios propuestos en 
plastilina, ya que se rieron y se divirtieron realizando la creación de personajes en 
apariencia extraños.  

Se trabaja con plastilina, material que permite realizar infinidad de formas, figuras y 
personajes. En esta oportunidad se crean monstruos buenos, es decir, en apariencia son 
monstruos pero sus personalidades son bondadosas, amorosas y amistosas. Esta 
actividad resulta muy entretenida para los niños y niñas ya que crear en tres dimensiones 
siempre es un reto divertido de asumir.  
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Es destacable la creatividad con la que niños y niñas realizan los ejercicios propuestos en 
plastilina, ya que se rieron y se divirtieron realizando la creación de personajes en 
apariencia extraños.  

 

Laboratorio. 
Fecha: 18/11/2022 
Horario: 2:30 - 5:30 PM. Formadora: Camilo Bedoya. Temas: el otro y el yo. 
Lugar: UVA Nuevo Occidente.  

La temática de esta sesión era el reconocimiento del otro y el reconocimiento del yo, por 
consiguiente se empieza con una actividad de observación y dibujo del compañero o 
compañera ubicado al frente, obviamente de manera muy respetuosa realizamos los 
dibujos. Luego pasamos al reconocimiento del “Yo” mediante una actividad con un espejo 
y un marco que se puede decorar y personalizar con ideas para compartir.  

Logramos reconocer virtudes en nuestros compañeros y compañeras y asimismo 
reconocer cosas buenas y positivas en nosotros mismos.  

 
 

Altavista - Comuna 70. 
Laboratorio. 
Fecha: 16/11/2022 
Horario: 2:00 - 5:00 PM. 
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Formadora: Catalina Cuadros. Temas: Reconocimiento del territorio. Lugar: Corporación 
Cultural Altavista.  

Comienza la creación de las maquetas para la muestra final. A través de un ejercicio de 
reflexión sobre lo indagado anteriormente en laboratorios pasados y un ejercicio de 
memoria y observación a los alrededores de la corporación se orientan las reflexiones que 
dan origen a la construcción de dioramas en cajas de cartón. En este primer encuentro se 
inició pintando la caja con espacios comunes y el autorreconocimiento en este lugar.  

 

Laboratorio. 
Fecha: 23/11/2022 
Horario: 2:00 - 5:00 PM. 
Formadora: Catalina Cuadros. Temas: Creación muestra final Lugar: Corporación 
Cultural AltaVista.  

Cada uno da su toque personal en el interior de la caja, según sus preferencias y 
prioridades. Algunos optaron por paisajes alusivos al barrio y otros prefirieron auto 
retratarse, usar elementos personales para la memoria.  

Los chicos estuvieron explorando forma y color, desde las diversas mezclas que se 
pueden lograr con los colores primarios, junto con el blanco y el negro, además de 
explorar el ensamble con elementos reciclables como cartón, o elementos creados con 
plastilina.  

Así se realiza la finalización del proceso de creación para la muestra final con los 
dioramas repletos de relaciones y conexiones con el territorio.  
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Formato para georreferenciación LOTE 2 

 

 Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1U6fOtp_dfZTrQwpjpi9PbDzK-2dwSM1a 

 

 

Se observa la entidad CORPORACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL ECOLÓGICA DE 
AMBULANTES que en cumplimiento de las obligaciones, logran inscribir 120 
participantes en 5 laboratorios en tres (3) comunas y dos (2) corregimientos componente 
APCD de la Secretaría de Inclusión Social. Con cinco (5) Laboratorios de creación de 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1U6fOtp_dfZTrQwpjpi9PbDzK-2dwSM1a
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Artes Plásticas y Visuales Comuna 2 Buenos Aires, Comuna 15 Guayabal, Comuna 60 
corregimiento San Cristóbal, Comuna corregimiento 70 Altavista), componente APCD de 
la Secretaría de Inclusión Social y un (1) Laboratorio base Exploración Experimental de la 
Red de Artes Plásticas y Visuales de Medellín (Comuna 14 Poblado) de la ciudad para el 
LOTE 2. 

1. Formato SUB  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18eVNPGRT849lDOzOxBiXBl971BNHL3N0 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18eVNPGRT849lDOzOxBiXBl971BNHL3N0


  

Cód. FO-ADQU-120 
Formato 

FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría  

 

Versión. 14 

  

 

Página 22 de 70 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 



  

Cód. FO-ADQU-120 
Formato 

FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría  

 

Versión. 14 

  

 

Página 23 de 70 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Informe de gestión 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1U6fOtp_dfZTrQwpjpi9PbDzK-2dwSM1a 

 

 

 Porcentaje de ejecución física del contrato 

Se ha entregado por parte de la CORPORACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL ECOLÓGICA 
DE AMBULANTES el primer informe con el 20% de ejecución de los aportes del Distrito 
en el mes de agosto, el segundo informe con el 30% de ejecución de los aportes del 
Distrito en el mes de septiembre  y la entrega del presente tercer informe del 30% de los 
aportes del Distrito en el mes de noviembre 20% de ejecución de los aportes del Distrito 
en el mes de diciembre que equivale el 100% de ejecución del presupuesto, proyección y 
cronograma de las actividades o productos. 

 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo 

Se observa la entidad CORPORACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL ECOLÓGICA DE 
AMBULANTES del cumplimiento y seguimiento del Plan de Acción del proyecto asociado 
a este contrato No. 4600094733 DE 2022, en el marco del Plan de Desarrollo: Se entrega 
el cuarto informe que equivale hasta el momento el 80% de la ejecución del contrato 
Convenio de Asociación No. 4600094733 DE 2022  LOTE 2 CORPORACIÓN 
ARTÍSTICA CULTURAL ECOLÓGICA DE AMBULANTES que aporta al cumplimiento 
del Plan de Acción o Plan indicativo, también dando cumplimiento a la ruta metodológica 
planteada en el documento del informe técnico, entregado en el mes de noviembre.  

 Otros aspectos relevantes 
 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1U6fOtp_dfZTrQwpjpi9PbDzK-2dwSM1a
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2. ACTIVIDADES MESAS Y MOVILIZACIÓN  

a. MESA INTERINSTITUCIONAL  

Se programa la Mesa Interinstitucional de formación RAPV encuentro una vez al mes, de 
dos horas, donde participa el personal de la red artes plásticas y visuales: coordinadoras y 
artistas formadores.  

Primer momento  

Martes, 6 de septiembre, objetivo: Realizar un acercamiento a los territorios. 
El primer encuentro se planeó en reunión de coordinadores, y desde allí se propusieron 
las siguientes premisas con el objetivo de analizar la forma como se interpretan los 
espacios y el territorio. La discusión temática a desarrollar fue propuesta desde la teoría 
de la Deriva de Guy Debord situacionismo y el callejear del teórico Walter Benjamín. La 
teoría de la Deriva “una técnica de transito fugaz a través de ambientes cambiantes” se 
lleva a práctica con recorridos psicológicos llamados a tener una experiencia diferente del 
territorio (como propuesta de ciudad) la psicografía y  el situacionismo como el encuentro 
con la ciudad desde un planteamiento desde la práctica estética, crítica y política.  

El método del Paseante de Walter Benjamín y la figura alegórica del Flaneur que 
deambula por la ciudad sin rumbo, un observador activo, el que genera memoria, se deja 
permear del ambiente a tantos niveles que puede darse cuenta de las fronteras invisibles, 
se involucra tanto en el contexto que al final no es percibido. En un ejercicio de andar sin 
objetivo, sin ser un trabajo etnográfico, es otro paisaje de ciudad, es dejarse llevar por la 
ciudad.  

Se propone un recorrido urbano en el centro de la ciudad para que los formadores 
generen su propio análisis del espacio capturando una cartografía con elementos, 
palabras y fotografías. Un lugar de salida en el centro museo de la memoria y en el pasaje 
la bastilla se reúnen los participantes y generan un debate sobre el recorrido.  

Se concluye que a través de una sola mirada es mirada de turista, no se logra tener un 
conocimiento profundo del contexto. De allí parte la necesidad de impulsar el 
conocimiento sobre la comunidad y sus necesidades en territorio, el cual ha sido un rol 
preponderante que han impulsado los formadores para desarrollar la metodología de 
laboratorios en las diferentes comunas y corregimientos de Medellín.  
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Segundo momento 

Encuentro se asistió a la invitación de la Corporación Imagineros en el evento sobre 
lecturas dramatúrgicas sobre el pensamiento aristotélico, donde se analiza la poética en el 
arte a través de literatura de la época, se buscaron tópicos similares con el cine, la moda 
y el cómo se relaciona con el análisis y el acercamiento a los territorios.  

Momento para desarrollar una cohesión de grupo al respecto de cómo se configura el arte 
moderno, contemporáneo, latinoamericano y cómo las comunidades entienden y 
desarrollan las practicas artísticas. Se desarrolla un debate acerca de cómo los 
formadores deben leer el territorio a través del análisis de elementos invisibles que se 
encuentran en la experiencia durante la exposición al territorio.  
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Tercer y Cuarto Momento:  

Fecha: noviembre 21 
Horario: 1 pm a 5 pm 
Lugar: Sala Ateneo 

Curadoría expandida de los procesos de la Red de Artes Plásticas. 
Fecha: 21 de noviembre 
Lugar: Corporación Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob. 
Encuentro con la exploración curatorial para generar un elemento Discursivo alrededor de 
todas las intervenciones a utilizar para la revista, a partir de la exposición de los trabajos 
de los lotes 1,2 y 3 donde se compartieron la experiencias y las metodologías de la 
realización actividades de los laboratorios.  
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Mesa interinstitucional de la Red de Practicas Artísticas y Culturales.  

Fecha: 28 de noviembre. 
Lugar: Centro Cultural Vásquez, Salón C. 
En la mesa sobre la proyección y las necesidades de las instituciones para las mejoras de 
las Redes de creación artísticas. Las personas asistentes al evento se encuentran muy 
emotivas queriendo aportar todas las mejoras de los territorios. Las mismas entidades se 
hicieron preguntas en los siguientes temas: los estudios previos a los territorios, la 
importancia de la investigación e interacción con los agentes territoriales; la necesidad de 
un festival que englobe todo los procesos y la continuidad de trayectos; la evaluación de 
los convenios, asociaciones y las cláusulas que impone la alcaldía para las instituciones; 
la dificultad para la contratación con la alcaldía porque las organizaciones tienen más 
capacidad instalada en mano de obra que en dinero, esto condiciona la posibilidad de 
contratarse con la oferta institucional de la Alcaldía, la cual solicita dinero.  

Se plantearon necesidades de internacionalización de las redes a partir de intercambios 
y/o posibilidades de transformación para generar apertura cultural. También las formas 
sobre cómo se realiza la suspensión del contrato y cuáles entidades suspendían sus 
labores.  
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b. Mesa de Coordinación. 

Mesa de Coordinadores 

Desde el 16 de agosto y hasta la fecha se han celebrado cinco (5) reuniones de coordinadores de 
la Red de Artes Plásticas y Visuales de Medellín. La coordinación está conformada por: Douglas 
Gaviria LOTE 1, Gloria Benitez LOTE 2, Juan Torres LOTE 3 y Natalia Duarte Coordinadora 
general RAPV.  

A continuación se presenta lo más relevante de los encuentros 1, 2 y 3. Los encuentros números 4 
y 5 se encuentran en proceso de sistematización y serán compartidos en la siguiente entrega.  

El propósito del primer encuentro fue socializar acerca de la Red de Artes Plásticas y Visuales 
2022; Natalia Duarte realizó la bienvenida a los coordinadores y se hicieron presentes las 
dinámicas de funcionamiento mediante el cronograma de reuniones y el trazo de los primeros 
objetivos.  

Entre otros temas está la necesidad de creación de públicos con la invitación recibida por la RAPV 
para encontrar alianzas con instituciones y lugares de ciudad con el fin de desarrollar sus 
programas, algunos espacios son el Teatro Metropolitano o el Parque Explora. Se plantea la 
necesidad de conocer los portafolios artísticos de los formadores del proyecto, además se debate 
la necesidad de recorrer el territorio para desarrollar diagnósticos a través de visitas en campo para 
comprender las dinámicas y necesidades de las comunidades.  

Durante el segundo encuentro se presentaron los Avances de la Red de Artes Plásticas y Visuales. 
El desarrollo temático estuvo alrededor de los siguientes temas: En primer lugar se discutió de los 
recursos reducidos y las implicaciones e inconvenientes presupuestales que tiene el proyecto, 
luego se concreta la participación de la RAPV en la Feria del Libro y la Cultura Med 2022 con lo 
cual se crea una estrategia de participación con el objetivo de visibilizar la RAPV en espacios de la 
ciudad; participación entendida como una actividad de cobertura para las entidades en convenio.  

Sobre los tiempos de realización de la metodología de laboratorios se propone una reducción, ya 
que 4 horas es un tiempo muy extenso. Se conceptualiza acerca de las necesidades de las 
comunidades y el alcance de la RAPV dentro de las comunidades donde se propone generar 
espacios para la participación y la construcción más que lugares para la salvación; lugares que 
deben tener capacidad de generar alertas para comunicarse con las entidades pertinentes y así 
atender a la comunidad. Se concluye la continuidad de la necesidad de generar espacios para que 
la comunidad exprese sus necesidades y visiones en el desarrollo de la metodología de los 
laboratorios creativos.  

El encuentro número 3 se desarrolló por vía digital y tuvo la participación de todos los 
coordinadores. La temática del encuentro estuvo en torno al desarrollo de los Lotes 1, 2 y 3, las 
metodologías de laboratorios creativos donde se analizó comuna a comuna, sus necesidades y 
avances presentados hasta la fecha, conversación que se dió con el fin de aunar esfuerzos para 
que el proyecto continúe el desarrollo de los objetivos. Entre las conclusiones más significativas 
encontramos las siguientes:  
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 Se debe replantear las horas de los laboratorios, se solicitó, que de esas 4 horas se 
destinen algunas horas para la construcción del laboratorio.  

 Reforzar la convocatoria para concretar los grupos de participantes.  

  Recordar la petición de lo acordado desde el componente APCD, donde se debe cumplir 
con los términos del transporte.  

 
Reunión 001 

 

 

RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN 
Convenio de Asociación 4600094734 de 2022 
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Reunión 002 

 
 
 
 
Reunión 003 
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Reunión 004 

 

Reunión 005 
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Los encuentros para la mesa de Coordinación del proyecto Red de artes plásticas y 

visuales se llevan a cabo los días 3 y 28 de Octubre donde los principales temas son la 

construcción de la revista Trayecto definida como principal medio de comunicación 

documental entre el proyecto y la ciudadanía; y realizar el continuo análisis de contexto 

para prevenir los punto difíciles en la agenda y poder construir soluciones que se 

acerquen a las necesidades de las comunidades y el desarrollo del proyecto según los 

objetivo planteados.   

 

El acuerdo sobre la revista es: 

 

La revista estará dividida en tres momentos:  

 

- movilización de capital simbólico (libro de artista) un manifiesto creativo;    

- lógicas o miradas del territorio (vivencias del pensamiento crítico ciudadano); 

- y producción de imágenes.  

 

Esta es una propuesta que se puede ajustar según la construcción del material 

documental: 

 

- Editorial; 

- texto introductorio del contenido y el manejo dinámico de la lectura de la revista; 

- una pequeña reseña de los objetivos de la Red de una forma dinámica, estilo 

cartografía sensible: 
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- Vivencias de las prácticas artísticas comunitarias, textos e imágenes, derivados de 

las bitácoras de los artistas formadores, los pensamientos de los coordinadores 

desde el campo sensible. (textos, imágenes construidas por los artistas); 

- lógicas o miradas del territorio (vivencias del pensamiento crítico ciudadano), 

diálogos que se consignan de la voz propia de los agentes del territorio, sus 

paradigmas y circunstancias en territorio (relatos e imágenes); 

- producción de imágenes: Libro de artista de los participantes, diálogos entre 

procesos (reflexiones a través de las imágenes). Expresión libre de los 

participantes y sus diálogos entre las imágenes: un viaje entre collage, dibujos, 

ilustraciones, pinturas y texto. 

 

En el segundo encuentro se habla sobre el contexto donde se desarrolla el proyecto, se 
analizan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que habitan el desarrollo 
del proyecto para buscar escenarios preventivos y construir alternativas que mitiguen los 
daños posibles.  
 
Entre los temas más importantes están: el equipamiento de la Alcaldía y la relación con 
los equipos que allí desarrollan sus propios proyectos, entendidos como pares que 
conservan sus prioridades y dinámicas propias e internas.  
 
Se destaca los acercamientos a los líderes y las comunidades que se encuentran con una 
baja confianza con las instituciones del Estado porque se sienten “usados y en 
desventaja” frente a las propuestas del Estado en general, y a pesar de las dificultades se 
construyen alternativas para disminuir esta problemática y continuar la socialización de la 
Red con las diferentes comunidades.  
 
Sobre el desarrollo de los Laboratorios hay diferentes dificultades para asegurar un 
proceso artístico que permita, a través del tiempo, consolidar propuestas más dinámicas y 
cercanas a los objetivos planteados para una Red de artes plásticas y visuales para la 
ciudad de Medellín, una ciudad compleja que necesita soluciones integrales y específicas 
para cada una de sus comunidades.   
 
Sobre los artistas formadores se debate sobre la necesidad de entender el quehacer 
artístico desde las necesidades de las comunidades y cómo entablar relacionamientos 
con comunidades vulnerables.  
 
Es importante abordar las necesidades de construir un proyecto político alrededor de la 
construcción de una Red de artes plásticas y visuales para una ciudad tan dinámica, 
heterogénea y desigual como Medellín. Por ello se presentan problemas de alcance 
filosófico, pedagógico y administrativo en la construcción de las artes y el papel que ellas 
representan para una ciudad. Los modelos exógenos han encontrado análisis y 
recibimiento para entender que la realización de análisis y modelos propios son el 
resultado de las necesidades básicas de la comunidad. Elementos pedagógicos como la 
duración de una sesión formativa donde no se comparten alimentos con poblaciones en 
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situación de emergencia social determinan no sólo el alcance del proyecto sino también 
las limitaciones que esto conlleva en términos artísticos y procesuales para el desarrollo 
de una Red de artes plásticas y visuales para la ciudad de Medellín.  
 

 

 
 

c. COMPONENTE DE PROYECCIÓN.  

 

 Circulaciones 

 

Durante el mes de noviembre, se planean las siguientes circulaciones: 

 

Circulación - Poblado Comuna 14: El evento el día 12 de noviembre. 

En el marco del evento de luminancia sonora, la Red de artes plásticas y visuales recibió́ 
la invitación del organizador Guasabro (Andres Restrepo) para participar con los 
laboratorios de exploración experimental. El evento consistió́ en varias bases en la zona 
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de los cuadrantes del parque del poblado y el lleras que proyectaban video arte con 
toques de música temáticas de acuerdo a cada Dj invitado. El laboratorio fue invitado para 
intervenir dos de los muros que guasabro había querido gestionar con anterioridad para el 
bazar que se iba a realizar (el mercadillo) pero por motivos de gestión con el mismo 
territorio era muy complejo la ejecución, por tanto la Red de artes plásticas hizo parte de 
este ejercicio colaborativo.  

En el laboratorio se manejan temas centrales como las dinámicas del barrio y su cotidianidad, 
temáticas particulares que han trabajado los participantes desde diferentes escenas. Para unos es 
importante la técnica, para otras el tag como firma propia del mundo en el graffiti, para otros es 
importante temáticas que se cuestiona propiamente el arte desde el mensaje, para otros el 
desarrollo de stencil, con mucha diversidad.  

El evento se dio el 12 de noviembre desde la 1pm aunque el día previo al evento también hubo 
encuentro por parte de los participantes. Pasaron varias cosas al rededor del evento que 
conectaron como laboratorio y a la vez como territorio, los transeúntes se tomaban fotografías en 
los murales, personas que pasaban comentaban sobre lo que estaba pasando, una de la 
integrantes llamada María José Vallejo quien es hija del fallecido escritor colombiano asiste a los 
laboratorios y el espacio le sirvió́ para comenzar a reactivar un proyecto de radio novela y a partir 
de los murales realizaba un performance con un bigote que tenia como parte de su indumentaria; 
un señor, vecino de uno de los locales de al lado invitó a jugos y a empanadas a los participantes 
del evento, diciendo: hay que apoyar a los artistas. También pasó una mamá con 2 hijos que 
previamente estaba informada del evento y los dos hijos querían grafitear y poder expresarse en el 
muro. En una de las sastrerías se realizaron pinturas con dos artistas invitados Joan Sebastián 
Montoya y tote, quienes compartieron pintando.  
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Circulación corregimiento de Girardota APCD: El evento el día 8 de noviembre. 

Se realiza una visita recorrido por el museo (Cual Museo Poner Nombre), para exponer a 
los participantes a su historia y como este ha sido un lugar para la expresión de personas 
que ha sufrido violencias y discriminación, siendo la arcilla el lugar para plasmar sus 
pensamientos y sentimientos. En este recorrido los participantes pudieron identificar 
diferentes personajes y situaciones históricas para escoger una con la que sintieran 
identidad.  

Teniendo en la mente la escultura escogida, cada una se dedicó́ a hacer una copia de la 
manera más realista posible, esto se hizo con la ayuda de las talleristas que son niños y 
jóvenes del barrio que entablaron relaciones empáticas con las participantes. Con los 
modelos las participantes lograron crear esculturas que muestran un gran avance en su 
proceso. Algunas fueron dejadas en el taller como testigos de ese espacio vivido, y otras 
las llevaron a APCD para pintarlas en la siguiente sesión.  

El recorrido por la ciudad llenó de expectativas a las participantes, ya que generalmente 
no visitan los barrios periféricos de la ciudad. Al llegar al taller se encontraron con un 
contenido que generó muchas identidades, preguntas sobre la historia que encierra cada 
pieza, desde lo que representa hasta quien la hizo y el momento histórico que le tocó 
enfrentar. Todos estos estímulos se vieron reflejados en la actividad a la que todos se 
unieron, incluso la funcionaria y el conductor que los acompañó al lugar, quedando con la 
expectativa de poder regresar en algún momento.  

Fue una elección muy acertada llevar a las personas de APCD a Taller Arte, pues este 
lugar es un hito histórico de la ciudad en el que las personas marginadas y que no han 
tenido ninguna voz en la construcción de nuestro territorio han tenido un espacio para la 
expresión sincera, sin maquillar los sufrimientos y las violencias a las que han sido 
sometidas, sino generando pensamiento crítico y transformador a partir de esas 
realidades tan crudas. Las personas con las que se ha venido trabajando en Girardota 
bien pueden entender este lugar, y siento que se generó́ gran empatía con las obras, sus 
historias, las historias de quienes las esculpieron y como todos y todas comparten un 
mismo contexto.  
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La visita les brindó herramientas creativas y nuevas expectativas sobre las prácticas 
artísticas en su cotidianidad, sumado a todo el proceso de empoderamiento realizado en 
el Laboratorio con las participantes para concientizar acerca de su capacidad creativa y su 
posibilidad de decir, comunicar y decidir. Es un grupo que en cada sesión muestra 
grandes progresos y esta ocasión no fue la excepción: salir a la ciudad, subir sus lomas, 
recorrer el barrio y encontrarse con tantos espejos de su historia en la arcilla fueron 
estímulos potentes que se vieron reflejados en sus obras.  

 
 

Salida al circo con Buenos Aires-comuna 9: 

 

En Buenos Aires la Red quiere hacer una invitación a los laboratorios para cambiar de 

lugar de encuentro. Se proyecta la salida al circo como una forma divertida de explorar la 

ciudad e invitar a los niños, niñas y cuidadores a descubrir nuevos lugares para aprender 

y divertirse en comunidad.  

 

 Intercambios  

Intercambios (Dos intercambios experienciales para 3 laboratorios) 
Visita guiada al pueblito paisa y el Parque Explora.  

Comunas: AltaVista, Buenos Aires y San Cristóbal. Fecha: 26 de noviembre.  

Para los participantes fue una experiencia maravillosa poder ver más allá de su barrio y su 
comuna, la dinámica de la ciudad; la magnitud de los edificios principales que sobresalen 
por los cielos, la diversidad y contraste arquitectónico, los centros de comercio, el 
movimiento de las grandes avenidas y el tránsito de miles de habitantes que cada día se 
movilizan por nuestro territorio para realizar sus quehaceres. Se estimula en los 
participantes la capacidad para expandir sus horizontes y reconocer que hacen parte de 
una red colectiva que habita y construye ciudad.  
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Con ejercicios lúdicos y pedagógicos se estimula el reconocimiento del territorio a través 
de un recorrido al pueblito paisa donde se realizan actividades de observación y geo 
referenciación. Y luego la experiencia se traslada al campo de la ciencia y el conocimiento 
con la visita al parque explora.  

 

   
  

 Coberturas  

A partir de intercambios en lugares diferentes de la ciudad que estén conectados de 
alguna manera con los procesos de los laboratorios y representaciones en las comunas 
donde se desarrollan los laboratorios integraremos unos espacios especiales de co 
creación para generar vínculos diferentes con la comunidad a partir del modelo de espejo 
y permitir la retroalimentación con los participantes sobre nuestras subjetividades en 
relación con los modelos cooperativos para el fomento de ciudadanías.  

Cobertura 1. Experiencia Taller “ToteBag” 
Alianza con el Exploratorio cierre estrategia “Tecnología y Otras”.  

27/08/2022 - 1PM - 6PM - Exploratorio.  

En alianza con el Exploratorio, durante el cierre de su estrategia “Tecnología y Otras”, se 
realiza una actividad donde se logra la visibilización de la Red de Artes Plásticas en 
espacios de la ciudad. Se llevó a cabo este taller con 15 participantes invitados. Para este 
proceso se realizó la creación del “tote bag” o bolsa con ropa y retazos donados por los 
participantes y las Formadoras. Se procedió́ a medir la tela, cortar y coser con las 
máquinas dispuestas por el exploratorio. Algunos participantes se animaron a coser sus 
propias bolsas; otros prefirieron optar por la ayuda de las talleristas, ya que nunca habían 
usado una máquina de coser. También se dio la opción de customizar las cargaderas del 
bolso a partir de tiras de tela tejidas como trenza. Hubo participantes que dieron un toque 
único a su totes bags con pequeños detalles como bolsillos en otras telas, además de 
hacer uso de las plantillas para screen. En este último proceso, se explicó rápidamente a 
los participantes sobre el uso de la rasqueta y los pasos para termofija sus diseños.  

https://www.instagram.com/reels/audio/1408205122692656  
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Cobertura 2. Experiencia Taller “Piezas Sueltas” 
Alianza con la Corporación De Ambulantes en el marco de la Feria del Libro y la Cultura 
Medellín 2022.  

09/09/2022 - 2PM - 3:30PM - Carpa Red de Artes / Jardín Botánico.  

Para continuar con la visibilización de la Red de Artes Plásticas en espacios de la ciudad 
se articuló́ junto con la Corporación Deambulantes, en el marco de la Feria del Libro, la 
experiencia Taller “Piezas sueltas” . Con participantes de diversas edades se desarrolló́ la 
lectura de fragmentos del libro “Los 3 Mosqueteros” escrito por: Alexandre Dumas, donde 
se describen algunos de los personajes de la historia. Después de socializar dichos 
fragmentos, se entregó a los participantes unas siluetas con figurines y diversos 
materiales para crear los “outfits” de los personajes, entre ellos: retazos de tela, papel de 
colores y textura, pinturas, colores, marcadores, entre otros. Fue interesante como cada 
participante dio su toque personal a cada diseño teniendo en cuenta estilos antiguos, e 
incluso, estilos modernos.  
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Cobertura 3. Recorrido Trashumante. 

Coberturas. 
Recorrido trashumantes.  

Fecha: miércoles 23 de noviembre 
Hora: 3 pm a 6 pm 
Lugar: Barrio Carlos E. Restrepo, Medellín. 
Se realiza un recorrido trashumante en el barrio Carlos E Restrepo para la activación de la 
obra artes trashumantes. Invitamos a las personas interesadas en las practicas artísticas, 
la poética del caminar y el observar, con el propósito de conocer sobre el sentido de la 
trashumancia como propuesta creativa y de vida. Al final del recorrido se realiza un taller 
de sellos artesanales para plasmar las memorias de la actividad.  

 
 

Muestras de exploración experimental lote 2.  

Desde una perspectiva general es importante dimensionar el trabajo con diferentes 
territorios, cada uno de estos espacios tiene necesidades diferenciadoras que hace el 
nivel de compromiso con los procesos de Red sean cambiantes y reflejada en diferentes 
edades, desarrollos y hallazgos de cada lugar.  

Pretender aislar la lúdica, el juego de los espacios relacionales con el arte es casi 
imposible sobre todo porque para ellos estas dos nociones van incluidas en espacios 
donde el diálogo y las dinámicas del hacer se juntan para transmitir, transformar y obtener 
resultados proyectuales que no son un único fin.  

Los formatos procesuales son la evidencia de los ejercicios continuos de cada uno de los 
laboratorios que dan cuenta de cada una de las preguntas que los formadores plantearon 
en cada uno de los espacios, pero son procesos de pensamientos y diálogos nunca con el 
fin de ser objeto arte, las practicas artísticas sin duda dan pie a transformar nunca con el 
fin de que los procesos corresponden a elaborar obras, además que las mismas practicas 
son en sí misma expresiones culturales.  
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Lo que sucede es mediado por lo Plástico, a veces se interioriza desde el ejercicio de 
hacer una raya, o la dificultad que corresponde hacerla derecha y no que esa misma línea 
sea un panorama de exclusividad y notoriedad, debe entenderse como tal que estos 
procesos formativos de las artes Plásticas con la comunidad a veces son el mismo 
encuentro como excusa, es el medio que se utiliza para pintar, dibujar, realizar collage, 
trabajar con arcilla, estampar, hacer una natilla, conversar, maquillarnos, correr, jugar y 
más. Es así que uno de los argumentos construidos para las llamadas muestras 
corresponden a las muestras procesuales de algunos laboratorios dentro de cada 
territorio, un compartir que fuera diferente con lúdicas, juegos, fiestas, pinturas con los 
pies, invitar a la familia a tener las experiencias que tuvieron los niños, tener una banda 
en vivo y gozar de una buen rato, momentos de diversión porque entre las pedagogías del 
amor, la amistad, el diálogo, el intercambio y la diferencia aplicado al Arte como medio 
para el diálogo, para conversar desde la idea de construir comunidad.  

Altavista.  

Dentro de las dificultades del grupo de AltaVista, se encuentra el trabajo con la dispersión, 
la violencia verbal entre participantes, la relación del coqueteo entre las niñas mayores y 
los niños que las admiran y las dinámicas barriales de la casa cultural AltaVista, que sirve 
para reunir la comunidad, esto también permitió los laboratorios.  

Por tal motivo los artistas formadores trabajaron alrededor de la paciencia, la inclusión y la 
resignación de lo que significa el otro. A partir de ejercicios simples como la pintura, el 
maquillaje, la fiesta del no cumpleaños se buscó integrar patrones alternos donde se 
formulara el diálogo y en ocasiones el trabajo en equipo.  

En este caso las artistas formadoras Catalina Cuadros y Camilo Bedoya comenzaron a 
trabajar con ellos un intento de diorama para fortalecer la paciencia, el diálogo y un 
proyecto con constancia, con temas alusivos al barrio, la casa de cada uno, mi habitación 
y mi mundo.  

Este trabajo comenzó 3 semanas antes para generar el interés de los chicos, pero se hizo 
imposible terminarlos completamente. Los chicos especialmente los de AltaVista están 
muy interesados por los juegos y una de las maneras que encontramos para relacionarse 
fueron los juegos de mesa, que engancharon ordenada y exclusivamente a el otro y a la 
Interactividad. A la par se expusieron algunos de los trabajos de los  

laboratorios y los resultados de los dioramas. Las niñas de los laboratorios tenían muchas 
ganas de expresar esa apertura de la feminidad y buscaron la alternativa del encuentro a 
partir del maquillaje y el baile.  
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Buenos Aires.  

Este territorio se junta con un evento realizado por Corpogram donde Lucelly Guarín, líder 
comunitaria, permite ejecutar la actividad de cierre que consiste en empapelar un lugar del 
barrio con todos los trabajos realizados durante los meses de septiembre, octubre y 
noviembre.  

Antes de comenzar con la actividad la lideresa solicita la lectura de un cuento sobre un 
pajarito abusado, pues hay información sobre una persona del barrio que está acosando a 
las niñas, provocando que esta actividad a partir del dibujo permita expresar y poder 
hacer lecturas sobre el contexto.  

Este día se produce engrudo para empapelar la pared, mientras las madres cocinaron un 
rico almuerzo y se congregaron 60 personas de la comunidad, entre ellas la mayoría 
niños y niñas. Luego se ocupó el espacio a empapelar, donde colaboraron familias de la 
comunidad que utilizaron brochas y sus propias manos. Los participantes expresan su 
felicidad al ver pegado en el espacio público del barrio los trabajos de cada uno.  

 
 

Poblado.  

Se realiza la finalización de la intervención mural iniciada hace unos días durante la 
actividad de circulación en el evento luminancia sonora donde se logró avanzar en la 
creación artística. Se hicieron diferentes murales en calles del barrio donde las creaciones 
se relacionan con las diferentes experiencias de laboratorios y sus reflexiones acerca del 
arte y el territorio.  
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APCD.  

En este espacio se trabajó la fiesta, el encuentro y la diversidad, el empoderamiento a 
partir del ejercicio del reconocimiento y la noción de cooperación. Las artistas formadoras 
armaron un fiestón que se ejecutó a partir de una banda en vivo, baile por parte de las 
participantes, se amenizó con una torta negra y expusieron algunos de los ejercicios en el 
espacio de resignificación y empoderamiento que desarrollaron las formadoras Camila 
Florez y Valentina Gonzales. Las formadoras habían realizado unos retratos con las 
participantes para trabajar el tema del reconocimiento personal, del autocuidado, del 
quererse y apreciarse a partir del autoconocimiento.  

 

Picacho.  

Este proceso se encuentra en proyección y la muestra se realizará el 18 de diciembre de 
2022 en TalleArte lugar en el cual se está llevando el proceso de continuidad de la 
Comuna 15 Guayabal. La muestra se llevará a cabo en el marco de un festival navideño 
donde se trabajará con las chicas inscritas, temas como el feminismo, el empoderamiento 
y la violencia de género a partir de frases alusivas a las temáticas trabajadas sobre bolsos 
y camisetas; se conversará con la comunidad de forma abierta sobre la técnica de la 
serigrafía dentro de procesos artesanales como la tampografía, la serigrafía clásica a 
partir de bastidor y la estampación con objetos. En estos momentos se han realizado 
fanzines y algunas piezas tipo póster realizadas con sellos.  
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 San Cristóbal.  

En este laboratorio hubo una apuesta por lo diferente, por trabajar con el error, por la 
construcción que siempre vamos teniendo de todo pero que a veces nos frustran 
entonces no creemos que podemos hacerlo de forma diferente, y en este caso el arte lo 
permitió, el arte enseñó que no siempre lo bonito es lo perfecto o alcanzable, que hay 
trabajar por los objetivos y proyectos y que existen espacios para aprender jugando y 
compartiendo.  

La muestra también fue coherente con el proceso a partir del juego con las mamás, los 
niños y las niñas. Se generó una vinculación muy acertada ya que los niños y niñas 
estaban felices de compartir esta relación con las mamás. Un recreacionista se presenta 
para divertir a los participantes y un maquillador para jugar con la idea de personajes. La 
muestra tenía muchos espacios: la base para esculpir con arcilla; una base para 
maquillarse, una base de pintura, base del compartir, base para permitir dejar mensajes, 
además de la colección recopilada de los ejercicios, generando una variedad de 
posibilidades en un mismo día para enriquecer el espacio.  

   
 

 Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista 

Este tercer informe será entregado efectivamente a la Secretaría en físico y digital según 
corresponda. 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Vu1PbgaiAd1BVI4ARXPBDSFfVTV5tKXD 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Vu1PbgaiAd1BVI4ARXPBDSFfVTV5tKXD
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
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Se valida y se revisa el informe técnico, cumple con el requerimiento de informe técnico, 
para el LOTE 2: LABORATORIO DE CREACIÓN CON ÉNFASIS EN EXPLORACIÓN 
EXPERIMENTAL, de la Entidad Asociada CORPORACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL 
ECOLÓGICA DE AMBULANTES. 

El Contratista-Asociado Deambulantes cumplió con los protocolos de bioseguridad 
y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa 
vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19 

 
Reporte Retenciones por Convenio 4600094733 

  
Nota: Se verifica en SAP y no se reporta aún retenciones aplicadas. 
 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
Debe contener el detalle de: 
 

 Para los convenios con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de 
la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal 
respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 

(22/08/2022) Julio 
Luisa Fernanda Garcés Cardona 

Representante Legal 
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(01/09/2022) Agosto 
Luisa Fernanda Garcés Cardona 

Representante Legal 

(09/10/2022) Septiembre  

Luisa Fernanda Garcés Cardona 
Representante Legal 

Nathaly Giraldo Londoño 
Contadora TP 169408-T 

(02/11/2022) Octubre 

Luisa Fernanda Garcés Cardona 
Representante Legal 

Nathaly Giraldo Londoño 
Contadora TP 169408-T 

(08/12/2022) Noviembre 

Luisa Fernanda Garcés Cardona 
Representante Legal 

Nathaly Giraldo Londoño 
Contadora TP 169408-T 

 

 Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista-asociado 
frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (Cuando aplique), esto en 
cuanto a: 

 Reporte de la autorización firmada por el ordenador del gasto para la 
Subcontratación (contemplada desde el contrato) (N/A) 

 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el 
convenio y que son objeto de marcación, estos son: suministro de bienes muebles, manuales, 
garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros, esta 
gestión consiste: (cuando aplique). (N/A) 

 Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles del Municipio 
formato FO-ADM-015 (N/A) 

 Marcación física de los bienes (código de marcación suministrada por esta 
dependencia) (N/A) 

 Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro de marcación 
de cada uno de los bienes adquiridos y con el registro de los datos del funcionario 
al cual fue cargado en cartera. (N/A) 

 

 Informe de las modificaciones realizadas al convenio: 

 Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto 
para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de 
cobertura respectivamente. (N/A) 

 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos 
descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron superados o si se 
llevó a cabo alguna aplicación de garantías). (N/A) 

 Informe de la gestión realizada de contratos de comodato (Cuando en un contrato marco se 
desprende un contrato de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles, se debe 
registrar toda la información que se desprenda de este detallando el seguimiento y el 
cumplimiento de este cuando sea el caso). (N/A) 

 Evaluación al contratista-asociado, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios 
de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.  
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 Informe sobre si fue auditado El presente convenio no ha sido auditado, por parte de los entes 

de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.  
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 
Debe contener el detalle de: 
 

 Relación de la Imputación del gasto:  
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110090122 71300000 2320202009 200088 4000109293 45013312 4700054524 

 
Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso) (N/A) 
 

 Relación de los pagos realizados: 
  

Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. 
Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 
(valor Recibido) 

4700054524 
MEDE-

105 
16.09.2022 5105654302 18.416.184 

4700054524 
MEDE-

111 
26.10.2022 5105657097 27.624.276 

4700054524 
MEDE-

115 
25.11.2022 5100396716 27.624.276 
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 Informe de ejecución financiera del convenio por proyectos:  
 
Contrato Registro 

Presupuestal 
(Pedido) 

Grupo de 
compras 

Denominación 
Grupo de 
Compras 

Proyecto Nombre Proyecto Valor 
proyecto 
por 
pedido 

Valor 
Facturado 
por 
proyecto 
del pedido 

Saldo por 
proyecto 
del pedido 

4600094733 4700054524 219 
Cultura 

Ciudadana 
200088 

CONSOLIDACIÓN RED DE 
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES MEDELLÍN 

92.080.920 73.664.736 18.416.184 

 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor Total del Convenio $97.105.920 

Valor Aporte Municipio $92.080.920 

Valor Aporte Asociado $5.025.000 

Pagos Acumulado a la fecha $73.664.736 

Pago autorizado del mes de Diciembre $12.467.850 

Porcentaje de ejecución financiera 80% 

Porcentaje de ejecución física 100% 

 
Si el convenio cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o 
interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: 
 

 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos 
interadministrativos y de administración delegada) (N/A) 

 Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados 
para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada) 
(N/A) 

 Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y 
facturación (cuando es el caso) (N/A) 

 Relación de los pagos anticipados (cuando es el caso) (N/A) 
 

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos) $0 

Porcentaje de la amortización realizada en el periodo 0% 

 

 Relación de los informes de ejecución de recursos. (N/A)  

 Relación de los informes de reintegros financieros: (N/A)  
 

Valor recursos reintegrados en el periodo (Reintegros Financieros y de 
manera acumulativa según el caso) 

$(N/A) 

 
Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y 
contables (Cuando Aplique): (N/A) 
 

Valor inicial de los recursos entregados en administración (N/A) 

Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración (N/A) 

Adiciones (N/A) 

Valor inicial más Adiciones (Describir de manera separada los honorarios de (N/A) 
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los recursos a administrar) 

Pagos realizados por recursos entregados en administración (N/A) 

Pagos realizados por honorarios (N/A) 

Pago autorizado del mes de "Campo editable"  (N/A) 

Porcentaje de ejecución financiera (N/A) 

 
 

EJECUCION FINANCIERO 
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OBJETO: CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN-PROCESO 2. 

APORTES MUNICIPIO DE MEDELLIN 

COMPONENTE: Formación  
EJECUCION DEL CONVENIO 

Producto: Laboratorios de Creación 

ITEM 
DESCRIPCIO

N 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

CANTID
AD 

DURACI
ÓN 

VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 
TOTAL 

VALOR A 
EJECUTAR 

AGOST
O 

SEPTIEMB
RE 

OCTUBRE 
NOVIEMB

RE 
DICIEMB

RE 
ACUMULAD

O 
FALTAN

TE 

PORCENT
AJE DE 

EJECUCI
ON 

Insumos 
Material 
pedagógico 

Bolsa 
1 1 

$13.300.
000 

$13.300.000 $12.300.000 
 $              
-    

 $      
1.082.768  

 $       
3.228.742  

 $    
1.315.438  

 $    
6.673.052  

 $           
12.300.000  $0 

100% 

1.1. Materiales agosto septiembre Valentina González   
 $                    
-    

 $         
325.700  

 $                         
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                            
-    

 $                    
-      

1.2. Materiales agosto septiembre Catalina Cuadros   
 $                    
-    

 $           
90.000  

 $                         
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                            
-    

 $                    
-      

1.3. Materiales agosto septiembre Camila Flórez   
 $                    
-    

 $         
334.700  

 $                         
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                            
-    

 $                    
-      

1.4. Factura comercializadora FDK1673 - Telas   
 $                    
-    

 $           
46.150  

 $                         
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                            
-    

 $                    
-      

1.5. Cuenta de cobro Repostería ROUGE - Refrigerio   
 $                    
-    

 $           
85.500  

 $                         
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                            
-    

 $                    
-      

1.6. Factura Megapel FEP728 - Fotocopias   
 $                    
-    

 $            
8.200  

 $                         
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                            
-    

 $                    
-      

1.7. Factura Agencia de abarrotes FERG4103 - Compartir   
 $                    
-    

 $            
5.950  

 $                         
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                            
-    

 $                    
-      

1.8. Factura Industrias plásticaas de medellín HE14512 - Embalaje   
 $                    
-    

 $           
73.648  

 $                         
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                            
-    

 $                    
-      

1.9. Cuenta de cobro Daniel Zuleta - Transporte compra de materiales   
 $                    
-    

 $           
75.000  

 $                         
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                            
-    

 $                    
-      

1.10. Factura FE23580 PAPELERIA CUCUTA   
  

  
 $             
128.403            

1.11. Factura FE1400 DIVERFIESTAS Pintucaritas   
  

  
 $                  
9.000            

1.12. Factura 1243 PAPELARTE Materiales   
  

  
 $             
301.400            

1.13. Factura EL17866 PINGUINO Materiales 
  

  
  

 $                
25.250            

1.14. Factura FKD1893 Materiales   
  

  
 $                
32.000            

1.15. Factura FKD1895 Materiales   
  

  
 $                
55.500            
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1.16. Factura V12594 EL PINGUINO Materiales   
  

  
 $                
81.990            

1.17. Factura 1407 DIVERFIESTAS Bombas   
  

  
 $                
35.000            

1.18. Factura FKD1257 Materiales   
  

  
 $             
248.900            

1.19. Factura 12599 PINGÜINO 
  

  
  

 $             
103.700            

1.20. Factura 23702 PAPELERIA CUCUTA   
  

  
 $             
144.650            

1.21. Factura 1294 PAPELARTE Materiales   
  

  
 $                
83.000            

1.22. Factura 1446 PAPELARTE   
  

  
 $                
21.000            

1.23. Factura 18184 EL PINGÜINO   
  

  
 $                
39.203            

1.24. Factura FVEC759 ESTRADA ASOCIADOS Materiales   
  

  
 $             
350.148            

1.25. Factura MEDE719 MULTIDESCUENTOS JOD Materiales Girardota   
  

  
 $                
95.499            

1.26. Factura 3083 COPIAS GIRARDOT   
  

  
 $                
59.999            

1.27. Factura FE4317 BRISTOL Materiales   
  

  
 $                
14.000            

1.28. Factura 22254 PAPELERÍA CÚCUTA Materiales   
  

  
 $             
261.500            

1.29. Factura 22528 PAPELERIA CUCUTA   
  

  
 $             
778.600            

1.30. CUENTA DE COBRO Gustavo Cediel TRANSPORTE Materiales   
  

  
 $                
60.000            

1.31. Orden de ejecución 0595 - Equipos técnicos   
  

  
 $                
80.000            

1.32. Orden de ejecución 0596 - materiales   
  

  
 $             
220.000            

1.33. Materiales noviembre septiembre Valentina González   
  

  
  

 $         
396.200          

1.34. Materiales noviembre septiembre Camila Florez   
  

  
  

 $         
143.500          

1.35. Materiales noviembre  septiembre Catalina Cuadros   
  

  
  

 $         
115.800          

1.36. Factura EL3083 Copias Girardot   
  

  
  

 $            
60.000          

1.37. Factura FE24768 PAPELERÍA CÚCUTA Materiales   
  

  
  

 $            
42.000          
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1.38. Factura FE24643 PAPELERÍA CÚCUTA Materiales   
  

  
  

 $            
60.000          

1.39. Factura E23564 PANAFARGO   
  

  
  

 $            
96.000          

1.40. Factura BO772 alternativas & Color   
  

  
  

 $            
28.000          

1.41. Factura PDMT4612 PLASTICOS Y DESECHABLES 
  

  
 $            

9.200              

1.42. Materiales diciembre Catalina Cuadros   
  

  
    

 $            
15.700        

1.43. Factura 17793 EL PINGÜINO 
  

  
 $           

28.720              

1.44.  
  

  
  

  
 $            
37.400          

1.45. Factura FE1083 ELKIN HOLGUIN 
  

  
  

    
 $            
75.000        

1.46. Factura FE999 ELKIN HOLGUIN 
  

  
  

  
 $            
22.500          

1.47. Factura FKD2703 Comercializadora FDK 
  

  
  

    
 $            
55.500        

1.48. Factura SM09741 Terramoda 
  

  
  

    
 $            
59.700        

1.49. Factura FE39688 Los Cartujos 
  

  
  

    
 $            
39.800        

1.50. Factura FV13737 EL PINGÜINO 
  

  
  

  
 $         
314.038          

  
  

  
  

    
 $      
6.427.352        

SUBTOTAL INSUMOS 13.300.000 $12.300.000 
  

 $         
1.044.848  

 $          
3.228.742  

 $                     
-    

 $                     
-    

 $             
4.273.590  

$8.026.41
0   

ITEM 
DESCRIPCIO

N 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

CANTID
AD 

DURACI
ÓN 

VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 
TOTAL 

VALOR A 
EJECUTAR 

AGOST
O 

SEPTIEMB
RE 

OCTUBRE 
NOVIEMB

RE 
DICIEMB

RE 
ACUMULAD

O 
    

Profesio
nal 
Pregrad
o 

Coordinador de 

formación 
Persona 1 5,5 

3.050.00
0 

16.775.000 $16.225.000  $                    
-    

 $         
2.950.000  

 $          
5.900.000  

 $      
2.950.000  

 $      
2.950.000  

 $           
14.750.000  

 $     
1.475.000  

91% 

GLORIA BENÍTEZ 

2.1. Cuenta de cobro mes de agosto - Comprobante de 
pago 

  
 $                    
-    

 $         
2.950.000  

 $                         
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $             
2.950.000  

 $                    
-      

2.1. Cuenta de cobro mes de septiembre y octubre - 
Comprobante de pago 

  
 $                    
-    

 $                        
-    

 $          
5.900.000  

 $                     
-    

 $                     
-    

 $             
5.900.000  

 $                    
-      

2.1. Cuenta de cobro mes de noviembre y diciembre - 
Comprobante de pago 

  
 $                    
-    

 $                        
-    

 $                         
-    

 $      
2.950.000  

 $      
2.950.000  

 $             
5.900.000  $0   

SUBTOTAL PROFESIONAL PREGRADO 16.775.000 $16.225.000 
 $                    
-    

 $      
2.950.000  

 $       
5.900.000  

 $    
2.950.000  

 $    
2.950.000  

 $           
14.750.000  

$1.475.00
0   
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Artista 

2 artistas 

formadores, 

para 3 

Laboratorios 

escénicos, 

sesiones por 

laboratorio de 2 

horas cuatro 

sesiones al mes 

por laboratorio. 

Realizar 

trabajo 

asincrónico y 

asistencia a 

comités, 

reuniones y 

encuentros.)  

Persona 2 5,5 
$1.849.1

67 
$20.340.837 $19.240.837 

 $                    
-    

 $         
3.498.334  

 $          
6.996.668  

 $      
3.498.334  

 $      
3.498.334  

 $           
17.491.670  

 $     
1.749.167  

91% 

CATALINA CUADROS 

2.2. Cuenta de cobro mes de agosto - Comprobante de 
pago     

 $      
1.749.167  

 $                         
-    

 $                     
-    

 $                     
-    $1.749.167     

2.2. Cuenta de cobro mes de septiembre & octubre - 
Comprobante de pago     

 $                 
-    

 $       
3.498.334  

    
$3.498.334     

2.2. Cuenta de cobro mes de noviembre & diciembre - 
Comprobante de pago     

 $                 
-    

  
 $      
1.749.167  

 $      
1.749.167  $3.498.334     

VALENTINA 
GONZÁLEZ 

2.3. Cuenta de cobro mes de agosto - Comprobante de 
pago     

 $      
1.749.167  

 $                  
-    

 $                     
-    

 $                     
-    $1.749.167     

2.3. Cuenta de cobro mes de septiembre & octubre - 
Comprobante de pago   

 $              
-    

 $                 
-    

 $       
3.498.334  

    
$3.498.334     

2.3. Cuenta de cobro mes de noviembre & diciembre - 
Comprobante de pago 

 

      
 $      
1.749.167  

 $      
1.749.167  $3.498.334     

Artista 

Un artista 
formador para 
el laboratorio 
base. 
Profesionales
, en artes 
escénicas 
que cumplan 
con 
experiencia 
certificada en 
procesos de 
formación 
artística y 
cultural. Así: 
Licenciados: 
tres años, 
maestros: 
cuatro años, 

Persona 2 5,5 
$1.849.1

67 
$20.340.837 $19.240.837 

 $                    
-    

 $         
3.498.334  

 $          
6.996.668  

 $      
3.498.334  

 $      
3.498.334  

 $           
17.491.670  

$1.749.16
7 

91% 
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técnicos: 
cinco años, 
empíricos: 
siete años.  

CAMILA FLÓREZ 

2.4.Cuenta de cobro mes de agosto - Comprobante de 
pago     

 $      
1.749.167  

 $                         
-    

 $                     
-    

 $                     
-    $1.749.167     

2.4. Cuenta de cobro mes de septiembre & octubre - 
Comprobante de pago     

 $                 
-    

 $       
3.498.334  

    
$3.498.334     

2.4. Cuenta de cobro mes de noviembre & diciembre - 
Comprobante de pago     

 $                 
-    

  
 $      
1.749.167  

 $      
1.749.167  $3.498.334     

CAMILO BEDOYA 

2.5.Cuenta de cobro mes de agosto - Comprobante de 
pago     

 $      
1.749.167  

 $                  
-    

 $                     
-    

 $                     
-    $1.749.167     

2.5. Cuenta de cobro mes de septiembre & octubre - 
Comprobante de pago   

  
 $                 
-    

 $       
3.498.334  

    
$3.498.334     

2.5. Cuenta de cobro mes de septiembre & octubre - 
Comprobante de pago   

      
 $      
1.749.167  

 $      
1.749.167  $3.498.334     

SUBTOTAL ARTISTAS FORMADORES 40.681.674 38.481.674   6.996.668 13.993.336     34.983.340 3.498.334   

TOTAL COMPONENTE FORMACIÓN 70.756.674 67.006.674 
  

 $         
9.946.668  

 $       
19.893.336      $49.733.340 

$4.973.33
4   

COMPONENTE: Interinstitucional                   

Producto: Jornada de Evaluación                   

ITEM 
DESCRIPCIO

N 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

CANTID
AD 

DURACI
ÓN 

VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 
TOTAL 

VALOR A 
EJECUTAR 

AGOST
O 

SEPTIEMB
RE 

OCTUBRE 
NOVIEMB

RE 
DICIEMB

RE 
ACUMULAD

O 
FALTAN

TE 

PORCENT
AJE DE 

EJECUCI
ON 

Jornada 

Evaluaci

ón 

Encuentro 
reflexivo con 
la 
participación 
del equipo 
humano del 
proyecto Red 
de Creación 
Escénica 
para evaluar 
cada 
PROCESO. 
Su objetivo es 
fortalecer la 
Red con base 

Evento 1 1 
$1.041.6

67 
1.041.667 $941.667 

 $                    
-    

 $                        
-    

 $                         
-    

 $                     
-    

 $         
941.667  

 $                 
941.667  

 $                    
-    

100% 
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en la 
experiencia 
obtenida 
durante el 
2022 

Orden de ejecucion 0601             941667   0   

SUBTOTAL  JORNADA EVALUACION 1.041.667 941.667                 

TOTAL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL 1.041.667 941.667                 

COMPONENTE: Proyección                   

Producto: Intercambio y Circulación                   

ITEM 
DESCRIPCIO

N 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

CANTID
AD 

DURACI
ÓN 

VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 
TOTAL 

VALOR A 
EJECUTAR 

AGOST
O 

SEPTIEMB
RE 

OCTUBRE 
NOVIEMB

RE 
DICIEMB

RE 
ACUMULAD

O 
FALTAN

TE 

PORCENT
AJE DE 

EJECUCI
ON 

Interca
mbio 

Bajo la 
modalidad 
presencial, se 
realizarán 
intercambios 
entre los 
laboratorios y 
Laboratorios 
base de los 
doce 
PROCESOS. 
Cada 
laboratorio 
tendrá una 
experiencia 
de 
intercambio 
para 
socializar sus 
procesos o 
creaciones 
finalizadas, 
de esta 
manera, 

Evento 1 1 
$7.928.3

53 
7.928.353 $7.328.353 

 $                    
-    

 $                        
-    

 $                         
-    

 $      
7.328.353  

 $                     
-    

 $             
7.328.353  

 $                    
-    

100% 
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generando 
una 
integración 

                                

                    

SUBTOTAL INTERCAMBIO 7.928.353 7.328.353                 

ITEM 
DESCRIPCIO

N 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

CANTID
AD 

DURACI
ÓN 

VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 
TOTAL 

VALOR A 
EJECUTAR 

AGOST
O 

SEPTIEMB
RE 

OCTUBRE 
NOVIEMB

RE 
DICIEMB

RE 
ACUMULAD

O 
FALTAN

TE 

PORCENT
AJE DE 

EJECUCI
ON 

Circulaci
ón 

La circulación 
de estos 
productos 
podrá 
hacerse 
presencial o 
virtualmente, 
en los 
diferentes 
lugares y 
eventos 
culturales de 
la ciudad, o 
en otros 
espacios del 
ámbito local, 
nacional e 
internacional. 
Se 
contemplan 
posibles 
alianzas 
interinstitucio
nales, 
gestionadas 
por la 
Secretaría de 
Cultura 
CiudaD 

Evento 1 1 
$5.273.3

51 
5.273.351 $4.973.351 

 $                    
-    

 $                        
-    

 $                         
-    

 $      
4.973.351  

 $                     
-    

 $             
4.973.351  

0 100% 
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 $                    
-    

 $                        
-    

 $                         
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                            
-    

0   

SUBTOTAL CIRCULACIÓN 5.273.351 4.973.351                 

TOTAL COMPONENTE PROYECCIÓN 13.201.704 12.301.704                 

COMPONENTE: Administrativo                   

Producto: Gestor Administrativo                   

ITEM 
DESCRIPCIO

N 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

CANTID
AD 

DURACI
ÓN 

VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 
TOTAL 

VALOR A 
EJECUTAR 

AGOST
O 

SEPTIEMB
RE 

OCTUBRE 
NOVIEMB

RE 
DICIEMB

RE 
ACUMULAD

O 
FALTAN

TE 

PORCENT
AJE DE 

EJECUCI
ON 

Tecnólo
go 

Gestor 

Administrativo, 

Talento 

humano 

necesario para 

desarrollar el 

componente 

Financiero. 

Persona 1 5,5 
$2.000.0

00 

               
11.000.000  

$10.725.000 
 $              
-    

 $      
1.950.000  

 $          
3.900.000  

 $      
1.950.000  

 $      
1.950.000  

 $             
9.750.000  

$975.000 91% 

LUISA GARCÉS 

6.1. Cuenta de cobro mes de agosto - Comprobante de 
pago 

  
  

 $         
1.950.000        

                                  
-      

6.1. Cuenta de cobro mes de septiembre & octubre - 
Comprobante de pago 

  
    

 $          
3.900.000      

                                  
-      

6.1. Cuenta de cobro mes de noviembre & diciembre - 
Comprobante de pago 

  
      

 $      
1.950.000  

 $      
1.950.000  

                                  
-      

SUBTOTAL GESTOR ADMINISTRATIVO  
           
11.000.000  

           
10.725.000    

 $         
1.950.000  

 $          
3.900.000  

 $      
1.950.000  

 $      
1.950.000  

 $             
9.750.000  $975.000 

91% 

TOTAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
           
11.000.000  

           
10.725.000    

 $         
1.950.000  

 $          
7.800.000  

 $      
3.900.000  

 $      
3.900.000  

 $           
17.550.000  

$-
6.825.000 

164% 

SUBTOTAL APORTES MUNICIPIO MEDELLIN 
    96.000.045  

               
90.975.045    

          
11.896.668  

           
23.793.336  

         
1.950.000  

         
1.950.000  

 $           
39.590.004  

$51.385.0
41 

44% 

      
  

                

APORTE ASOCIADO 

COMPONENTE: Formación                    

Producto: Laboratorios de Creación                   

ITEM 
DESCRIPCIO

N 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

CANTID
AD 

DURACI
ÓN 

VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 
TOTAL 

VALOR A 
EJECUTAR 

AGOST
O 

SEPTIEMB
RE 

OCTUBRE 
NOVIEMB

RE 
DICIEMB

RE 
ACUMULAD

O 
FALTAN

TE 

PORCENT
AJE DE 

EJECUCI
ON 
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Insumos 
Material 
pedagógico 

Bolsa 
1 1 

 $     
1.000.00
0  

 $              
1.000.000  

 $              
1.000.000    

 $         
570.000  

 $         
365.900  

 $        
15.700  

 $               
-    

 $                 
951.600  $48.400 95% 

7.1. Orden de ejecución 0594 - materiales   
  

 $             
350.000        

 $                            
-    $0   

7.2. Comprobante de desembolso - Exploratorio   
 $                    
-    

 $         
160.000              

7.3. Comprobante de desembolso - Fiesta del libro   
 $                    
-    

 $           
60.000              

7.4. Orden de ejecución 0597 - materiales   
    

 $                
40.000            

7.5. Orden de ejecución 0598 - Equipo técnico   
    

 $             
215.000      

 $                            
-    $0   

7.6. Refrigerios muestra apoyo   
    

 $             
110.900            

7.7. Materiales Papeleria Super Clásica   
      

 $            
15.700          

                                

SUBTOTAL INSUMOS $1.000.000 
1000000 

 $                    
-    

 $             
570.000  

 $             
255.000  

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                 
951.600  $48.400   

ITEM 
DESCRIPCIO

N 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

CANTID
AD 

DURACI
ÓN 

VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 
TOTAL 

VALOR A 
EJECUTAR 

AGOST
O 

SEPTIEMB
RE 

OCTUBRE 
NOVIEMB

RE 
DICIEMB

RE 
ACUMULAD

O 
    

Profesio
nal 
Pregrad
o 

Coordinador de 

formación 
Persona 1 5,5 100.000 550.000 $550.000    $             

100.000  
 $             
200.000  

 $         
100.000  

 $         
100.000  

 $                 
500.000  

 $           
50.000  

91% 

GLORIA BENÍTEZ 

8.1. Cuenta de cobro mes de agosto - Comprobante de 
pago 

  
  

 $             
100.000        

 $                 
100.000  

-$        
100.000    

8.1. Cuenta de cobro mes de septiembre & octubre - 
Comprobante de pago 

  
    

 $             
200.000      

 $                 
200.000  

-$        
200.000    

8.1. Cuenta de cobro mes de noviembre & diciembre - 
Comprobante de pago 

  
      

 $         
100.000  

 $         
100.000  

 $                 
200.000  

-$        
200.000    

SUBTOTAL PROFESIONAL PREGRADO 550.000 
550000 

 $                    
-    

 $             
100.000  

 $             
200.000  

 $         
100.000  

 $         
100.000  

 $                 
500.000  $50.000   

Artista 

2 artistas 

formadores, 

para 3 

Laboratorios 

escénicos, 

sesiones por 

laboratorio de 2 

horas cuatro 

sesiones al mes 

por laboratorio. 

Persona 2 5,5 
$100.00

0 
$1.100.000 $1.100.000   

 $             
200.000  

 $             
400.000  

 $         
200.000  

 $         
200.000  

 $             
1.000.000  

 $        
100.000  

91% 
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Realizar 

trabajo 

asincrónico y 

asistencia a 

comités, 

reuniones y 

encuentros.)  

CATALINA CUADROS 

8.2. Cuenta de cobro mes de agosto - Comprobante de 
pago 

    
 $             
100.000  

      
 $                 
100.000  

 $                    
-    

  

8.2. Cuenta de cobro mes de septiembre & octubre - 
Comprobante de pago 

      
 $             
200.000  

    
 $                 
200.000  

    

8.2. Cuenta de cobro mes de noviembre & diciembre - 
Comprobante de pago 

        
 $         
100.000  

 $         
100.000  

 $                 
200.000  

    

VALENTINA 
GONZÁLEZ 

8.3. Cuenta de cobro mes de agosto - Comprobante de 
pago 

    
 $             
100.000  

      
 $                 
100.000  

 $                    
-    

  

8.3. Cuenta de cobro mes de septiembre & octubre - 
Comprobante de pago 

      
 $             
200.000  

    
 $                 
200.000  

    

8.3. Cuenta de cobro mes de noviembre & diciembre - 
Comprobante de pago 

        
 $         
100.000  

 $         
100.000  

 $                 
200.000  

    

Artista 

Un artista 
formador para 
el laboratorio 
base. 
Profesionales
, en artes 
escénicas 
que cumplan 
con 
experiencia 
certificada en 
procesos de 
formación 
artística y 
cultural. Así: 
Licenciados: 
tres años, 
maestros: 
cuatro años, 
técnicos: 
cinco años, 
empíricos: 
siete años.  

Persona 2 5,5 
$100.00

0 
$1.100.000 $1.100.000   

 $             
200.000  

 $             
400.000  

 $         
200.000  

 $         
200.000  

 $             
1.000.000  

 $        
100.000  

91% 

CAMILA FLÓREZ 

8.4. Cuenta de cobro mes de agosto - Comprobante de 
pago 

    
 $             
100.000  

      
 $                 
100.000  

 $                    
-    

  

8.4. Cuenta de cobro mes de septiembre & octubre - 
Comprobante de pago 

      
 $             
200.000  
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8.4. Cuenta de cobro mes de noviembre & diciembre - 
Comprobante de pago 

        
 $         
100.000  

 $         
100.000  

      

CAMILO BEDOYA 

8.5. Cuenta de cobro mes de agosto - Comprobante de 
pago 

    
 $             
100.000  

      
 $                 
100.000  

 $                    
-    

  

8.5. Cuenta de cobro mes de septiembre & octubre - 
Comprobante de pago 

      
 $             
200.000  

    
 $                 
200.000  

    

8.5. Cuenta de cobro mes de noviembre & diciembre - 
Comprobante de pago 

        
 $         
100.000  

 $         
100.000  

 $                 
200.000  

    

SUBTOTAL ARTISTAS FORMADORES 2.200.000 2.200.000 0 400.000 800.000 400.000 400.000 2.000.000 $200.000   

TOTAL COMPONENTE FORMACIÓN 3.750.000 3.750.000 
  

500.000 1.570.000 755.000 500.000 200.000 
$3.550.00

0   

COMPONENTE: Interinstitucional                   

Producto: Jornada de Evaluación                   

ITEM 
DESCRIPCIO

N 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

CANTID
AD 

DURACI
ÓN 

VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 
TOTAL 

VALOR A 
EJECUTAR 

AGOST
O 

SEPTIEMB
RE 

OCTUBRE 
NOVIEMB

RE 
DICIEMB

RE 
ACUMULAD

O 
FALTAN

TE 

PORCENT
AJE DE 

EJECUCI
ON 

Jornada 

Evaluaci

ón 

Encuentro 
reflexivo con 
la 
participación 
del equipo 
humano del 
proyecto Red 
de Creación 
Escénica 
para evaluar 
cada 
PROCESO. 
Su objetivo es 
fortalecer la 
Red con base 
en la 
experiencia 
obtenida 
durante el 
2022 

Evento 1 1 
 $        

100.000  
 $             

100.000  
 $             

100.000  
  

 $                        
-    

 $                         
-    

 $                     
-    

 $         
100.000  

 $                 
100.000  

 $                    
-    

100% 

                  0   

                      

SUBTOTAL  JORNADA EVALUACION 100.000 100.000   0 0 0 0 100.000 $0   

TOTAL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL 100.000 100.000   0 0 0 0 100.000 $0   
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COMPONENTE: Proyección                   

Producto: Intercambio y Circulación                   

ITEM 
DESCRIPCIO

N 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

CANTID
AD 

DURACI
ÓN 

VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 
TOTAL 

VALOR A 
EJECUTAR 

AGOST
O 

SEPTIEMB
RE 

OCTUBRE 
NOVIEMB

RE 
DICIEMB

RE 
ACUMULAD

O 
FALTAN

TE 

PORCENT
AJE DE 

EJECUCI
ON 

Interca
mbio 

Bajo la 
modalidad 
presencial, se 
realizarán 
intercambios 
entre los 
laboratorios y 
Laboratorios 
base de los 
doce 
PROCESOS. 
Cada 
laboratorio 
tendrá una 
experiencia 
de 
intercambio 
para 
socializar sus 
procesos o 
creaciones 
finalizadas, 
de esta 
manera, 
generando 
una 
integración 

Evento 1 1 
$600.00

0 
 $             

600.000  
 $             

600.000  
  

 $                        
-    

 $                         
-    

 $                     
-    

 $         
600.000  

 $                 
600.000  

 $                    
-    

100% 

                
        

 $            
23.100      

  

                    

SUBTOTAL INTERCAMBIO 600.000     0 0 0 23.100 600.000 $0   

ITEM 
DESCRIPCIO

N 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

CANTID
AD 

DURACI
ÓN 

VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 
TOTAL 

VALOR A 
EJECUTAR 

AGOST
O 

SEPTIEMB
RE 

OCTUBRE 
NOVIEMB

RE 
DICIEMB

RE 
ACUMULAD

O 
FALTAN

TE 

PORCENT
AJE DE 

EJECUCI
ON 
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Circulaci
ón 

La circulación 
de estos 
productos 
podrá 
hacerse 
presencial o 
virtualmente, 
en los 
diferentes 
lugares y 
eventos 
culturales de 
la ciudad, o 
en otros 
espacios del 
ámbito local, 
nacional e 
internacional. 
Se 
contemplan 
posibles 
alianzas 
interinstitucio
nales, 
gestionadas 
por la 
Secretaría de 
Cultura 
CiudaD 

Evento 1 1 
 $        

300.000  
 $             

300.000  
 $             

300.000  

 $                    
-    

 $                        
-    

 $                         
-    

 $         
300.000  

 $                     
-    

 $                 
300.000  

 $                    
-    

100% 

                    

                                

SUBTOTAL CIRCULACIÓN 300.000     0 0 0 0 0 $300.000   

TOTAL COMPONENTE PROYECCIÓN 
900.000                   

COMPONENTE: Administrativo                   

Producto: Gestor Administrativo                   

ITEM 
DESCRIPCIO

N 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

CANTID
AD 

DURACI
ÓN 

VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 
TOTAL 

VALOR A 
EJECUTAR 

AGOST
O 

SEPTIEMB
RE 

OCTUBRE 
NOVIEMB

RE 
DICIEMB

RE 
ACUMULAD

O 
FALTAN

TE 

PORCENT
AJE DE 

EJECUCI
ON 
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Tecnólo
go 

Gestor 

Administrativo, 

Talento 

humano 

necesario para 

desarrollar el 

componente 

Financiero. 

Persona 1 5,5 
 $         

50.000  

 $                  
275.000  

 $                  
275.000  

  
 $           

50.000  

 $             
100.000  

 $            
50.000  

 $            
50.000  

 $                 
250.000  

 $           
25.000  

91% 

LUISA GARCÉS 

14.1. Cuenta de cobro mes de agosto - Comprobante de 
pago 

  
  

 $               
50.000        

 $                            
-        

14.1. Cuenta de cobro mes de septiembre & octubre - 
Comprobante de pago 

  
    

 $             
100.000      

 $                            
-        

    
14.1. Cuenta de cobro mes de noviembre & diciembre - 
Comprobante de pago 

  
      

 $            
50.000  

 $            
50.000        

SUBTOTAL GESTOR ADMINISTRATIVO  
               
275.000  

               
275.000    

50.000 100.000 0 0 
 $                 
150.000  $125.000   

TOTAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
               
275.000  

               
275.000    

50.000 100.000 0 0 
 $                 
150.000  $125.000   

Costos asociados al 
proyecto 

Imprevis
tos 

1 5,5, 1105876 1105876 $1.105.876   
 $         
1.012.000        

 $             
1.012.000  

 $           
93.876    

13.1. Cuenta de cobro Jefry Moreira - Refrigerios Fiesta del libro Red de Música   
 $                    
-    

 $         
462.000              

    
               

SUBTOTAL APORTES ASOCIADO 
      5.025.000  

                 
4.125.000    550.000 1.670.000 755.000 500.000 

 $             
3.475.000  $650.000 

84% 

TOTAL CONVENIO $ 96.000.045 
 $            

95.100.045  
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4. INFORME JURÍDICO: 

 
Debe contener el detalle de: 
 

 A la fecha del presente informe parcial de supervisión no se solicitaron proceso sancionatorio, 
ni derecho de contradicción.  

 En la ejecución del convenio no se interpusieron sanciones, declaración de la caducidad o 
incumplimientos. 

 Estado de las garantías del convenio se encuentran vigentes:  
 

Nombre 
Asegurador

a 
N° Póliza 

Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobació

n de la 
Garantía 

Valor 
Amparad

o Desde Hasta 

 Asegurador
a Solidaria 
de Colombia 

496-47-
994400001635
3 

Calidad 04/08/2022 30/06/2023 10/08/2022 
$9.710.59

2 

Cumplimient
o 

04/08/2022 30/06/2023 10/08/2022 
$9.710.59

2 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, 
otros 

04/08/2022 31/12/2025 10/08/2022 
$4.855.29

6 

 
 
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el 
convenio, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de 
$12.467.850 
 
 
Atentamente, 
 

       
LUIS CARLOS MEJÍA RAMIREZ                  
Supervisor                                
Secretaría de Cultura Ciudadana                 
 
 
 
 
 


