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Bogotá, 13 de febrero de 2023 
 
Señores:  
ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA 
Atn. Ing.  Guzmán Eduardo Pérez Gómez 
Subsecretario de infraestructura 
Bogotá 
 
REF: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O RUTINARIO DE 
PUENTES VEHICULARES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE I” 

 

ASUNTO: AVAL PRORROGA DE LOS CONTRATOS DE OBRA N° 3561-2022 Y 3565-
2022. 

 
Cordial saludo,  
 
En atención a nuestras obligaciones contractuales, correcto seguimiento y cumplimiento del 
objeto principal derivada del contrato de interventoría N° 3847-2022, amparados en la Ley 80 
de 1993 y del Decreto reglamentario 1082 de 2015, esta Interventoría se permite comunicar 
el aval para la prórroga por (15) quince días calendario o hasta el 01 de marzo del presente 
año, de los contratos de obra N° 3561-2022 y 3565-2022  
 
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
________________________________ 
CONSORCIO INTERVIAS NACIONALES SOKUAR 
ARQ. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO 
REPRESENTANTE LEGAL 
PROYECTO: Camila Castellanos – Seguimiento Contrato  
VoBo: Arq. Carolina Sanabria. REPRESENTANTE LEGAL  
C/C: COPIA CARPETA CONTRATO  
Anexos: 4  folios  
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