
 

 

 
ACTA DE REANUDACIÓN N° 001 CT 002 DE 2022   

 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATANTE:    INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO    

NIT    NIT 890.980.153-1 

CONTRATO NÚMERO: CT 002 DE 2022 

OBJETO: Fomento de actividades que conlleven a la generación de 
capacidades para la ciencia, la tecnología e innovación, 
mediante el desarrollo de acciones de cualificación 
especializada, acompañamiento técnico y entrega de 
incentivos para el fortalecimiento de unidades de negocio 
de emprendedores rurales del Distrito de Medellín, en el 
marco del contrato interadministrativo 4600091127 de 
2021 suscrito entre la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Medellín y la Institución Universitaria 
Pascual Bravo. 

FECHA DE INICIO: 25 DE OCTUBRE DE 2022 

VALOR INICIAL: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ML 
($592.778.435) INCLUIDO IVA 

PLAZO INICIAL: DOS (2) Y DIECINUEVE (19) días, a partir de la 
aprobación de la garantía única y marcación de inicio de 
ejecución en el SECOP II, sin sobrepasar la presente 
vigencia fiscal. 

FECHA DE SUSPENSIÓN    03 DE ENERO DE 2023 

FECHA DE REANUDACIÓN 31 DE ENERO DE 2023 

SUPERVISOR: KAROL FORERO PÁEZ – DIRECTORA DE 
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL  

 
El día 31 de enero de 2023, en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín se reunieron JUAN PABLO ARBOLEDA GAVIRIA, identificado con cédula de 
ciudadanía 71.388.513, actuando en calidad de Rector, designado mediante Acuerdo 004 del 
10 de marzo de 2022, del Honorable Consejo Directivo, y como tal en representación de la 
Institución Universitaria Pascual Bravo, establecimiento público del ente Distrital, con NIT 
890980153-1, CARLOS MARIO JARAMILLO CARDONA con cédula de ciudadanía 
1.128.404.421, en calidad de representante legal de DISTILLED INNOVATION SAS, con NIT. 
900.694.788-7, y KAROL JULIETH FORERO PÁEZ, con cedula de ciudadanía No. 
1.108.206.127, en calidad de supervisora del contrato con el fin de suscribir el acta de 
reanudación de la ejecución del Contrato de CT 002 de 2022, previa las siguientes:  
 

CONSIDERANDOS    
 

1. Que a los 14 días de octubre de 2022 se suscribió el contrato No. CT 002 2022 entre la 
Institución Universitaria Pascual Bravo y DISTILLED INNOVATION SAS, cuyo objeto es: 
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“Fomento de actividades que conlleven a la generación de capacidades para la ciencia, 
la tecnología e innovación, mediante el desarrollo de acciones de cualificación 
especializada, acompañamiento técnico y entrega de incentivos para el fortalecimiento 
de unidades de negocio de emprendedores rurales del Distrito de Medellín, en el marco 
del contrato interadministrativo 4600091127 de 2021 suscrito entre la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Medellín y la Institución Universitaria Pascual Bravo” 

 
2. Que, el valor inicial que se estableció para el Contrato CT 002 de 2022 es de 

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ML ($592.778.435) INCLUIDO IVA. 

 
3. El plazo inicial establecido para el Contrato CT 002 de 2022 es de DOS (2) meses Y 

DIECINUEVE (19) días, a partir de la aprobación de la garantía única y marcación de 
inicio de ejecución en el SECOP II, sin sobrepasar la presente vigencia fiscal. 

 
4. Que a los 25 días de octubre de 2022 se firmó acta de inicio del contrato de prestación 

de servicios mencionado, teniendo entonces como fecha de terminación el día 30 de 
diciembre de 2022.  

 
5. Que, mediante la modificación N°1 firmada el 12 de diciembre de 2022, se adicionó el 

valor inicial del contrato en CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($4.653.810), para un valor total de 
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L ($597.432.245).   
 

6. Que, mediante la modificación N°2 firmada el 29 de diciembre de 2022, se amplió el plazo 
inicial en noventa (90) días calendario, contados a partir del primero (01) de enero de 
2023 y hasta el treinta (30) de marzo del mismo año, ambas fechas inclusive, y se 
modificó la CLAUSULA CUARTA, FORMA DE PAGO, y la cláusula cuarta del contrato, 
cambiando lo determinado para el cuarto y quinto pago. 
 

7. Que, el 3 de enero de 2023 se suscribió la SUSPENSIÓN N°1 del contrato 
interadministrativo N°4600091127 de 2021, el cual da sustento al contrato CT 002 de 
2022, por lo que el supervisor del contrato, solicitó la suspensión de este, por el mismo 
término de la suspensión del contrato base, esto es, por veintiocho (28) días calendario, 
para el periodo comprendido entre el 3 y el 30 de enero de 2023, ambas fechas inclusive.  

 
 

8. Que, el 31 de enero de 2023 se reanuda el contrato interadministrativo N° 

4600091127 de 2021 con una fecha estimada de terminación del 27 de abril de 2023.  

 

9. Que, por lo anterior, las partes encuentran viable reanudar el plazo de ejecución del 

contrato CT 002 DE 2022 teniendo en cuenta que los hechos que dieron lugar a la 

suspensión fueron superados. 
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ACUERDAN 
 

PRIMERO: Reanudar la ejecución del contrato CT 002 DE 2022 a partir del día 31 de enero de 
2023.  
 
SEGUNDO: De acuerdo al periodo suspendido, los plazos de ejecución del contrato se 
modifican, quedando como la nueva fecha de terminación del contrato el 27 de abril de 2023. 
 
TERCERO: El Contratista, y la supervisora realizarán una evaluación del estado actual de las 
actividades del contrato, de la cual dejarán constancia escrita, si a ello hubiere lugar. 
 
CUARTO: El contratista deberá informar a las compañías aseguradoras del presente acto 
para efectos pertinentes. 
 
Para constancia, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron, a los 31 días del 
mes de enero de 2023. 
    
 
Original firmado 
 
  
JUAN PABLO ARBOLEDA GAVIRIA CARLOS MARIO JARAMILLO CARDONA 
Rector                             Representante Legal   
Institución Universitaria Pascual Bravo Distilled Innovation S.A.S   
   
    
    
 
KAROL JULIETH FORERO PAEZ     
Supervisora 
Directora de Extensión y Proyección Social   
 
Proyectó: Wendy Yurany Moreno R. / Profesional Apoyo en Compras, PITS    

Revisó: Luisa Fernanda Rodríguez Amaya / Profesional Apoyo a la Coordinación Jurídica, PITS  

 


