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Me permito enviar para publicacién en el SECOP, los documentos que se listan,
asociados al contrato que se describe a continuacion:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO

¢ N° SECOP Il CAS-OAJ-SAM-060-2022 Y NUMERO
NUMERO CONTRATO INTERNO 2651-2022.

FECHA DE SUSCRIPCION | 30 de diciembre de 2022
MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA

OBJETO TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION PUBLICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.
CONTRATISTA NANCY DIAZ PULIDO
. CLASE DE ACTUACION O DOCUMENTO A PUBLICAR
ltem | Nombre Documento No. Folios
1 Solicitud prérroga del contratista 6
2 Solicitud prérroga o adicién de la entidad 2
3 Prérroga No 1 1
TOTAL FOLIOS REMITIDOS 9
Cordialmente
ILLERMO VARGAS B
Supervisor del contrato No. 2651-2022
Elaboro: Yeras
Profesional Contratada
SG
Carrera 20 N° 08-02, C6d. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext. 1551, 1552, Yopal, Casanare 1de1
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GRADO DE RESPONSABILIDAD:

1) Mediante la suscripcién de la presente acta de adicion y/o prérroga, el Contratista, el Interventor y el Supervisor
del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella contenida, especialmente
respecto a:

- Avance fisico ejecutado al 2023-01-18. 0%

- Valor actual del contrato. $254.782.295,00 M.L.C.

= Valor facturado hasta el 2023-01-18. $0,00 M.L.C.

- Valor anticipo, si lo hubo. $0,00 M.L.C.

- Valor anticipo amortizado. $0,00 M.L.C.

- Valor anticipo por amortizar. $0,00 M.L.C.

- Condiciones técnicas y econdmicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adicidn y/o prérroga del contrato.

2) El Supervisor del contrato velard porque las razones por las cuales se solicita la adicién y/o prérroga del contrato,
estén plenamente justificadas ante la administracién y no causen perjuicio alguno en la prestacién del servicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisara que la informacion incluida en el acta sea correcta y como
prueba de ello colocara su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adicién y/o
prérroga, previa aprobacion del Interventor y Supetrvisor.

A. ANTECEDENTES:

CONTRATO No.: 2651 de 2022-12-30

OBJETO DEL CONTRATO: MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PUBLICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Un (1) MES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2023-01-18

FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO ANTES DE SUSPENSIONES Y ADICIONES: 2023-02-17

PRORROGAS:

Prorroga No. Tiempo

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION:
Acta No. Tiempo

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $254.782.295,00 M.L.C.

VALOR ADICIONES:

Carrera 20 No. 8 - 02Tél: 6358117 Yopal, Casanare
Web: http://www.casanare.gov.co Email: general@casanare.gov.co
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VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $254.782.295,00 M.L.C.
CONTRATISTA: NANCY DIAZ PULIDO

SUPERVISOR: CARLOS GUILLERMO VARGAS BELTRAN
INTERVENTOR:

B. OBJETO:

PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP |I CAS-0OAJ-SAM-060-2022 y N°

INTERNO 2651 DEL 30-12-2022 "MOD]ERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PUBLICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL".
- Valor de la Actual Adicién: $0,00 M.L.C.

- Tiempo Prorrogados en ésta Acta: Quince (15) DIAS
- Tiempo Prorrogados al Contrato: 0

- Fecha Final del Contrato Después de Prérrogas y Suspensiones (sin incluir la acta actual): 2023-02-17
- Fecha Final del Contrato Después de Prérrogas y Suspensiones (incluyendo la acta actual): 2023-03-04

C. ESTADO FisicoO:

El Contrato de prestacion de servicio No. SECOP |l CAS-OAJ-SAM-060-2022 y N° INTERNO 2651 DEL 30-12-2022,
presenta un avance fisico ejecutado del 93.33%, contra un avance fisico programado del 100%.

D. ESTADO FINANCIERO:

Véldr actual del contrato $254.782.295,00 | Valor anticipo amortizado

$0,00
Valor facturado a 2023-01-18 $0,00

Valor anticipo por amortizar $0,00

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD:

1. Que el dieciocho (18) de enero de 2023 se suscribié el acta de inicio del Contrato de prestacion de servicios en
referencia, con un plazo de ejecucién de un (1) mes, y con fecha de vencimiento el dia diecisiete (17) de febrero de
2023. 2. Que mediante oficio radicado al despacho de la Secretaria General el dia 13 de febrero de 2023, la sefiora
NANCY DIAZ PULIDO, solicita prorroga al Contrato de prestacion de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAM-060-
2022 y N° INTERNO 2651 DEL 30-12-2022, por el término de quince (15) dias, por los siguientes motivos: a. Que la
Asamblea Departamental de Casanare, actualmente cuenta con una solucién de conferencias compuesta por una (1)
Unidad Central CU 5905 y once (11) micréfonos que incluye cada uno una Unidad DIS de conferencia Referencia
DC 5980P y un Micréfono DIS Flexible, referencia GM 6523. b. Que el estado actual del sistema de micréfonos que
posee la Asamblea Departamental de Casanare, presenta deterioros en el Sistemas de Cableado, originado por el
tiempo de uso de los mismos y dada Ias especificaciones que en su momento fueron utilizadas para la instalacién de
esta solucién de conferencia. b. Que en el contrato se contempla el suministro e instalacién y puesta en
funcionamiento de tres (3) micréfonos de conferencia, los cuales deben ser integrados al sistema actual de

conferencia y se requiere que todo el sistema de cableado cumpla con lo requerido respecto al tipo de cable a fin de
arantizar el funcionamiento del servicio de conferencia

Carrera 20 No. 8 - 02Tél: 6358117 Yopal, Casanare
Web: http://'www.casanare.gov.co Email: general@casanare.gov.co
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Para los contratos de obra, las cantidades de obra que originan la presente solicitud estdn consignadas
en el anexo el cual constituye parte integral de ésta solicitud.

Nota: Cuando se trate de solicitud de adicion, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificaciéon de cantidades
de obra y el analisis de precios unitarios; cuando ge trate de solicitud de prérroga, la reprogramacion de obra.

e O. L

~ IAZ PULIDO
Contratidta

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION ACERCA DE LA SOLICITUD:

Con base a lo expuesto anteriormente la supervision viabiliza la solicitud de prorroga por un plazo de 15 dias mas
con el proposito de asegurar el desarrollo técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del Contrato de
prestacién de servicio No. SECOP;il CAS-OAJ-SAM-060-2022 y N° INTERNO 2651 DEL 30-12-2022; asi mismo se
debera ampliar las vigencias de g6 garantias necesarias pactadas en el contrafo meacignado.

GAS BELTRAN
Supervisor(a)

CARLOS G

Contratista

CARLOS L ARGAS BELTRAN
SECRETARIO(A) GENERAL

Original Oficina de Juridica.

1ra copia Interventor.

2da copia Contratista.

3ra copia Dependencia Responsable del Contrato.

Carrera 20 No. 8 - 02Tél: 6358117 Yopal, Casanare
Web: http://www.casanare.gov.co Email: general@casanare.gov.co
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PRORROGA N° 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP
Il CAS-OAJ-SAM-060-2022 y N° INTERNO 2651 DEL 30-12-2022 CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y NANCY DIAZ PULIDO

Entre CARLOS GUILLERMO VARGAS BELTRAN, mayor de edad, identificado
con C.C. No. 9.430.117 de Yopal, quien actia en nombre y representacién del
Departamento de Casanare, entidad territorial con NIT 892.099.216-6, en su
calidad de Secretario General mediante Decreto No. 0329 de 10 noviembre de
2022, y de acuerdo a delegacién para la contratacion de conformidad con los
Decretos 100 y 356 de 2022, y quien para efectos de la presente prérroga se
denominara EL DEPARTAMENTO, y por otra parte; NANCY DIAZ PULIDO,
Identificada con cedula de Ciudadania No0.28.428.241 expedida en Suaita, quien
en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la
presente prérroga al Contrato de prestacién de servicios No. SECOP || CAS-OAJ-
SAM-060-2022 y N° INTERNO 2651 DEL 30-12-2022, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones: 1. Que el dieciocho (18) de enero de 2023 se
suscribi6 el acta de inicio del Contrato de prestacidn de servicios en referencia, con
un plazo de ejecucién de un (1) mes, y con fecha de vencimiento el dia diecisiete
(17) de febrero de 2023. 2. Que mediante oficio radicado al despacho de la
Secretaria General el dia 13 de febrero de 2023, la sefiora NANCY DIAZ PULIDO,
solicita prorroga al Contrato de prestacion de servicios No. SECOP || CAS-OAJ-
SAM-060-2022 y N° INTERNO 2651 DEL 30-12-2022, por el término de quince (15)
dias, por los siguientes motivos: a. Que la Asamblea Departamental de Casanare,
actualmente cuenta con una solucién de conferencias compuesta por una (1)
Unidad Central CU 5905 y once (11) micréfonos que incluye cada uno una Unidad
DIS de conferencia Referencia DC 5980P y un Micréfono DIS Flexible, referencia
GM 6523. b. Que el estado actual del sistema de micréfonos que posee la Asamblea
Departamental de Casanare, presenta deterioros en el Sistemas de Cableado,
originado por el tiempo de uso de los mismos y dada las especificaciones que en su
momento fueron utilizadas para la instalacion de esta soluciéon de conferencia. b.
Que en el contrato se contempla el suministro e instalacion y puesta en
funcionamiento de tres (3) micréfonos de conferencia, los cuales deben ser
integrados al sistema actual de conferencia y se requiere que todo el sistema de
cableado cumpla con lo requerido respecto al tipo de cable a fin de garantizar el
funcionamiento del servicio de conferencia. Las razones expuestas fueron
debidamente avaladas por la Supervisién designada por el Departamento.
Analizadas las anteriores consideraciones las partes acuerdan realizar la presente
PRORROGA, en los siguientes términos: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El
objeto del presente acuerdo es Prorrogar el Plazo estipulado en la clausula Séptima
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO de prestacion de servicios No. SECOP
[ CAS-OAJ-SAM-060-2022 y N° INTERNO 2651 DEL 30-12-2022, en quince dias
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calendario, al inicialmente pactado; es decir hasta el 04 de marzo de 2023.
PARAGRAFO. La presente prorroga no generara ningin costo para el
Departamento. CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA debera ampliar las
vigencias de las garantias constituidas y previstas en la clausula novena de
GARANTIAS del Contrato de prestacion de servicios No. SECOP Il CAS-OAJ-SAM-
060-2022 y N° INTERNO 2651 DEL 30-12-2022. CLAUSULA TERCERA: La
presente prorroga debera ser publicada en el portal de contratacion SECOP |I.
CLAUSULA CUARTA: VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO: Para la validez y
perfeccionamiento de la presente prérroga al Contrato de prestacion de servicios
No. SECOP |l CAS-OAJ-SAM-060-2022 y N° INTERNO 2651 DEL 30-12-2022 solo
es necesario la firma de las Partes. CLAUSULA QUINTA: Las demas clausulas del
Contrato de prestacion de servicios No. SECOP Il CAS-OAJ-SAM-060-2022 y N°
INTERNO 2651 DEL 30-12-2022 no sufren modificacion alguna y contintan
vigentes. En constancia se firma en Yopal a los .3 ~
3 FEB 20

EL DEPARTAMENTO EL CONTRATISTA

CARLOS-GUILLERMO VARGAS B ~NANGY DIAZ NLIDO
Secretario General CONTRATISTA

ILLERMO VARGAS B

Supervisor

‘—"'_M‘“-X m...-m >
ews‘bﬁ VTN

Jotmneg.d

Profesiokial Contratado SG

Elaboré; -
Yeim ojas M
Profesidnal Contratado SG
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Yopal, Febrero 13 de 2023

Doctor

CARLOS GUILLERMO VARGAS B.
GOBERNACION DE CASANARE

Secretario General

Supervisor Contrato 2651 de 2022

Yopal, Casanare

Nancy Diaz Pulido
NIT. 28428241-92
Régimen Comun

REFERENCIA: Informe Técnico ITEM 2.9, Contrato 2651 - SECOP Il CAS-OAJ-SAM-060-2022.

Cordial saludo.

De manera formal me dirijo a usted, con el fin de presentar informe técnico del ITEM 2.9, del
Contrato 2651 de 2022 - SECOP Il CAS-OAJ-SAM-060-2022. Que tiene por Objeto:
MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

GESTION PUBLICA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.

El ITEM 2.9 que hace parte del Contrato en referencia, abarca las siguientes actividades:

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

2.9

SUMINISTRO, INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE MICROFONO PARA SISTEMA
DE CONFERENCIA. - Ver anexo
Especificaciones técnicas

UN

3

2.9 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICROFONOS PARA
SISTEMA DE CONFERENCIA. ‘

Figura 20: Imagen de referencia - Micréfono
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Se requiere Suministro, instalacién y puesta en funcionamiento de fres (3) micréfonos para sistema de
videoconferencia, infegrados por:

- UNIDAD DIS DE CONFERENCIA, REFERENCIA DC 5980P

Unidad de debate estdndar para presidente, delegados o intérpretes. Transmisién de audio
totalmente digital. Topologia de montaje en cascada con conexiones en bucle con la entrada o
fopologia de esfrella usando cajas de conexién. Conexidén a redes DCS-LAN mediante el uso de cable
Catse (o superior) F/UTP o U/FTP. 4 modos de operacidn microfénica: automdtico, FIFO, manual y VOX
(activacién de voz). Audio codificado para evitar escuchas ilegales. Soporte de interrupcion
microfdénica, que activan el modo “ping pong”. Apagado automdtico de los micréfonos. Conector
XLR de micréfono de cuello de cisne blogueable. 1 altavoz de alta calidad. 1 conector de auriculares
con control de volumen para el canal de sala. Botones de micréfono y funcidén (apagado de todos
los delegados}. Cubiertas de botones intercambiables para cambiar las etiquetas de los botones a
oftros idiomas y ofras funciones.

- MICROFONO DIS FLEXIBLE, REFERENCIA GM 6523

Cdépsula de micréfono Electret con un disefio discrefo. Anillo luminoso infegrado. Resistente a las
interferencias de RF. Conector XLR. Longitudes: 40 cm.

Garantia: 1 Afio.

Se establece referencia dado a que se requiere de la misma marca y referencia de los micréfonos
con los que actualmente cuenta la asamblea departamental.

Los micréfonos para sistema de conferencia deben ser conectados y configurados en la Unidad
Central CU 5905, que sea ubicada en el Centro de Control, para lo cual el contratista debe coordinar
con la Direccién Técnica TIC.

DIAGNOSTICO

El estado actuai del sistema de micréfonos que posee la Asamblea Departamental de
Casanare, presenta deterioros en el Sistemas de Cableado, originado por el tiempo de uso
de los mismos y dada especificaciones que en su momento de la instalacién fueron
utilizados para esta Solucién de Conferencias que es SHURE. La solucidn de conferencias
estd compuesta actualmente por una (1) Unidad Central CU 5905 y once (11) micréfonos
que incluye cada uno una Unidad DIS de conferencia Referencia DC 5980P y un Micréfono
DIS Flexible, referencia GM 6523.

Unidad Central CU 5905 parte frontal

CU 5005 Cantrat Unlt
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Conexién posterior Unidad Central CU 5905

En la conexidn del puerto de Salidas DCS-LAN, el cual permite la conexién de la Unidad
Central CU 5905, con las unidades de micréfonos, se estd usando actualmente un cable
UTP Categoria 5, el cual no es blindado, ni apantallado. El cual no es el recomendado para
la conexidn en esa solucion.

Diagrama de Conexién del sistema de conferencias

Conexion de las unidades de micréfono y componentes DCS-LAN

Las unidades de micréfono y componentes DCS-LAN se conectan en secuencia (cadena) usando dos puertos RJ4S en cada unidad. Los conectores pueden
intercambiarse entre si; sencillamente conecte la unidad anterior en un puerto y fa unidad siguiente al otro puerto. Utilice siempre cables blindados CatSe (o
superior) para lograr un funcionamiento confiable del sistema.

Unidad central Unidades de micréfono
La atimentacion, datos de contral v audic se transportan de una unidad hacia iz siguiente 2 traveés del micmo cabie blindago Catbe,

Unidades de micréfono de Conferencia DC5980P
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Conexiones de Unidades de micréfono de Conferencia DC5980P

Los cables usados en las conexiones de las unidades de micréfono DC 5980P, no cumplen
conlorecomendado por el fabricante referente al tipo de cable que se debe usar, en razén
a que actuaimente usan cable UTP categoria 5, sin blindaje, y algunos casos algunas
conexiones presenta hilos por fuera que estdn desconectados y deterioros en sus
conectores. El cable recomendado para este servicio es un cable FIP categoria 5e o
superior, el cual debe ser blindado y apantallado y sus conectores deben ser metdlicos
(blindados}, con los cuales se garantiza que no se presenten fallas en el sistema de
intferconexion, por interferencias o cortos internos en los mismo y ademds el tipo de cable
FTP frae un apantallado en malla, permite el aislamiento total de la sefial transportada, de
esta forma se impiden inferferencias que afecten la sefial.

El sistema de cableado actual presenta algunos cables expuestos en el sistema de canaleta
de piso, por la cual se fransporta, producto de pérdidas de las tapas de canaletas en
algunos tramos, por lo cual al estar expuesto estos cables y no tener la proteccion requerida
por tratarse de cables UTP sin blindaje, sus hilos estan totalmente expuestos, presentando
que el material del mismo que es cobre, pueda originar cortos o interferencias por el
contacto entre ellos mismo o por contacto directo con la superficie del piso que puede
estar expuesta a humedad.
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Cables donde se aprecia sus hilos expuesfos a la intemperie

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, y considerando que el ftem 2.9. SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICROFONO PARA SISTEMA DE
CONFERENCIA, del contrafo en referencia, contempla el suministro, instalacion y puesta en
funcionamiento de tres (3) micréfonos de conferencia, los cuales deben ser integrados al
sistema actual de Conferencias, que posee la Asamblea Departamental de Casanare, y
que estos elementos nuevos que se van a incorporar al sistemas, requieren que todo el
sistema de cableado cumplan con lo requerido respecto al tipo de cable, a fin de
garantizar el servicio del sistema de conferencia.

Por lo tanto, se hace necesario que se cambie en su totalidad el sistema de cableado
existente teniendo en cuenta los expuesto anteriormente, y también contempiado que las
unidades de micréfonos van a ir cableadas en nuevos modulos de mobiliario, que ello
conlleva a gue durante el proceso de retiro del cableado actual va sufrir posibles dafios en
sus conectores, los cuales, por su tiempo de uso, estdn cristalizados, o que genera que se
partan durante el retiro del mismo.

El cambio del cableado existente requiere, que se fabriquen los ccbles,recomendcdos por
el fabricante que son CABLE FTP BLINDADO Y APANTALLADO CATEGORIA 5E O SUPERIOR.

Estos cables deben ser fabricados en diferentes longitudes, de acuerdo a las distancias que
generen la ubicacion de los nuevos mddulos de mobiliario que se van a instalar.
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Cable FTP Categoria 5e o superior BLINDADO Y APANTALLADO, CON CONECTORES METALICOS BLINDADOS

Como contratista, estoy en la disposicion de asumir el costo no contemplado en el contrato,
para la instalacién del nuevo cableado requerido para la éptima conexion del sistema de
conferencias. Y teniendo en cuenta que estos cables deber ser fabricados de acuerdo a
las longitudes requeridas, y que este proceso requiere de un tiempo adicional al
contemplado en la ejecucidn del contrato, por lo tanto, SOLICITO a la Supervisidbn que se
genere una prérroga de quince (15) dias en la ejecucion del contrato.

Lo anterior para garantizar el correcto funcionamiento de las nuevas unidades de
micréfonos contratadas que son tres (3) y de esta forma itambién el correcto
funcionamiento de todo el sistema existente.

Agradeciendo la atencidn al respecto.

Cordiaimente,

- \0 .
DIA PU‘L:?)%;D p

8.241 de Suaita, Santander
NIT. 28.428.241-9

Carrera 17 No. 11 - 25

Aguazul, Casanare

Teléfono 6382682

Email: ndiaz@narocri.com
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