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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO

CERTIFICACION DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS CONTRATO
DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA No. 88 DE

2022

El supervisor delegado actual para el CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD
DE INTERVENTORIA No 88 DE 2022, ING. MAYRA ALEJANDRA SALCEDO GOMEZ
identificado con cedula de ciudadania No 1.098.628.681 de Bucaramanga, suscribe la
presente certificacion de recibo de actividades ejecutadas y a pagar en el acta de pago parcial
No 5 en el contrato que se describe a continuacion:

OBJETO:

FECHA DEL CONTRATO:
VALOR INICIAL DEL
CONTRATO:

VALOR ADICIONAL No 1:
PLAZO ADICIONAL No 1:
TERMINO:
CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL.:

SUPERVISOR
FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

NUEVA FECHA DE
TERMINACION

NUMERO DE POLIZA

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD
OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO
DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

5-MAY-22

$ 876.561.520,80

$ 438.280.760,40
CUATRO (04) MESES
OCHO (8) MESES

HCR INGENIEROS S.A.S.

N.LT. 900.602.753-6

CARLOS AUGUSTO REYES MORALES

C.C. . 91.080.211

ING. MAYRA ALEJANDRA SALCEDO GOMEZ
13 DE MAYO DE 2022

13 DE ENERO DE 2023

26 DE MAYO DE 2023

96-44-101171863-0 DE CUMPLIMIENTO
96-40-101060775-1 RCE

FECHA DE APROB. POLIZA 11 DE MAYO DE 2022

PPAL

FECHA DE APROB. POLIZA
PPAL MODIFICADA AL INIclo 20 DE JUNIO DE 2022

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD:

CDP No 2588 DE 4 DE FEBRERO DE 2022
CDP No 1177 DE 22 ENERO DE 2023

RP No 4271 DEL § DE MAYO DE 2022 RP No 785

REGISTRO PRESUPUESTAL: DEL 22 ENERO DE 2023

Que la interventoria cumpli6 con el objeto para la cual fue contratada en el periodo
comprendido del 1 al 30 de septiembre de 2022 tal como se expresa en el acta de Pago parcial
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No 5; la supervisién reviso los pagos de seguridad social de este periodo, encontrando que
estan acorde a lo pactado en la oferta econémica.

Dada en Bucaramanga a los ocho (8) dias de febrero de 2023.

ING. MAYRA ALEJ CEDO GOMEZ
Supervisor del Contrato

4
VoBo ING. JHON FERNANDO LARROTA
Profesional de Apoyo a la Supe

VoBo ING. SERGIO TELLEZ
Profesional de Apoyo a la Supe

VoBo EMERSON JAIR BRILLA LAC
Profesional de Apoyo a la Supervisién -
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