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1. DATOS GENERALES 

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 16     01     23     A     31     01    23  

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a 
mejorar? 

SI NO 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA PRESUPUESTAL 
22% 15% 

 
2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 

 
Datos del supervisor/interventor 

NOMBRE DEL SUPERVISOR JUAN CARLOS GONZÁLEZ MORENO 
DEPENDENCIA SUBDIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVÁ 
CARGO SUBDIRECTOR LOCAL  
LOCALIDAD ENGATIVÁ 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 

Marleny Suárez Medina 
Juan Fernando Martínez Damián  
Yuly Marcela RIaño Rivera 
Ingrid Lissette Noya Llorente 

 
Datos del contrato supervisado e intervenido 

OBJETO DEL CONTRATO  

“Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y 
económicos entre las partes, para garantizar la educación 
inicial en el marco de la atención integral de los niñas y niños 
en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las 
localidades del distrito capital a través de la puesta en 
funcionamientos de un jardín infantil.” 

NUMERO DE CONTRATO 8289 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 22/09/22 
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA 26/09/22 
CONTRATISTA ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS 
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 800.219.710 

VALOR INICIAL 

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOSTREINTA Y DOSPESOS ($1.287.483.232) 
M/CTE, 

MODIFICACIONES AL CONTRATO NO APLICA 

PLAZO INICIAL 

El plazo de ejecución será hasta el 05 de diciembre de 2023, 
plazo que se cuenta a partir de la suscripción del acta de 
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución.   
Parágrafo: En atención al cierre de actividades para los 
jardines infantiles para el periodo de fin de año de 2022 y el 
inicio de la atención en la vigencia 2023 contemplado por la 
Subdirección para la Infancia, el convenio cesará sus 
actividades en el periodo comprendido entre el 8 de diciembre 
de 2022 y el 15 de enero de 2023 inclusive, reiniciando la 
atención el día 16 de enero de 2023. En el periodo indicado, 
el asociado no podrá realizar ningún tipo de actividades 
técnicas, operativas, jurídicas o administrativas, la SDIS no 
reconocerá ningún tipo de costo del servicio dentro de  las 
fechas mencionadas.   

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

30
21

7-
12

02
50

-2
82

88
0-

94
79

50
02

20
23

-0
2-

17
T

16
:0

6:
04

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

1 
de

 4
0



 

 
 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 2 de 37 

FECHA ACTA DE INICIO 27/09/22 
PRORROGAS NO APLICA 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 1-100-F001 VA-Recursos distrito 

PERIODO CERTIFICADO 
16/01/2023 AL 31/01/2023 se certifica el periodo a corte 31 
de enero, teniendo en cuenta que el día 31 fue un día hábil 
de atención a los participantes del servicio. 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL FINANCIERA 
22% 15% 

 
3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: 
 
Se evidencia cumplimiento del objeto del Convenio, por medio de los soportes entregados por el Asociado y verificados 
por la supervisión para el periodo de proyección del informe.   
 
BITACORA DE ACTIVIDADES: El asociado presentó soporte de cumplimiento de sus obligaciones por medio del 
informe de ejecución contractual. 
 
ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  
En mi calidad de supervisor, certifico que se ha realizado la verificación del informe de actividades presentado por el 
asociado, evidenciando que el mismo presentó soportes del cumplimiento de las obligaciones contractuales para el 
periodo certificado. 
 
Se anexa informe de actividades desarrolladas por el contratista que originan el pago de esta certificación, el cual ha 
sido aprobado. 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
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OBSERVACIONES 

 GENERALES       
1 
 

Suscribir el acta de inicio del convenio de 
asociación, una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento y 
legalización. 

  X   Se dio inicio al convenio en Secop 
II, el día 27 de septiembre de 2022. 
 

2 Suscribir las actas que se requieran para 
el desarrollo del Convenio, y el acta de 
liquidación del mismo. 

  X   Suscribió las actas de visita, el 
formato de verificación de 
obligaciones para cada uno de los 
componentes y acta de visita de 
aspectos financieros, 
correspondiente al mes de enero 
de 2023. 

3 Disponer de una cuenta bancaria, en la 
cual se llevará el manejo exclusivo de los 
recursos aportados por la SDIS, para la 
ejecución del presente convenio. El 
asociado se compromete a entregar a la 
SDIS debidamente diligenciado y 

  X   El Asociado presento Certificación 
Bancaria de la cuenta de Ahorro 
No. 500053731 del Cooperativa 
Financiera Confiar, cuyo titular es 
ASOCIACIÓN BENEFACTORA 
DE NIÑOS ASOBEN. 
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firmado, el formato de autorización para 
abono directo en cuenta de ahorros o 
corriente de uso exclusivo de los recursos 
aportados por la SDIS, anexando 
certificación bancaria de la titularidad de 
la cuenta. Si el Asociado presenta una 
cuenta bancaria que haya utilizada  
previamente para el manejo de recursos 
propios, deberá estar certificada por parte 
del banco con saldo a cero. 

4 Aportar el valor establecido en la 
propuesta presentada en el proceso 
competitivo. 

  X   Para el Periodo verificado (16 AL 
31 DE ENERO DE 2023), se 
evidenció aporte por parte del 
Asociado por un valor de 
$3.509.036, representados en  
Reconocimiento al Uso del Predio 
$2.405.844; Desgaste y Uso de los 
Bienes muebles$334.118; 
Desgaste y Uso Dotación NIños 
$738.461 Elementos de Aso 
Institucional $30.612. 

5 Cumplir con los compromisos adquiridos 
en virtud de la suscripción del Convenio, 
de conformidad con lo señalado en el 
Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo 
técnico, Estándares Técnicos para la 
Calidad de la Educación Inicial, el 
documento orientador para la atención de 
las niñas y los niños de primera infancia 
en los jardines infantiles, la normatividad 
vigente y las directrices impartidas por la 
SDIS. 

X     En el componente Nutrición y 
salubridad, subsanó la observación 
a mejorar de noviembre y 
diciembre de 2022, relacionada 
con el infantómetro, toda vez que 
se evidenció en adecuadas 
condiciones, la pieza móvil 
rodante, fue reparada. Así mismo, 
subsanó la observación de 
diciembre de 2022, dado que los 
formatos de recepción de 
alimentos y de entradas y salidas 
de alimentos coincidieron entre sí y 
con las facturas de compra.  
 
Se proyectó cierre del 
requerimiento S2022172929 del 24 
de noviembre de 2022, con 
Respuesta No satisfactoria 
S2022194169 del 30 de diciembre 
de 2022, dado que el asociado 
aporto respuesta satisfactoria y 
que, en visitas realizadas en 
diciembre de 2022 y enero de 
2023, se evidenció suministro de 
alimentos acorde con lo 
establecido en el ciclo de menú y 
minuta patrón.  
 
De otra parte, se proyectó 
requerimiento, toda vez que se 
evidenció que no subsanó la 
totalidad de las exigencias o 
recomendaciones de tipo locativo 
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solicitadas el acta de visita de 
inspección sanitaria. 
 
Adicionalmente, no contó con el 
registro de verificación de 
asistencia a consulta de valoración 
integral de la salud y de la 
verificación del esquema de 
vacunación, no contó con el 
soporte de calibración de la 
balanza pesa bebés. 
Se observaron muros en el tercer 
piso a los cuales le realizaron 
mantenimiento, sin embargo, no 
garantizan superficie lisa de fácil 
limpieza y desinfección. 
Superficies con deterioro de pintura 
en área de lavado de traperos y 
parte posterior de la lavadora, 
muros a la entrada del aula de 
caminadores, y en el techo del área 
de juegos con presencia de 
humedad y deterioro de pintura. 
El inventario de elementos de aseo 
personal e institucional no coincidió 
con las existencias de la bodega y 
los aspersores de reenvase no 
contaron con rotulo. 
 
En el componente de Ambientes 
adecuados y seguros se encuentra 
en trámite respuesta no 
satisfactoria a requerimiento n.º 
S2022176748 emitido el 30 de 
noviembre de 2022, toda vez que 
se evidenció que el asociado no dio 
cumplimiento con todas las 
adecuaciones del inmueble 
establecidas en el numeral de 
Espacio físico funcional del anexo 
técnico.  
  
En el área de Gestión Ambiental se 
deja observación deficiente toda 
vez que se evidencia sistemas 
hidráulicos ahorradores con 
filtraciones. 
 
Desde el componente proceso 
pedagógico, se dejó observación a 
mejorar, ya que en el nivel 
prejardín b el formato de novedad 
estaba incompleto en la tipología y 
tenía enmendaduras, así mismo en 
el nivel de caminadores c se 
evidenciaron enmendaduras. 
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6 Presentar al Supervisor del Convenio los 
informes de ejecución y los demás 
informes, con los soportes respectivos, 
de acuerdo con lo establecido en el 
Anexo Técnico. 

  X   Los informes requeridos 
correspondientes al mes periodo 
fueron remitidos vía correo 
electrónico al e-mail de la 
supervisión anexando los soportes 
solicitados, en los tiempos 
establecidos en el Anexo Técnico 
 

7 Cumplir con los requerimientos que haga 
el Supervisor y dar respuesta máximo 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo del requerimiento o 
en los términos establecidos en el mismo. 
 

X     En el componente Nutrición y 
Salubridad, se proyectó cierre del 
requerimiento S2022172929 del 24 
de noviembre de 2022, con 
Respuesta No satisfactoria bajo 
radicado S2022194169 del 30 de 
diciembre de 2022; La cual contó 
con respuesta enviada por correo 
electrónico el   06 de enero de 
2023, dando claridad en lo 
relacionado con las acciones de 
mejora que requieren las 
novedades evidenciadas. En visita 
realizada el 25 de enero de 2023, 
la supervisión verificó los soportes 
aportados por el asociado 
correspondientes a las actividades 
realizadas y el suministro de 
alimentos correspondiente al 
almuerzo de la minuta 13, para el 
grupo de edad de 1 a 2 años 11 
meses, el cual fue acorde con lo 
establecido con el ciclo de menús y 
minuta patrón. El oficio se 
encuentra en trámite. 
 
De otra parte, en visita de 
verificación realizada el 25 de 
enero de 2023, se proyectó 
requerimiento toda vez que el 
asociado No había subsanado la 
totalidad de las exigencias o 
recomendaciones de tipo locativo 
solicitadas el acta de visita de 
inspección sanitaria para 
establecimiento de preparación de 
alimentos AS02N125841 del 11 de 
octubre de 2022. 
1.2 Unión redondeada pared a piso 
en área de almacenamiento con 
desprendimiento en parte 
posterior. Unión entre baldosas del 
piso en el área de preparación se 
observa con deterioro. 
El oficio se encuentra en trámite. 
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En el componente de Ambientes 
adecuados y seguros se encuentra 
en trámite respuesta no 
satisfactoria a requerimiento con 
número de radicado n.º 
S2022176748, Inicia 
procedimiento de incumplimiento, 
toda vez que se evidenció que el 
asociado no dio cumplimiento con 
compromisos ni con las 
adecuaciones del inmueble 
establecidas en el numeral de 
Espacio físico funcional del anexo 
técnico.   
  
Así mismo no aportan informe de 
acuerdo con compromiso según 
acta, que de claridad a las medidas 
correctivas implementadas ni su 
cumplimiento.  
 

8 Responder por los documentos físicos o 
magnéticos que le sean entregados o que 
elabore para la ejecución del Convenio, 
así como responder por la seguridad y el 
debido manejo de documentos y registros 
propios del ASOCIADO. 
 

  X   El asociado respondió por los 
documentos solicitados para el 
ejercicio de la supervisión los 
cuales se encontraban 
debidamente organizados. 
 

9 Permitir la labor de la Supervisión, así 
como la articulación con los equipos 
técnicos y administrativos de la SDIS con 
el propósito de orientar el cumplimiento 
de los Estándares Técnicos para la 
Calidad de la Educación Inicial, los 
procedimientos, instructivos, protocolos y 
demás referentes técnicos y normativos 
que soporten la atención. 
 

  X   El asociado facilitó la supervisión 
atendiendo las recomendaciones y 
sugerencias dadas para la 
adecuada implementación del 
Lineamiento de Educación Inicial y 
los Estándares Técnicos para la 
Calidad de la Educación Inicial. 
 

10 Informar de manera inmediata y por 
escrito al Supervisor del Convenio, sobre 
las visitas practicadas al Jardín Infantil 
por los Entes de control. 
 

    X Durante el periodo verificado no se 
presentaron visitas de Entes de 
Control. 

11 Asistir a las reuniones que programe la 
Entidad o el  supervisor, dirigida a los 
Jardines Infantiles. 

  X   El responsable del servicio asistió 
a la reunión de plan de seguimiento 
a la mejora continua, el 23 de enero 
de 2023 en la SLIS de Engativá, se 
evidenció planilla de asistencia. 
  
Se evidenció la participación en las 
jornadas de reinducción y 
fortalecimiento de los 
colaboradores y colaboradoras en 
las siguientes socializaciones:   
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El 16 de enero de 2023, 
participaron en la jornada de 
socialización sobre lineamientos 
ambientales y prevención, 
acompañamiento y seguimiento a 
las activaciones de ruta por 
presunta vulneración de derechos 
y accidentalidad, por medio de la 
plataforma Microsoft Teams. 
  
El 17 de enero de 2023, 
participaron en la jornada de 
socialización sobre los formatos de 
control de nutrición y jornada de 
trabajo Anexo Técnico jardines 
infantiles cofinanciados, por medio 
de la plataforma Microsoft Teams. 
  
El 18 de enero de 2023, 
participaron en la jornada de 
socialización sobre planeación 
pedagógica, por medio de la 
plataforma Microsoft Teams. 
  
El 19 de enero de 2023, 
participaron en la jornada de 
Fortalecimiento institucional donde 
trataron el tema de coberturas. 
  
El 20 de enero de 2023, 
participaron en la jornada de 
socialización sobre los formatos de 
control de nutrición, por medio de la 
plataforma Microsoft Teams. 
 

12 Cumplir con la Resolución 967 de 2007, 
expedida por la Secretaría de Integración 
Social SDIS, por la cual se establece la 
gratuidad en el servicio de educación 
inicial en los Jardines Infantiles del 
Distrito Capital. 

  X   Se evidenció prestación del 
servicio con gratuidad dando 
cumplimiento a la Resolución 967 
de 2007, expedida por la 
Secretaría de Integración Social –
SDIS. 

13 Adquirir alimentos comprados a 
pequeños productores agropecuarios 
locales y/o a productores de la Agricultura 
Campesina, Familiar o Comunitaria 
locales o a través de sus organizaciones, 
en un porcentaje mínimo del 30% del 
valor total destinado a la compra de 
alimentos, o en el porcentaje por encima 
de este en que el ASOCIADO se haya 
comprometido. Cuando la oferta de 
alimentos producidos por pequeños 
productores y/o productores de la 
Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria local sea inferior al 
porcentaje al que está obligado, el 

    X En el periodo verificado el asociado 
no presentó soportes de 
adquisición de alimentos a 
pequeños productores 
agropecuarios locales y/o a 
productores de la Agricultura 
Campesina, Familiar o Comunitaria 
locales o a través de sus 
organizaciones. 
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ASOCIADO asume el compromiso de 
adquirir los alimentos a los pequeños 
productores y/o productores de la 
Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria no locales a quienes puede 
acudir para suplir el porcentaje restante, 
en los términos previstos en la Ley 2046 
de 2020 y el Decreto 248 de 2021, El 
supervisor o interventor del convenio, 
previa consulta que realice a la secretaría 
técnica de la Mesa Técnica Nacional de 
Compras Públicas Locales de Alimentos, 
impartirá las instrucciones para que 
pueda dar cumplimiento a la obligación 
legal de comprar localmente a estos 
productores. 

 COMPONENTE NUTRICIÓN Y 
SALUBRIDAD 

      

1 Implementar acciones y estrategias para 
la promoción de Prácticas de Cuidado 
(promoción de estilos de vida saludable y 
prevención de la enfermedad de acuerdo 
con lo establecido en los Estándares 
Técnicos para la Calidad de la Educación 
Inicial, los protocolos vigentes ,el 
Lineamiento de Educación Inicial desde 
el Enfoque de Atención Integral a la 
Primera Infancia-–para el Regreso 
Voluntario, Gradual y Seguro de las niñas 
y los niños a los jardines infantiles y 
Casas de Pensamiento Intercultural  y 
documentos relacionados emitidos por la 
SDIS. 

 X    Presentaron observación a mejorar 
toda vez que, no contaron con el 
registro de verificación de 
asistencia a la consulta de 
Valoración integral de la salud y el 
desarrollo, y el esquema vacunal 
de acuerdo con la edad de las 
niñas y los niños. 
 
Implementaron acciones y 
estrategias para la promoción de 
Prácticas de Cuidado, 
programaron promocionar el tema 
Salud Oral y la importancia de 
asistir con los niños a los controles 
odontológicos, por medio una 
cartelera. 
 
La actividad se realizará de manera 
presencial en el jardín infantil. 

2 Garantizar que el talento humano que 
interactúa de forma directa con las niñas 
y los niños realice prácticas higiénicas, 
así como el lavado de manos de las niñas 
y los niños, de acuerdo con lo establecido 
en los Estándares Técnicos para la 
Calidad de la Educación Inicial,  los 
protocolos del componente emitidos por 
la SDIS vigentes y el protocolo de 
bioseguridad establecido por el Jardín 
Infantil. 

 X    Presentó observación a mejorar, 
toda vez que el inventario de 
elementos de aseo personal no 
coincidió con las existencias de la 
bodega. 
 
La unidad contó con servicios 
sanitarios limpios, provistos con 
papel higiénico, jabón líquido de 
manos y toallas de papel.  
  
Se evidenció la práctica de lavado 
de manos en diferentes momentos 
de la prestación del servicio.  

3 Desarrollar las acciones 
correspondientes descritas en el 
procedimiento de vigilancia nutricional y 

  X   En el período verificado no se 
realizó toma de medidas 
antropométricas a los niños y 
niñas, sin embargo, presentaron 
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documentos asociados y otras 
orientaciones de la SDIS frente al tema. 

los soportes de la toma realizada 
los días 17,20,24 y 27 de octubre y 
el 04 y 15 de noviembre de 2022. 
Presentó radicado de entrega de 
los datos antropométricos 
I2022040210 del 23 de noviembre 
de 2022, ante la Subdirección local 
de Engativá. 
 

4 Disponer de los equipos antropométricos 
desde el comienzo de la ejecución del 
convenio acorde con lo establecido en la 
Resolución 2465 de 2016 “Por la cual se 
adoptan los indicadores antropométricos, 
patrones de referencia y puntos de corte 
para la clasificación antropométrica del 
estado nutricional de niñas, niños y 
adolescentes menores de 18 años de 
edad, adultos de 18 a 64 años de edad y 
gestantes adultas y se dictan otras 
disposiciones. Ministerio de Protección 
Social. 

 X    Subsanó la observación a mejorar 
de noviembre y diciembre de 2022, 
relacionada con el infantómetro 
que presentaba la pieza móvil 
rodante rota, toda vez que se 
evidenció en adecuadas 
condiciones, la pieza móvil 
rodante, fue reparada. 
 
Presentó observación a mejorar 
toda vez que, no contó con el 
soporte de calibración de la 
balanza pesa bebés; cabe aclarar 
que el asociado presentó un 
certificado de calibración, sin 
embargo, la referencia relacionada 
en el mismo no coincidió con la 
referencia del equipo que se 
encontraba en la unidad operativa. 
 
Presentaron soporte de 
adquisición de bascula pesa 
personas del 30 de noviembre de 
2022.  

5 Contar con conceptos higiénicos 
sanitarios  favorables o favorables con 
requerimientos  emitidos al Jardín infantil 
por la Secretaría Distrital de Salud como 
autoridad competente. Este debe reposar 
en las instalaciones del Jardín Infantil, y 
estar a disposición de la SDIS. En el caso 
que el mismo este próximo a cumplir un 
año de emisión se debe radicar con dos 
(2) meses de antelación ante la Entidad 
correspondiente, la solicitud de visita 
para la actualización del concepto 
higiénicosanitario. 

  X   Contaron con concepto higiénico 
sanitario favorable con 
requerimientos para 
establecimiento de preparación de 
alimentos con número de acta 
AS02N125841 del 11 de octubre 
de 2022.  
Contaron con concepto higiénico 
Sanitario favorable del 09 de marzo 
de 2022, para establecimiento 
educativo con número de acta 
SB06N005626. 
 
Realizaron solicitud para la 
actualización de concepto sanitario 
mediante página web, la cual 
quedo registrada bajo el No. 55819 
del 23 de enero de 2023. 

6 
 

Realizar las acciones que sean 
necesarias para dar cumplimiento a las 
exigencias y recomendaciones 
registradas en las actas de inspección 
sanitaria e informar de manera inmediata 

X     Se proyectó requerimiento, dado 
que no se realizaron la totalidad de 
acciones requeridas para atender a 
las exigencias o recomendaciones 
de tipo locativo solicitadas el acta 
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al Supervisor del Convenio sobre las 
visitas que se adelanten por parte del 
Ente de Control. 

de visita de inspección sanitaria de 
establecimiento de preparación de 
alimentos del 11 de octubre de 
2022, encontrándose pendiente: 
 
1.2 En el área de almacenamiento 
unión redondeada pared a piso con 
desprendimiento en parte 
posterior. Unión entre baldosas del 
piso en el área de preparación se 
observa con deterioro. 
2.1 Mantenimiento al mesón del 
platero del área de 
almacenamiento se observa con 
baldosa deteriorada. 
 
El asociado subsanó las 
relacionadas con: 
  
1.2 Mantenimiento a unión 
redondeada pared a piso en área 
de preparación la cual presentaba 
deterioro de pintura. 
Mantenimiento a la pared atrás de 
la estufa, con deterioro de pintura. 

7 Documentar e implementar el Plan de 
Saneamiento establecido por la SDIS de 
acuerdo a los establecido en el anexo 
técnico del proceso y dando 
cumplimiento a la Resolución 2674 de 
2013 expedida por el Ministerio de Salud 
y Protección Social o aquella que la 
modifique o sustituya. Los mismos deben 
mantenerse a disposición de los entes de 
control y del talento humano que presta el 
servicio en el Jardín Infantil. 

 X    Presentó observación a mejorar, 
toda vez que el inventario de 
elementos de aseo institucional no 
coincidió con las existencias de la 
bodega. 
Se observaron muros en el tercer 
piso a los cuales les realizaron 
mantenimiento, sin embargo, no 
garantizan superficie lisa de fácil 
limpieza y desinfección. 
Superficies con deterioro de pintura 
en área de lavado de traperos y 
parte posterior de la lavadora. 
Muros a la entrada del aula de 
caminadores, y en el techo del área 
de juegos con presencia de 
humedad y deterioro de pintura. 
Los aspersores de reenvase no 
contaron con rotulo con la 
indicación de uso, porcentaje de 
hipoclorito y fecha de preparación. 
 
Documentaron el Plan de 
Saneamiento, el cual se encontró 
disponible para consulta. 
    
Contaron con la tabla de 
dosificación del Hipoclorito de 
Sodio y con el cuadro dosificador 
de soluciones desinfectantes. 
Presentaron las fichas técnicas de 
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los productos químicos de aseo 
usados en la unidad operativa. 
 
Presentaron certificado de 
higienización de un (1) tanque de 
almacenamiento de agua potable 
con capacidad de 1000 litros, con 
fecha de emisión del 26 de 
noviembre de 2022, por parte de la 
empresa SOVE Control Ambiental, 
con concepto sanitario favorable. 
  
Presentaron factura de elementos 
de aseo institucional. 

8 Documentar e implementar el protocolo 
de bioseguridad de acuerdo con las 
condiciones del Jardín Infantil y 
normatividad vigente. 

  X   Documentaron e implementaron el 
“protocolo de bioseguridad para el 
regreso voluntario, gradual y 
seguro de las niñas y los niños al 
Jardín Infantil”. El mismo se 
encontró ajustado al jardín infantil y 
normatividad vigente.  
   
Se evidenciaron ventanas y 
puertas abiertas propendiendo por 
la adecuada ventilación de los 
diferentes espacios de la unidad 
operativa.  
   
Se evidenció uso de tapabocas en 
talento humano y en algunos niñas 
y niños realizando uso de la bolsa 
de papel marcada para la 
disposición del tapabocas durante 
el momento de alimentación de los 
participantes.  
   
Se observó la práctica de lavado de 
manos en diferentes momentos y 
de acuerdo con lo establecido en el 
protocolo de bioseguridad. 
 

9 Documentar e implementar en lo que 
aplique, el Procedimiento Operación 
Entrega de apoyos alimentarios en los 
Servicios Sociales establecido por la 
SDIS, respecto a la compra, transporte, 
recepción, almacenamiento, preparación 
y servido o distribución de alimentos, de 
acuerdo con los procedimientos y 
normatividad vigentes. 

  X 
 

  Subsanó la observación a mejorar 
de diciembre de 2022, toda vez 
que, los formatos de recepción de 
alimentos y de entradas y salidas 
de productos coincidieron entre sí y 
con las facturas de compra. 
 
Documentaron el Procedimiento 
Operación Entrega de Apoyos 
Alimentarios, presentando el plan 
de compras mensual, formato 
recepción de alimentos, formato de 
entrada y salida de alimentos, 
formato de preparación de 
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alimentos y formato de verificación 
de transporte de alimentos.  
  
Los alimentos se encontraron 
almacenados y rotulados 
adecuadamente, implementaron el 
método de rotación PEPS 
(Primeros en Entrar – Primeros en 
Salir). Realizaron adecuado pre-
alistamiento de los alimentos de 
acuerdo con la preparación, para el 
servido de los alimentos se hizo 
uso de utensilios estandarizados, 
se evidenció que conocían las 
porciones establecidas para cada 
grupo de edad atendido, el servido 
se realizó una vez los niños y las 
niñas se encontraban en el área de 
alimentación y se hizo uso de 
menaje indicado limpio, seco y en 
buen estado. 
  
La información de los conceptos 
sanitarios de los proveedores 
coincidió con la información del 
emisor de las facturas de compra. 
 

10 Implementar el plan de educación 
sanitaria, principios básicos de Buenas 
Prácticas de Manufactura y prácticas 
higiénicas en manipulación de alimentos, 
según lo establecido en la Resolución 
2674 de 2013 expedida por el Ministerio 
de Salud y Protección Social o aquella 
que la modifique o sustituya, dirigido al 
talento humano que participe en 
actividades relacionadas con el servicio 
de alimentos. 

  X   Contaron con el plan de educación 
sanitaria, principios básicos de 
buenas prácticas de manufactura y 
prácticas higiénicas, presentando 
el plan de educación que incluyó 
los temas, la duración, la 
metodología y el cronograma.  
 
Presentaron los certificados 
médicos vigentes con conceptos 
aptos para manipular alimentos del 
personal del servicio de alimentos. 

11 
 

Contar con equipos, utensilios y menaje 
de acuerdo con la cobertura y forma de 
atención, en adecuado estado de 
funcionamiento, según lo establecido en 
los Estándares Técnicos para la Calidad 
de la Educación Inicial y en el Anexo 
técnico. 

  X   Contaron con los equipos, 
utensilios y menaje en adecuado 
estado de funcionamiento y en 
cantidad suficiente para la atención 
de los niños y las niñas. 
  
El inventario de dotación del 
servicio de alimentos se encontró 
actualizado. 

12 Adquirir los productos alimenticios de 
primera calidad, en establecimientos 
habilitados y controlados por la autoridad 
sanitariacompetente, con concepto 
sanitario favorable, favorable con 
requerimientos o documento que haga 
sus veces, con fecha de expedición no 
mayor a un año, de acuerdo con los 

  X   Realizaron la compra de productos 
alimenticios de primera calidad, al 
proveedor Bolívar 
Comercializadora de Suministros 
con NIT 901504929-9 y Concepto 
Sanitario favorable emitido el 11 de 
noviembre de 2022 en acta No. 
ARO1N056247, con línea de 
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parámetros establecidos en el Anexo 
Técnico. 

intervención abarrotes, cárnicos, 
frutas y verduras. 
 
El transporte de los productos 
alimenticios se realizó en los 
vehículos transportadores de 
alimentos con conceptos sanitarios 
favorables, de placa FST 222 
emitido el 04 de febrero de 2022, 
LUL 108 emitido el 13 de enero de 
2023, TAL 979 emitido el 25 de 
septiembre de 2022 y WFL 640 
emitido el 19 de abril de 2022. 

13 Implementar las modificaciones en la 
alimentación orientadas por el profesional 
en nutrición asignado al Jardín Infantil  
por parte de la SDIS, para los casos de 
niñas o niños que presenten alergias, 
intolerancias o restricciones de 
alimentos, que de acuerdo con las 
recomendaciones médicas debidamente 
soportadas requieran ajuste en la 
alimentación suministrada en el Jardín 
Infantil. 

    X Durante el periodo verificado no se 
presentaron niños y niñas con 
condiciones médicas certificadas 
que requirieran modificación en la 
alimentación. 
 

14 Ejecutar la minuta patrón y el ciclo de 
menús establecido por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 

X     Se proyectó cierre del 
requerimiento S2022172929 del 24 
de noviembre de 2022, con 
Respuesta No satisfactoria bajo 
radicado S2022194169 del 30 de 
diciembre de 2022; la cual contó 
con respuesta enviada por correo 
electrónico el   06 de enero de 
2023, dando claridad en lo 
relacionado con las acciones de 
mejora que requieren las 
novedades evidenciadas. En visita 
realizada el 25 de enero de 2023, 
la supervisión verificó los soportes 
aportados por el asociado 
correspondientes a las actividades 
realizadas y el suministro de 
alimentos correspondiente al 
almuerzo de la minuta 13, para el 
grupo de edad de 1 a 2 años 11 
meses, el cual fue acorde con lo 
establecido con el ciclo de menús y 
minuta patrón. El oficio se 
encuentra en trámite. 
 
Se evidenció publicada la minuta 
en un lugar visible. 

15 Entregar oportunamente al padre, madre 
o cuidador, los alimentos equivalentes a 
la jornada pedagógica (el día anterior a la 
misma), jornada liberada (el mismo día), 
o paquete alimentario de contingencia 

    X En el periodo verificado no se 
programaron jornada liberada ni 
jornada pedagógica. 
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(cuando aplique) de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el Anexo 
Técnico, dejando registro físico y digital 
(Excel editable) de la entrega. 

No se presentaron contingencias 
durante el periodo verificado, 
motivo por el cual no se requirió la 
entrega de paquete alimentario de 
contingencia. 

16 Contar con el soporte del cargue del uso 
de las salas amigas de la familia lactante, 
al Sistema Misional de la Secretaría 
Distrital de Integración Social a través del 
diligenciamiento de ficha SIRBE vigente. 
En caso de que el jardín infantil cuente 
con usuario y contraseña deberá 
garantizar el cargue, sino cuenta con 
estos, tendrá que articularse con la 
Subdirección Local para cargar esta 
información. Además, cargará la 
información solicitada a través de las 
herramientas virtuales que la 
Subdirección para la Infancia disponga 
para tal fin. 

    X No fue necesario cargar 
información del uso de las salas 
amigas de la familia lactante, al 
Sistema Misional de la Secretaría 
Distrital de Integración Social a 
través del diligenciamiento de ficha 
SIRBE, toda vez que las familias no 
hicieron uso del espacio. 
 

 COMPONENTE AMBIENTES 
ADECUADOS Y SEGUROS 

      

1 Realizar todas las adecuaciones del 
inmueble que permitan dar cumplimiento 
a lo establecido en el numeral 3. Espacio 
físico funcional, del anexo técnico. 

X     En visita de verificación realizada el 
17 de enero de 2022 y realizando 
el seguimiento a observaciones 
dejadas en requerimiento se 
encontró:  
 
- Continua sin garantizar acabado 
del cielo raso en donde presenta 
humedad y manchas debido a la 
filtración en superficie del área 
pedagógica de primer piso.  
  
-Presentó pasamanos en ambos 
costados ubicados entre 0.90 mts, 
medidos a partir del piso acabado 
de la rampa o escalera hasta la 
parte superior del pasamanos. No 
obstante, no garantiza continuidad.  
  
-Instalaciones eléctricas expuestas 
en el área de párvulos A.  
-Los muros del cuarto de 
almacenamiento de residuos no 
están en buen estado debido a que 
la superficie no es de fácil limpieza 
y desinfección, se observa tableta 
suelta en acabado de muro.  
 
Además, se evidenciaron 
observaciones en el mes frente a: 
- Humedad en paredes piso 1  
-Se encuentra lavamanos en baños 
del segundo piso con filtraciones. 
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2 Realizar todas las adquisiciones de 
mobiliario y dotación que permita dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 4.5.2.1 Elementos mínimos para 
la implementación del componente 
ambientes adecuados y seguros, del 
anexo técnico. 

  X   Se subsanó observación a mejorar 
toda vez que se evidencio la 
adquisición de la totalidad de los 20 
chalecos de acuerdo a la cantidad 
de brigadistas encontrados en 
unidad operativa. 

3 Construir o ajustar e implementar el plan 
escolar de gestión del riesgo y cambio 
climático  teniendo en cuenta los 
lineamientos del Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos y Cambio Climático 
IDIGER, las normas vigentes y aquellas 
que las modifiquen o sustituyan y las 
directrices del Lineamiento Educación 
inicial con enfoque atención integral a la 
primera infancia para el regreso 
voluntario, gradual y seguro de niñas y 
niños a jardines infantiles diurnos, 
jardines infantiles nocturnos y casas de 
pensamiento intercultural” y su protocolo 
anexo. 

  X   Se evidenciaron acciones de 
implementación acorde a lo 
programado. Igualmente presento 
elementos para la atención de 
emergencia en buen estado, 03 
extintores con recarga vigente con 
fecha de mayo 2023, señalizados y 
asegurados, botiquines 01 fijo y 01 
portátil rotulados con la dotación 
completa de elementos y los 
registros de verificación 
diligenciados, planos con ruta de 
evacuación publicados en todos los 
niveles o pisos, de igual forma el 
directorio de emergencias 
completo y áreas señalizadas de 
forma correcta.   
 
Se observó la plataforma SURE 
con un porcentaje del 86.18%.   
Se evidencio socialización del Plan 
Escolar Gestión Riesgos Cambio 
Climático con el talento humano el 
29/09/2022, y con familias el día 
12/10/2022.   
 
Se planificó e implementó 
simulacros con la comunidad del 
mismo el día 04/10/2022 sobre 
simulacro distrital.   
 
Cuenta con campana como alarma 
independiente al fluido eléctrico en 
caso de emergencia, se evidenció 
la implementación de estos en los 
planes de evacuación cargados en 
la plataforma SURE.   

4 Construir o ajustar e implementar las 
estrategias de seguridad de acuerdo con 
lo establecido en los Estándares 
Técnicos para la Calidad de la Educación 
Inicial y las directrices del Lineamiento 
Educación inicial con enfoque atención 
integral a la primera infancia para el 
regreso voluntario, gradual y seguro de 
niñas y niños a jardines infantiles diurnos, 
jardines infantiles nocturnos y casas de 
pensamiento intercultural” y su protocolo 
anexo 

  X   Implementó los protocolos de las 
estrategias de seguridad de 
acuerdo a lo establecido en los 
Estándares Técnicos. 
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5 Garantizar la atención inmediata de la 
niña o el niño accidentado, de 
conformidad con lo establecido en el 
Procedimiento Respuesta a accidentes 
en instituciones o establecimientos de 
educación inicial con enfoque de atención 
integral a la primera infancia de la SDIS y 
en el instructivo de activación de póliza de 
accidentes personales con que cuenta la 
Entidad. 

  X   Se evidenció que el talento 
humano tiene disponible la Póliza 
de Seguros de Accidentes y 
conoce el Procedimiento de 
Respuesta a accidentes.   
  
Se evidenció socialización de la 
póliza de seguros de accidentes y 
los pasos básicos para la 
asistencia de accidentes con el 
talento humano el 29/09/2022. 

 
6 

Registrar los accidentes según lo 
establecido en el mencionado 
procedimiento, en la herramienta 
denominada ”Registro de accidentes en 
instituciones o establecimientos de 
educación inicial” disponible en la página 
web de la SDIS y hacer seguimiento a las 
activaciones de póliza de acuerdo a la 
ruta establecida para la atención de la 
niña o el niño accidentado para el 
esquema de atención, generando las 
alertas a las que haya lugar a la SDIS”, 
de conformidad con lo establecido en el 
“Procedimiento de atención de 
accidentes en instituciones y 
establecimientos de atención integral a la 
primera infancia” de la SDIS y en el 
protocolo de activación de póliza de 
accidentes personales con que cuenta la 
Entidad. 

  X   Se evidencio el uso de la 
herramienta” Registro de 
accidentes en instituciones o 
establecimientos de educación 
inicial” para los seguimientos de 
acuerdo a la ruta establecida para 
la atención de la niña o el niño 
accidentado para el esquema de 
atención.  
  
En el periodo verificado no se 
presentaron accidentes ni 
activaciones de póliza.     

7 Presentar el Concepto Técnico vigente 
expedido por la Unidad Administrativa 
Especial Cuerpo Oficial De Bomberos, 
que certifica el cumplimiento de las 
condiciones de seguridad y protección 
contra incendios, o el recibo de pago que 
soporta la solicitud de la visita para la 
expedición de este. 

  X   Se presentó el concepto técnico de 
Bomberos vigente, con número 
19127-2021 y vigencia del 26 de 
abril de 2022 al 25 de abril de 2023.   

 ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL       
1 Adoptar, implementar y efectuar 

seguimiento (en caso de que lo requiera), 
de cada una de las políticas y programas 
establecidos en el numeral “5.1. 
COMPONENTE GESTIÓN 
AMBIENTAL”, del anexo técnico, 
garantizando el adecuado soporte de 
cada uno de los elementos requeridos, de 
conformidad con el sistema integrado de 
gestión de la Entidad. 

X     En visita de verificación realizada el 
17 de enero de 2022 se continua 
con la observación frente a:   
 
-Los muros del cuarto de 
almacenamiento de residuos no 
están en buen estado debido a que 
la superficie no es de fácil limpieza 
y desinfección, se observa tableta 
suelta en acabado de muro.  
-2 unidades sanitarias con 
filtraciones en baños de niños piso 
2. 
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

30
21

7-
12

02
50

-2
82

88
0-

94
79

50
02

20
23

-0
2-

17
T

16
:0

6:
04

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

16
 d

e 
40



 

 
 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 17 de 37 

Adicional se evidenció la llave del 
baño ubicado en el segundo piso 
sin funcionamiento.   
 
Se presentó Registro de Publicidad 
Exterior Visual vencido 
2017EE150604, se evidencia 
gestión mediante correo 
electrónico el día 17 de enero de 
2023. 

2 Garantizar el reporte de la información 
indicada para cada uno de los 
componentes establecidos, en el numeral 
“ 5.1. COMPONENTE GESTIÓN 
AMBIENTAL”, del anexo técnico, en los 
tiempos, medios y condiciones indicados 
para cada uno de los sub numerales que 
comprenden en componente ambiental. 

  X   Se garantizó el reporte de la 
información indicada para cada 
uno de los programas de gestión 
ambiental en los tiempos 
establecidos para su entrega. 

3 Implementar y desarrollar las campañas, 
estrategias y actividades establecidas por 
la SDIS, durante el desarrollo del 
Convenio. 

  X   Se implementaron y desarrollaron 
las actividades, estrategias y 
actividades establecidas por la 
SDIS. 

4 Dar cumplimiento al cronograma de 
actividades ambientales para la 
divulgación de los lineamientos 
ambientales. 

  X   Se evidenció cronograma con la 
programación de las 
socializaciones de los lineamientos 
ambientales.  
  
Se realizó la socialización con 
talento humano de los lineamientos 
ambientales de:   

 COMPONENTE PROCESO 
PEDAGÓGICO 

      

1 Implementar el proyecto pedagógico 
vigente y avalado por la SDIS durante la 
vigencia del Convenio 

  X   Se evidenció implementación del 
proyecto pedagógico por medio de 
cada una de las actividades 
desarrolladas en el jardín infantil. 
 
 

2 Contar con planeaciones que orienten el 
desarrollo de experiencias pedagógicas 
en coherencia con las propuestas 
establecidas en el proyecto pedagógico. 

  X   Presentó planeaciones de todos 
los niveles, las cuales eran acordes 
con las edades de los niños y las 
niñas, las planeaciones se 
encontraban enmarcadas en el 
viaje de colores para todos los 
niños y niñas del jardín infantil, 
donde por medio de un carnaval de 
colores realizarían el cierre de la 
actividad. 
 
Se evidenciaron valoraciones 
descriptivas donde plasmaron la 
reflexión por parte de cada 
profesional en atención a primera 
infancia y lo vivido en la 
experiencia pedagógica. 
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3 Implementar los mecanismos e 
instrumentos que den cuenta de la 
observación, seguimiento y valoración al 
desarrollo de las niñas y los niños, que 
permitan el registro de información 
oportuna, suficiente, pertinente y 
relevante acerca del quehacer 
pedagógico y los procesos de desarrollo 
de las niñas y los niños, reconociendo sus 
potencialidades. 

  X   Se evidenciaron observadores 
donde plasmaron de forma integral 
los desarrollos alcanzados por 
cada niño y niñas, así como las 
sugerencias frente a cada niño y 
niña con el fin de potenciar dicho 
desarrollo. 
  
Presentó acta de socialización de 
los observadores a las familias los 
días 5, 6 y 7 donde cada 
profesional de forma presencial dio 
a conocer el observador. 
 

4 Diseñar y disponer ambientes 
pedagógicos que promuevan la 
participación e investigación, espacios 
susceptibles de transformación, creación. 
en los que se evidencie el sentido y uso 
de los recursos dispuestos, así como, las 
intencionalidades expuestas en el 
proyecto pedagógico.  
 

  X   Se evidenció ambientación de los 
espacios pedagógicos, las cuales 
eran acorde con las prácticas 
pedagógicas de cada nivel. 

5 Entregar un (1) informe trimestral a los 
padres, madres o cuidadores, 15 días 
después de cumplido el trimestre, según 
lo  establecido en los Estándares 
Técnicos para la Calidad de  la  
Educación Inicial, que de cuenta de las 
características, procesos, 
potencialidades y desarrollo integral de 
las niñas y los niños del Jardín Infantil. 
 

    X La entrega de informe trimestral a 
familias se tenía programada para 
el mes de marzo. 
 

6 Acompañar y hacer seguimiento al 
proceso de Transiciones Efectivas y 
Armónicas de las niñas y los niños acorde 
con las orientaciones de la SDIS y 
aquellas orientaciones que la SED 
establezca en la resolución emitida 
anualmente. 

    X Se tenía programada socialización 
con familias para el 30/01/2023, 
fecha posterior a la visita de 
supervisión 

7 Participar en las jornadas de comité 
pedagógico ampliado, desarrolladas una 
vez al mes, de acuerdo con la 
programación establecida por cada 
Subdirección Local para la Integración 
Social. 

    X Teniendo en cuenta la circular de la 
SDIS, no se programó jornada de 
comité 

8 Realizar las jornadas pedagógicas, 
conforme al cronograma y las 
orientaciones establecidas por la SDIS. 

    X Teniendo en cuenta la circular de la 
SDIS, no se programó jornada 
pedagógica. 
 

9 Adquirir y facilitar el material pedagógico 
y la papelería, acorde con las 
necesidades de las prácticas 
pedagógicas e implementación del 
proyecto pedagógico del Jardín Infantil y 
lo señalado en el Anexo técnico. 

  X   Contaban con el material suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas 
programadas en cada uno de los 
niveles. 
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Presentó factura FE- 355 del 
23/01/2023 por concepto de 
papelería por un valor de $338.700 

10 Registrar en forma individual y por escrito 
cualquier suceso diferente de lo habitual, 
que se identifique o suceda al interior del 
jardín infantil que sea reportado por las 
familias, cuidadoras y cuidadores; que 
afecte el estado físico y emocional,  
inobserve, amenace o vulnere los 
derechos de las niñas y los niños para  
esto se debe utilizar el formato vigente 
que se encuentra en el sistema integrado 
de gestión de la entidad. 

 X    Presentó novedades de todos los 
niveles con las situaciones dadas 
con los niños y las niñas, sin 
embargo, en el nivel de prejardín b 
el formato de novedades estaba 
incompleto en la tipología y tenía 
enmendaduras, así mismo en el 
nivel de caminadores c se 
evidenciaron enmendaduras. 

11 Promover e implementar estrategias de 
buen trato y prevención del maltrato 
infantil dirigidas a madres, padres, 
cuidadoras, cuidadores, colaboradoras,  
colaboradores, niñas y niños según lo  
establecido en el área 
Corresponsabilidad de Agentes 
Educativos, y contar con soportes que las 
evidencien según lo dispuesto por la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 

  X   Presentó acta de 1/12/2022, con 
familias y talento humano, donde 
por medio de una cartelera 
abordaron el tema de prevención 
del maltrato infantil por abandono y 
negligencia. 
 
Presentó acta del 1/12/2022 donde 
realizaron actividad con los niños y 
las niñas sobre “trátame con amor” 
  
Así mismo, contó con acta del 
19/01/2023, donde abordaron el 
tema “Buen trato” con el talento 
humano, por medio de una pieza 
comunicativa.  
 
 

12 Desarrollar acciones encaminadas a la 
prevención y detección de la violencia 
sexual infantil-abuso sexual infantil 
dirigidas a madres, padres, cuidadoras, 
cuidadores,  colaboradoras, 
colaboradores, niñas y niños según lo 
establecido en el área 
Corresponsabilidad de Agentes 
Educativos y contar con soportes que las 
evidencien según lo dispuesto por la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 

  X   Presentó acta de socialización con 
familias y talento humano del 
1/12/2022, donde abordaron el 
tema de violencia sexual infantil por 
medio de una cartelera expuesta 
en el jardín infantil. 
  
Se tenía programada para 
30/01/2023, actividad a la 
prevención y detección de la 
violencia sexual, fecha posterior a 
la visita de supervisión. 

13 Garantizar el acompañamiento 
psicosocial individual y grupal a madres, 
padres, cuidadoras y cuidadores en 
acciones que contribuyan al desarrollo 
armónico e integral, el ejercicio de  los  
derechos, el cuidado calificado y sensible 
a niñas y niños, y contar con soportes que 
evidencien dicho acompañamiento según 
lo dispuesto por la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 
 

  X   Presentó acta del 23/01/2023 
donde la profesional en psicología 
realizó el plan de trabajo a 
desarrollar durante el año. 
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14 Contar con el soporte del cargue de los 
procesos desarrollados con familias, al 
Sistema Misional de la Secretaría Distrital 
de Integración Social a través del 
diligenciamiento de ficha SIRBE vigente. 

    X Para el mes de enero no se realizó 
cargue al sistema misional, toda 
vez que no se había realizado 
formación a familias. 

15 Contar con el documento que contiene 
los procedimientos de activación de rutas 
administrativas por presunta vulneración 
de derechos conforme a lo establecido en 
los Estándares Técnicos para la Calidad 
de la Educación Inicial, incluyendo 
maltrato institucional y el documento 
Lineamiento educación inicial con 
enfoque atención integral a la primera  
infancia para el regreso voluntario,  
gradual y seguro de las niñas y  los  niños 
a jardines infantiles diurnos, nocturnos y 
casas de pensamiento intercultural, 
socializarlo durante el primer de 
ejecución del Convenio contar  con 
soportes que lo evidencien según  lo 
dispuesto por la Secretaría Distrital de 
Integración Social, de manera mensual 
se verificarán los refuerzos necesarios 
respecto de los apartados del 
Documento. 

  X   Presentó acta del 1/12/2022, con el 
talento humano, donde por medio 
de un diagrama realizaron la 
verificación de la ruta de atención 
por abandono. 
  
Así mismo, presentó acta del 
19/01/2023 con el talento humano 
donde realizaron socialización del 
documento que contiene los 
procedimientos de activación de 
rutas administrativas por presunta 
vulneración de derechos 

16 Implementar los procedimientos de 
activación de rutas administrativas de 
conformidad con lo establecido en el 
Anexo Técnico del proceso y los demás 
documentos que hacen parte integral del 
Convenio. 
 

    X La profesional en atención a 
primera infancia quien atendió la 
visita manifestó no haber realizado 
activación de ruta, toda vez que no 
evidencio vulneración de derechos. 
 

17 Construir, socializar, implementar y hacer 
seguimiento al documento pacto de 
corresponsabilidad conforme a lo 
establecido en la orientación para 
alcanzar los Estándares Técnicos para la 
Calidad de la Educación Inicial en los 
cuales se consigna información 
específica frente a este proceso, los 
criterios establecidos en el Anexo 
Técnico del proceso, en el área 
Corresponsabilidad de Agentes 
Educativos y contar con soportes que lo 
evidencien según lo dispuesto por la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 

  X   Presentó soporte del mes de 
diciembre, acta de socialización del 
1/12/2022, con familias donde por 
medio de un video abordaron el 
tema de buenos hábitos de 
alimentación en el marco de la 
corresponsabilidad. 
  
Así mismo, presentó acta del 
19/01/2023 donde realizaron 
lectura del pacto de 
corresponsabilidad y las 
actividades a desarrollar con las 
familias en este año. 
 

20 Realizar una jornada de sensibilización 
en el marco del sistema distrital de 
cuidado, conforme lo ofertado dentro del 
proceso de selección. 

  X   Presentó acta del 15/11/2022 
donde en compañía de la 
Secretaría de la Mujer abordaron 
los temas de transformación de 
imaginarios sociales frente al rol de 
la mujer históricamente. 
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 COMPONENTE TALENTO HUMANO       
1 Documentar los procesos de selección, 

inducción, cualificación y seguimiento del 
cumplimiento de las actividades de las y 
los colaboradores. 

  X   El asociado contó con los 
lineamientos de proceso de 
selección del talento humano. 
  
Se evidenció acta de inducción al 
talento humano el cual fue 
realizada en el jardín infantil el 20 
de enero de 2023 

2 Presentar al supervisor del convenio, 
durante el primer mes de ejecución del 
convenio los contratos suscritos entre  el 
asociado y las/los colaboradores que 
prestan la atención en el jardín infantil. 
Así  mismo se deben presentar los 
contratos suscritos por reemplazos 
durante el mes de la contratación. 

  X   Cuenta con contratos de prestación 
de servicio del talento humano los 
cuales tienen fecha inicial el 16 de 
enero de 2023 y fecha final el 5 de 
diciembre de 2023.     

3 Garantizar la dedicación exclusiva de las 
y los colaboradores del Jardín Infantil 
durante la jornada de atención, de 
acuerdo con lo definido en el Anexo 
Técnico. 

  X   El talento humano se encontraba 
contratado exclusivamente para la 
atención de los niños y las niñas. 

4 Socializar a las y los colaboradores 
contratados para la atención en el Jardín 
Infantil, todos los documentos que forman 
parte integral del proceso competitivo y 
demás lineamientos que forman parte 
integral de la atención. 

  X   El 16 de enero de 2023 realizaron 
con talento humano 
retroalimentación del Anexo 
Técnico, se evidenció acta y 
planilla de asistencia firmada. 

5 Garantizar el perfil, proporción y 
permanencia de las y los colaboradores 
requeridos para la operación del Jardín 
Infantil. 

  X   El asociado cumple con el perfil y 
proporción del talento humano para 
la prestación del servicio, los 
cuales se encontraron acordes con 
la estructura de costos. 
 

6 Contar con la proporción de 
colaboradores y colaboradoras 
capacitados y con certificación de los 
cursos exigidos en los Estándares 
Técnicos para la Calidad de la Educación 
Inicial. 

  X   Cuentan con 3 colaboradoras 
cualificadas en primeros auxilios 
con énfasis en primera infancia, 6 
colaboradoras cualificadas en 
prevención y detención abuso 
sexual infantil y 8 personas 
cualificadas en promoción, 
protección apoyo y defensa a la 
lactancia materna. 

7 Reemplazar a las y los colaboradores que 
por fuerza mayor o caso fortuito durante 
dos (2) días calendario de operación 
consecutivos no preste sus servicios en 
el Jardín Infantil, o de manera inmediata 
cuando se presente renuncia voluntaria. 
El reemplazo debe cumplir con los 
requisitos de formación y experiencia 
pertinentes, así como con los 
documentos descritos en los Estándares 
Técnicos para la Calidad en la Educación 
Inicial, contrato, afiliación a seguridad 
social y ARL. 

  X   En el periodo verificado se 
evidenciaron las siguientes 
novedades del talento humano: 
  
En las visitas realizadas los días 
17, 25 y 27 de enero de 2023 por 
los componentes proceso 
administrativo, nutrición y 
salubridad, gestión ambiental y 
ambientes adecuados y seguros, 
proceso pedagógico, evidenciaron 
que la profesional de atención a la 
primera infancia Erika Alejandra 
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Sánchez Ramírez laboró hasta el 7 
de diciembre de 2022, finalización 
de contrato, la reemplazo Yeni 
Emilce Gualdron Liscano, ingreso 
el 16 de enero de 2023, contó con 
aval hoja de vida del 15 de enero 
de 2023 y cobertura ARL Equidad 
desde el 16 de enero de 2023. 
  
La auxiliar de atención a la primera 
infancia Hildre Milena Alipio 
Viasus, laboró hasta el 7 de 
diciembre de 2022, finalización de 
contrato la reemplazo Yaneth 
Rocío Orjuela Solano, ingreso el 16 
de enero de 2023, contó con aval 
hoja de vida del 13 de diciembre de 
2022 y cobertura ARL Equidad 
desde el 16 de enero de 2023. 
  
La señora Lina María Salinas 
Suarez apoyo administrativo laboró 
hasta el 7 de diciembre de 2022, 
finalización de contrato, la 
reemplazo Sandra Maritza 
Ramírez Sandoval, ingreso el 16 
de enero de 2023, contó con aval 
hoja de vida del 26 de diciembre de 
2022 y cobertura ARL Equidad 
desde el 16 de enero de 2023. 
  
La señora Janis María Vergara 
Balasnova del Personal servicio de 
alimentos laboró hasta el 7 de 
diciembre de 2022, finalización de 
contrato la reemplazo María Ibeth 
Garavito Chaparro, ingreso el 16 
de enero de 2023, contó con aval 
hoja de vida del 15 de enero de 
2023 y cobertura ARL Equidad 
desde el 16 de enero de 2023. 
 

8 Implementar las estrategias necesarias 
para solucionar las controversias o 
inconvenientes que se presenten en el 
marco de la prestación del servicio. 

  X   Cuenta con el protocolo de 
resolución de conflictos en el 
marco de la prestación del servicio 
y para el mes de enero de 2023, el 
jardín infantil no presentó 
situaciones de controversia con el 
talento humano. 
El 20 de enero de 2023 realizaron 
socialización del protocolo de 
resolución de conflictos al talento 
humano, se evidenció acta y 
planilla de asistencia. 
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9 Implementar las actividades de bienestar 
y satisfacción del Talento Humano, de 
acuerdo con el documento y 
programación elaborado por el 
ASOCIADO para tal fin. 

  X   El 20 de enero de 2023 realizaron 
la actividad de bienestar y 
satisfacción con talento humano 
sobre el juego “STOP” 
competencias mentales, con la 
finalidad de manejar la 
concentración y ejercitar la mente 
para así alcanzar un propósito, se 
evidenció acta y asistencia. 

 COMPONENTE PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

      

1 Construir e implementar un plan de 
acción para la mejora continua que 
conlleve al cumplimiento de los 
componentes: Nutrición y salubridad, 
Ambientes adecuados y seguros, 
Proceso pedagógico, Talento humano y 
Proceso administrativo conforme a lo 
establecido Estándares Técnicos para la 
Calidad de la Educación Inicial y el 
procedimiento de seguimiento a la 
operación del servicio social de Jardines 
Infantiles. 
 

  X   El Asociado cuenta con el plan de 
acción, cuyo objeto es la mejora 
continúa realizando el seguimiento 
del cumplimiento de los estándares 
técnicos para la Calidad de la 
Educación Inicial, el cual se 
encuentra en proceso de 
actualización con el nuevo formato. 

2 Radicar para verificación de 
cumplimiento de perfiles las hojas de vida 
con los respectivos soportes del talento 
humano; una vez contratados remitirá a 
la supervisión, el contrato firmado y el 
acta de entrega de la copia del mismo al 
Talento Humano, en caso de requerirse 
reemplazos, se realizará el mismo 
procedimiento. 

  X   El 14 de enero de 2023, el 
asociado remitió las hojas de vida 
de la profesional de atención a la 
primera infancia Yeni Emilce 
Gualdron Liscano y la señora María 
Ibeth Garavito Chaparro para el 
personal aseo e higiene, con sus 
respectivos soportes para 
verificación del cumplimiento del 
perfil. 
  
Adicionalmente, el 21 de enero de 
2023, notificó por medio correo 
electrónico al supervisor del 
convenio sobre los 4 cambios de 
talento humano (1 profesional de 
atención a la primera infancia, 1 
auxiliar de atención a la primera 
infancia, 1 apoyo administrativo y 1 
del personal servicio de alimentos). 
 

3 Mantener en las instalaciones del Jardín 
Infantil las hojas de vida de las y los 
colaboradores contratados parala 
prestación del servicio en las condiciones 
descritas en el componente 
administrativo de los Estándares 
Técnicos para la Calidad de la Educación 
Inicial. 

  X   Se evidenciaron las hojas de vida 
del talento humano organizadas y 
actualizadas, con la 
documentación completa, 
certificados de afiliación a 
seguridad social y certificados de 
afiliación a la ARL equidad con 
cobertura activa. 
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4 Contar con el carnet de identificación de 
las niñas, los niños, las y los 
colaboradores del Jardín Infantil con la 
respectiva fotografía. 

  X   Se evidenció que los niños, niñas y 
colaboradores portan el carnet de 
identificación dentro de la unidad 
operativa. 

5 Realizar seguimiento a los compromisos 
establecidos con los padres, madres o 
cuidadores  para verificar la efectiva 
condición de aseguramiento en salud de 
niñas y niños participantes del servicio. 

  X   Se realizó revisión a 7 historias 
sociales de los niños y niñas del 
nivel de caminadores, los cuales se 
encontraron con documentación 
completa frente al aseguramiento 
en salud de niñas y niños 
participantes del servicio. 

6 Realizar el registro de los potenciales 
participantes hasta el estado INSCRITO 
en el sistema de información misional, 
implementado el procedimiento de 
Recolección, Critica y Digitación y radicar 
dentro  de  los  dos  (2) días hábiles 
siguientes a la identificación de niñas y 
niños la ficha SIRBE y anexos, formato 
critica a la ficha SIRBE y las novedades 
en la  Subdirección Local 
correspondiente. En caso que el jardín 
infantil cuente con usuario y contraseña 
deberá garantizar el cargue, sino cuenta 
con estos, tendrá que articularse con la 
Subdirección Local para cargar esta 
información. 

  X   El 20 de enero de 2023 radicaron 
20 fichas SIRBE para inscripción 
de niños y niñas 4 en el nivel de 
maternal, 6 en el nivel 
caminadores, 6 en el nivel de 
párvulos y 4 en el nivel de pre 
jardín. 

7 Solicitar mediante la ficha genérica de 
novedades por historial social el registro 
de actuaciones de estado 
(ENATENCION, SUSPENDIDO, 
ATENDIDO, ATENDIDO DE INSCRITO) 
y seguimiento (TRASLADO, 
TRASFERENCIA, REMISIÓN O 
REFERENCIACIÓN) a la Subdirección 
Local correspondiente, haciendo 
seguimiento para que en la información 
del sistema de información misional 
corresponda a la de las niñas y niños con 
cupo asignado, así mismo, mediante la 
ficha genérica de novedades registrar en 
el sistema de información misional las 
actuaciones de intervención; En caso que 
el jardín infantil cuente con usuario y 
contraseña realizará el cargue de 
información, si no cuenta con estos, 
tendrá que articularse con la 
Subdirección Local para cargar esta 
información. 
 

  X   El 20 de enero de 2023 radicaron 
20 actuaciones en SIRBE para 
dejar en atención a 5 niños y niñas 
del nivel maternal, 14 niños y niñas 
en el nivel caminadores, 34 niños y 
niñas en el nivel de párvulos y 34 
en el nivel de pre jardín. 
 

8 Mantener actualizada la información 
correspondiente a las asistencias diarias 
y mensuales de niñas y niños en los 
formatos o sistemas establecidos por la 
SDIS. 

  X   En el periodo verificado se 
evidenciaron los reportes diarios de 
asistencia en el formato 
establecido por la SDIS. 
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9 Realizar seguimiento de forma mensual 
al estado de los cupos asignados y 
disponibles, con el fin de cumplir con la 
cobertura establecida en el Convenio. 

  X   Realizó seguimiento mensual en 
relación a los cupos asignados y 
disponibles, por medio de volantes 
y carteles en la entrada de la 
unidad operativa. 

10 Garantizar el manejo responsable de la 
información referida a niñas, niños, 
madres, padres o cuidadores, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 33 del 
Código de Infancia y Adolescencia. 

  X   La información y documentación de 
los niños y niñas es manejada de 
forma responsable por el jardín y 
se encontraba organizada y 
archivada. 

11 Contar con un buzón de sugerencias en 
el jardín infantil el cual se debe encontrar 
a disposición de la ciudadanía, en 
cumplimientoalanormatividadvigentecom
oasuvezaloslineamientosemitidosporlaS
ecretaría Distrital de Integración Social. 

  X   Se evidenció que cuenta con buzón 
de sugerencias en físico a 
disposición de la ciudadanía. 
Tienen programado para el mes de 
febrero 2023 realizar apertura 
buzón. 

12 Gestionar con la Administradora de 
Riesgos Laborales –ARL, la identificación 
de los peligros, la evaluación y valoración 
de los riesgos de seguridad y salud en el 
trabajo, con el fin de prevenir los 
accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales en las personas, daños en la 
propiedad y en los procesos. 

  X   Se evidenció que se encontraban 
gestionando mediante correo 
electrónico con la administradora 
de riesgos laborales Equidad con el 
fin de solicitar asesoría para 
evaluar la identificación de los 
peligros, la evaluación y valoración 
de los riesgos de seguridad y salud 
en el trabajo, pendiente que no han 
tenido respuesta por parte de la 
ARL. 

13 Definir e implementar las medidas de 
control en términos de seguridad y salud 
en el trabajo derivadas de la matriz de 
identificación de los peligros, la 
evaluación y valoración de los riesgos 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

  X   Cuentan con la matriz de 
identificación, evaluación y 
valorización de los riesgos de 
seguridad y salud en el trabajo, se 
encuentra en proceso de 
actualización y revisión por parte 
de la ARL. 

14 Reportar ante la Administradora de 
Riesgos Laborales ARL, los accidentes 
de trabajo o Autoreporte de peligros e 
incidentes laborales a los que haya lugar 
en el desarrollo de las actividades propias 
del servicio. 
 

    X Para el periodo verificado no se 
presentaron accidentes de trabajo 
ni novedades ante la ARL. 

15 Vincular y mantener un mínimo del 5% de 
la provisión de bienes o servicios, 
previstas en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. 
Fomento a la ejecución de contratos 
estatales por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos 
de especial protección constitucional del 
Decreto 1860-2021. 
 

  X   se evidenció que el asociado 
cuenta con 7 personas en calidad 
madre cabeza de hogar y 1 de 
adulto mayor, según Decreto 1860-
2021. 
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 GESTIÓN DOCUMENTAL       
1 Disponer de áreas adecuadas para 

almacenar la documentación que tiene 
bajo custodia en atención a la 
normatividad legal vigente, las cuales 
como mínimo deben cumplir con las 
condiciones ambientales y de seguridad 
establecidas por la entidad. 

  X   La documentación se encontraba 
archivada y ubicada en áreas 
adecuadas de acuerdo con lo 
establecido por la entidad. 
 

2 Archivar la correspondencia y todos los 
documentos asociados al Jardín Infantil 
conforme a lo descrito en el Anexo 
Técnico. 

  X   La correspondencia y demás 
documentos asociados al convenio 
se encontraban organizados y 
archivados. 

3 Guardar y custodiar con absoluta reserva 
la información que maneje o a la que 
tenga acceso durante la ejecución del 
Convenio, evitando su destrucción o 
utilización indebida; en caso de cualquier 
daño generado, pérdida parcial o total de 
la documentación, debe informar de 
manera inmediata a la Supervisión con 
copia al Sistema de Gestión Documental 
y Archivo de la SDIS, efectuando sin 
costo adicional para la SDIS, la 
reconstrucción de los documentos y 
expedientes respectivos, y realizar  las  
demásaccionesseñaladasenlosprocedimi
entosdefinidosporlaSDISylanormatividadl
egalvigente aplicable a la materia. 

  X   Se evidencia adecuado manejo y 
custodia de la información, de esta 
manera, para el periodo verificado 
no se reportaron pérdidas ni daños 
de la documentación.   

4 Entregar a la Supervisión, durante la 
ejecución del Convenio todos los 
archivos en soporte físico (cuando sean 
requeridos) y magnético que se hayan 
producido o recibido con ocasión de la 
ejecución del Convenio. 
 

  X   Mediante radicado del 09 de 
diciembre de 2022 y por correo 
electrónico del 09 de diciembre de 
2022, el asociado radicó ante la 
Supervisión los soportes físicos y 
magnéticos que se produjeron para 
el convenio durante el mes de 
diciembre de 2022 

5 Garantizar la entrega de la información, 
conforme a lo requerido en las 
especificaciones técnicas, una vez 
finalizado el contrato, se debe de 
garantizar la custodia de las historias 
sociales, generando una entrega 
articulada a la Subdirección Local 
Integración Social-SLIS. 
 

    X Para el periodo verificado no se 
realizó entrega de historias 
sociales de niñas y niños 
relacionados con el presente 
convenio ante la Subdirección 
Local. 

 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN       
1 Cumplir con la Política de Seguridad de la 

Información–Resolución Nº 0083 DE 
2021 “Por la cual se adopta la Política 
General de Seguridad y Privacidad de la 
Información y Seguridad Digital de la 
Secretaría Distrital de Integración Social 
y se deroga la Resolución No. 0635 del 
12 de abril de 2017”. 
 

  X   Presentó el formato de autorización 
de tratamiento de datos y 
consentimientos informados por 
parte de los padres de familia, 
cumpliendo con la política de 
seguridad y privacidad de la 
información. 
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2 Garantizar el diligenciamiento de los 
instrumentos correspondientes a la  “ficha 
SIRBE información básica y transversal, 
ficha SIRBE variables específicas para el 
servicio y formato genérico de 
novedades, Ficha SIRBE genérica para 
registro de actuaciones por historia 
social”, Ficha SIRBE uso de salas amigas 
de la familia lactante, Ficha SIRBE 
cursos, establecidos por la SDIS 
vigentes, teniendo en cuenta los 
principios de: calidad, oportunidad, 
confiabilidad, integridad y disponibilidad. 

  X   La ficha SIRBE y los instrumentos 
correspondientes a las mismas se 
encuentran diligenciados teniendo 
en cuenta los principios de calidad, 
oportunidad, confiabilidad, 
integridad y disponibilidad.  
    
El asociado cuenta con el formato 
de ficha genérica para el registro 
de actuaciones establecido por la 
SDIS, los cuales se encuentran en 
las historias sociales de los niños y 
las niñas. 
 

3 Firmar la autorización de uso de datos por 
parte de las y los colaboradores 
contratados por el Asociado, para que la 
SDIS en el marco de sus 
responsabilidades en el decreto 1356 de 
2018, pueda reportar información en el 
Sistema de Seguimiento al Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia. Así como 
otros reportes que se requieran por parte 
de la entidad y de manera 
interinstitucional en el marco de la 
atención a la primera infancia. 

  X   El talento humano contratado 
cuenta con el formato de 
autorización de uso de datos 
firmado. 

4 Firmar entre las partes un acuerdo de 
confidencialidad. Solo para el caso en 
que el asociado cuente con el aplicativo 
SIRBE en funcionamiento en la unidad 
operativa. 

    X Durante el mes verificado se 
evidenció que el asociado no 
cuenta con el aplicativo SIRBE en 
la unidad operativa por tal motivo 
no aplica firmar un acuerdo de 
confidencialidad. 
 

5 Diligenciar los formatos de creación, 
modificación o desactivación de usuarios  
y asignación de perfiles para la digitación 
de información en el sistema de 
información misional, anexando: i. el 
contrato de la persona que hará el 
registro  de  información  donde  se 
evidencia fecha de inicio y terminación, ii, 
el  formato de compromiso  de 
confidencialidad convenios de 
asociación. iii. Consentimiento manejo y 
confidencialidad de la información. iv. La 
minuta del convenio y v. soporte del 
convenio donde se identifique fecha de 
inicio y terminación. 

    X Para el mes verificado no se 
diligenciaron los formatos de 
modificación o desactivación de 
usuario dado que no cuentan con el 
sistema de información misional en 
la unidad operativa. 
 

 ASPECTOS FINANCIEROS       
 Registrar su actividad financiera y 

contable de acuerdo con lo establecido 
en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 

  X   Para el periodo verificado, el 
Asociado presentó el registro 
contable de los gastos incurridos 
durante la emergencia sanitaria, 
conforme con lo establecido en las 
NIIF. 
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 Realizar el pago de todas las 
obligaciones adquiridas para el 
funcionamiento del Jardín Infantil, 
durante el término de ejecución del 
Convenio. 

  X   Para el periodo verificado, el 
Asociado presentó soportes donde 
se evidenció el pago del Talento 
Humano y el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas con los 
proveedores, en virtud de la 
ejecución del Convenio. 
 

 Pagar dentro de los 10 primeros días 
calendario del mes el salario u honorarios 
(según sea el caso) y a través de 
transferencia electrónica en la cuenta de 
ahorros o corriente suministrada por el 
talento humano al momento de ser 
contratado, los salarios, honorarios, y 
prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales, estas últimas cuando haya 
lugar al talento humano acorde con los 
valores establecidos en la propuesta 
establecida para el presente proceso 
competitivo, efectuando los pagos de 
derechos laborales y parafiscales a que 
haya lugar. 

  X   El pago de honorarios 
correspondiente al periodo del 16 
al 31 de enero se realizó en fecha 
08-02-2023 según transferencia 
electrónica de Cooperativa 
Financiera confiar remitida por el 
Asociado. 
  
Se evidenciaron 20 planillas de 
aportes de seguridad social 
debidamente canceladas con el 
IBC mínimo reglamentario del 40 % 
de los ingresos percibidos en el 
mes ENERO de 2023. 
  
De acuerdo con la estructura de 
costos el talento humano asignado 
para el jardín es de 20 personas, 
las cuales se encuentran 
vinculadas por prestación de 
servicios. 
 

 Presentar durante al mes siguiente a la 
finalización del Convenio los paz y salvos 
emitidos por cada uno de sus 
proveedores. 
 

    X El Convenio se encuentra en 
ejecución. 

 Destinar exclusivamente los recursos 
públicos que reciba, debido a la 
suscripción Convenio, para los gastos 
que demande el cumplimiento del objeto 
de este y acorde con la propuesta objeto 
del presente proceso competitivo. 

  X   Se evidenció para el periodo 
verificado, ejecución de los 
recursos a cargo de la SDIS por 
valor de $32.852.011 
representados en los siguientes 
conceptos de gasto: 
  
Talento Humano $24.167.442, 
Vigilancia $1.156.364, Elementos 
de Aseo Institucional $253.641, 
Papelería Administrativa $174.354, 
Elementos de Aseo Personal 
$890.414, Papelería Niños 
$141.878, Alimentos $5.269.523 y 
Servicios Públicos e Internet 
$797.895. 
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 Suministrar de forma mensual los 
soportes que evidencien la adecuada 
ejecución de los recursos económicos 
aportados por el ASOCIADO y aportados 
por la SDIS, de acuerdo con las 
directrices dadas por la SDIS y acorde 
con la propuesta objeto del presente 
proceso competitivo. 

  X   Los documentos enviados como 
soportes de la ejecución de los 
recursos correspondientes al mes 
verificado, fueron remitidos vía 
correo electrónico al e-mail de la 
supervisión, en los que se logró 
evidenciar el aporte de la SDIS y 
del Asociado, cumpliendo con 
todos los requisitos legales y 
acordes con las directrices de la 
SDIS. 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

6 5 71 0 16 Presentó una ejecución aceptable, 
por lo tanto, el asociado debe 
implementar acciones de mejora, 
con el fin de dar cumplimiento a la 
totalidad de obligaciones. 

 
RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA: 
 
COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD: 
-Cumplir con la totalidad de las exigencias o recomendaciones de tipo locativo solicitadas el acta de visita de inspección 
sanitaria. 
-Contar con el registro de verificación de asistencia a consulta de valoración integral de la salud y de la verificación del 
esquema de vacunación.  
-Solicitar ajuste al certificado de calibración de la balanza pesa bebés, acorde con la referencia del equipo. 
-Garantizar superficie lisa y de fácil limpieza y desinfección a muros en el tercer piso.  
-Realizar mantenimiento a muros y superficies con presencia de humedad y deterioro de pintura.  
-Mantener los aspersores de reenvase debidamente rotulados. 
 
 
COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS  
 

• Mejoramiento del cielo raso afectado por humedad en piso1.  
• Ajuste de pasamanos, para generar continuidad a una altura de 0.90mts.  
• Ubicar canaleta en cables expuestos en zona pedagógica párvulos.   
• Reparación de acabado final en desprendimiento de baldosa para las zonas de alacena.  
• Mantenimiento de humedades en piso primero.  
• Reparar filtraciones ubicadas en lavamanos de baños segundo piso. 

 
ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL: 
Sanitarios con fuga y llave de lavamanos encontrada con fuga.  
Cambiar bombillas eléctricas que presentan falló. 
 
COMPONENTE PROCESO PEDAGOGICO 
Se recomienda realizar fortalecimiento con las profesionales en atención a primera infancia sobre el adecuado 
diligenciamiento del instrumento de novedades. 
 
DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A 
MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: 
 
COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD: 
El responsable del servicio no registro declaraciones 
 
COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS  
La responsable del servicio manifiesta que “Se enviara el informe de los ajustes pertinentes el día 20 de enero de 
2023.”. 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

30
21

7-
12

02
50

-2
82

88
0-

94
79

50
02

20
23

-0
2-

17
T

16
:0

6:
04

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

29
 d

e 
40



 

 
 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2022021823 – 
28/06/2022 

Página: 30 de 37 

ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL: 
La responsable del servicio manifiesta que “Se enviara informe de los ajustes pertinentes el día 20 de enero de 
2023”. 
 
COMPONENTE PROCESO PEDAGOGICO 
“se realizará la socialización de las observaciones dejadas con el responsable del servicio, frente al a mejorar de las 
novedades para tomar acciones al respecto”. 
 
4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOSTREINTA Y DOSPESOS ($1.287.483.232) M/CTE, 
discriminados  de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL –SDIS  aporta en dinero la suma de MIL 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE  MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVEPESOS 
($1.157.234.909) M/CTE correspondiente al 89,883% y el 
ASOCIADO aporta en especie la suma de CIENTO TREINTA 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS VEINTITRÉSPESOS ($130.248.323) M/CTE 
correspondiente al 10,117%; el cual incluye impuestos y demás 
costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado 
durante la ejecución del Convenio. Dicho valor se encuentra 
discriminado por vigencias de la siguiente manera: 
 
Para la vigencia 2022, 
Para la vigencia 2022, corresponde a la suma de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETEPESOS 
($241.464.837) M/CTE, discriminado así: LA SECRETARIA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL –SDIS aporta en dinero la 
suma de DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES TREINTA Y SIETE 
MIL TREINTA Y UNPESOS ($217.037.031) M/CTE El ASOCIADO 
aporta en especie la suma de VEINTICUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 
SEISPESOS ($24.427.806) M/CTE  
 
Para la vigencia 2023, el valor será el siguiente:  
Para la vigencia 2023, corresponde a la suma de MIL CUARENTA Y 
SEIS MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCOPESOS ($1.046.018.395) M/CTE, discriminado así: LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL –SDIS 
aporta en dinero la suma de NOVECIENTOS CUARENTA 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y OCHOPESOS ($940.197.878) M/CTE El ASOCIADO 
aporta en especie la suma de CIENTO CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIECISIETEPESOS 
($105.820.517) M/CTE 

ADICIONES:  NO APLICA 
REDUCCIONES:  NO APLICA 
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $  172.329.000 
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $  984.905.909 
VALOR ANTICIPO:  NO APLICA 
AMORTIZACIÓN:  NO APLICA 
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo 
al plan del manejo de inversión del mismo.  SI: ______        NO APLICA: ___X___ 
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 CONCEPTO VALOR A PAGAR 
 
 
 
COSTOS FIJOS 

Talento Humano $21.647.441 
Reconocimiento y Uso del Predio 0 
Vigilancia $  1.156.364 

Desgaste y Uso de los Bienes 0 
Desgaste y Uso Dotación Niños 0 
Elementos de Aseo Institucional  $    253.641 
Material Didáctico 0 
Papelería Administrativa $    174.354 

 
 
COSTOS VARIABLES 

Elementos de Aseo Personal $    890.414 
Papelería Niños $    141.878 
Alimentos  $ 5.269.523 

 
COSTOS POR REALIZACIÓN 

Servicios Públicos $    797.895 
PIGA 0 
Mantenimientos Menores 0 

 

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones generales y especificas 
establecidas en el contrato firmado por ambas partes, sin embargo, se 
presentaron aspectos a mejorar que requirieron establecer compromisos para 
el cumplimiento a satisfacción de la totalidad de las obligaciones 
El Contratista realizó durante el periodo mencionado en esta certificación sus 
actividades estableciendo compromisos para cumplir con la totalidad de 
obligaciones a satisfacción. 
El Contrato ha desarrollado de manera normal durante el periodo certificado, 
sin inconvenientes de tipo técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico.  
La supervisión aprobó y validó los soportes presentados por el asociado sobre 
el cumplimiento de las obligaciones específicas como se menciona en el 
informe de actividades. 

 
La presente se firma a los 17 días del mes de febrero de 2023. 
 
RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: 

ITEM PERIODO DE PAGO 
AÑO – MES 

FECHA DE PAGO 
AÑO – MES – DÍA VALOR 

PENSIÓN 2023-01  
N/A 

 
N/A SALUD 2023-01 

RIESGOS PROFESIONALES 2023-01 
PARAFISCALES N/A 

 
5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL. 

 
RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: 
Cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas de la suscripción del Convenio para la atención a las niñas y 
los niños participantes del servicio.   
 
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 
Para la verificación de la ejecución de los recursos del Convenio se revisaron los soportes presentados por el Asociado 
y fueron consolidados en el instrumento establecido por la supervisión en el que se recoge por concepto de gasto la 
ejecución mensual.   
 
 
RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO 
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EJECUCION DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE2023 POR VALOR DE $36.361.046 
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EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $32.852.011 
  
Talento Humano: Para este concepto se verificaron los días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según 
estructura de costos.  
  
El valor proyectado para el periodo verificado es por $25.633.992, menos los descuentos de talento humano 
$1.466.550, para un total ejecutado de $24.167.441. 

  
 
 Vigilancia: El valor proyectado del periodo verificado es por $1.156.364 que corresponde a 07 días calendario por el 
valor día $144.545,53. 

 
 
El Asociado presentó la factura FE-559 de fecha 30-01-2023 del proveedor multimedia seguridad LTDA Nit 900.124.757 
por valor total de $1.156.381, se llevó a ejecución el valor de $1.156.364 
 
Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado para el periodo verificado es por $284.254, que corresponde a 
$355.317 mes por el personal de aseo e higiene, corresponde a SDIS $253.641 

 
 
El Asociado presentó la factura FE-300 de fecha 26-10-2022 del proveedor Bolívar Comercializadora de suministros 
SAS NIT 901.504.929 por valor total de $3.904.100, se llevó a ejecución en el mes de octubre para SDIS el valor de 
$856.039, para asociado el valor de $103.316, Se llevó a ejecución en el mes de noviembre por SDIS $951.155 y por 
Asociado $114.496, Se llevó a ejecución en el mes de diciembre por SDIS $221.935, Y por Asociado $26.786, Se llevó 
a ejecución en el mes de enero de 2023 por SDIS $253.641, por Asociado $30.612, quedando un saldo por llevar a 
ejecución en próxima verificación del componente por valor de $1.346.120. 
El Asociado presentó la factura FE-342 de fecha 20-11-2022 del proveedor Bolívar Comercializadora de suministros 
SAS NIT 901.504.929 por valor total de $3.540.900, se practicó descuento por valor de $40.000, quedando un saldo 
de ejecución para próxima verificación por valor de $3.500.900. 
El Asociado presentó la factura FE-346 de fecha 03-12-2022 del proveedor Bolívar Comercializadora de suministros 
SAS NIT 901.504.929 por valor total de $1.383.000, se practicó descuento por valor de $2.025, quedando un saldo de 
ejecución para próxima verificación por valor de $1.362.875. 
El Asociado presentó la factura FE-357 de fecha 31-01-2023 del proveedor Bolívar Comercializadora de suministros 
SAS NIT 901.504.929 por valor total de $631.750, quedando un saldo de ejecución para próxima verificación por valor 
de $631.750 
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Material Didáctico: El valor proyectado para el periodo verificado es por $2.241.792, que corresponde a $16.680 mes 
niño por la cobertura autorizada. 
  
“Para el periodo verificado no se llevó a ejecución recurso en este concepto de gasto” 
  
 Papelería Administrativa: El valor proyectado del periodo verificado es por $174.354, que corresponde al valor mes 
de $336.158 por el 0.75% valor mes por la cobertura autorizada.  

 
  
El Asociado presentó la factura FE-320 de fecha 05-11-2022 del Bolívar Comercializadora de suministros SAS Nit 
901.504.929, por valor total de $823.300, Se practicó descuento por valor de $6.400 se llevó a ejecución en el mes de 
noviembre el valor de $467.127, se llevó a ejecución en el mes de diciembre por valor de $68.343  Se llevó a ejecución 
en el mes de enero de 2023 por valor de $174.354, quedando un saldo pendiente por llevar a ejecución por valor de 
$107.076. 
  
 Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado para el periodo verificado es por $1.279.782, que correspondió a 
07 días hábiles por valor día niño $1.451 por la cobertura autorizada menos descuentos de cobertura no atendida Aseo 
Personal $388.868, valor a ejecutar $890.914, se llevó a ejecución $890.914 correspondió a 1 facturas.  

 
 
El Asociado presentó la factura FE-341 de fecha 20-11-2022 del Bolívar Comercializadora de suministros SAS Nit 
901.504.929, por valor total de $5.049.360, se practicó descuento por valor de $21.900, Se llevó a ejecución en el mes 
de noviembre el valor de $887.968, se llevó a ejecución en el mes de diciembre por valor de $776.285,Se llevó a 
ejecución en el mes de enero de 2023 $890.914, quedando un saldo pendiente por llevar a ejecución por valor de 
$2.472.293. 
  
Papelería Niños: El valor proyectado para el periodo verificado es por $159.613 que correspondió a 07 días calendario, 
menos los descuentos de cobertura no matriculada $40.537, valor a ejecutar $141.878,  

 
  
El Asociado presentó la factura FE-326 de fecha 16-11-2022 del Bolívar Comercializadora de suministros SAS Nit 
901.504.929, por valor total de $863.485, se llevó a ejecución en el mes de noviembre por valor de $548.838, , se llevó 
a ejecución en el mes de diciembre por valor de $146.945, se llevó a ejecución en el mes de enero de 2023 $141.878, 
quedando un saldo pendiente por llevar a ejecución por valor de $25.824. 
  
El Asociado presentó la factura FE-355 de fecha 23-01-2023 del Bolívar Comercializadora de suministros SAS Nit 
901.504.929, por valor total de $338.700, quedando pendiente por llevar a ejecución. 
   
Alimentos: Total proyectado del periodo verificado $7.545.790, menos los descuentos de cobertura no atendida 
$2.276.267, valor a ejecutar $5.269.523. Se llevó a la ejecución $4.172.669, qué correspondió a 2 facturas. 
  
El valor proyectado del periodo verificado para el nivel de Maternal $573.720, que correspondió a 07 días hábiles por 
valor día niño $8.196 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos 
de cobertura $262.272, valor a ejecutar $311.448, se llevó a la ejecución $311.448; correspondió al porcentaje para 
maternal de acuerdo con las facturas presentadas. 
  
El valor proyectado del periodo verificado para el nivel de Caminadores $1.719.690, que correspondió a 07 días hábiles 
por valor día niño $8.189 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos 
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de cobertura $859.845, valor a ejecutar $859.845, se llevó a la ejecución $859.845; correspondió al porcentaje para 
Caminadores de acuerdo con las facturas presentadas. 
  
El valor proyectado del periodo verificado para el nivel de Párvulos $2.126.880, que correspondió a 07 días hábiles por 
valor día niño $8.440 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos 
de cobertura $270.080, valor a ejecutar $1.856.800, se llevó a la ejecución $1.856.800; correspondió al porcentaje para 
Párvulos de acuerdo con las facturas presentadas. 
  
El valor proyectado del periodo verificado para el nivel de Prejardín $3.125.500, que correspondió a 07 días hábiles 
por valor día niño $8.930 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos 
de cobertura $884.070, valor a ejecutar $2.241.430, se llevó a la ejecución $2.241.430 correspondió al porcentaje para 
pre-Jardín de acuerdo con las facturas presentadas. 

 
  
El asociado presento factura NO FE-351, del proveedor del Bolívar Comercializadora de suministros SAS Nit 
901.504.929, por valor total de$2.155.935, se llevó a ejecución el valor de $433.843 por superar tope máximo para 
llevar a ejecución para este concepto de gasto 
  
Servicios Públicos e Internet: El valor proyectado para el periodo verificado es por $797.895, que corresponde a 15 
días calendario por valor niño mes $12.665, por la cobertura autorizada según estructura de costos. 

 
 
El Asociado presento Certificado de Revisor Fiscal por valor de $2.485.512, distribuidos de la siguiente manera: 
Acueducto $1.949.252, Gas $139.180; Energía $397.080; se llevó a ejecución $797.895, por ser tope máximo para 
llevar a ejecución en este concepto de gasto 
  
PIGA: El valor proyectado para el periodo verificado es por $170.083, que corresponde a 07 días calendario por valor 
niño mes $5.062, por la cobertura autorizada según estructura de costos.  
  
“Para el periodo verificado no se llevó a ejecución recurso en este concepto de gasto” 
  
Mantenimientos Menores: El valor proyectado para el periodo verificado es por $298.502, que corresponde a 07 días 
calendario por valor niño mes $8.884, por la cobertura autorizada según estructura de costos. , corresponde a SDIS 
$39.298 
  
“Para el periodo verificado no se llevó a ejecución recurso en este concepto de gasto” 
 
EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $3.509.035 
 
Reconocimiento al Uso al Predio: El Asociado para el periodo ejecutó $2.405.844 
 

 
 
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $2.485.512, se llevó a ejecución el valor de $2.405.844 
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Desgaste y uso de los bienes muebles y equipos: El Asociado para el periodo ejecutó $334.118 

 
 
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $668.235, contó con inventario adjunto, se llevó a ejecución el 
valor de $334.118 
   
Desgaste y uso dotación para los niños: El Asociado para el periodo ejecutó $738.461 

 
 
El asociado presentó certificado de Revisor Fiscal por $1.476.921, contó con inventario adjunto, se llevó a ejecución el 
valor de $738.461 
  
Elementos de Aseo Institucional: El Asociado para el periodo ejecutó $26.786 

 
 
El Asociado presentó la factura FE-300 de fecha 26-10-2022 del proveedor Bolívar Comercializadora de suministros 
SAS NIT 901.504.929 por valor total de $3.904.100, se llevó a ejecución en el mes de octubre para SDIS el valor de 
$856.039, para asociado el valor de $103.316, Se llevó a ejecución en el mes de noviembre por SDIS $951.155 y por 
Asociado $114.496, Se llevó a ejecución en el mes de diciembre por SDIS $221.935, Y por Asociado $26.786, Se llevó 
a ejecución en el mes de enero de 2023 por SDIS $253.641, por Asociado $30.612, quedando un saldo por llevar a 
ejecución en próxima verificación del componente por valor de $1.346.120. 
  
RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO 
 
Descuento de Talento Humano del 01 al 07 de diciembre de 2022: Por valor de $1.466.550 discriminados de la 
siguiente manera: 
Diferencia de Perfil de la Profesional y Técnico en atención a la primera Infancia de (Elsa Adriana Vásquez Aguirre) del 
16 al 30 de enero de 2023 $ 488.850  
Diferencia de Perfil de la Profesional y Técnico en atención a la primera Infancia de (Alejandra Milena Serrato Suarez) 
del 016 al 30 de enero de 2023  $ 488.850  
Diferencia de Perfil de la Profesional y Técnico en atención a la primera Infancia de (Laura Andrea Ortega García) del 
16 al 30 de enero de 2023  $ 488.850  
Descuentos de cobertura Total para el periodo del 16 al 31 de enero de 2023: Por valor total $2.276.267; que 
correspondió a 268 niños y niñas no asistentes en los 05 días hábiles del periodo verificado, discriminados de la 
siguiente manera: 
  
•              Maternal: 32 por el valor unitario de $8.196, lo que equivale al valor total de $262.272 
•              Caminadores:  105 por el valor unitario de $8.189, lo que equivale al valor total de $859.845 
•              Párvulos: 32 por el valor unitario de $8.440, lo que equivale al valor total de $270.080 
•              Prejardín: 99 por el valor unitario de $8.930, lo que equivale al valor total de $884.070 
•              Jardín: No aplica. 
  
Descuento Elementos de Aseo Personal del 16 al 31 de enero de 2023: 07 días hábiles, por valor $388.868 
Descuento Papelería Niños del 16 al 30 de enero de 2023: $40.57 
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OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: 
 
COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
Se proyectó cierre del requerimiento S2022172929 del 24 de noviembre de 2022, con Respuesta No satisfactoria bajo 
radicado S2022194169 del 30 de diciembre de 2022; La cual contó con respuesta enviada por correo electrónico el   
06 de enero de 2023, dando claridad en lo relacionado con las acciones de mejora que requieren las novedades 
evidenciadas. En visita realizada el 25 de enero de 2023, la supervisión verificó los soportes aportados por el asociado 
correspondientes a las actividades realizadas y el suministro de alimentos correspondiente al almuerzo de la minuta 
13, para el grupo de edad de 1 a 2 años 11 meses, el cual fue acorde con lo establecido con el ciclo de menús y minuta 
patrón. El oficio se encuentra en trámite. 
 
De otra parte, en visita de verificación realizada el 25 de enero de 2023, se proyectó requerimiento toda vez que el 
asociado No había subsanado la totalidad de las exigencias o recomendaciones de tipo locativo solicitadas el acta de 
visita de inspección sanitaria para establecimiento de preparación de alimentos AS02N125841 del 11 de octubre de 
2022. 
1.2 Unión redondeada pared a piso en área de almacenamiento con desprendimiento en parte posterior. Unión entre 
baldosas del piso en el área de preparación se observa con deterioro. 
“2.1 Mesón del platero del área de almacenamiento se observa con baldosa deteriorada.” El oficio se encuentra en 
trámite. 
 
COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS Y AREÁ DE GESTION AMBIENTAL  
Se encuentra en trámite respuesta no satisfactoria a requerimiento n.º S2022176748 emitido el 30 de noviembre de 
2022, toda vez que se evidenció que el asociado no dio cumplimiento con todas las adecuaciones del inmueble 
establecidas en el numeral de Espacio físico funcional del anexo técnico.  Frente al seguimiento que se encuentra en 
curso con el asociado se programa mesa de trabajo con el Representante legal para establecer las medidas correctivas 
para evitar un presunto incumplimiento. 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 17/02/2023 
 
JUAN CARLOS GONZÁLEZ MORENO 
SUPERVISOR 
 
APOYOS A LA SUPERVISIÓN  
 
ELABORACIÓN 
Marleny Suárez Medina - Componente Nutrición y Salubridad 
Juan Fernando Martínez Damián– Componente Ambientes Adecuados y Área de Gestión Ambiental 
Yuly Marcela Riaño Rivera – Componente Proceso Pedagógico 
Ingrid Lissette Noya Llorente – Aspectos Financieros 
 
REVISIÓN  
Andrea Paola Gaona Prado – Líder Componente Nutrición y Salubridad. 
Johana Isleny Huertas Torres – Líder Aspectos Financieros 
Paula Andrea Solano Rey – Líder Proceso Apoyo a la Supervisión Jardines Infantiles Cofinanciados 
 
Firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.   
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

INFORME SUPERVISION CONVENIO 8289-2022 LA FLORIDA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20230217-120250-282880-94795002

Finalizado

2023-02-17 12:02:50

2023-02-17 16:06:02

Elaboración: .

INGRID LISSETTE NOYA LLORENTE
1096190643
inlinollo@hotmail.com
Apoyo Supervisión
SDIS

Elaboración: .

YULY MARCELA RIAÑO RIVERA 
1032406854
yulymarce@hotmail.com

Elaboración: .

Juan f martinez.
1018430218
jmartinezd@sdis.gov.co
Contratista
Sdis infancia

Elaboración: .

MARLENY SUAREZ MEDINA
51909885
mmsuarez@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SDIS
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

INFORME SUPERVISION CONVENIO 8289-2022 LA FLORIDA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20230217-120250-282880-94795002

Finalizado

2023-02-17 12:02:50

2023-02-17 16:06:02

Firma: .

JUAN CARLOS GONZALEZ MORENO
79555851
jcgonzalezm@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL DE  ENGATIVA
SUBDIRECCION LOCAL DE ENGATIVA

Revisión: .

Paula Andrea Solano Rey
53160042
psolano@sdis.gov.co
Contratista

Revisión: .

Johana I Huertas Torres
52830500
jhuertas@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Revisión: .

ANDREA PAOLA GAONA PRADO
1.010.186.435
agaonap@sdis.gov.co
CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN
SDIS
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TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

INFORME SUPERVISION CONVENIO 8289-2022 LA FLORIDA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20230217-120250-282880-94795002

Finalizado

2023-02-17 12:02:50

2023-02-17 16:06:02

Elaboración

MARLENY SUAREZ MEDINA

mmsuarez@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISIÓN

SDIS

Aprobado

Env.: 2023-02-17 12:02:50

Lec.: 2023-02-17 12:05:31

Res.: 2023-02-17 12:05:47

IP Res.: 191.156.57.122

Elaboración

Juan f martinez.

jmartinezd@sdis.gov.co

Contratista

Sdis infancia

Aprobado

Env.: 2023-02-17 12:05:47

Lec.: 2023-02-17 12:11:00

Res.: 2023-02-17 12:11:07

IP Res.: 191.95.39.45

Elaboración

YULY MARCELA RIAÑO RIVERA 

yulymarce@hotmail.com
Aprobado

Env.: 2023-02-17 12:11:07

Lec.: 2023-02-17 12:16:37

Res.: 2023-02-17 12:16:46

IP Res.: 191.95.63.180

Elaboración

INGRID LISSETTE NOYA LLORENTE

inlinollo@hotmail.com

Apoyo Supervisión

SDIS

Aprobado

Env.: 2023-02-17 12:16:46

Lec.: 2023-02-17 12:16:56

Res.: 2023-02-17 12:20:18

IP Res.: 181.55.20.90

Revisión

ANDREA PAOLA GAONA PRADO

agaonap@sdis.gov.co

CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN

SDIS

Aprobado

Env.: 2023-02-17 12:20:18

Lec.: 2023-02-17 12:21:28

Res.: 2023-02-17 12:21:33

IP Res.: 181.59.3.177

Revisión

Johana I Huertas Torres

jhuertas@sdis.gov.co

Contratista

SDIS

Aprobado

Env.: 2023-02-17 12:21:33

Lec.: 2023-02-17 12:21:51

Res.: 2023-02-17 12:21:53

IP Res.: 191.102.196.57

Revisión

Paula Andrea Solano Rey

psolano@sdis.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2023-02-17 12:21:53

Lec.: 2023-02-17 12:47:07

Res.: 2023-02-17 12:47:14

IP Res.: 186.28.18.27

Firma

JUAN CARLOS GONZALEZ MORENO

jcgonzalezm@sdis.gov.co

SUBDIRECTOR LOCAL DE  ENGATIVA

SUBDIRECCION LOCAL DE ENGATIVA

Aprobado

Env.: 2023-02-17 12:47:14

Lec.: 2023-02-17 16:05:57

Res.: 2023-02-17 16:06:02

IP Res.: 186.155.7.19
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