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CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4600094404 DE 2022 

 

CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS  
 

CONTRATISTA - ASOCIADO: 
CORPORACIÓN CASA DEL TEATRO DE MEDELLÍN  
 

NIT: 800.044.882-0 

REPRESENTANTE LEGAL: 
 
GIRLENNY PATRICIA CARVAJAL JARAMILLO  

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 

 
42.687.135 

OBJETO:   

 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA 
DESARROLLAR LA RED DE CREACIÓN ESCÉNICA 
DE MEDELLÍN. (LOTE 10 LABORATORIOS DE 
CREACIÓN ESCÉNICA Y LABORATORIO BASE DE 
CREACIÓN ESCÉNICA CON ÉNFASIS EN TEATRO 
CONTEMPORÁNEO). 
 

VALOR TOTAL DEL 
CONVENIO:   

 
NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS 
MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/L 
($93.302.605), Excluido de IVA 
 
 

VALOR APORTE DISTRITO: 
  

OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL 
SEISCIENTOS CINCO PESOS COLOMBIANOS M/L 
($87.102.605). 
 

VALOR APORTE 
CONTRATISTA-ASOCIADO: 

SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
COLOMBIANOS M/L ($6.200.000). 
 
 

PLAZO INICIAL: 
CIENTO NOVENTA Y CINCO (195) DÍAS, sin superar 
la presente vigencia. 
 

AMPLIACIONES:  
N/A. 

 

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL 
CONTRATO: 

N/A. 

FECHA DE REANUDACION 
DEL CONTRATO: 

N/A. 
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DURACIÓN TOTAL DEL 
CONTRATO: 

CIENTO NOVENTA Y CINCO (195) DÍAS, sin superar 
la presente vigencia. 
 

FECHA DE INICIO: 
15/07/2022 
 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022 
 
 
En la ciudad de Medellín, el día 3 de enero de 2023, se reunieron Luis Carlos Mejía 
Ramírez como Supervisor y/o interventor y Girlenny Patricia Carvajal Jaramillo, quien 
actúa en calidad de Representante Legal de CORPORACIÓN CASA DEL TEATRO DE 
MEDELLÍN, en calidad de contratista-asociado, con el fin de dejar constancia de la 
terminación del convenio en los siguientes términos: 

   
 

1. El Convenio de Asociación se ejecutó y recibió con las especificaciones y 
actividades estipuladas en el mismo, reportadas en los Informes Parciales de 
Supervisión y/o Interventoría, el cual o los cuales reposan en la carpeta contractual 
y forman parte de la presente Acta de Recibo y Terminación. 

 
2. A la firma de la presente acta no se han presentado observaciones a los servicios 

prestados y el objeto del convenio se cumplió en un 100% por parte del asociado. 
 

3. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, 
bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante 
la vigencia de las pólizas, de acuerdo  con lo estipulado en el contrato. En caso de 
ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar. 
 
 
 

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los tres (3) 
días del mes de enero, del año dos mil veintitrés (2023). 
 
 
 
 
 
 

 
LUIS CARLOS MEJÍA RAMÍREZ   GIRLENNY PATRICIA CARVAJAL J. 
Supervisor      Representante Legal o Contratista 
                                                                         


