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Entre los suscritos a saber ANGELA LORENA ORTIZ ROSERO, identificada con cédula de ciudadanía número 35.264.386 
expedida en Villavicencio (Meta), quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (META), 
en su carácter de JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN (E), nombrada mediante Decreto de Encargo 1000-24/084  
del 27 de febrero de 2023, delegada para contratar de conformidad con la Resolución No. 067 del 16 de mayo de 2022, 
por una parte; y por la otra CONSORCIO EDUCACIÓN C&G – MH, identificado con NIT: 901.687.301-9, representada 
legalmente por MAURICIO MEJIA HOYOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.347.935 de Villavicencio, 
integrado por CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S, identificada con NIT: 800.140.959 -1, representada 
legalmente por: Carlos Alberto Ferreira Sandino, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.151.009 de Usaquén, con 
participación del 90%, y MH CONSULTING S.A.S., identificada con NIT:900.342.509-9, representada legalmente por: 
MAURICIO MEJIA HOYOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.347.935, con participación del 10%, (en adelante 
el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar 
el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 1010-67.21/376 del 01 de noviembre de 2022, se dio apertura a la licitación 
Pública No 011-2022 cuyo objeto es: “RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META”, Que 
mediante Resolución No. 1010-67.21/376 del 01 de noviembre de 2022, se dio apertura a la licitación Pública 
No 011-2022 cuyo objeto es: “RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO 
LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META”, se publicó así mismo 
el pliego de condiciones definitivo.  
 

II. Que mediante nota interna  N°0149 del 15 de febrero de 2023 con recibido de la Oficina de Contratación N° 
3131 del 17 de febrero de 2023 a las 2:05 pm, la Secretaria de Educación solicito reprogramación del proceso 
de obra N LP-011-2022 Por el termino de diez (10) meses.   

 
III. Que por medio de la Resolución 1010-67.21/038 del 22 de febrero de 2023,  la Entidad adjudicó el proceso de 

licitación pública No LP-011-2022 al contratista:CONSORCIO EDUCACIÓN C&G – MH, representada 
legalmente por MAURICIO MEJIA HOYOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.347.935 de 
Villavicencio, integrado por CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S, identificada con NIT: 800.140.959 

CONTRATO : No.  
   
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  

   

CONTRATISTA : 
CONSORCIO EDUCACIÓN C&G – MH 
R/L: MAURICIO MEJIA HOYOS 
C.C. No. 17.347.935 de Villavicencio 

   
Nit:. No : 901.687.301-9 
   

OBJETO : 
“RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO – META”. 

   
VALOR 

 

VEINTICINCO MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE 
MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($25.094.607.822,56), M/CTE. 
 

PLAZO : DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 
DE INICIO. 
 

LUGAR DE SUSCRIPCIÓN : VILLAVICENCIO – META  
   
FECHA DE SUSCRIPCIÓN :   
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-1, representada legalmente por: Carlos Alberto Ferreira Sandino, identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.151.009 de Usaquén, con participación del 90%, y MH CONSULTING S.A.S., identificada con 
NIT:900.342.509-9, representada legalmente por: MAURICIO MEJIA HOYOS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 17.347.935, con participación del 10%. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las 
“Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les asigna en 
el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura social. Los términos definidos son escritos en 
singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula 
inicial deben ser entendidos según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los 
términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ 
PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación LP-011-2022, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios, 
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta 
económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de 
Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de DIEZ (10) MESES, contados a partir de del acta de inicio, previo 
el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego 
de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de VEINTICINCO MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($25.094.607.822,56), M/CTE, Incluido IVA, 
impuestos nacionales, departamentales y municipales y demás erogaciones, si a ello hubiere lugar, equivalentes a 
[21633.28] SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2023, incluido impuestos nacionales, departamentales y 
municipales y demás erogaciones, si a ello hubiere lugar. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos 
se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, 
sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. [ANTICIPO] 
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Se pagará al CONTRATISTA de conformidad con lo establecido por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en los estudios 
previos la Entidad pagará el contrato celebrado con el adjudicatario de la siguiente manera: Una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento y legalización  del contrato, el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO cancelará al contratista la 
remuneración a su favor de la siguiente manera: Un anticipo del  VEINTE (20%) por ciento del valor del contrato previa 
aprobación del plan de inversión del anticipo por parte del interventor.  
 
Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que éste designe mediante escrito dirigido al ente territorial, 
constituirán un Contrato de Administración Fiduciaria en los términos establecidos en el Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 
de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción y el Artículo 2.2.1.1.2.4.1 “Patrimonio autónomo para el manejo de anticipos” del 
Decreto 1082 de 2015, en el cual se establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde al ente territorial.   
 
No obstante, en el contrato de administración fiduciaria que se constituya para efectos del manejo de los recursos, se 
deberá establecer de forma expresa que la autorización de los desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo 
fiduciario, necesiten la firma o autorización del CONTRATISTA o su designado y la del Interventor. En todo caso, el 
contratista deberá presentar: 
 
Los fondos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios del contrato. De conformidad con lo establecido 
en el inciso segundo del Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, el costo de la comisión 
Fiduciaria será cubierto directamente por el CONTRATISTA. PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 
-Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL ente territorial al CONTRATISTA, serán reintegrados 
a la secretaría de hacienda del ente territorial, en la forma prevista por la normatividad vigente sobre la materia y serán 
consignados en la cuenta que para el efecto indique la secretaría de hacienda del municipio. 
 
La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el 
saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor 
al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual 
(siempre y cuando el plazo contractual supere los 6 meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría. 
 
Los fondos del anticipo, solo podrán ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato. El contratista abrirá una 
cuenta bancaria a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, la cual será vigilada por la interventoría y 
supervisor del contrato. Por consiguiente, Ningún cheque, retiro, pago con tarjeta o cualquier otro medio de pago o 
gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del interventor, quien velará para 
que todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de 
inversiones aprobado por el ente territorial, de conformidad con la reglamentación al respecto, en particular con el Manual 
de Interventoría. 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hayan supeditadas, en 
ningún caso, a la entrega del anticipo. El ente territorial a través de la Interventoría revisará, aprobará los programas de 
inversión del anticipo de conformidad con el Manual de Interventoría. 
 
El ochenta (80%) POR CIENTO mediante la presentación de actas parciales de obra, las cuales deben ser refrendadas 
por el Contratista y el Interventor, el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado 
laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente.  
 
Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras, 
EL CONTRATISTA deberá radicar en la Secretaría de Infraestructura del Municipio las correspondientes facturas de pago, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por El interventor, y el 
ente territorial las pagará dentro de los plazos establecidos en la ley 2024 de 2020 y su decreto reglamentario 1733 de 
2020, si a ello hubiere lugar, dentro de los plazos establecidos en la misma ley cuando el CONTRATISTA subsane las 
glosas que formule.  
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El veinte por ciento (20%) final a la liquidación del contrato, previa suscripción del acta de recibo final o de terminación si 
aplica, suscrita por el interventor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del interventor designado 
y de la entidad. 
 
Para el trámite de los pagos parciales se presentarán los siguientes documentos:  
 
- Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por el MUNICIPIO, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA.  
- Paz y Salvo de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado. 
- Registro fotográfico (archivo jpg) secuencial ítem por ítem, con el compilado de todas las fotografías tomadas en 
obra para el corte que se presenta, con su respectiva referenciaría  
- Memorias descriptivas de cálculo  de cantidades de obra ítem por ítem ejecutado. 
- Todos los soportes digitalizados. 
- Copia de la bitácora. 
- Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor deberá exigir al contratista la acreditación sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las 
Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2.007, 1122 de 2007 y 1753 de 2015. 
- Todos los documentos exigidos por parte de la supervisión, para lo cual se entregará al contratista una hoja de 
ruta que deberá contener los requisitos mínimos obligatorios. 
- Los demás exigidos por la entidad. (Ver hoja de ruta). 
 
El pago final se hará previa liquidación del contrato y con la presentación de los siguientes documentos:  
 
- Acta de liquidación del contrato debidamente suscrita por EL MUNICIPIO, INTERVENTORIA y el 
CONTRATISTA. 
- Paz y salvo del Ministerio de la Protección Social donde se haga constar la inexistencia de reclamaciones 
laborales a cargo del contratista; y Paz y Salvo de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado. 
- Visto Bueno del cumplimiento de los diseños, especificaciones técnicas y localización la obra por parte de la 
supervisión delegada (si aplica). 
- Memorias de cálculo de cada ítem. 
- Planos Record debidamente avalados, que incluya detalles y refuerzos estructurales (si aplica). 
- Registro fotográfico (archivo jpg) secuencial ítem por ítem, con el compilado de todas las fotografías tomadas a 
lo largo de la ejecución de la obra con su respectiva referenciación 
- Todos los soportes digitalizados. 
- Original de la bitácora. 
- Los pagos correspondientes deberán contar con el previo Vo.Bo. del Supervisor designado por EL MUNICIPIO 
y la certificación de recibo a satisfacción de las obras entregadas. Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor 
deberá exigir al contratista la acreditación sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de 
Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2007,  1122 de 2007 y 
1753 de 2015. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se entenderá como no presentada.  Los 
errores aritméticos serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo, hasta la liquidación final del contrato. Los 
reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizarán en el Acta de Liquidación. 
- Los demás documentos que exija el supervisor, para lo cual entregará hoja de ruta de deberá contener los 
requisitos mínimos obligatorios. 
 
Los demás requisitos obligatorios exigidos por ley y por la entidad, para lo cual le será entregada una hoja de ruta por parte 
de la entidad al contratista con el ánimo de que verifique previamente si cumple o no con las obligaciones exigidas. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al Registro Presupuestal  
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Para el presente proceso se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal, cuyo número, fecha valor, rubros 
fuentes presupuestales se describen a continuación: 
 
Certificado Presupuestal No 1498 del 15 de febrero de 2023, expedido por la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la 
SECRETARIA DE HACIENDA, de acuerdo a las especificaciones a continuación requerida: 
 

CODIGO PRESUPUESTAL 0402- 2- 3.22.01.0700.02.08-02 

NOMBRE DEL RUBRO 
PRESUPUESTAL 

BPIN 2021500010023, Reconstrucción total de la institución educativa Alfonso 
Lopez Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio, Meta-  

FUENTE DE FINANCIACIÓN Recursos propios- recursos propios 

VALOR ($80.000.000,00) 

 

CODIGO PRESUPUESTAL 0402- 2- 3.22.01.0700.02.08-18 

NOMBRE DEL RUBRO 
PRESUPUESTAL 

BPIN 2021500010023, Reconstrucción total de la institución Reconstrucción 
total de la institución educativa Alfonso Lopez Pumarejo sede principal del 
municipio de Villavicencio, Meta-  

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Recursos propios-Destinación Especifica  

Recursos de Crédito 
 

VALOR ($4.349.334.769,00) 

 

CODIGO PRESUPUESTAL 0402- 2- 3.22.01.0700.02.08-59 

NOMBRE DEL RUBRO 
PRESUPUESTAL 

BPIN 2021500010023, Reconstrucción total de la institución Reconstrucción 
total de la institución educativa Alfonso Lopez Pumarejo sede principal del 
municipio de Villavicencio, Meta-  

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Recursos propios-Destinación Especifica  

Cofinanciación 

VALOR ($19.000.000.000,00) 

CODIGO PRESUPUESTAL 0402- 2- 3.22.01.0700.02.08-80 

NOMBRE DEL RUBRO 
PRESUPUESTAL 

BPIN 2021500010023, Reconstrucción total de la institución Reconstrucción 
total de la institución educativa Alfonso Lopez Pumarejo sede principal del 
municipio de Villavicencio, Meta-  

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Recursos de la Nación -Destinación Especifica  
SGP- Educación Prestación de servicios CSF. 
 

VALOR ($2.052.000.000,00) 

TOTAL CERTIFICADO ($25.481.334.769,00 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
Se pagará al CONTRATISTA de conformidad con lo establecido por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en los estudios 
previos la Entidad pagará el contrato celebrado con el adjudicatario de la siguiente manera: Una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento y legalización  del contrato, el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO cancelará al contratista la 
remuneración a su favor de la siguiente manera: Un anticipo del  VEINTE (20%) por ciento del valor del contrato previa 
aprobación del plan de inversión del anticipo por parte del interventor.  
 
Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que éste designe mediante escrito dirigido al ente territorial, 
constituirán un Contrato de Administración Fiduciaria en los términos establecidos en el Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 
de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción y el Artículo 2.2.1.1.2.4.1 “Patrimonio autónomo para el manejo de anticipos” del 
Decreto 1082 de 2015, en el cual se establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde al ente territorial.   
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No obstante, en el contrato de administración fiduciaria que se constituya para efectos del manejo de los recursos, se 
deberá establecer de forma expresa que la autorización de los desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo 
fiduciario, necesiten la firma o autorización del CONTRATISTA o su designado y la del Interventor. En todo caso, el 
contratista deberá presentar: 
 
Los fondos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios del contrato. De conformidad con lo establecido 
en el inciso segundo del Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, el costo de la comisión 
Fiduciaria será cubierto directamente por el CONTRATISTA. PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 
-Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL ente territorial  al CONTRATISTA, serán 
reintegrados a la secretaría de hacienda del ente territorial, en la forma prevista por la normatividad vigente sobre la materia 
y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la secretaría de hacienda del municipio. 
 
La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el 
saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor 
al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual 
(siempre y cuando el plazo contractual supere los 6 meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría. 
 
Los fondos del anticipo, solo podrán ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato. El contratista abrirá una 
cuenta bancaria a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, la cual será vigilada por la interventoría y 
supervisor del contrato. Por consiguiente, Ningún cheque, retiro, pago con tarjeta o cualquier otro medio de pago o 
gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del interventor, quien velará para 
que todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de 
inversiones aprobado por el ente territorial, de conformidad con la reglamentación al respecto, en particular con el Manual 
de Interventoría. 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hayan supeditadas, en 
ningún caso, a la entrega del anticipo. El ente territorial a través de la Interventoría revisará, aprobará los programas de 
inversión del anticipo de conformidad con el Manual de Interventoría. 
 
El ochenta (80%) POR CIENTO mediante la presentación de actas parciales de obra, las cuales deben ser refrendadas 
por el Contratista y el Interventor, el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado 
laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente.  
 
Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras, 
EL CONTRATISTA deberá radicar en la Secretaría de Infraestructura del Municipio las correspondientes facturas de pago, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por El interventor, y el 
ente territorial las pagará dentro de los plazos establecidos en la ley 2024 de 2020 y su decreto reglamentario 1733 de 
2020, si a ello hubiere lugar, dentro de los plazos establecidos en la misma ley cuando el CONTRATISTA subsane las 
glosas que formule.  
 
El veinte por ciento (20%) final a la liquidación del contrato, previa suscripción del acta de recibo final o de terminación si 
aplica, suscrita por el interventor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del interventor designado 
y de la entidad. 
 
Para el trámite de los pagos parciales se presentarán los siguientes documentos:  
 
- Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por el MUNICIPIO, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA.  
- Paz y Salvo de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado. 
- Registro fotográfico (archivo jpg) secuencial ítem por ítem, con el compilado de todas las fotografías tomadas en 
obra para el corte que se presenta, con su respectiva referenciaría  
- Memorias descriptivas de cálculo  de cantidades de obra ítem por ítem ejecutado. 
- Todos los soportes digitalizados. 
- Copia de la bitácora. 
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- Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor deberá exigir al contratista la acreditación sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las 
Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2.007, 1122 de 2007 y 1753 de 2015. 
- Todos los documentos exigidos por parte de la supervisión, para lo cual se entregará al contratista una hoja de 
ruta que deberá contener los requisitos mínimos obligatorios. 
- Los demás exigidos por la entidad. (Ver hoja de ruta). 
 
El pago final se hará previa liquidación del contrato y con la presentación de los siguientes documentos:  
 
- Acta de liquidación del contrato debidamente suscrita por EL MUNICIPIO, INTERVENTORIA y el 
CONTRATISTA. 
- Paz y salvo del Ministerio de la Protección Social donde se haga constar la inexistencia de reclamaciones 
laborales a cargo del contratista; y Paz y Salvo de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado. 
- Visto Bueno del cumplimiento de los diseños, especificaciones técnicas y localización la obra por parte de la 
supervisión delegada (si aplica). 
- Memorias de cálculo de cada ítem. 
- Planos Record debidamente avalados, que incluya detalles y refuerzos estructurales (si aplica). 
- Registro fotográfico (archivo jpg) secuencial ítem por ítem, con el compilado de todas las fotografías tomadas a 
lo largo de la ejecución de la obra con su respectiva referenciación 
- Todos los soportes digitalizados. 
- Original de la bitácora. 
- Los pagos correspondientes deberán contar con el previo Vo.Bo. del Supervisor designado por EL MUNICIPIO 
y la certificación de recibo a satisfacción de las obras entregadas. Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor 
deberá exigir al contratista la acreditación sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de 
Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2007,  1122 de 2007 y 
1753 de 2015. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se entenderá como no presentada.  Los 
errores aritméticos serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo, hasta la liquidación final del contrato. Los 
reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizarán en el Acta de Liquidación. 
- Los demás documentos que exija el supervisor, para lo cual entregará hoja de ruta de deberá contener los 
requisitos mínimos obligatorios. 
 
Los demás requisitos obligatorios exigidos por ley y por la entidad, para lo cual le será entregada una hoja de ruta por parte 
de la entidad al contratista con el ánimo de que verifique previamente si cumple o no con las obligaciones exigidas. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el estudio previo, vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 30% de acuerdo 
con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, 30% de la mano de obra no 
calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el 
Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje 
anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
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Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante 
la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del 5%, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o 
algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, 
mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos así por la Ley o la 
jurisprudencia, de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse durante toda su 
vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.  
 
El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato 
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la 
documentación respectiva que acredita la condición de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 
y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse 
ante el Interventor dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de su presentación 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 
de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema 
se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 
(Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el 
certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá 
ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma 
aplicable. 
 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

 
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de Contratación.  
 

 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones 

y demás Documentos del Proceso. 
 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

 
 

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista 
promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable. 
 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la 
Entidad.  
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7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad.  

 
 

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
 

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
 
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
 
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los Riesgos 

existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier 

tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
 
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de 
sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

 
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos 

de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica 
o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

 
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que le 

correspondan de acuerdo con su labor. 
 

 
16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 

investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 
 

17. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al mismo. A tales 
efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución 
de la obra contratada por la Entidad. 

 
18. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto en el 

numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 
 

 
19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 

4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro 
de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

 
20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes 

nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores 
de Bienes Nacionales correspondiente.  

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, quedará 
exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando se de alguno de los siguientes supuestos: 
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i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento 
de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros 

proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista 
una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de 
responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos 
eximentes de responsabilidad dentro de los 3 días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la 
información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 3 días hábiles 
siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se 
configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es 
posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se 
encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al 
Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para el 
cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Para el cumplimiento del objeto del contrato, corresponde al contratista dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 
1. Ejecutar en forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su calidad, sin perjuicio 

de la respectiva garantía exigida.  
2. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria pública, la propuesta presentada, su 

evaluación y la adjudicación realizada. 
3. Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con los requisitos de Orden 

Técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir Acta de iniciación del Contrato. 
4. Constituir si fuera el caso una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable, para el manejo de los recursos del contrato 

entregados a título de anticipo, y reintegrar al Municipio los excedentes o rendimientos al momento de la liquidación 
del contrato; siguiendo las reglas establecidas para su manejo y asumir con su propio peculio el pago del costo de la 
comisión fiduciaria. 

5. Presentar cronograma detallado de actividades y plan de inversión de anticipo, para la aprobación del supervisor, en 
forma previa a la iniciación de la ejecución de las obras. 

6. Realizar el Programa de Medidas Ambientales y plan de manejo constructivo con sus respectivas fichas, en las que 
se indiquen claramente, las actividades a realizar, para desarrollar técnica y ambientalmente cada uno de los ítems 
de la obra, haciendo énfasis en el manejo de residuos sólidos, material orgánico sobrantes, escombros, basuras, 
residuos líquidos y medidas de restauración y limpieza del sitio; de otra parte se deberá indicar de donde se obtendrá 
el agua para el proyecto y si se generan vertimientos dentro del mismo, para dar cumplimiento a lo establecido en los 
respectivos permisos ambientales. 

7. Al momento de la consecución de la Mano de Obra no Calificada, deberá dar prioridad a personas del área de 
jurisdicción del proyecto. 

8. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciación de labores, al sistema integral de seguridad social en 
salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales. 

9. Rendir y elaborar con una periodicidad mensual, los informes, conceptos, estudios, ensayos de laboratorio y demás 
trabajos que se le soliciten en desarrollo y liquidación del contrato. 

10. Acatar las indicaciones que  el Municipio y la supervision le señalen en cumplimiento del objeto contratado conforme 
a las especificaciones del proyecto a ejecutar. 
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11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. 

12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 
13. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 

contrato. 
14. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas parciales y 

el acta de liquidación. 
15. Solicitar con la debida anticipación la prórroga o extensión del plazo de ejecución del contrato si es del caso y 

de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna.  
16. Suscribir con el supervisor el acta de liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar 

estricto cumplimiento a todo lo allí pactado. 
17. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 
18. Cumplir con el pago de los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en 

los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá 
tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.  

19. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato. 
20. Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento del contratista y, las 

demás que por ley le correspondan. 
21. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del objeto contratado, 

reportando la situación de manera inmediata al supervisor del contrato. 
22. El CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminación ambiental durante sus 

operaciones, y deberá cumplir con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetara a las normas relativas al 
control de la contaminación ambiental establecidas en dichas leyes, en las licencias o en el contrato, EL 
CONTRATISTA no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni verterá 
contaminantes en la atmósfera ni a los cuerpos de agua. 

23. Llevar en la obra, una bitácora donde se plasme diariamente los avances de la obra, cantidad de personal y 
equipo en la obra; y todos los demás registros que se consideren necesarios entre el contratista de obra y su 
supervisor. 

24. De igual manera será obligación del contratista cumplir con todos los reglamentos de seguridad para los trabajadores 
y personal involucrado durante la ejecución de la obra, para ello aplicará las respectivas medidas de señalización 
vial y normas de seguridad industrial, durante la ejecución de las actividades, de acuerdo a la normatividad vigente, 
con el fin de prevenir riesgos de accidentes  

25. Todos aquellos elementos que debiendo adecuarse, posean en su momento, cualquier tipo de garantía, ésta deberá 
permanecer aún después de realizada la obra, bajo las mismas condiciones y parámetros que tengan en el momento 
de inicio de obra, sin importar el requisito que eso exija. 

26. El contratista deberá contar, durante todo el término de ejecución del contrato, con una oficina en el área urbana 
del municipio, a fin de permitir la estrecha comunicación entre éste y el supervisor y/o la administración municipal, 
en virtud de las obras contratadas. 

27. Cuando lo prevean las especificaciones o la supervision lo solicite, el Contratista someterá a la aprobación de aquélla, 
los materiales que vaya a emplear en los trabajos, así como las fuentes de abastecimiento de los mismos. La 
supervision podrá rechazar dichos materiales, si con justa causa, los considera inadecuados. El material rechazado 
será retirado del lugar y deberá remplazarse por el adecuado, y los trabajos defectuosos se corregirán 
satisfactoriamente, todo ello sin que haya lugar a pagos extras, ni a prórrogas. Toda obra rechazada por deficiencia 
en los materiales empleados, o por defecto de construcción, deberá ser reparada por el contratista, por su cuenta 
dentro del plazo que fije la supervisión, sin que el gasto que esto implique pueda ser cargado al costo del contrato. El 
contratista deberá suministrar para inspección y pruebas pertinentes, muestra de los materiales antes de ser 
utilizados, según selección que de éstos haga la supervisión. Esta podrá exigir ensayos y pruebas adicionales para 
verificar la calidad de los trabajos o de los materiales que suministre el contratista, en caso de encontrar defectos 
en los trabajos o en los materiales, cuyo costo estará a cargo del contratista. En relación con la calidad de los 
materiales, se aplicarán rigurosamente las normas y especificaciones establecidas en el estudio previo. 

28. Será obligación del contratista, verificar los planos, diseños y las cantidades de obra antes de iniciar cada 
trabajo en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el supervisor, pues en caso contrario, 
si se presenta la necesidad de hacer correcciones antes y después de adelantada la obra, el costo de ésta será por 
cuenta del contratista. Cualquier omisión o error en los planos y/o diseños, no podrá ser excusa del incumplimiento 
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del objeto contractual; pues el contratista se obliga a ejecutar las labores necesarias para el correcto desarrollo y 
funcionamiento de las obras, atendiendo las normas vigentes de diseño y construcción. 

29. Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecución,  durante el desarrollo del objeto 
contractual y para su liquidación deberán ser presentados en los formatos establecidos por el Municipio de 
Villavicencio. 

30. El contratista deberá acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato, el contratista no 
se exime de la obligación de suministrar oportunamente equipos adicionales necesarios para cumplir con los 
cronogramas, plazos y especificaciones técnicas de los trabajos, que durante la ejecución del contrato y a 
criterio y solicitud del supervisor se requieran. 

31. Será obligación primordial del contratista, antes de iniciar los trabajos, adelantar una socialización de la obra 
a desarrollar invitando a toda la comunidad, Juntas de acción comunal acompañados de la supervisión y la 
administración Municipal, dejando la respectiva evidencia. 

32. El contratista deberá instalar una valla informativa en un lugar visible de la obra de medidas y especificaciones 
establecidas por la administración, una vez elaborada el acta de inicio y previo acuerdo logrado en la socialización 
de la obra entre supervisor, contratista y comunidad beneficiada. Las vallas se elaborarán en lámina galvanizada 
calibre 22, como mínimo y se decorarán con pinturas especiales para soportar la intemperie, utilizando papel reflectivo 
grado ingeniería o alta intensidad. Las vallas serán soportadas sobre torres u otros elementos rígidos que garanticen 
su estabilidad. Las torres se deberán fabricar con cerchas metálicas elaboradas en ángulo de hierro, cubiertas con 
pintura anticorrosiva. Las vallas se instalarán en sitios visibles previamente determinados por el Supervisor del 
contrato. Para el anclaje de las vallas, las torres serán hincadas en el terreno a una profundidad no menor de noventa 
(90) centímetros, sobre bases en concreto cuya resistencia mínima sea de 150 kilogramos por centímetro cuadrado, 
adicionalmente el contratista deberá instalar vallas de señalización preventiva, acompañadas de señalización diurna 
y nocturna, evitando cualquier tipo de accidente por la ejecución de las obras. 

33. Es obligación fundamental ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, los 
materiales y demás elementos que se suministren para la ejecución de los trabajos, deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas exigidas, deben ser de primera calidad, apropiados al objeto para el que se destinen, y 
en lo posible, corresponder a las últimas tecnologías de fabricación y uso. Se aclara que dentro del total de cada 
ítem, se encuentran incluidos (sin que generen medida ni pago adicional), todas aquellas actividades necesarias e 
indispensables para la correcta ejecución de la obra. Lo anterior, sin perjuicio de las modificaciones técnicas 
necesarias para cumplir las normas de construcción. 

34. El contratista deberá tener en cuenta por lo menos jornadas de trabajo de 2 turnos diarios (16 horas), siete días a la 
semana, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013.  

35. El Contratista tendrá presente las siguientes recomendaciones frente a la situación del Coronavirus Covid 2019, para 
evitar su contagio y propagación durante el tiempo de ejecución de la obra: 
 

a. El Contratista deberá garantizar la protección de todos los trabajadores. Se intentará minimizar al 
máximo la concurrencia de diversos gremios y favorecer el trabajo individualizado, siempre que las 
medidas de seguridad y salud lo permitan, reduciendo las labores y rectificando el programa, 
estableciendo turnos escalonados de trabajo para reducir el número de trabajadores en las 
instalaciones, así como la implantación de la jornada continuada evitando la concentración en los 
vestuarios y aseos, comedores o de los tiempos de comida a pie de obra.  

b. Instalación de paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones básicas de 
prevención del contagio frente al coronavirus. A su vez, la empresa informará a los trabajadores sobre 
el contenido del protocolo de actuación o anexo al Plan de Seguridad y Salud, y les hará entrega del 
mismo, dentro de la formación obligatoria sobre seguridad y salud que deben recibir, a ser posible antes 
de la reanudación de los trabajos.  

c. Disposición de una zona dotada de agua, jabón y papel secante para el lavado de manos y/o solución 
hidroalcohólica para su desinfección (siempre que pueda disponerse de la misma). Dispondrán de 
contenedores para los desechos, que estarán, también disponibles, como refuerzo en determinadas 
zonas de la obra para evitar desplazamientos largos hasta los servicios higiénicos.  

d. Incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección de las instalaciones de oficinas, aseos, 
vestuarios, salas de reunión y todas aquellas en las que los trabajadores no vayan ataviados con los 
preceptivos guantes, como mínimo una vez al día. La limpieza se realizará también sobre las 
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herramientas de trabajo manuales, medios de obra, materiales y andamios que sean de uso 
compartido. Tras el cambio de usuario, la limpieza se realizará también sobre las herramientas de 
trabajo manuales que sean de uso compartido. 

36. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 deberá certificar durante la ejecución del contrato 
que mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del 
puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así 
lo demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad 
estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección 

que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.   
3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico ambiental 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del Contrato.  
4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, responderá por 
los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista se obliga a mantener al MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO libre de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes. 

 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

En caso de incumplimiento parcial demostrado de las obligaciones a cargo del contratista en virtud del contrato que se 
suscriba, el Municipio estaría facultado para imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al 1X1.000 del valor total del 
contrato, por cada día de incumplimiento de sus obligaciones, si a juicio del Municipio de ello se derivan perjuicios para la 
administración,  sin  que el monto total exceda del VEINTE POR CIENTO (20%) el valor total del contrato, cantidad que se 
imputará a la de los perjuicios que reciba el Municipio por el incumplimiento. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas con el contrato 
o de declaratoria de caducidad, el contratista deberá pagar al Municipio, a título de pena, una suma equivalente al VEINTE 
POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, suma que el Municipio hará efectiva mediante el cobro de los saldos que 
adeude el contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si 
esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de 
perjuicios. 
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CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía única de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [5 días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y 
requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO identificado con NIT 892099324-3 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Diez por ciento (10%) del 
valor del contrato  

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo: Este amparo cubre los 
perjuicios sufridos por la Entidad 
Estatal con ocasión de (i) la no 
inversión, (ii) el uso indebido del 
anticipo y (iii) la apropiación indebida 
de los recursos recibidos en calidad de 
anticipo 

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

Cien por ciento (100%) de 
la forma establecida como 
anticipo 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato.  

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha en la cual la 
Entidad Estatal recibe a 
satisfacción la obra. 

Cincuenta por ciento 
(50%) del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Característica Condición  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo 
definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de 
Construcción y mano de obra deficientes utilizados en la Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía 
de 5 años contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 
del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el Contratista no 
realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva la Garantía de estabilidad estipulada 
en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con las siguientes 
características:  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las 
siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO identificado con NIT 892099324-3 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 
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Característica Condición 

se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO identificado con NIT 892099324-3 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421  

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada 
pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término establecido para 
la Garantía única de cumplimiento.  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida 
por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El 
Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de 
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal 
que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos 
exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad 
no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el 
Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales Subcontratistas 
no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la Construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad 
de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los 
Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) 
labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 
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El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento previo y expreso 
de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad 
con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre 
la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato, las partes contratantes procederán a su 
liquidación de conformidad con el Artículo 60 del estatuto contractual. Si ello no fuere posible se hará conforme a lo 
establecido en el art 11 de la ley 1150 de 2007. El Acta de Liquidación determinará el estado de ejecución y cumplimiento 
de las obligaciones a cargo de las partes. 
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes 
y constar por escrito. Para su ejecución, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los 
términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en El lugar de ejecución del presente contrato de Obra, es 
en el Municipio de Villavicencio Meta, más exactamente en el CORREGIMIENTO 4 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, 
VEREDA ALTO POMPEYA. 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan, regulan, 
complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y 
contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.   

  
 
 


