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No. CONTRATO  3315-2022 

PROCESO DC-SED-LP-286-2022 

CONTRATANTE DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

CONTRATISTA  
DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S  

R L CESAR AUGUSTO POMEO PABON 

IDENTIFICACIÓN  
Nit. 900.104.400-5  

C.C.76.296.169 

SUPERVISOR JUAN PAULO GUZMAN FLOREZ 

NIVEL PROFESIONAL 
Profesional Universitario Oficina Servicios Informáticos de la Secretaría 

de Educación y Cultura del Departamento del Cauca 

OBJETO DEL CONTRATO 

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS 
OFICIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA 
COMUNICACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN 
EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" CODIGO BPIN 2022003190017 

En la ciudad de Popayán a los (25) días del mes de enero de 2023, se reunieron ELÍAS LARRAHONDO CARABALÍ, 
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.365.206 de Buenos Aires (Cauca), en su calidad 
de Gobernador del Departamento del Cauca, debidamente facultado para celebrar convenios y contratos mediante 
Ordenanza No. 092 del 18 de noviembre de 2022 y quien para efectos legales de la presente acta de ampliación de 
la suspensión Nro. 1, se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte, y por otra CESAR AUGUSTO POMEO PABÓN 
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.296.169 de Timbío Cauca, obrando como 
Representante Legal de DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA S.A.S, identificada con Nit. No. 900.104.400-5, en su 
calidad de CONTRATISTA, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de ampliación de la 
prórroga No. 1 a el contrato Nro. 3315-2022, previas las siguientes consideraciones: 1) Que entre el DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA y DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S, suscribieron el contrato No. 3315-2022, cuyo El plazo del 
contrato será contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, sin que supere el calendario escolar para la vigencia 2022, sin que exceda el 31 de 
diciembre de 2022. 2) Que el día 24 de Octubre de 2022 se suscribió el acta de inicio. 3) El 28 de diciembre de 2022 
se suspendió el contrato 2626-2022, hasta el 25 de enero de 2023, de conformidad al oficio que envió el contratista 
al supervisor del contrato, solicitando la suspensión del contrato No. 2626-2022, teniendo en cuenta las “(…) 
dificultades presentadas con los directivos y las comunidades educativas de unos establecimientos educativos 
focalizados, por razones de orden público que limitan el acceso a los territorios, falta de conectividad y actividades 
de finalización del año escolar (…)”. 4)  El supervisor JUAN PAULO GUZMAN FLOREZ, allega un oficio el 25 de enero 
de 2023 mediante el cual solicita continuar con la suspensión teniendo en cuenta los siguientes argumentos: “,Desde 
el inicio del calendario escolar para el año 2023 el sindicato mayoritario de docentes del Departamento del Cauca 
ASOINCA convocó a paro indefinido, los Establecimientos Educativos presentan afectación en la presentación del 
servicio educativo en consecuencia del paro, lo cual se evidencian una anormalidad académica más marcada, donde 
se encuentran Establecimientos Educativos en paro total o con una actividad laboral de docentes y directivos docentes 
menor al 50%. Concluyendo que ante esta situación que hoy se presenta no hay garantía del normal desarrollo y 
cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de conectividad. 5.) Prorroga  la suspensión del contrato 
3315-2022  hasta que sea iniciada la prestación del servicio con estudiantes de forma presencial en todos los 
establecimientos Educativos del Departamento del Cauca:  “Es necesario para reiniciar el contrato, que los docentes 
que se encuentran en poro indefinido, se reintegren a sus actividades académicas en todos los establecimientos 
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educativos del Departamento del Cauca, así permitan evaluar las condiciones en las cuales se dará inicio a la ejecución 
del contrato  y el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato 3315-2022,.” 
 
Así las cosas, se consideran viable realizar la prórroga de la suspensión del contrato No. 3315-2022, la cual se regirá 
por las siguientes clausulas: CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar la suspensión del contrato Nro.3315 de 2022 hasta que 
sea iniciada la prestación del servicio con estudiantes de forma presencial en todos los establecimientos Educativos 
del Departamento del Cauca o hasta se levante el paro indefinido convocado por ASOINCA. PARAGRAFO PRIMERO: 
El tiempo de suspensión no se computará en el plazo del contrato. CLAUSULA SEGUNDA: La presente acta de 
prórroga a la suspensión Nro. 1. 
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