
   
  

E D I F I C A N D O C O L O M B I A N O S 
CRA 100 No 16-321 OF 802 ED JARDIN CENTRAL –PBX (602) 3450940 Cali- Valle 

EMAIL f.edicol@outlook.com 

 
Santiago de Cali, Febrero 28 de 2023 INTERV-NACION 001-2022-030 
 

Señores 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 
Robinson Galindo Tarazona  
DIRECCION TERRIOTORIAL PACIFICO 
 

REF. CONTRATO DE “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTEN DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. DTPA-SAMC-NACION-
2022-001 “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 
LA SEDE OPERATIVA DEL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA MALPELO. (LOTES I Y II)”  

ASUNTO: SOLICITUD REINICIO DE ACTIVIDADES CONTRATOS DE OBRA NACION 003 DE 2022 / 

NACION 004 DE 2022 E INTERVENTORIA NACION 001 DE 2022. 

Cordial Saludo,  

Después de revisar y analizar los oficios NACION 003-2022-012 y NACION 004-2022-012 enviados 
por el contratista de los contratos de obra NACION 003 DE 2022 y NACION 004 DE 2022, Ingeniero 
CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ y teniendo en cuenta que hoy martes 28 de Febrero de 2023 
vence la última prórroga otorgada a los contratos de obra NACION 003 DE 2022, NACION 004 DE 
2022 e interventoría NACION 001 DE 2022, esta interventoría emite concepto favorable a la 
solicitud expuesta en dichos documentos de reanudar actividades correspondiente a los contratos 
en mención en el SFF MALPELO dado que las causales que conllevaron al inicio de la suspensión 
han sido superadas.  

Dado lo anterior, se recomienda a la entidad la reactivación de los respectivos contratos y reiniciar 
ejecución mañana 01 de Marzo de 2023. 

Atentamente, 
 
 

María Margarita Zapata P. 
Representante Legal 
FUNDACION EDICOL 
INTERVENTORIA MALPELO 
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