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Señores 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 
Robinson Galindo Tarazona  
DIRECCION TERRIOTORIAL PACIFICO 
 
REF. CONTRATO DE “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 
AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. DTPA-
LIC- NACION-2022-004 “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CABAÑAS ECOTURISTICAS Y DE FUNCIONARIOS Y 
RESTAURANTE DE ECOTURISMO EN EL PNN UTRÍA.”  

ASUNTO: SOLICITUD REINICIO DE ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA NACION 002 DE 2022 E 
INTERVENTORIA FONAM 002 DE 2022. 

Cordial Saludo,  

Después de revisar y analizar el oficio NACION 002-2022-021 enviado por el contratista del contrato 
de obra NACION 002 DE 2022, Ingeniero CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ y teniendo en cuenta 
que hoy Martes 28 de Febrero de 2023 vence la última prórroga de suspensión otorgada a los 
contratos de obra NACION 002 DE 2022 e interventoría FONAM 002 DE 2022, esta interventoría emite 
concepto favorable a la solicitud expuesta en dichos documentos de reanudar actividades 
correspondiente al contrato en mención en el PNN Utría dado que las causales que conllevaron al 
inicio de la suspensión han sido superadas. 
 
Dado lo anterior, se recomienda a la entidad la reactivación de los respectivos contratos y reiniciar 
ejecución mañana 1ro de Marzo de 2023. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

María Margarita Zapata P. 
Representante Legal  
FUNDACION EDICOL 
INTERVENTORIA- UTRIA 
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