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MODIFICACIÓN No. 02 AL CONTRATO N° 4600075327 DE 2018 

 

CONTRATANTE: 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA  

NIT: 890.905.211-1 

CONTRATISTA: ADN EVENTOS LTDA 

NIT:  900.240.823-9 

OBJETO: 
Contrato de prestación de servicios de operación logística 
para actividades lideradas por la Unidad de Convivencia 
Ciudadana. 

VALOR INICIAL: 

Sesenta y siete millones setecientos cuarenta y un mil 

trescientos cuarenta y cinco pesos  m/l. ($67.741.345) 

Incluido IVA 

DURACIÓN INICIAL:  Setenta y cinco (75) días calendario. 

FECHA DE INICIO: 11 DE MAYO DE 2018 

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 

OTRAS MODIFICACIONES 
REALIZADAS AL CONTRATO A 
LA FECHA: 

Ampliación 01 por cuatro (4) meses y siete (7) días, desde el 
veinticinco (25) de julio hasta el treinta (30) de noviembre de 
2018 

MODIFICACIÓN ACTUAL: 

Ampliación 02: por un tiempo de treinta y un  (31) días, 
desde el primero (1) de diciembre de 2018 hasta el día 
treinta y uno (31) de diciembre de 2018, ambas fechas 
inclusive. 
 
Otrosí 01: con el fin de modificar las especificaciones 
esenciales en el ítem 1. “Cicladas por la convivencia” en 
cuanto a la cantidad de cicladas contratadas 
suprimiéndose una ciclada y como consecuencia de lo 
anterior, es necesario reducir el valor del contrato en 
seis millones trecientos noventa y cinco mil sesenta 
pesos M/L ($6.395.060) correspondiente al costo de una 
ciclada, por lo tanto el valor total del contrato quedaría 
por sesenta y un millones trescientos cuarenta y seis mil 
doscientos ochenta y cinco pesos M/L ($61.346.285) 
IVA incluido. 

 
Entre los suscritos a saber: ANDRÉS FELIPE TOBÓN VILLADA, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 1.152.189.793, en su calidad de Secretario de Seguridad y Convivencia, nombrado 
mediante Decreto N° 0676 del 25 de Agosto de 2017, posesionado mediante acta N° 0531 del 28 
de Agosto de 2017, en uso de sus facultades legales y por las otorgadas en el Decreto N° 1039 de 
2016, modificado por el Decreto 0760 de 2018, expedidos por el Señor Alcalde del Municipio de 
Medellín y quien en adelante se llamará EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN de una parte, y de otra 
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parte, ALEXANDER ANTONIO GIL TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
71.768.487, quien actúa en calidad de representante legal de ADN EVENTOS LTDA, con NIT. 
900.240.823-9, quien se denominará EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar la presente 
modificación (Ampliación 02 y Otrosí 01), previa recomendación del Comité Interno de Planeación 
en Contratación del Municipio de Medellín, según Acta N° 81 del día 30 de noviembre de 2018, el 
cual se regirá por las siguientes consideraciones: 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que dentro de los componentes esenciales del contrato N° 4600075327 de 2018, se 
programó realizar diferentes intervenciones en materia de convivencia en la ciudad, en 
donde se incluyeron una serie de servicios de logística necesarios para desarrollar los 
siguientes ítems: 

  

 Cicladas por la convivencia 

 Medellín Despierta 

 Semana por el desarme 

 Día de la Madre 

 Ruta de la Convivencia 
  

2. Que durante el período ejecutado de dicho contrato se ha efectuado el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos y se ha hecho total de los elementos logísticos 
correspondientes a los ítems 2 al 5. 

 
3. Que en cuanto al ítem 1 “Cicladas por la convivencia”, se puede afirmar que a la fecha se 

han realizado satisfactoriamente tres (3) cicladas de cinco (5) contratadas con base en la 
necesidad temporal y sectorial de intervenir a la comunidad con el ánimo de incrementar la 
prevención, atención y mitigación de los comportamientos contrarios a la convivencia en 
las comunas y corregimientos de la ciudad, sin embargo, hoy por hoy y luego de que la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia- Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia 
haya realizado análisis de las cifras de impacto de las diferentes estrategias y campañas 
implementadas por la Administración se ha observado un aumento de los indicadores de 
confianza ciudadana los cuales se encuentran debidamente soportados y evidenciados en 
el Sistema de Información GPA Theta de la Alcaldía de Medellín y que se ven 
representados positivamente en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad y 
en particular en las cercanías de la loma del indio, uno  de los lugares donde se tenía 
programada una de las restantes cicladas, valoración final que arroja como resultado la no 
necesidad de llevarla a cabo por no requerirse este tipo de intervención. 
 

4. Que la temporada decembrina convoca un sinnúmero de propios y visitantes en la ciudad 
de Medellín, se considera imperioso aprovechar la oportunidad de fortalecer, en este 
escenario, el efecto pedagógico en toda la ciudad y que a través de la ciclada se puede 
alcanzar, todo en aras de aumentar los índices de confianza y buen comportamiento de 
manera generalizada en todo el territorio municipal, en ese sentido, se determinó por parte 
de la Secretaría realizar la última ciclada del año durante la jornada de Medellín Despierta 
programada para el mes de diciembre en cumplimiento del  Acuerdo Municipal 020 de 
2005, el cual busca que la ciudad continúe activa y productiva durante las horas de la 
noche en especial en el sector comercial. 
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5. Que en Comité Interno de Planeación del 30 de noviembre de 2018, frente a la solicitud 
presentada desde la supervisión concluyéndose que “se aprueba la modificación 
contractual consistente en:  
 
Ampliación 02: por un tiempo de treinta y un  (31) días, desde el primero (1) de diciembre 
de 2018 hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive. 
 
Otrosí 01: con el fin de modificar las especificaciones esenciales en el ítem 1. “Cicladas por 
la convivencia” en cuanto a la cantidad de cicladas contratadas suprimiéndose una ciclada 
y como consecuencia de lo anterior, es necesario reducir el valor del contrato en seis 
millones trecientos noventa y cinco mil sesenta pesos M/L ($6.395.060) correspondiente al 
costo de una ciclada, por lo tanto el valor total del contrato quedaría por sesenta y un 
millones trescientos cuarenta y seis mil doscientos ochenta y cinco pesos M/L 
($61.346.285) IVA incluido. 
 

De conformidad con lo anterior las partes 
 
 
 

ACUERDAN: 
 

PRIMERO: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del contrato N° 4600075327 de 2018 en 
treinta y un  (31) días, contados a partir del 01 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2018, 
ambas fechas inclusive, de conformidad con las consideraciones anteriores y en el escrito de 
justificación que hace parte del presente documento. 
 
SEGUNDO: MODIFICACIÓN: Modificar las especificaciones técnicas esenciales y demás 
documentos previos en el ítem 1. “Cicladas por la convivencia” en cuanto a la cantidad de cicladas 
contratadas, suprimiéndose una ciclada y todos los elementos que la componen, de conformidad 
con las consideraciones anteriores y en el escrito de justificación que hace parte del presente 
documento. 
 
TERCERO: VALOR:   Ajustar el valor total del contrato de acuerdo a la modificación contemplada 
en cláusula anterior, reduciéndose de contera el monto del presupuesto comprometido para la 
ejecución del presente negocio jurídico en seis millones trecientos noventa y cinco mil sesenta 
pesos M/L ($6.395.060) correspondiente al valor de una ciclada y los elementos que lo integran, 
fijándose como valor final del contrato la suma de sesenta y un millones trescientos cuarenta y seis 
mil doscientos ochenta y cinco pesos M/L ($61.346.285) IVA incluido. 
 
TERCERO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA, deberá ampliar los amparos y vigencias de las 
garantías del Contrato N° 4600075327 de 2018, de conformidad con lo establecido en el presente 
documento. 
 
CUARTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN queda sometida a las restantes cláusulas 
establecidas en el contrato de compraventa N°4600075327 de 2018. 
 
QUINTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN una vez perfeccionada, deberá ser 
publicada por parte del MUNICIPIO DE MEDELLÍN en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública SECOP ll que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra 
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Eficiente, en el portal www.colombiacompra.gov.co de conformidad con el artículo 223 del Decreto 
Ley 019 de 2012, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015.  
 
SEXTO: Forman parte integrante de la presente MODIFICACIÓN los siguientes documentos: a) 
Solicitud del contratista, b) Solicitud de modificación e informe del supervisor, c) Acta del Comité 
Interno de Planeación, y g) los demás documentos que se suscriban en la ejecución del contrato.  
 
 
Para constancia, se firma en Medellín a los 30 días del mes de noviembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
ANDRÉS FELIPE TOBÓN VILLADA  

Secretario de Seguridad y Convivencia. 

EL CONTRATANTE. 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDER ANTONIO GIL TORRES  

Representante Legal   

EL CONTRATISTA                   

ORIGINAL FIRMADO 

 
Elaboró: 
Pedro Juan Montoya Gallego 
Apoyo Jurídico a la supervisión. 

Revisó:  
Freddy Alexander Montoya 
Osorio 
Líder de proyecto 

Aprobó:  
Vanessa Ibáñez Restrepo 
Subsecretaria de Planeación de la Seguridad 
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