
 

 
 

OTROSI MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO ELECTRONICO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-48-2023-0034 
SUSCRITO CON RODOLFO HENRIQUE HERNANDEZ ANAYA 
 
Las partes hemos convenido integrar a la modificación del contrato electrónico que 
se encuentra en el SECOP II, las siguientes clausulas que conforman el contrato: 
 
Consideraciones: 1) – Que se firmó el contrato el día dos (02) de febrero de 2023, 
y se dio inicio de ejecución, el día tres (03) de febrero de 2023 al Contrato 
Electrónico De Prestación De Servicios Profesionales No. CD-48-2023-0034, 
entre el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA y RODOLFO HENRIQUE HERNANDEZ ANAYA, cuyo objeto 
es: “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA 
SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION 
CONTRACTUAL”. Por un valor pactado en la suma de: SETENTA MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/L ($70.686.000), incluidos todos los 
tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. 2)- Que el plazo de ejecución contractual se estableció por seis (06) meses, 
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 3)- Que por error de 
digitación se estableció en la CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO lo 
siguiente: EL DISTRITO cancelará el valor del contrato, de la siguiente manera: 
OCHO (08) PAGOS MENSUALES IGUALES POR VALOR DE OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/L ($8.835.750,00) IVA INCLUIDO CORRESPONDIENTE el cual no corresponde 
a lo establecido en el estudio previo 4.- Que, la redacción correcta y ajustada a lo 
establecido en el estudio previo es la siguiente: EL DISTRITO cancelará el valor del 
contrato, de la siguiente manera: SEIS (06) PAGOS MENSUALES IGUALES POR 
VALOR DE ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/L 
($ 11.781.000,00) IVA INCLUIDO CORRESPONDIENTE. 5.- Que por error de 
digitación se estableció en la CLÁUSULA QUINTA - PLAZO DEL CONTRATO: El 
plazo para la ejecución del Contrato será de ocho (08) meses, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993. el cual no corresponde a lo establecido en el 
estudio previo. 6.- Que, la redacción correcta y ajustada a lo establecido en el 
estudio previo es la siguiente: El plazo para la ejecución del Contrato será de seis 
(06) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 7.- 
Que, en consideración de lo expuesto, la Secretaría General del Distrito, atendiendo 
la solicitud del Supervisor del contrato, previa verificación del expediente 
contractual, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, procede a 
realizar el presente OTROSI MODIFICATORIO No. 1 del contrato Electrónico De 
Prestación De Servicios No. CD-48-2023-0034. En atención a las consideraciones 
expuestas y en desarrollo de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan lo 



 

 
 

siguiente: CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: El presente tiene por objeto 
MODIFICAR la forma de pago y el plazo del contrato Electrónico De Prestación de 
Servicios Profesionales No. CD-48-2023-0034. CLAUSULA SEGUNDA – 
MODIFICACION A LA CLAUSULA CUARTA DEL ANEXO DE CONDICIONES 
CONTRACTUALES – FORMA DE PAGO: EL DISTRITO cancelará el valor del 
contrato, de la siguiente manera: SEIS (06) PAGOS MENSUALES IGUALES POR 
VALOR DE ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/L 
($ 11.781.000,00) IVA INCLUIDO CORRESPONDIENTE Cada pago debe estar 
precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por 
parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y 
riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los 
impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos 
establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. 
TERCERA – MODIFICACION A LA CLÁUSULA QUINTA - PLAZO DEL 
CONTRATO: El plazo para la ejecución del Contrato será de SEIS (06) meses, 
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. el cual no corresponde 
a lo establecido en el estudio previo. CUARTA - EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO: La presente modificación no afecta el equilibrio económico del 
contrato, tal como lo reconoce el contratista con la suscripción de este documento. 
CLAUSULA QUINTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES 
CONTRACTUALES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del 
contrato principal, no modificadas por el presente documento, permanecen 
vigentes y su exigibilidad permanece. CLAUSULA SEXTA – 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente acto se perfecciona con su 
suscripción electrónica, y para su ejecución requiere de la expedición del registro 
presupuestal. 
 
El presente Otrosí modificatorio N°1: Adición y prórroga N°1 se perfecciona con la 
firma de las partes en la plataforma de Colombia Compra Eficiente- SECOP II 
 
 
Proyectó: Andrei Herrera Olivares. – Profesional Especializado – Secretaría General del Distrito. 


