
TIPO DE OBLIGACIÓN OBLIGACIÓN No DESCRIPCIÓN
Estado de la 

Obligación
Gestión - Enero 2023 Anexo soporte

Generales

SEGUNDA. - OBLIGACIONES 

GENERALES (COMUNES A 

LOS LOTES):

1

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con las

obligaciones y requisitos contenidos en la Ficha de Condiciones

Técnicas y sus anexos, en el pliego de condiciones y la propuesta en

todo aquello que no contradiga lo establecido en documentos

anteriores.

Cumple para el 

periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni alertas

relacionadas con el cumplimiento de esta obligación.
Informe IM10_Enero 23

Generales

SEGUNDA. - OBLIGACIONES 

GENERALES (COMUNES A 

LOS LOTES):

2

Cumplir con los requisitos establecidos en las normas de calidad de

procesos y productos de que trata el presente contrato de acuerdo

con los procedimientos, normatividad y tiempos establecidos en la

Ficha de Condiciones Técnicas y sus anexos, en el pliego de

condiciones y sus anexos.

Cumple para el 

periodo

Para el periodo del presente informe en las plantas de Cartago y

Sabanagrande se da cumplimiento a la obligación.
N/A

Generales

SEGUNDA. - OBLIGACIONES 

GENERALES (COMUNES A 

LOS LOTES):

3

Responder por el pago de todos los impuestos que cause la

legalización y ejecución del contrato, excluyendo el impuesto

predial (solo aplica para lote 1 AAVN Sólidos), el cual está a cargo

del ICBF.

Cumple para el 

periodo

El contratista en su informe mensual de indicadores del mes de

diciembre de 2022, en el anexo 2.9 informa el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias mediante documento firmado por el Revisor

Fiscal de Ingredion Colombia S.A.

N/A

Generales

SEGUNDA. - OBLIGACIONES 

GENERALES (COMUNES A 

LOS LOTES):

4
Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se

utilice y a terceros en la ejecución del contrato.

No aplica para el 

periodo
No aplica para el periodo N/A

Generales

SEGUNDA. - OBLIGACIONES 

GENERALES (COMUNES A 

LOS LOTES):

5
Reportar por escrito al ICBF cualquier sugerencia que contribuya a

la obtención de mejores resultados

Cumple para el 

periodo

El Contratista presentó las recomendaciones para el ICBF derivadas de

la ejecución en su informe mensual de indicadores de gestión de

noviembre 2022, mediante comunicado DNI23-002 (2023105007274) el

17 de enero de 2023

N/A

Generales

SEGUNDA. - OBLIGACIONES 

GENERALES (COMUNES A 

LOS LOTES):

6
Acatar las instrucciones que imparta el ICBF para el cabal

cumplimiento del contrato.

Cumple para el 

periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni alertas

relacionadas con el cumplimiento de esta obligación.
N/A

Generales

SEGUNDA. - OBLIGACIONES 

GENERALES (COMUNES A 

LOS LOTES):

7

Guardar debida y completa reserva y confidencialidad sobre la

información y los documentos del ICBF que tenga conocimiento o a

los que tenga acceso en virtud del objeto del contrato.

Cumple para el 

periodo

Para el periodo del presente informe se da cumplimiento a la

obligación. En las plantas de Cartago y Sabanagrande se evidencia que

la información es manejada exclusivamente por el personal vinculado a

Ingredion y todos los procedimientos, manuales, fichas técnicas y

formatos se manejan como documentos controlados, de acuerdo con lo

definido en la Norma ISO 9001-2015.

A todo el personal de la planta, el contratista le socializa dentro de sus

valores y políticas corporativas, que uno de sus objetos es la

confidencialidad y el manejo seguro de la información, por lo cual todo

trabajador debe firmar un documento donde acepta y reconoce que

durante la vinculación con Ingredion Colombia S.A, puede recibir

información que se considere confidencial y que esta no la dará a

conocer, ni usar para beneficio personal o para el beneficio de cualquier

otra persona.

N/A

Generales

SEGUNDA. - OBLIGACIONES 

GENERALES (COMUNES A 

LOS LOTES):

8

Constituir y suscribir la garantía única, presentar los amparos

requeridos para el cumplimiento del contrato y mantener

actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la

cláusula pertinente del contrato.

Cumple para el 

periodo

El seguimiento al cumplimiento de esta obligación se registra desde la

obligación de la Interventoría No. 6 de la clausula TERCERA.-

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: c) JURÍDICAS

(COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Generales

SEGUNDA. - OBLIGACIONES 

GENERALES (COMUNES A 

LOS LOTES):

9

Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social

Integral y aportes parafiscales y presentar los recibos de pago al

sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos

profesionales) y parafiscales (Caja de Compensación, SENA, ICBF),

para efectos del pago.

Cumple para el 

periodo

El seguimiento al cumplimiento de esta obligación se registra desde la

obligación de la Interventoría No. 3 de la clausula TERCERA.-

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: b) CONTABLES

(COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Generales

SEGUNDA. - OBLIGACIONES 

GENERALES (COMUNES A 

LOS LOTES):

10

Mantener los precios presentados en la oferta del proceso de

contratación. Estos precios se actualizarán conforme lo establece el

anexo “Fórmula de Remuneración”.

Cumple para el 

periodo

De acuerdo con la revisión realizada a cada una de las facturas

certificadas por la Interventoría el Contratista ha mantenido los precios

presentados en la oferta del proceso de contratación

Mayor detalle al seguimiento y cumplimiento de esta obligación se

registra en las obligaciones de la Interventoría No. 1 de la clausula

TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: a)

FINANCIERAS (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS):

N/A

Generales

SEGUNDA. - OBLIGACIONES 

GENERALES (COMUNES A 

LOS LOTES):

11

Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato actuando con

alto grado de profesionalismo, responsabilidad y eficacia en la

ejecución de las tareas correspondientes

Cumple para el 

periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni alertas

relacionadas con el cumplimiento de esta obligación.
N/A

Generales

SEGUNDA. - OBLIGACIONES 

GENERALES (COMUNES A 

LOS LOTES):

12

Prestar toda su colaboración para la realización y desarrollo de las

audiencias públicas que instrumente el ICBF como mecanismo para

dar a conocer a las comunidades beneficiarias la información sobre

la ejecución, avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo

en relación con la entrega y distribución de productos.

No aplica para el 

periodo
No aplica para el periodo N/A

Generales

SEGUNDA. - OBLIGACIONES 

GENERALES (COMUNES A 

LOS LOTES):

13

Presentar al ICBF y la Interventoría dentro de los primeros (15) días

hábiles del contrato un protocolo de bioseguridad para el correcto

desarrollo de las actividades de producción y distribución de los

AAVN, en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

No aplica para el 

periodo
No aplica para el periodo N/A

Generales

SEGUNDA. - OBLIGACIONES 

GENERALES (COMUNES A 

LOS LOTES):

14

Dar estricto cumplimiento a los protocolos establecidos en la

Resolución No. 777 del 2 del junio de 2021 expedida por el

Ministerio de Protección Social o la que se encuentre vigente, “Por

medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el

desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se

adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas”, en

el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, y la demás

normatividad vigente establecida por las autoridades del orden

Nacional, Departamental, Municipal o Institucional (ICBF), sobre el

particular.

Cumple para el 

periodo

Para el periodo del presente informe en las plantas de Cartago y

Sabanagrande se da cumplimiento a la obligación.
N/A

Generales

SEGUNDA. - OBLIGACIONES 

GENERALES (COMUNES A 

LOS LOTES):

15

Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el

ICBF que se deriven del contrato o tengan relación con la

naturaleza del mismo.

Cumple para el 

periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni alertas

relacionadas con el cumplimiento de esta obligación.
N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01014532022

V1
OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE CONTRATISTA OBJETO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 01014512022



Generales

SEGUNDA. - OBLIGACIONES 

GENERALES (COMUNES A 

LOS LOTES):

16

Se deberá entregar a la Interventoría dentro los tres (3) días hábiles

siguientes a la suscripción del acta de inicio las hojas de vida junto

con los soportes académicos y de experiencia del personal mínimo

trabajo, conforme a lo señalado en el anexo “Personal Mínimo

Requerido”, para la verificación y aprobación del mismo.

Cumple para el 

periodo

Desde la Interventoría se garantiza que las hojas de vida de los

profesionales que intervienen el Contrato de Prestación de Servicios

No. 01014512022, den cumplimiento a lo establecido en los anexos 35.

Anexo 22. Personal Mínimo Requerido - Producción Plantas ICBF y

distribución (LOTE 1 AAVN SOLIDOS) PLIEGO DEFINITIVO y 12.14. Anexo

14. Personal Mínimo Requerido - Producción Plantas Terceros y

distribución (LOTE 2 AAVN LÍQUIDOS). El control y seguimiento se

realiza desde la obligación de la Interventoría No. 1 de la Clausula

TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: i)

ADMINISTRATIVAS (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Generales

SEGUNDA. - OBLIGACIONES 

GENERALES (COMUNES A 

LOS LOTES):

17
Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta

durante toda la ejecución del contrato.

Cumple para el 

periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni alertas

relacionadas con el cumplimiento de esta obligación.
N/A

Generales

SEGUNDA. - OBLIGACIONES 

GENERALES (COMUNES A 

LOS LOTES):

18

Llevar a cabo los trámites correspondientes en debida oportunidad

para adelantar la liquidación del contrato en los términos por este

señalado y por la normatividad vigente

No aplica para el 

periodo

La ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 01014512022

inicio el 8 de abril de 2022 con una vigencia al 27 de noviembre de

2027, por esta razón no se requiere para el periodo el acta de

liquidación

N/A

Generales

SEGUNDA. - OBLIGACIONES 

GENERALES (COMUNES A 

LOS LOTES):

19
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto

contractual y las que sean propias de su naturaleza.

Cumple para el 

periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni alertas

relacionadas con el cumplimiento de esta obligación.
N/A

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

1

Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio

cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria,

pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a

desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o

experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.

Cumple para el 

periodo

Desde la Interventoría se garantiza que las hojas de vida de los

profesionales que intervienen el Contrato de Prestación de Servicios

No. 01014512022, den cumplimiento a lo establecido en los anexos 35.

Anexo 22. Personal Mínimo Requerido - Producción Plantas ICBF y

distribución (LOTE 1 AAVN SOLIDOS) PLIEGO DEFINITIVO y 12.14. Anexo

14. Personal Mínimo Requerido - Producción Plantas Terceros y

distribución (LOTE 2 AAVN LÍQUIDOS). El control y seguimiento se

realiza desde la obligación de la Interventoría No. 1 de la Clausula

TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: i)

ADMINISTRATIVAS (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

2

Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades

definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión,

Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos,

Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a

conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos,

manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios

para la operación de los servicios.

No aplica para el 

periodo

Para las plantas de Cartago y Sabanagrande, se anexó en los informes

de los meses de junio, agosto y septiembre de 2022, los documentos

que dan cuenta del cumplimiento de esta obligación.

Para la planta de Cartago aplicará nuevamente esta obligación para el

personal nuevo que ingrese o sea vinculado.

Para el presente año se tiene previsto en planta Sabanagrande la

realización de la socialización en el Día 17 de la calidad, los documentos

serán cargados al informe del mes correspondiente.

N/A

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

3
Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la

prestación del servicio o bien adquirido.
En gestión

A corte del presente informe, se encuentra en validación e

identificación de las evidencias y soportes con la que se demostraría

cumplimiento de esta obligación.

N/A

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

4

Demostrar mediante evidencias la implementación de acciones de

mejora (correctivas o preventivas frente a cualquier situación que

afecte la prestación del servicio) que permita tomar las decisiones a 

que haya lugar o experiencias exitosas que demuestren la mejora

en la prestación de servicio

Cumple para el 

periodo

El control y seguimiento a la implementación de acciones de mejora

cuando aplican se realiza desde obligación de la Interventoría No. 3 de

la cláusula TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: f)

CALIDAD E INOCUIDAD (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

5

Contar con información documentada para la recepción,

tratamiento y respuesta a las peticiones, denuncias, quejas,

reclamos, felicitaciones y sugerencias, en el marco de la ejecución

del objeto contractual.

Cumple para el 

periodo

El Contratista presentó el informe mensual de indicadores de gestión

del mes de diciembre de 2022 mediante comunicado DNI22-108

(20221050059332) el 9 de diciembre de 2022, el cual incluye la

información solicitada

N/A

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

6

Asegurar que los equipos de medición para el cumplimiento del

objeto contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales

de calibración y sus verificaciones intermedias.

Cumple para el 

periodo

En las plantas de Cartago y Sabanagrande el contratista cuenta con las

certificaciones iniciales de calibración que se realizan con una

frecuencia anual y sus verificaciones intermedias que se realizan con

una frecuencia mensual y bimensual respectivamente.

O. Específicas/d. Operativas L1-

L2/O8. Control Mtto (Cartago y 

Sabanagrande)

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

A. PARA EL EJE DE CALIDAD:

7

Contar con un registro de los documentos para la operación del

servicio y de ser necesario, deberá presentar el control de los

cambios realizados

Cumple para el 

periodo

En el mes de diciembre de 2022 para las plantas de Cartago y

Sabanagrande el Contratista presentó "Documentación Negocio

Nutrición Institucional 2022", así mismo, durante el mes objeto de

informe se evidencia control de los documentos utilizados para la

operación del servicio.

N/A



Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

B. PARA EL EJE DE 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN:

1

Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos

correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la

normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del

objeto del contrato

En gestión

A corte del presente informe, se encuentra en validación e

identificación de las evidencias y soportes con la que se demostraría

cumplimiento de esta obligación.

N/A

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

B. PARA EL EJE DE 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN:

2

Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual

deberá ser entregado al interventor del contrato una vez se firme

el contrato

Cumplida
El Contratista presentó el compromiso de confidencialidad el 18 de abril

de 2022 mediante comunicado DNI22-005 (20223211713772)
N/A

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

B. PARA EL EJE DE 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN:

3

Informar al interventor, en el momento que ocurran incidentes de

seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y/o

confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la

ejecución del contrato.

No aplica para el 

periodo

Para el periodo del presente informe, en las plantas de Cartago y

Sabanagrande la Interventoría no fue informada de la ocurrencia de

incidentes de seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y/o

confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución

del contrato.

N/A

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

B. PARA EL EJE DE 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN:

4

Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio

contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento

de la ejecución de este

No aplica para el 

periodo

A la fecha de corte del presente informe, en las plantas de Cartago y

Sabanagrande no se evidenció por parte de esta Interventoría

situaciones o actuaciones de incumplimiento de la presente obligación.

N/A

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

C. PARA EL EJE DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO:

1

Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en

el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución

312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo, o a la norma

que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de

obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución

del contrato y la normatividad vigente.

Cumple para el 

periodo

El 12 de julio de 2022 se recibe comunicado del contratista con DNI22-

051 informando que el Sr. Olmedo Noreña, para la planta de Cartago, y

el Sr. Robinson Rodríguez para la planta de Sabanagrande, son los

asignados para el rol de Representante de seguridad y salud en el

trabajo

N/A

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

C. PARA EL EJE DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO:

2

Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y

determinación de controles, documentados, en el marco de la

Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato.

Cumple para el 

periodo

Para la planta de Cartago, se anexó al informe del mes de junio de 2022

- Informe IM003 _Jun 22, el documento que da cuenta de la

identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de

controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el

Trabajo durante la ejecución del contrato presentado por el contratista

Ingredion Colombia S.A.

Para la planta de Sabanagrande se anexó al informe del mes de Julio de

2022 solicitud realizada al contratista el 07/07/22 y matriz de

identificación de peligros emitido por el contratista el 11/07/22 donde

se evidencia la identificación de peligros, valoración de riesgos y

determinación de controles, documentados, en el marco de la

Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato.

N/A

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

C. PARA EL EJE DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO:

3

Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante

la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y

Salud en el Trabajo

Cumple para el 

periodo

En la planta de Cartago el 10/01/2023 el contratista celebró el Dia 16,

en el cual realizó refuerzo y recapacitación a todo el personal de la

planta en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El soporte de

asistencia correspondiente se anexa la presente informe.

Para la planta de Sabanagrande se anexa al presente informe los

soportes de la capacitación realizada en el Día 16 (10/01/23) al personal

a emplear durante la ejecución del contrato remitidos por el contratista

el 11/01/23 en cuanto a Seguridad y Salud en el trabajo.

O. Específicas/d. Operativas L1-

L2/O5. Control E. S&SO 

(Sabanagrande y Cartago) - 

Capacitación S&SO

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

C. PARA EL EJE DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO:

4

Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del

contrato los elementos de protección personal requeridos para la

realización de sus actividades

Cumple para el 

periodo

En la planta de Cartago para el periodo del presente informe no aplicó

la entrega de dotación al personal.

Para el periodo del presente informe para la planta de Sabanagrande se

anexa soporte de entrega de dotación y elementos de protección

personal a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato

suministrado por el contratista.

O. Específicas/d. Operativas L1-

L2/O5. Control E. S&SO 

(Sabanagrande) - Entrega de 

EPPs

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

C. PARA EL EJE DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO:

5
Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los

colaboradores vinculados para la ejecución del contrato.

No aplica para el 

periodo

Con corte al periodo del presente informe no se han requerido

actualizaciones de exámenes médicos previamente presentados
N/A



Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

C. PARA EL EJE DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO:

6
Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la

normatividad vigente.

Cumple para el 

periodo

Los soportes del concepto médico favorable de aptitud para trabajo en

alturas además, de la certificación que acredita a los colaboradores

vinculados para la ejecución del contrato como aptos para realizar este

tipo de trabajos fueron remitidos en nuestro informe mensual del mes

de junio 2022, para la planta de Cartago, y en el informe de mes de

julio, septiembre y octubre 2022 para la planta de Sabanagrande.

Para el periodo del presente informe en planta Cartago, los días 30 y

31/01/2023 el personal operativo asistió al proceso de recertificación

en trabajo en alturas. Los soportes correspondientes se anexarán al

informe del mes de febrero de 2023. 

N/A

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

C. PARA EL EJE DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO:

7
Formular e implementar el plan de prevención, preparación y

respuesta ante emergencias.

No aplica para el 

periodo

Para la planta de Cartago, se anexó al informe del mes de junio de 2022

- Informe IM003 _Jun 22, el documento que da cuenta de la

implementación del plan de prevención, preparación y respuesta ante

emergencias presentado por el contratista Ingredion Colombia S.A.

Para la planta de Sabanagrande se anexó al informe del mes de agosto

el soporte emitido por el contratista el 13/07/22 que da cuenta de la

implementación del plan de prevención, preparación y respuesta ante

emergencias presentado por el contratista Ingredion Colombia S.A. 

N/A

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

1

Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de

agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante

la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la

Entidad.

Cumple para el 

periodo

Para la planta de Cartago, se anexó al informe del mes de junio de 2022

- Informe IM003 _Jun 22, el documento que da cuenta de la

implementación de las medidas necesarias para el ahorro y uso

eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen

durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental

de la Entidad. 

Para la planta de Sabanagrande se anexó al informe del mes de julio

2022 Plan de Manejo Ambiental Plantas de Producción, Logística,

Distribución y Plan posconsumo AAVN donde se evidencia la

implementación de las medidas necesarias para el ahorro, uso eficiente

de agua, energía, papel y manejo de residuos. Estas actividades son

verificadas de forma permanente por parte de la Interventoría en

planta.  

N/A

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

2

Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes

requeridas para prestación del servicio. Así como las evidencias del

cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos

documentos.

Cumple para el 

periodo

Para la planta de Cartago, se anexo al informe del mes de junio de 2022

- Informe IM003 _Jun 22, las evidencias que dan cuenta de los permisos

y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del

servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los

requerimientos establecidos en dichos documentos.

La planta de Sabanagrande maneja el permiso de emisiones

atmosféricas, el contratista recibe la visita correspondiente por parte de

la CRA el 11/10/22 para dar continuidad al trámite del permiso y se

emite acta que se encuentra adjunta en el informe del mes de octubre

de 2022. El trámite actualmente se encuentra en manos de la

subdirección de la CRA se anexa al informe del mes de julio el auto del

permiso de emisiones que se encuentra en trámite y el permiso que se

encuentra vigente.

N/A

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

3

Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo

adecuado de los productos químicos durante la ejecución del

contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.

No aplica para el 

periodo

Para la planta de Cartago, se anexo al informe del mes de junio de 2022

- Informe IM003 _Jun 22, el anexo 17 M-GPN-021 Manejo seguro de

químicos, documento tal aplicado por el contratista y que es objeto de

verificación y seguimiento permanente por parte de la Interventoría de

planta.

Para la planta de Sabanagrande se anexó al informe del mes de Julio de

2022 M-GPN-021 Manejo seguro de químicos, donde se adoptan las

medidas para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos

químicos  durante la ejecución del contrato.

N/A

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

4

Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la

disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se

generen durante la ejecución del contrato

Cumple para el 

periodo

En la planta de Cartago para el periodo del presente informe no aplicó

el retiro ni el envío de certificaciones de disposición final de residuos

especiales ni RAEEs.

Para el periodo del presente informe en la planta de Sabanagrande si

aplicó el retiro de residuos especiales y RAEEs, además se recibe

certificado de disposición de la recolección de los residuos especiales

del mes de noviembre de 2022.  

O. Específicas/d. Operativas L1-

L2/O5. Control E. Amb 

(Sabanagrande) - Soportes 

política AMB

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

5

Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o

sistemas de tratamiento de aguas residuales, adoptando las

medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos

generados.

Cumple para el 

periodo

En las plantas de Cartago y Sabanagrande para el periodo del presente

informe no aplicó la realización de mantenimiento del sistema de

tratamiento de aguas residuales, cuando aplica la actividad es

desarrollada en Cartago por la empresa ICSA ING S.A y en Sabanagrande

por la empresa Mapreinco S.A.S. 

En la planta de Cartago se dispone de trampa grasa, pero para el

periodo del presente informe no aplicó la realización de su limpieza.

En la planta de Sabanagrande no se cuenta con trampa de grasa. En el

mes del presente informe se realiza acompañamiento a extracción

parcial del pozo séptico el 26/01/23, actividad realizada de manera

trimestral por sugerencia del proveedor del servicio Mapreinco S.A.S.

N/A



Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

6

Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como

mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de

residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua

potable, de acuerdo con la normatividad vigente

Cumple para el 

periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago y

Sabanagrande no se evidenció por parte de esta Interventoría

situaciones o actuaciones de incumplimiento de la presente obligación,

verificando que en planta se de cumplimiento a los programas de

limpieza y desinfección, Programa de Residuos Sólidos y Líquidos,

Programa de Control Integrado de Plagas y Abastecimiento o suministro

de agua potable. 

O. Específicas/d. Operativas L1 - 

L2/O5. Control P. 

Cartago/Saneamiento

O. Específicas/d. Operativas L1 - 

L2/O5. Control P. 

Sabanagrande/Saneamiento

Sistema Integrado de Gestión - 

 SIG

TERCERA. - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

ASOCIADAS A LOS EJES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN (COMUNES A LOS 

LOTES): 

D. PARA EL EJE AMBIENTAL:

7

Formular e implementar Plan de Gestión Ambiental de acuerdo con

los aspectos, impactos y requisitos ambientales asociados a la

ejecución del contrato

Cumple para el 

periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago y

Sabanagrande como resultado del seguimiento al Plan de Manejo

Ambiental, no se evidenció por parte de esta Interventoría situaciones o 

actuaciones de incumplimiento de la presente obligación. 

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS):

A. PRODUCCIÓN:

1

Garantizar la producción de Alimentos de Alto Valor Nutricional de

acuerdo con las condiciones técnicas, de oportunidad y calidad

establecidas en los anexos de la Ficha Técnica.

Cumple para el 

periodo

El seguimiento realizado al cumplimiento de esta obligación se registra

en la obligación de la Interventoría No. 6 de la cláusula TERCERA.-

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: d) OPERATIVAS

(COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS):

A. PRODUCCIÓN:

2

Separar y presentar mensual y anualmente la contabilidad de

costos de las operaciones relacionadas con este contrato en forma

completamente independiente de sus otras operaciones, llevando

la contabilidad y estadísticas de la producción, para cada una de las

plantas, de los productos del contratista que tienen destino a los

programas del ICBF, diferente de cualquier otra de las operaciones

que desarrolle en el rol propio de su operación.

Cumple para el 

periodo

El Contratista presentó el informe mensual de indicadores de gestión

del mes de diciembre de 2022 mediante comunicado DNI22-108

(20221050059332) el 9 de diciembre de 2022, el cual incluye la

información solicitada

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS):

A. PRODUCCIÓN:

3

Ajustarse a las cantidades estimadas de producción de acuerdo con

las necesidades del ICBF, no teniendo derecho a reclamar valores

adicionales o indemnizaciones por este concepto.

Cumple para el 

periodo

Como parte del proceso definido para la producción y distribución de

los AAVN, el contratista se ajusta a la información definida desde el

ICBF. A corte del presente informe, no se evidencian desviaciones ni

alertas asociadas con el cumplimiento de esta obligación.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS):

A. PRODUCCIÓN:

4

Definir el programa de producción de los Alimentos de Alto Valor

Nutricional con base en los requerimientos de distribución

realizados mensualmente en el formato FT1 por el ICBF. Dicho plan

debe considerar la constitución de inventario de seguridad de

forma tal que no se ponga en riesgo la operación.

Cumple para el 

periodo

El Contratista tiene definido su programa de producción para dar

cumplimiento a los requerimientos mensuales del ICBF.

Mayor detalle y seguimiento realizado al cumplimiento de esta

obligación se registra en la obligación de la Interventoría No. 6 de la

cláusula TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: d)

OPERATIVAS (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS):

A. PRODUCCIÓN:

5
Cumplir con los requisitos y obligaciones de Gestión de la Calidad,

conforme a lo señalado en el anexo “Gestión de la Calidad”.

Cumple para el 

periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago y

Sabanagrande no se evidenció por parte de esta Interventoría

situaciones o actuaciones de incumplimiento de la presente obligación,

verificando que en planta se de cumplimiento con lo establecido en el

anexo “Gestión de la Calidad”.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS):

A. PRODUCCIÓN:

6

Comprar las materias primas y adelantar las validaciones de calidad

e inocuidad necesarias con los proveedores, con el fin de garantizar

la operación. Esta gestión deberá realizarse con base en las

especificaciones técnicas proporcionadas por el ICBF para los

Alimentos de Alto Valor Nutricional y sus respectivas materias

primas. El ICBF podrá modificar la composición y especificaciones

técnicas de los alimentos de alto valor nutricional y sus materias

primas, así como los demás anexos y documentos técnicos propios

del contrato cuando se requiera. Para ello, se deberá adelantar

comité técnico entre el ICBF, el contratista y el ente interventor,

quienes acordarán los ajustes correspondientes. Dicha concertación 

deberá legalizarse mediante acta debidamente suscrita por el ICBF,

la Interventoría y el contratista.

En gestión

El contratista no radica adelanto a lo propuesto en el DNI22-088

Diagnóstico y Plan de Trabajo Actualización Fichas Técnicas de Materias

Primas y Productos Terminados ni tampoco se realizó ninguna mesa

técnica para verificar avance.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS):

A. PRODUCCIÓN:

7

Cumplir con las especificaciones de almacenamiento de materias

primas conforme a lo señalado en el anexo “Otras Especificaciones

Técnicas"

Cumple para el 

periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago y

Sabanagrande no se evidenció por parte de esta Interventoría

situaciones o actuaciones de incumplimiento de la presente obligación,

verificando que en planta se de cumplimiento con las condiciones de

almacenamiento de acuerdo con lo establecido en el anexo “Otras

Especificaciones Técnicas".

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS):

A. PRODUCCIÓN:

8

Adelantar los procesos requeridos y suministrar los elementos

necesarios para la investigación, desarrollo e innovación de

productos de alto valor nutricional y nuevas presentaciones de la

Bienestarina que requiera el ICBF, conforme a lo señalado en el

anexo “Desarrollo de Nuevos Productos

No aplica para el 

periodo

Para el periodo del presente informe en la planta de Cartago y

Sabanagrande no se ha recibido información sobre investigaciones y

desarrollos de nuevas presentaciones de AAVN.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS):

A. PRODUCCIÓN:

9

Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y el

Decreto 248 de 2021 respecto a las compras públicas locales, y las

demás normas que las adicionen, complementen o sustituyan

Cumple para el 

periodo

De acuerdo con lo concertado con el ICBF el Contratista informa

mensualmente mediante certificado de sus proveedores el uso de las

materias primas

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

1

Cumplir con las especificaciones de distribución de producto

terminado conforme a lo señalado en el anexo “Otras

Especificaciones Técnicas”.

Cumple para el 

periodo

El seguimiento al cumplimiento de esta obligación se realiza desde la

obligación de la Interventoría No. 2, cláusula TERCERA.- OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: d) OPERATIVAS (COMUNES A LOS

LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

2

Garantizar la distribución y entrega oportuna de los Alimentos de

Alto Valor Nutricional a los puntos de entrega primarios dentro del

mes correspondiente, de acuerdo con los requerimientos realizados 

por el ICBF en el formato FT1. Cualquier modificación debe ser

previamente autorizada por el Instituto.

Cumple para el 

periodo

De acuerdo con el proceso de revisión y facturación realizado sobre las

actas de entrega de AAVN, las modificaciones en fecha y cantidad de

AAVN fueron previamente autorizadas por la entidad en las novedades

de la FT1 y/o correos electrónicos del ICBF, en relación con lo anterior

para el periodo del presente informe no se presentaron situaciones

adicionales de entregas fuera de los tiempos establecidos.

N/A



Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

3

Elaborar con base en el plan de distribución suministrado por el

ICBF mediante el formato FT1 la red que permita consolidar

despachos, maximizar la utilización del transporte y llegar a los

puntos de entrega primarios, garantizando el abastecimiento

continuo de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a todos los

usuarios. Para ello, el contratista deberá determinar los medios de

transporte, planificación de la flota de vehículos, organización de la

carga y definición de rutas, teniendo en cuenta lo establecido en el

anexo “Otras Especificaciones Técnicas”.

Cumple para el 

periodo

El programa de distribución es elaborado por el contratista a partir de

lo solicitado por el ICBF para el periodo. La operación la realiza

Ingredion a través de su operador logístico, acorde con lo requerido por

la entidad. Cualquier eventualidad o requerimiento especial en cuanto

a la distribución, es concertado entre el contratista y el ICBF. A la fecha

esta Interventoría no ha realizado ningún requerimiento por

incumplimiento en las entregas a puntos. El seguimiento de esta

obligación es registrado y reportado por la Interventoría través de los

numerales 2D-IA (S-C) Distribución de Bienestarina y/u otros alimentos

de alto valor nutricional y 15D-IA (S-C) Despacho de vehículos con

Bienestarina y/u otros productos del reporte diario del SIIIB

(SIIIB.CMCONSULTORES.INFO), al que tiene acceso el ICBF. La validación

de las cantidades distribuidas se realiza a través de la herramienta del

contratista Ingredion e - logistic. El seguimiento al cumplimiento de

esta obligación se realiza desde la obligación de la Interventoría No. 15

TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: d)

OPERATIVAS (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

4

Presentar mensualmente a la Interventoría y al ICBF un cronograma

de entregas de los Alimentos de Alto Valor Nutricional con base en

el plan de distribución suministrado por el ICBF, el cual debe

cumplir con lo establecido en el anexo “Otras Especificaciones

Técnicas”.

Cumple para el 

periodo

Según lo notificado por el contratista y verificado en sistema de

información, esto se remite mediante el envío de un correo electrónico

dentro de los 10 días hábiles después de recibida la programación de la

FT1, así mismo esta información se encuentra en el Sistema de

información E-logistic 

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

5

Contar con medios de transporte, bodegas y personal que

garanticen la entrega hasta el punto primario. El número de

bodegas y vehículos propios o subcontratados, deberán ser

establecidos por el contratista conforme a lo establecido en el

anexo “Otras Especificaciones Técnicas”.

Cumple para el 

periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni alertas

relacionadas con el cumplimiento de esta obligación.
N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

6

Garantizar durante el transporte y distribución de Alimentos de

Alto Valor Nutricional, las condiciones higiénico-sanitarias y de

manejo de los productos, de acuerdo con la normativa vigente para

que los mismos conserven su calidad sin alteración alguna y

considerando lo establecido en el anexo “Otras Especificaciones

Técnicas”.

Cumple para el 

periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago y

Sabanagrande no se evidenció por parte de esta Interventoría

situaciones o actuaciones de incumplimiento de la presente obligación,

verificando que la distribución se realizara de acuerdo con lo

establecido en el anexo “Otras Especificaciones Técnicas”.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

7

Transportar bajo su responsabilidad, los Alimentos de Alto Valor

Nutricional desde las Plantas de Producción o bodegas satélites

hasta todos los puntos de entrega establecidos por el ICBF. El ICBF,

directamente o a través de la Interventoría, realizará las

verificaciones que considere pertinente en cualquier tiempo y

sobre el sistema de distribución del producto.

Cumple para el 

periodo

A la fecha de corte del presente informe, en la planta de Cartago y

Sabanagrande no se evidenció por parte de esta Interventoría

situaciones o actuaciones de incumplimiento de la presente obligación,

verificando que la distribución se realizara de acuerdo con lo

establecido en el anexo “Otras Especificaciones Técnicas”.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

8

Utilizar medios de transporte que cumplan la normativa vigente en

materia de transporte de alimentos. La flota de vehículos que

disponga el contratista debe estar acorde con las necesidades de

transporte tanto de carga masiva como de paqueteo. Los vehículos

deben ser sometidos a chequeos de sus condiciones de

funcionamiento conforme a las disposiciones de la Resolución 2674

de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y

las demás normas que lo aclaren, reglamenten y/o modifiquen.

Cumple para el 

periodo

A la fecha de corte del presente informe, en las plantas de Cartago y

Sabanagrande no se evidenció por parte de esta Interventoría

situaciones o actuaciones de incumplimiento de la presente obligación,

verificando que la distribución se realizara de acuerdo con lo

establecido en el anexo “Otras Especificaciones Técnicas”.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

9

Mantener los vehículos y equipos de transporte e instalaciones en

condiciones idóneas para el manejo de productos alimentarios para

consumo humano. Para la distribución se podrá contar con una

flota propia o subcontratar el servicio.

Cumple para el 

periodo

A la fecha de corte del presente informe, en las plantas de Cartago y

Sabanagrande no se evidenció por parte de esta Interventoría

situaciones o actuaciones de incumplimiento de la presente obligación,

verificando que la distribución se realizara de acuerdo con lo

establecido en el anexo “Otras Especificaciones Técnicas”.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

10
Efectuar el seguimiento y control del transporte del producto

desde las plantas o bodegas satélites hasta los puntos de entrega.

Cumple para el 

periodo

A la fecha de corte del presente informe, en las plantas de Cartago y

Sabanagrande no se evidenció por parte de esta Interventoría

situaciones o actuaciones de incumplimiento de la presente obligación,

verificando que la distribución se realizara de acuerdo con lo

establecido en el anexo “Otras Especificaciones Técnicas”.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

11

Llevar un registro e inventario con información de llegadas, salidas,

destinos, fechas de vencimiento, entregas, entre otros, del

producto, de acuerdo con lo establecido en el anexo “Sistema de

trazabilidad”.

Cumple para el 

periodo

Para el periodo del presente informe el cumplimiento de esta

obligación se ha verificado en planta Cartago y Sabanagrande a través

del sistema de información de gestión logística del contratista

productor y distribuidor, en lo que respecta a la distribución a las

bodegas satélite.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

12

Mantener a disposición del Interventor o del ICBF la información

sobre la localización del producto, implementando un esquema de

trazabilidad sobre el mismo de acuerdo con las especificaciones

señaladas en el anexo “Sistema de Trazabilidad”.

Cumple para el 

periodo

Para el periodo del presente informe el cumplimiento de esta

obligación se ha verificado en planta Cartago y Sabanagrande a través

del sistema de información de gestión logística del contratista

productor y distribuidor en lo que respecta a los despachos a bodegas

satélite.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

13

Recoger, reponer, destruir y dar disposición final a las averías

presentadas en el proceso de distribución, de acuerdo con lo

establecido en el anexo “Procedimiento disposición final para

AAVN vencidos o averiados” o cualquier otro procedimiento que

defina el ICBF

No aplica para el 

periodo

Durante el periodo del presente informe no se recibieron devoluciones

desde punto, que requirieran tratamiento desde planta

Para el periodo correspondiente a este informe, no se recibieron

solicitudes de reposición por parte del ICBF y/o evidencias en las actas

de entrega dentro del proceso de facturación.

N/A



Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

14

Presentar al ICBF dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes

al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución

del contrato, un Plan de Manejo Ambiental de los empaques pos

consumo (primario y secundario) en la producción y distribución

de los AAVN objeto de producción en el contrato, promoviendo el

reciclaje, utilizando de manera activa y constante campañas

educativas que trasciendan en la conciencia ambiental de los

consumidores, de acuerdo con las condiciones establecidas por la

normatividad legal vigente. Así mismo deberá ejecutar el Plan de

Manejo Ambiental aprobado y presentar los informes de ejecución

en las mesas de seguimiento contractual según la estructura y

tiempo definido por el ICBF.

Cumple para el 

periodo

A la fecha de corte del presente informe, en las plantas de Cartago y

Sabanagrande no se evidenció por parte de esta Interventoría

situaciones o actuaciones de incumplimiento de la presente obligación.

La Interventoría en planta realiza el seguimiento y verificación del

documento "Plan de Manejo Ambiental" que fue entregado por el

contratista en los tiempos establecidos contractualmente y avalado por

el ICBF y la Interventoría.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

15

Reprogramar la entrega no efectuada en el momento en que se

presente devolución durante el periodo de entrega establecido en

la programación correspondiente, sin que esto genere costos

adicionales para el ICBF.

No aplica para el 

periodo

Durante el periodo del presente informe no se recibieron reportes de

devolución y/o cobros adicionales por este concepto
N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

16

Poner a disposición de la entidad tres equipos de comunicaciones

celulares con mínimo 500 minutos mensuales y cuentas

controladas para coordinar con el ICBF las actividades de

distribución. Estos equipos deberán ser renovados por el

contratista a solicitud del ICBF según deterioro por su uso normal

Cumplida
Desde la Interventoría, se recibió copia informativa de la entrega de

estos equipos según lo establecido.
N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

17

Elaborar y remitir las notificaciones correspondientes a los

responsables de los puntos de entrega relacionados con el proceso

de distribución.

No aplica para el 

periodo
No aplica para el periodo N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

18

Adoptar las modificaciones que surjan con relación a las cantidades

a distribuir, así como el número de puntos de entrega primarios, en

atención a las necesidades del ICBF en el marco del formato FT1.

Cumple para el 

periodo

Durante el periodo del presente informe no se evidencian

incumplimientos a la programación FT1, ni a sus modificaciones

realizadas por el ICBF

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

19

Deberá constar en el documento denominado acta de entrega, la

entrega de los productos en el punto primario correspondiente, el

cual deberá ser aprobado a conformidad por el responsable

principal o suplente del punto de entrega debidamente registrado

por el ICBF o persona autorizada. Cualquier duda del contratista

sobre la identidad del responsable principal o suplente del punto

de entrega debe resolverla previamente con el ICBF.

Cumple para el 

periodo

Durante el periodo del presente informe se verificó que las actas de

entrega de AAVN registrara el recibido por parte del responsable,

suplente o tercero autorizado según formato establecido, con la fecha

correspondiente al mes de programación y que cumplieron con los

demás requisitos del esquema de validación y/o autorización aprobada

por el ICBF. Para aquellas actas que presentaron observación, se recibió

la novedad y autorización correspondiente por parte del ICBF.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): B. DISTRIBUCIÓN

20

Adelantar oportunamente las redistribuciones que solicite el ICBF

por efecto de devoluciones. Las cantidades redistribuidas se

pagarán, previa aprobación de la Interventoría, de acuerdo con el

valor del costo de distribución conforme a lo señalado en el anexo

“Fórmula de remuneración”.

No aplica para el 

periodo

Durante el periodo del presente informe no se recibieron reportes de

devolución y/o cobros adicionales por este concepto
N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS):

C. SISTEMA DE 

INFORMACIÓN:

1

Disponer, implantar, mantener y efectuar los ajustes que solicite el

ICBF a un sistema de trazabilidad de información logística conforme

a lo establecido en el anexo “Sistema de trazabilidad”. El

mejoramiento de este sistema de reporte, en lo que corresponda,

será asumido en su totalidad por el contratista. En tanto se realiza

la implementación del software del contratista, se debe garantizar

la operación del sistema actual del ICBF.

Cumple para el 

periodo

El Contratista tiene a disposición del ICBF el sistema de trazabilidad de

información logística conforme a lo establecido en el anexo "Sistema de

trazabilidad", con corte al periodo del presente informe no se han

realizado ajustes que requieran concepto por parte de la Interventoría

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS):

C. SISTEMA DE 

INFORMACIÓN:

2

Efectuar un constante monitoreo y seguimiento de las actividades,

las cantidades requeridas y su efectiva comunicación al resto de la

cadena. Con base en esta información, tanto producción como

distribución deben ajustar sus programas de planeación y preparar

los recursos necesarios para satisfacer la demanda.

Cumple para el 

periodo

Durante el periodo del presente informe se evidenció constante

monitoreo y seguimiento de las actividades, las cantidades requeridas y

su efectiva comunicación, lo que ha dado como resultado el

cumplimiento de la producción y distribución de AAVN requerida por el

ICBF

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): 

D. OBLIGACIONES 

LOGÍSTICAS GENERALES

1

Suministrar toda la información y documentación requerida para la

ejecución del contrato, así como la información relativa a la

operación, costos de materia prima, insumos, personal,

mantenimiento y en general toda aquella información sobre costos,

gastos y conexos en los que incurra dentro del proceso producción

y de distribución, para cada una de las plantas; en medio físico y

digital

Cumple para el 

periodo

A la fecha, la Interventoría ha emitido los conceptos ante el ICBF con

relación a la documentación presentada por el contratista.
N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): 

D. OBLIGACIONES 

LOGÍSTICAS GENERALES

2

Asumir y ser totalmente responsable por todos y cada uno de los

daños, deterioros, perjuicios, pérdidas o invasiones de hecho de los

terrenos y bienes del contrato que se le haya entregado, o de

aquellos que incorpore con sus propios recursos o con recursos de

terceros a los bienes entregados, sin perjuicio de su facultad de

exigir a los responsables, la reparación o indemnización de los

daños causados, cuando a ello haya lugar.

No aplica para el 

periodo

Para el periodo del presente informe en la planta de Cartago y

Sabanagrande no se han presentado situaciones relacionadas con lo

establecido en esta obligación.

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): 

D. OBLIGACIONES 

LOGÍSTICAS GENERALES

3

Suministrar y mantener, durante el plazo de ejecución del Contrato,

todo el personal idóneo, calificado y suficiente para el óptimo

desarrollo del mismo

Cumple para el 

periodo

El seguimiento al cumplimiento de esta obligación se realiza desde la

obligación de la Interventoría No. 1, cláusula TERCERA.- OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: i) ADMINISTRATIVAS (COMUNES A LOS

LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A



Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): 

D. OBLIGACIONES 

LOGÍSTICAS GENERALES

4

Ejecutar el contrato con autonomía e independencia y, en

desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral alguno entre

EL ICBF y el Contratista y/o sus dependientes si los hubiere, y toda

la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a

cargo exclusivo del Contratista, según el caso.

Cumple para el 

periodo

Desde la Interventoría no se evidencian desviaciones ni alertas

relacionadas con el cumplimiento de esta obligación.
N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): 

D. OBLIGACIONES 

LOGÍSTICAS GENERALES

5
Contar con planes de contingencia, conforme a lo establecido en

los anexos de la Ficha de Condiciones Técnicas

Cumple para el 

periodo

El seguimiento a esta obligación, se realiza desde la obligación de la

Interventoría No. 4, cláusula SEGUNDA.- OBLIGACIONES GENERALES

DEL CONTRATISTA (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Específicas

CUARTA. - OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA COMUNES A 

LOS LOTES 1 (AAVN 

SOLIDOS) Y 2 (AAVN 

LÍQUIDOS): 

D. OBLIGACIONES 

LOGÍSTICAS GENERALES

6
Contar con el personal mínimo requerido conforme a lo requerido

en el anexo Personal Mínimo Requerido.

Cumple para el 

periodo
#¡REF! N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS REFERIDAS AL 

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 

GESTIÓN DE ACTIVOS DE 

PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES

ENTREGADOS):

1

Recibir del ICBF, el día de la suscripción del acta de inicio, los

siguientes bienes de acuerdo con sus inventarios: a).Inventario

físico de producto terminado. b). Inventario general de bienes,

debidamente plaqueteados acorde al reporte del sistema de

información SEVEN ERP y garantizar que dichos elementos

permanentemente cuenten con la placa de identificación. c) En

general el inventario de los bienes muebles e inmuebles que se

encuentran afectos a las plantas.

Cumple para el 

periodo

Mensualmente se realiza control y seguimiento al estado del inventario

a cargo del Contratista desde la obligación e la Interventoría No. 6

TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: b)

CONTABLES (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS): 

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS REFERIDAS AL 

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 

GESTIÓN DE ACTIVOS DE 

PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES

ENTREGADOS):

2

Mantener debidamente actualizado el inventario general de los

bienes destinados al cumplimiento de este contrato, en el que se

incluirán los bienes entregados por el ICBF, los que haya adquirido

o construido durante el contrato previa autorización del ICBF, así

como las bajas, reemplazos o sustituciones que hubiere dispuesto,

conforme al anexo “Otras Especificaciones Técnicas”.

Cumple para el 

periodo

El seguimiento a esta obligación, se realiza desde la obligación de la

Interventoría No. 6, cláusula TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

DEL CONTRATISTA: b) CONTABLES (COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y

LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS REFERIDAS AL 

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 

GESTIÓN DE ACTIVOS DE 

PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES

ENTREGADOS):

3

Presentar semestralmente al ICBF el inventario detallado de los

bienes muebles destinados al cumplimiento de este contrato,

acorde a las placas de identificación del sistema de información

SEVEN ERP.

No aplica para el 

periodo

Teniendo en cuenta la periodicidad establecida para la entrega de esta

información, para el periodo del presente informe no aplica esta

obligación.

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS REFERIDAS AL 

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 

GESTIÓN DE ACTIVOS DE 

PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES

ENTREGADOS):

4

Mantener en estado operativo y funcional las Plantas y los bienes

muebles e inmuebles de propiedad de ICBF y los que le sean

entregados por el ICBF para la ejecución exclusiva del presente

contrato y restituirlos en las condiciones de que trata el mismo. Los

bienes deberán ser destinados a la obtención de los productos que

trata este contrato o aquellos autorizados por el ICBF, conforme a

lo establecido en la presente ficha.

Cumple para el 

periodo

Durante el periodo del presente informe la Interventoría evidencio que

todos los bienes entregados al Contratista tuvieron su uso exclusivo

para el cumplimiento del objeto del Contrato de Prestación de Servicios

No. 01014512022.

El seguimiento a su estado operativo y funcional se registra en la

obligación de la Interventoría No. 6, cláusula TERCERA.- OBLIGACIONES

ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: b) CONTABLES (COMUNES A LOS LOTES

SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS REFERIDAS AL 

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 

GESTIÓN DE ACTIVOS DE 

PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES

ENTREGADOS):

5

Garantizar los recursos para el suministro de la mano de obra,

repuestos, materiales, herramientas y equipos necesarios para

proteger las plantas del desgaste, deterioro, perjuicio, daño, avería

o pérdida y deberá sostener, mantener o reparar los equipos e

instalaciones, asumiendo todos los costos. Así mismo el contratista

deberá sustituir a su costa aquellos bienes o equipos que hayan

sufrido perjuicios, averías o daños asociados a causas imputables al

contratista, de tal manera que en el momento de su recibo final por 

el ICBF se encuentren en perfectas condiciones de operación.

Cumple para el 

periodo

El seguimiento al cumplimiento de esta obligación, se realiza desde la

obligación de la Interventoría No. 8 de la cláusula TERCERA.-

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: d) OPERATIVAS

(COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS REFERIDAS AL 

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 

GESTIÓN DE ACTIVOS DE 

PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES 

ENTREGADOS):

6

Efectuar oportunamente los mantenimientos predictivos,

preventivos y correctivos, conforme a lo establecido en el anexo

“Otras Especificaciones Técnicas”, con el fin de garantizar la

integridad y funcionamiento de los bienes. De igual manera,

desarrollará e implementará el programa TPM (Mantenimiento

Total Productivo) para el mantenimiento de la planta.

Cumple para el 

periodo

El seguimiento al cumplimiento de esta obligación, se realiza desde la

obligación de la Interventoría No. 8 de la cláusula TERCERA.-

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: d) OPERATIVAS

(COMUNES A LOS LOTES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

N/A



Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS REFERIDAS AL 

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 

GESTIÓN DE ACTIVOS DE 

PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES 

ENTREGADOS):

7a

Al terminar el contrato, por cualquier causa, deberá hacer la

entrega formal de la infraestructura, los bienes y elementos que le

hayan sido puestos a disposición por parte del ICBF para la

ejecución de las actividades contractuales, así como del inventario

general de bienes, en buenas condiciones de uso y normal

funcionamiento, para lo cual deberá: a). Hacer entrega al ICBF de la

infraestructura de acuerdo con el inventario general de bienes, en

buenas condiciones de uso y normal funcionamiento. En este

sentido, el CONTRATISTA deberá entregar al ICBF las plantas de

producción y demás bienes puestos a disposición por el ICBF para la

ejecución del proyecto objeto del contrato. Así mismo deberá

entregar al ICBF los bienes muebles e inmuebles que el

CONTRATISTA haya adquirido, instalado o implementado para la

ejecución de dicho proyecto previa aprobación del ICBF, de acuerdo

con el inventario general de bienes, documento que hace parte

integral del presente contrato. La entrega de los bienes a que haya

lugar se realizara con sus títulos de propiedad debidamente

constituidos, saneados de todo vicio o gravamen, sin que el

CONTRATISTA tenga derecho a ningún reconocimiento de carácter

económico o de cualquier índole por los bienes objeto de la

entrega. La entrega, se hará ́a más tardar dentro de los quince (15)

días hábiles siguientes a la fecha de terminación del contrato en la

fecha en que determine el ICBF durante ese período, sin perjuicio

del trámite de su liquidación; esto implica que el CONTRATISTA

deberá mantener bajo su guarda y cuidado los bienes ya

entregados, hasta el momento en que se realice la entrega material

sin que esto implique ningún costo para el ICBF.

No aplica para el 

periodo

A la fecha de corte del presente informe y teniendo en cuenta que el

contrato se encuentra vigente y en ejecución, no aplica la presente

obligación.

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS REFERIDAS AL 

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 

GESTIÓN DE ACTIVOS DE 

PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES 

ENTREGADOS):

7b

Al terminar el contrato, por cualquier causa,.... (7a)

b). Entregar toda aquella documentación técnica y administrativa

desarrollada durante la ejecución del Contrato en formato físico y

digital, y conforme a los lineamientos definidos por el área

competente del ICBF; y aquella que haga referencia a manuales y

procedimientos vinculados a la operación de las plantas y a sus

actividades conexas, y demás información y tecnología que haya

adecuado el CONTRATISTA para la ejecución del Contrato. De igual

manera, entregar el sistema de información que haya elaborado

para la operación, administración y gestión de las plantas; licencias

de fabricantes, garantías vigentes, pólizas de seguros sobre bienes

e instalaciones, la cual se aportará de manera completa, detallada y

ordenada.

No aplica para el 

periodo

Al corte del presente informe en Contrato de Prestación de Servicios

No. 01014512022 se encuentra vigente.
N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS REFERIDAS AL 

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 

GESTIÓN DE ACTIVOS DE 

PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES 

ENTREGADOS):

7c

Al terminar el contrato, por cualquier causa,.... (7a)

c). Garantizar mediante una póliza con base en los costos de los

bienes del ICBF, la buena calidad del último mantenimiento

predictivo y preventivo realizado a los equipos de las plantas, así

como la calidad de los repuestos , por el término de seis (6) meses

contabilizados a partir de la fecha de entrega de las plantas y

demás bienes. Dicha póliza tendrá como única exclusión la fuerza

mayor o culpa grave de los empleados del CONTRATISTA o del ICBF

que asuman el mantenimiento, administración y operación de la

planta, con posterioridad a la entrega. El valor de la póliza o

garantía será del 10% del valor de todos los equipos que se reciban.

No aplica para el 

periodo

Al corte del presente informe en Contrato de Prestación de Servicios

No. 01014512022 se encuentra vigente.
N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS REFERIDAS AL 

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 

GESTIÓN DE ACTIVOS DE 

PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES 

ENTREGADOS):

7d

Al terminar el contrato, por cualquier causa,.... (7a)

d). Entrenar al personal del ICBF o al personal designado por la

entidad, en número no inferior a diez (10) personas y por

especialidades, respecto a las actividades de conservación y

operación de las plantas, sin costo alguno para ICBF, dentro del

mes anterior al vencimiento del plazo del Contrato.

No aplica para el 

periodo

Al corte del presente informe en Contrato de Prestación de Servicios

No. 01014512022 se encuentra vigente.
N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS REFERIDAS AL 

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 

GESTIÓN DE ACTIVOS DE 

PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES 

ENTREGADOS):

8

Ejecutar las inversiones definidas conforme a lo establecido en el

anexo “Inversiones requeridas” y realizar las actualizaciones al

anexo, conforme a las solicitudes realizadas por el ICBF.

No aplica para el 

periodo

Para el periodo del presente informe en las plantas de Cartago y

Sabanagrande no aplicó la realización de Inversiones. 
N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS REFERIDAS AL 

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 

GESTIÓN DE ACTIVOS DE 

PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES 

ENTREGADOS):

9

Proponer e implementar cambios tecnológicos previa autorización

del ICBF, relacionados con la eficiencia energética, el control de

ruido, el control de elementos particulados en el aire, tecnología

para el transporte y manejo de materiales a granel, que facilite la

operación de recepción y el suministro de estos a la planta,

mezclado de materias primas y en general el control del proceso

productivo.

No aplica para el 

periodo

Para el periodo del presente informe en las plantas de Cartago y

Sabanagrande no aplicó la realización y/o implementación de cambios

tecnológicos a fin de mejorar u optimizar la operatividad de la planta.

N/A

Específicas

QUINTA. - OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS REFERIDAS AL 

LOTE 1 (AAVN SOLIDOS): A. 

GESTIÓN DE ACTIVOS DE 

PROPIEDAD DEL ICBF 

(PLANTA Y DEMÁS BIENES 

ENTREGADOS):

10

Adelantará en coordinación con el almacenista de las Regionales

Valle del Cauca y Atlántico las gestiones necesarias para presentar

ante el Comité de Bienes respectivo la propuesta para la

destinación final, de los bienes muebles deteriorados e inservibles

que serán objeto de baja en sitio, acorde a los lineamientos

señalados en la Guía de Gestión de Bienes vigente

Cumple para el 

periodo

En las plantas de Cartago y Sabanagrande durante el periodo del

presente informe la Interventoría evidenció que todos los bienes

entregados al contratista tuvieron su uso exclusivo para el

cumplimiento del objeto del contrato de prestación de servicios No.

01014512022. En planta Cartago no se realizó ingreso ni retiro de

bienes muebles e inmuebles se mantiene un inventario de 916 bienes

muebles y 39 edificaciones para un total de 955 activos. Actualmente

se encuentra bajo custodia de Ingredion 10 bienes dados de baja de los

cuales cinco (5) fueron por no requerido y otros cinco (5) por

obsolescencia.

En planta Sabanagrande no hubo ingreso ni salida de bienes muebles,

por lo que se mantiene el inventario con 1098 bienes muebles y 34

edificaciones para un total de 1132 ítems activos. 

En custodia por Ingredion se encuentran 46 bienes dados de bajas de

los cuales 19 hacen parte del presente contrato y 27 del contrato 1606. 

El contratista mantiene los bienes dados de baja bajo su custodia y

disponibles para su disposición final, tal como se ha tratado en los

diferentes comités y que el ICBF ha expresado que está en proceso la

licitación para escoger un nuevo proveedor de transporte que realice la

recogida de ese material; compromiso que ha quedado registrado en

las actas respectivas de cada comité. Tanto el almacenista de la

Regional Atlántico, el Contratista y la interventoría están a la espera de

las directrices que  tome la Entidad

O. Específicas/b. Contables L1-

L2/O6. Control inventarios 

(Cartago y Sabanagrande)


