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ACTA ACLARATORIA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. 497 DE 2022

Mediante me permito hacer unas precisiones en relacion al acta de reinicio No. 01 sefalando
lo siguiente:

El dia 24 de febrero DE 2023 se publicod en Ia plataforma del SECOP Il, el acta de réinicio
No. 01 del contrato 497 de 2022, y debido a un error involuntario de redaccion Ia fecha de
suscripcién quedo asi: “veintiuno (21) de febrero del mes de febrero de 2023", la cual es
totalmente errada, siendo |Ia correcta la siguiente: VEINTICUATRO (24) DE FEBRERO DE
2023. La modificacién en el sistema SECOP Il fue realizada el dia 24 de febrero de 2023
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que contiene la fecha correcta Yy para todos los -

Por tal motivo se publica el acta de reinicio
cosas, el archivo se publicarg bajo el nombre de

efectos esta ser4 tenida en cuenta, asi las
ACTA DE REINICIO No. 01 CORREGIDA.

También se hace claridad en publicar nuevamente el acta de recibo final que fue publicada el
dia 24 de febrero de 2022, en ocasién al contrato No. 497 de 2022, debido a un error
involuntario de redaccién en la “fecha acta prorroga No. 01 la cual quedo asi- 06 DE
OCTUBRE DE 2022", siendo esta totalmente errada. La fecha correcta es: FECHA ACTA DE
PRORROGA 01: 06 DE ENERO DE 2023. Asi mismo se precisa que las fechas del acta de
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Prorroga No. 02 es; 23 DE ENERO 2023, la fecha de reinicio es: 24 de febrero de 2023 yla
nueva fecha de terminacion es: 24 de febrero de 2023. EIl archivo se publicara bajo g
nombre de ACTA DE FINAL CORREGIDA.

Las dos aclaraciones expuestas anteriormente se realizan teniendo en cuenta lo consagradq
en el articulo 45° de la ley 1437 de 2011“correccién de errores formales”. el cual sefala: “en
cualquier tiempo, de oficio o a peticién de parte, se podran corregir los errores simples
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitacion,
de transcripcién o de omisién de palabras. En ningtn caso la correccién daré lugar a
cambios en el sentido material de la decisién, ni revivira los términos legales para
demandar el acto. Realizada la correccién, esta debera ser notificada o comunicada a
todos los interesados, seglin corresponda’.

Atentamente,
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