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Despacho del Gobernador 

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 por la cual 

se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 1150 de 2007 

articulo 2 Numeral 3, el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.2.20 y demás normas aplicables se 

presenta el siguiente ESTUDIO PREVIO, requerido para la presente Contratación. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 298 de la Constitución Política de Colombia, el 

Departamento es una entidad territorial que goza de autonomía para la administración de los 

asuntos secciona les y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su 

territorio en los términos establecidos por la Constitución y las leyes. 

Se debe señalar igualmente que la ley 715 del año 2001, en su artículo 74 establece las 

Competencias del Departamento en otros sectores, tal como se menciona a continuación: "Los 

Departamentos son promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen 

funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de 

intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios. Sin perjuicio de las 

establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el ejercicio de las siguientes 

competencias: (...) 74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o 
municipales de interés departamental. (...)  

Por otra parte, de acuerdo con las funciones genéricas establecidas para la Secretaría de 

Infraestructura en el Decreto 0298 del 28 de septiembre de 2012, le corresponde: "(...) 1. Dirigir,  
planificar, promover, coordinar y ejecutar las políticas y acciones necesarias para la construcción,  
mantenimiento, rehabilitación de la infraestructura del departamento necesaria para el 
desarrollo económico y social (...) q. Realizar directamente o mediante contratación la supervisión  
y/o interventoría de las obras de infraestructura que adelante el Departamento (...).  

El Departamento del Cauca, en cumplimiento de sus obligaciones formuló el proyecto: 

"CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, EN LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO 
DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA". 

El referenciado proyecto contempla una inversión económica en el municipio de Santander de 
Quilichao, para el departamento del Cauca es prioritario El Desarrollo Humano Integral de la 

población del departamento debe priorizarse en el acceso a los derechos fundamentales de 

Educación y Salud, principalmente, debido a que son las puertas que abren el camino hacia la 
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plenitud de la vida; al igual que el Deporte, visto como promotor de hábitos de vida saludables y 

prácticas deportivas de competencia y recreación que ayuden al fortalecimiento de la vida en las 

comunidades más vulnerables. 

El mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa busca promover la práctica del deporte 

como actividad saludable, prevención de la enfermedad, estímulo a la integración comunitaria, la 

participación, la cultura ciudadana y la convivencia, orientando técnicamente las actividades físicas 

como prácticas saludables, para transformar costumbres y consolidar valores para la convivencia 

ciudadana. 

En el municipio de Santander de Quilichao, en especial la Vereda El Palmar, los espacios públicos 

para las prácticas deportivas son insuficientes e inadecuados para la población que está en 

capacidad física para practicar algún deporte. Los espacios existentes están deteriorados y, con 

frecuencia, son ocupados para desarrollar otras actividades. Los escenarios deportivos que están en 

buenas condiciones no son de uso público. Son escasos los programas de fomento al deporte y por 
eso hay bajo interés por las prácticas deportivas. Ante la carencia de programas de fomento al 

deporte el uso de tiempo libre de la población se desvía hacia actividades que no siempre son sanas, 

como el alcoholismo, consumo de drogas, y se incrementa el sedentarismo que conlleva la 

tendencia a la obesidad. 

Las personas con talento para el deporte al no contar con espacios apropiados ni apoyo buscan 

alternativas fuera de la localidad y esto hace que sus familias tengan que invertir en manutención y 

transporte. De otro lado, las lesiones y accidentes en las prácticas deportivas se incrementan; así 

como la pérdida de interés por las actividades deportivas en la localidad por el uso de espacios 
inapropiados para el deporte. 

Debido a la importancia que reviste la dinámica económica que genera esta población de la Vereda 

El Palmar, para la administración departamental se priorizó la construcción de polideportivo en el 

sector mencionado, como parte de las obras de mejoramiento de la infraestructura deportiva de las 

veredas y por ende del Municipio que permitirán incentivar las prácticas deportivas en espacios 
adecuados 

Mediante la construcción de polideportivos en la vereda El Palmar del Municipio de Santander de 

Quilichao, se pretende adelantar acciones para promover el deporte y mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes de la zona. Esto implica formar mejores hábitos saludables con actividades 

que beneficien al territorio con mejores condiciones de salud, con una adecuada infraestructura 

deportiva para la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre de la 
comunidad. 

El proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo "42 MOTIVOS PARA AVANZAR", que incluye 

el componente de FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS que comprende la construcción 
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de 10 polideportivos de infraestructura deportiva y recreativa, en la ejecución de los 

beneficio de las comunidades. 

Los recursos destinados para la contratación del objeto del presente estudio previo, 

recursos propios del Departamento del Cauca. 

proyectos en 

provienen de 

Ahora bien; en razón que las obras serán contratadas a través un procedimiento de licitación 

pública, es obligación del Departamento contratar la interventoría, para lo cual es importante acotar 

que la ley 80 de 1993 prevé en su artículo 32 lo siguiente: "(...) En los contratos de obra que hayan 

sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría deberá ser contratada 

con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los 

hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente 

estatuto. (...)". 

Adicionalmente el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece que la interventoría consistirá en el 

seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica 

contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 

conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 

justifiquen. No obstante, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del 

contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, social y 

ambiental del objeto o contrato dentro de la interventoría. 

La Secretaría de Infraestructura, en relación con lo anterior requiere la contratación de interventoría 

externas que se encargue de hacer seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental a la 

ejecución del contrato de obra que resulte del proceso de selección que se lleve a cabo para la 

CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, EN LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA - BPIN 2021003190109, velando por la 

correcta aplicación de los procedimientos constructivos requeridos para el caso, seguimiento al 

cumplimiento de los plazos estipulados, seguimiento a los compromisos suscritos por el contratista 

y demás actividades propias del ejercicio de la interventoría de obras civiles. 

De conformidad con lo anterior se hace necesario y oportuno adelantar la contratación de 

consultoría cuyo objeto sea "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE 
AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN 
POLIDEPORTIVO CUBIERTO, EN LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA", para efectos de dar cumplimiento a la ley 80 de 1993 

que en su artículo 32 exige que la interventoría sea externa, a fin de dar cumplimiento al Plan de 

Desarrollo Departamental 2020-2023 "42 MOTIVOS PARA AVANZAR". 

2. ANÁLISIS DEL SECTOR 
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En el presente asunto se pretende realizar la contratación de servicios de consultoría (interventoría), 
el cual encaja en el sector de la Ingeniería. En tal sentido los servicios de ingeniería se encuentran 
ubicados en el sector terciario de la economía, el cual se define así: "Incluye todas aquellas 
actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento 
de la economía. Ej.: comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, 
las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, etc.". 

A partir de lo anterior, es claro que los servicios profesionales de ingeniería se encuentran en el 
sector terciario de la economía, el cual será analizado desde el punto de vista legal, comercial, 
financiero y organizacional. 

2.1. Análisis desde lo legal 

En el presente asunto se pretende adelantar la contratación de una interventoría, actividad que 
pertenecen a la rama de la Ingeniería, por ende, el contratista o su representante deberá ostentar 
la calidad de Ingeniero Civil. En caso de no reunir alguna de estas calidades su propuesta deberá ser 
abonada por un profesional en alguna de estas áreas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución Política, la ingeniería se 
encuentra regulada en la Ley 842 de 2003, la cual dispone: 

"ARTÍCULO 1°. CONCEPTO DE INGENIERÍA. Se entiende por ingeniería toda aplicación de las 
ciencias físicas, químicas y matemáticas; de la técnica industrial y en general, del ingenio 
humano, a la utilización e invención sobre la materia. 

ARTÍCULO 2°. EJERCICIO DE LA INGENIERÍA. Para los efectos de la presente ley, se entiende 
como ejercicio de la ingeniería, el desempeño de actividades tales como: 
a) Los estudios, la planeación, el diseño,  el cálculo, la programación, la asesoría, la 
consultoría,  la interventoría, la construcción, el mantenimiento y la administración de 
construcciones de edificios y viviendas de toda índole, de puentes, presas, muelles, canales, 
puertos, carreteras, vías urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, 
acueductos, alcantarillados,  riesgos (sic), drenajes y pavimentos; oleoductos, gosoductos, 
poliductos y en general líneas de conducción y transporte de hidrocarburos; líneas de 
transmisión eléctrica y en general todas aquellas obras de infraestructura para el servicio de 
la comunidad; 

b) Los estudios, proyectos, diseños  y procesos industriales, textiles, electromecánicos, 
termoeléctricos, energéticos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, de computación, de 
sistemas, teleinformáticos, agroindustriales, agronómicos, agrícolas, agrológicos, de 
alimentos, agrometeorológicos, ambientales, geofísicos, forestales, químicos, metalúrgicos, 
mineros, de petróleos, geológicos, geodésicos, geográficos, topográficos e hidrológicos; 
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ARTÍCULO 6° REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN. Para poder ejercer legalmente la 

Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, en las 

ramas o especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar matriculado o inscrito 

en el Registro Profesional respectivo, que seguirá llevando el COPNIA, lo cual se acreditará 

con la presentación de la tarjeta o documento adoptado por este para tal fin.". 

2.1.1 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para ejecutar el objeto contractual 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 842 de 2003 el contratista deberá 

acreditar título de Ingeniero Civil, estar debidamente matriculado o inscrito en el registro 

profesional del COPNIA, para lo cual deberá allegar el respectivo título, tarjeta profesional y la 

constancia de vigencia de la matricula expedida por el COPNIA. En caso de personas jurídicas, éstas 

deberán tener dentro de su objeto las actividades que correspondan al objeto a contratar, lo cual 

se acreditará con el respectivo certificado expedido por la correspondiente Cámara de Comercio. 

2.2. Análisis desde lo comercial 

Para efectos de analizar el sector desde el punto de vista comercial se tomará la información de la 

página de contratación www.contratos.gov.co, sobre los procesos de contratación de interventoría 

adelantados entre el 2021 y el 2022 en el Departamento del Cauca y que tengan objeto similar al 

del presente proceso. 

Entidad Estatal Referencia Descripción Cuantía 
No. 

Proponentes 

MUNICIPIO DE 

CHIQUINQUIRA 
CM-CHIQ-003- 

2022 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y 

SOCIAL AL CONTRATO QUE 

RESULTE DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: 

"CONSTRUCCIÓN DEL 

POLIDEPORTIVO 

MULTIFUNCIONAL DEL SECTOR 

LUIS CARLOS GALÁN DEL 

MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, 

BOYACÁ 

41.199.048 1 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE MADRID 

CUNDINAMARCA 
CM-002-2022 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL Y AMBIENTAL PARA: 

MEJORAMIENTO DE LOS 

POLIDEPORTIVOS DE LOS 

BARRIOS: LA MAGNOLIA, 

ESCALLON, SAN LUIS Y SAN 

CARLOS DEL MUNICIPIO DE 
MADRID, CUNDINAMARCA 

331.208.044 1 
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INSTITUTO 

MUNICIPAL PARA LA 

RECREACION Y EL 

DEPORTE DE CUCUTA 

• 

CM-001-2022 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

AL CONTRATO QUE TIENE POR 

OBJETO LOS ESTUDIOS, 

DISEÑOS, ADECUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 

POLIDEPORTIVO DEL BARRIO 

NIÑA CECI DEL MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

261.679.601 3 

-  CAUCA ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

TORIBÍO 

DC-SI-LP-004- 

2021 

.INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PARA EL CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA N. 344 DE 2021 Y CUYO 

OBJETO E5 MEJORAMIENTO Y 

RESTAURACION DE CANCHA 

MULTIPLE DEL PARQUE CENTRAL 

DEL CASCO URBANO DE TORIBIO 

Y DE LA CANCHA MULTIPLE DEL 

PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO 

POBLADO DE SAN FRANCISCO 

DEL MUNICIPIO DE TORIBIO 

40.000.000 1 

CAUCA - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

SOTARA 

CM-1-2022 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA 

PARA CON EL MUNICIPIO A 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, SOCIAL Y 

AMBIENTAL DEL CONTRATO DE 

OBRA CUYO OBJETO ES 

"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO 

DEPORTIVO EN LA VEREDA SAN 

ROQUE SECTOR MIRAFLORES 

DEL MUNICIPIO DE SOTARÁ 

CAUCA DEL MUNICIPIO DE 

SOTARÁ, CAUCA". 

l 

55.352.844 1 

-  CAUCA ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIÁN 

CMA-001-2022 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON 
EL MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTAIAN A REALIZAR LA 
INTERVENTORFA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL DEL CONTRATO DE 

OBRA CUYO OBJETO ES: 

"CONSTRUCCIÓN DE UN 

ESCENARIO DEPORTIVO EN LA 
VEREDA SANTANDER, 

CORREGIMIENTO DE VENECIA, 
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA". 

50.727.320 1 
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CAUCA - ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

TORIBÍO 

CMA-002-2022 

"APOYO E INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE 

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y 

DOTACIÓN DE PLACA 

POLIDEPORTIVA EN TORIBIO" 

50.727.320 1 

CAUCA - ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIÁN 

CMA-001-2022 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON 

EL MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTAIAN A REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL DEL CONTRATO DE 

OBRA CUYO OBJETO ES: 

"CONSTRUCCIÓN DE UN 

ESCENARIO DEPORTIVO EN LA 
VEREDA SANTANDER, 

CORREGIMIENTO DE VENECIA, 

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA". 

184.426.795 1 

CAUCA - ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

BOLÍVAR 

CMA 002-2022 

INTERVENTORíA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA 

CONSTRUCCIÓN DE DOS 

POLIDEPORTIVOS: UNO EN LA 

VEREDA GUAYABILLAS 

CORREGIMIENTO DE EL RODEO Y 

UNO EN LA CABECERA 

CORRIGIMENTAL DE RASTROJOS 

DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR 

CAUCA. 

102.716.574 1 

CAUCA - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

BOLÍVAR 

CMA 001-2022 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA 

CONSTRUCCIÓN DE PLACAS 

DEPORTIVAS Y/0 RECREATIVAS 

EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR 

EN LOS CORREGIMIENTOS DE 

LOS MILAGROS, EL RODEO, 

MELCHOR, LOS RASTROJOS, SAN 

JUAN, SAN LORENZO Y LA 

CABECERA DE BOLIVAR 

112.330.934 1 
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CAUCA - ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE LA 

VEGA 

CONCURSO DE 
MERITO 

ABIERTO 001 - 

2022 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA 
PARA CON EL MUNICIPIO A 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, SOCIAL Y 

AMBIENTAL DEL CONTRATO DE 

OBRA CUYO OBJETO ES "LA 

CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE 
PLACA DEPORTIVA CON 

CUBIERTA EN EL 

CORREGIMIENTO LOS UVOS 

MUNICIPIO DE LA VEGA, 

CAUCA". 

66.129.490 1 

CAUCA - ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE EL 

TAMBO 

CMA-006-2021 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PÁRA EL PROYECTO: 

"CONSTRUCCION PLACA 

POLIDEPORTIVA 

CORREGIMIENTO DE LOS 
ANAYES EL TAMBO CAUCA" 

77.548.311 1 

CAUCA - ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

TIMBIO 

CMA-003-2021 

REALIZAR LA INTERVENTORIA 

TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA PARA LA 

CONSTRUCCION DE LOS 

POLIDEPORTIVOS 

CONTRATADOS POR EL 

MUNICIPIO DE TIMBIO, 

UBICADOS EN LA VEREDA LAS 
PIEDRAS; VEREDA EL HATO; 

BARRIO LA MARTHA Y CUBIERTA 

EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
GUILLERMO LEON VALENCIA DEL 

MUNICIPIO DE TIMBIO 

164.233.748 1 

CAUCA - ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE EL 

TAMBO 

CMA-005-2021 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PÁRA EL PROYECTO: 

CONSTRUCCION PLACA 

POLIDEPORTIVA 

CORREGIMIENTO DE QUILCACE 

EL TAMBO, CAUCA. 

77.447.161 1 

-  CAUCA ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE EL 
TAMBO 

CMA-004-2021 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PARA EL PROYECTO: 
"MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS EL PLACER Y 

CHISQUIO MUNICIPIO DE EL 

TAMBO, DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA". 

180.884.522 1 
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EL CONTRATISTA SE OBLIGA 

PARA CON EL MUNICIPIO A 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, SOCIAL Y 

CAUCA - ALCALDÍA CONCURSO AMBIENTAL DEL CONTRATO DE 

MUNICIPIO DE MERITOS 01 DE OBRA CUYO OBJETO ES "LA 62.897.688 1 

SOTARA 2021 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO 

DEPORTIVO CUBIERTO EN LAS 

VEREDAS EL HIGUERON Y CASAS 
NUEVAS DEL MUNICIPIO DE 

SOTARÁ CAUCA DEL MUNICIPIO 

DE SOTARÁ, CAUCA". 

A partir del anterior análisis de la oferta de servicios, en atención a la demanda específica del 

Departamento del Cauca referida a Consultoría - Interventoría, la entidad considera que el número 

de posibles oferentes no es elevado pero suficiente, permitiéndose la participación de personas 

naturales (Ingenieros Civiles), los cuales deberán cumplir las exigencias establecidas en el artículo 6 

de la Ley 842 de 2003 y las personas jurídicas que tengan dentro de su objeto las actividades que 

correspondan al objeto a contratar. 

En aras de realizar la selección de un contratista idóneo, la entidad exigirá experiencia en los 

siguientes términos: 

EXPERIENCIA 
REQUERIDA A 

El proponente debe acreditar experiencia específica en interventoría a 

MIPYMES Y/0 
contratos 	de 	obra 	de 	construcción 	de 	polideportivos 	y/o 	placas 

EMPRENDIMIENTOS 
deportivas, mediante la ejecución de máximo cuatro (4) contratos, cuyo 

Y EMPRESAS DE 
valor sumado 	sea 	igual 	o 	superior al 	cien 	por ciento 	(100%) 	del 

MUJERES 
presupuesto oficial expresado en S.M.M.L.V. 

EXPERIENCIA 	EN El proponente debe acreditar experiencia específica en interventoría a 
CASO DE NO SER contratos 	de 	obra 	de 	construcción 	de 	polideportivos 	y/o 	placas 
MIPYMES 	NI deportivas, mediante la ejecución de máximo tres (3) contratos, cuyo 
EMPRENDIMIENTOS valor sumado 	sea 	igual 	o 	superior al 	cien 	por ciento 	(100%) 	del 
Y 	EMPRESAS 	DE presupuesto oficial expresado en S.M.M.L.V. 
MUJERES 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en el siguiente código: 

Segmentos Familia Clase Nombre 

81 10 15 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

Forma de acreditar la experiencia se regirá por lo establecido en el pliego de condiciones. 
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2.3. Análisis desde lo financiero 

Los parámetros financieros habilitantes en los procesos de licitación pública realizados entre los 
años 2021 y 2022 fueron: Índice de Liquidez, Nivel de Endeudamiento y Razón de Cobertura de 
Intereses, requisitos cumplidos por todos los oferentes en los procesos licitatorios y cuyas 
características estadísticas se resumen en: 

Liquidez Endeudamient 
o 

RCI RP RA Referencia del 
proceso 

16,71 0,11 i 0,62 0,6 CM-CHIQ-003-2022 

24,38 0,06 109,66 0,33 0,31 CM-002-2022 

23,76 0,09 105,41 0,43 0,4 

CM-001-2022 3,1 0,19 6,28 0,26 0,21 

14,68 0,05 I 0,26 0,24 

103,74 0,13 38,37 0,07 0,07 DC-SI-LP-004-2021 

34,28 0,0287 1079,61 1,19 1,15 CM-1-2022 

3442,77 0,16 654,84 6,13 0,18 CMA-001-2022 

211,17 0,02 1 0,42 0,41 CMA-001-2022 

719,19 0,01 206,12 0,22 0,21 CMA 002-2022 

719,19 0,01 206,12 0,22 0,21 CMA 001-2022 

7,35 0,21 11,78 0,22 0,17 CONCURSO DE 
MERITO ABIERTO 001 

-2022 

27,92 0,02 87,48 0,31 0,31 CMA-006-2021 

5,83 0,14 12,89 0,35 0,3 CMA-005-2021 

148,009 0,41 27,609 0,47 0,23 CMA-004-2021 

21,51 0,27 3,19 0,1 0,07 CONCURSO MERITOS 
01 DE 2021 

Los anteriores datos fueron analizados aplicando medidas de tendencia como el promedio, la media 
acotada y la mediana obteniendo el siguiente resultado: 

MEDIDA LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO RCI RP RA 

PROMEDIO 345,22 0,12 196.10 0,35 0,32 

MEDIANA 26,15 0,10 87.48 0,29 0,24 

MEDIA ACOTADA 345,22 0,12 196.10 0,35 0,32 
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Pese a los resultados señalados, la entidad considerando en garantizar la libre concurrencia al 

proceso y la pluralidad de oferentes, exigirá los siguientes indicadores, los cuales han sido utilizados 

en procesos similares: 

2.3.1. Índice de Liquidez 

El índice de liquidez que se exigirá será mayor o igual a 1,22.  

2.3.2. Nivel de Endeudamiento 

El nivel de endeudamiento que se exigirá será menor o igual al 68%.  

2.3.3. Razón de Cobertura de Intereses 

La razón de cobertura de intereses que se exigirá será mayor o igual al 1,0. 

2.4. Análisis desde lo organizacional 

2.4.1. Rentabilidad del Patrimonio 

Este indicador señala la tasa de rendimiento que obtienen los oferentes, respecto de su inversión 

representada en el patrimonio registrado contablemente y resulta de la división entre la utilidad 

operacional y el patrimonio. 

La rentabilidad del patrimonio que se exigirá será mayor o igual a 0,01. 

2.4.2. Rentabilidad del Activo 

Este indicador determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 

generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre 

activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

La rentabilidad del activo que se exigirá será mayor o igual a 0,01. 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO POR CONTRATAR 

3.1. Objeto 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
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DERIVADO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, EN LA VEREDA EL 

PALMAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

3.2. Identificación en el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios (código UNSPSC) 

CÓDIGO UNSPSC PRODUCTO 

81101515 Ingeniería de infraestructura de instalaciones o fabricas 

81101514 Ingeniería de geotécnica o geo sísmica 

81101508 Ingeniería arquitectónica 

81101505 Ingeniería estructural 

4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

4.1. Especificaciones Técnicas 

El interventor ejercerá en nombre de la Entidad sus responsabilidades, para lo cual debe adoptar 

medidas y estrategias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 

condiciones técnicas existentes al momento de la celebración del mismo, además debe desarrollar 

las actividades especificadas en el presente estudio de conveniencia, con el fin de lograr la adecuada 

y oportuna ejecución del contrato de Interventoría; ejercerá labores de apoyo, asesoría a la entidad 

en todos los aspectos de orden técnico que se produzcan durante la ejecución del contrato hasta 

su liquidación. La Interventoría será responsable ante la Entidad por el manejo total y la ejecución 

del contrato y será su representante ante el contratista de la obra, ciñéndose al cumplimiento de 

las normas y procedimientos, directrices y decisiones del Departamento. 

En general la gestión de la interventoría será técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable, 

social y ambiental, y deberá velar por los siguientes aspectos: 

4.2. Obligaciones del Interventor 

Además de las obligaciones generales establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, 

las siguientes: 

4.2.1. Obligaciones Técnicas 

1. Verificar y velar por el cumplimiento estricto de los siguientes documentos del contrato al cual 

le va a realizar la interventoría: 
a. Estudios previos, proyecto viabilizado, pliego de condiciones del proceso contractual. 

b. La minuta del contrato al cual le va a hacer interventoría. 

2. Conocer y analizar los diseños, los proyectos, los presupuestos y las especificaciones técnicas 

de la obra a ejecutar. En desarrollo de esta función, presentar oportunamente a la Secretaría 
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de Infraestructura las observaciones al proyecto, a los diseños, planos y a las especificaciones 

que considere convenientes, señalando las razones técnicas del caso. 

3. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas legales vigentes aplicables al contrato de obra 
pública. 

4. Exigir al Contratista de la Obra los programas de trabajo, inversiones y entrega, revisarlos, 

aprobarlos o solicitar su modificación. Así mismo, verificar durante el tiempo de desarrollo del 

contrato, el cumplimiento de lo estipulado en dichos programas y controlando los plazos en 

general. 

5. Exigir que se mantengan actualizados los programas solicitados con las modificaciones que se 

hayan introducido durante su ejecución. 

6. Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos propuestos por el contratista de obra 

durante toda la ejecución contractual. 

7. Realizar la inspección y el control de calidad de las obras, exigiendo las demoliciones o 

reparaciones a que haya lugar. Esta labor comprenderá los análisis de laboratorio que sean 

necesarios. En cumplimiento de esta función verificar que tanto los bienes, los trabajos, los 

materiales y las obras, cumplan con las especificaciones del caso, rechazando unos y otras 

cuando no cumplan con la calidad exigida. 

8. Ordenar la suspensión de las obras que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el 

contratista realice los ajustes del caso. 

9. Mantener actualizados los planos de las obras con las modificaciones que se hayan introducido 
durante su ejecución. 

10. Someter a consideración de la Secretaría de Infraestructura, las solicitudes de prórroga del 

plazo, suspensiones, adiciones al valor del contrato de obra o cualquier otra modificación, 

liquidaciones y demás trámites requeridos por el o los contratistas (s) de obra, los cuales deberá 

presentar con su concepto técnico respectivo. 
11. Realizar la inspección técnica final para la entrega de los trabajos que se realicen con ocasión 

de los contratos de obra y elaborar y presentar el informe técnico respectivo. 

12. Solicitar al contratista de obra las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cuando haya lugar. 
13. Evaluar, verificar, inspeccionar y medir las obras ejecutadas por el contratista de la obra, 

verificando que se cumplan las normas técnicas correspondientes, para efectos de lo anterior 

deberá realizar las pruebas de laboratorio, mediciones u otras experticias que sean necesarias. 
14. Revisar y aprobar los ítems necesarios no previstos inicialmente en el contrato de obra, 

respondiendo ante el Departamento y los organismos de control por los valores aprobados. La 

aprobación de dichos ítems adicionales no autoriza al contratista de obra a superar el valor del 

mismo, para lo cual la Interventoría, llevará el respectivo control del presupuesto. Para ejecutar 

obras adicionales o mayores cantidades de obra, el interventor verificará que se cuente con el 
respectivo adicional y/u otrosí. 

15. Acompañar toda solicitud de modificación, adición o variación de las condiciones técnicas 

pactadas inicialmente, con la correspondiente justificación técnica y económica y de un informe 
sobre el estado y ejecución de las obras. 

Secretaria de Infraestructura 

Carrera 6A No. 22N-02, Edificio de Obras Públicas, Piso 2- Popayán- Cauca 

Teléfono: (057+ 2) 8235952 

sinfraestructura@cauca.gov.co  

www.cauca.gov.co   
leltirtiár para avanzar 

   



 

Gobernación del Cauca 

Secretaria de 
Infraestructura 

 

16. Realizar las gestiones necesarias ante la autoridad ambiental relacionadas con el cumplimiento 

de los requerimientos propios de los aspectos ambientales del proyecto. 

17. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista sobre los aspectos técnicos, 

resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le 

competen por tratarse de cambios sustanciales junto con el concepto respectivo a la Secretaría 

de Infraestructura. 

18. Ordenar la suspensión y/o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en forma indebida. 

19. Exigir al contratista de obra que entregue la información solicitada en los pliegos de condiciones 

y contrato de obra, tales como programación de obra, plan de calidad, etc. para su revisión y 

aprobación. Los documentos finalmente aprobados por la interventoría serán entregados a la 

Secretaría de Infraestructura con los debidos comentarios. La entidad se reserva el derecho de 

requerir modificaciones y/o ajustes que considere pertinentes. 

20. Exigir a el (los) contratista (s) de obra la instalación de las vallas informativas, en el sitio de la 

obra de acuerdo al modelo suministrado por la Entidad, y dando cumplimiento a las medidas 

de manejo ambiental contempladas. 

21. Exigir a el (los) contratista (s) de obra el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

Plan de Manejo de Tráfico —PMT— aprobado y revisar permanentemente su validez y 

aplicabilidad; en caso de requerir cambios, realizar las gestiones necesarias para lograr la 

implementación de éste. 

22. Abstenerse de sustituir los integrantes del equipo de trabajo sin previa autorización de 

Secretaría de Infraestructura. El personal propuesto debe tener iguales o mejores condiciones 

que el sustituido, para el efecto debe entregarse previamente a la entidad la hoja de vida del 

nuevo integrante para lo de su competencia. 

23. Todas las demás funciones de carácter técnico consignadas en el contrato o que se deriven de 

la ejecución de este. 

24. Incorporar la provisión de bienes y servicios por lo menos el 5% por parte de la población de 

pobreza extrema desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 

reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones 

de calidad; las condiciones se encuentran señaladas en el artículo mencionado. 

4.2.2. Obligaciones administrativas, financieras y contables 

1. Exigir al contratista de obra el inicio de los trabajos, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución. 

2. Elaborar en coordinación con el contratista de obra el acta de inicio del contrato intervenido. 

3. Llevar un libro o bitácora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes durante 

la realización de los trabajos, tales como registro de órdenes, inicio de las distintas etapas, 

modificaciones al proyecto, ofertas y autorizaciones, apertura de nuevos frentes de trabajo, 

suspensiones y sus causas, visitas de funcionarios, asuntos tratados con vecinos y autoridades 

públicas y otros que se consideren convenientes. 

4. Realizar el registro fotográfico de la obra (impreso y en medio magnético), el cual debe ser 

entregado a la Secretaría de Infraestructura, como documento anexo a la liquidación final. 
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5. Exigir al contratista de obra la permanencia en la obra del personal requerido en el Pliego de 

Condiciones del proceso contractual, así como del equipo necesario en buenas condiciones de 

funcionamiento para poder cumplir con el programa de trabajo e inversión. 

6. Revisar el pago oportuno de aportes a seguridad social y parafiscales de todos los trabajadores 

que laboren en las obras y no permitir el ingreso de personal que no esté amparado por la 
misma. 

7. Para la organización y ejecución de los trabajos el contratista debe tener en cuenta todas las 

disposiciones legales vigentes en seguridad industrial y de salud ocupacional, Resolución 2413 

de 1979, que contienen el Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la 

construcción. 

8. Elaborar oportunamente las actas que se requieran garantizando la correcta ejecución de la 

obra y teniendo en cuenta los intereses de la entidad. Una vez sean perfeccionadas las actas 

deberán realizarse las modificaciones consecuentes en el programa de trabajo e inversiones. 
9. Informarse sobre la organización y procedimientos internos de la Secretaría de Infraestructura, 

relacionados con el manejo del contrato, así como sobre las normas especiales que sean 

pertinentes. 

10. Informar a la Secretaría de Infraestructura, a través del ingeniero designado para la supervisión 

del contrato de interventoría, sobre el desarrollo del contrato de obra. Así mismo, velar porque 

en los eventos en que el contratista de obra deba rendir informes, lo haga de acuerdo con lo 

establecido en el contrato, los pliegos de condiciones o los requerimientos solicitados por la 
Entidad. 

11. Exigir, aprobar y hacer cumplir los programas correspondientes al contrato objeto de la 

Interventoría, así como sus posteriores modificaciones. 

12. Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra y autorizar 

las actas de obra y/o desembolsos respectivos, en virtud de lo anterior es deber del interventor 

verificar previamente a su radicación las cuentas presentadas por el contratista de obra, 

revisión destinada a verificar que las mismas se presenten con sus respectivos anexos. 
13. Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra de todas 

las obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato y el pliego 

de condiciones de la licitación correspondiente, así como conocer la propuesta del contratista 

y las normas y reglamentaciones técnicas aplicables en la ejecución del contrato. 
14. Prestar la colaboración necesaria a la Secretaría de Infraestructura, suministrar los datos e 

información que demanden, sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e información se 
encuentren sometidos. 

15. Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista de obra que 

sean constitutivos de conductas punibles, hechos de corrupción y/o de detrimento del 
patrimonio público. 

16. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, y cuando sea 

pertinente dar traslado a la Secretaría de Infraestructura. Al absolver las consultas y/o 

reclamaciones el interventor debe velar por los intereses de la entidad contratante. 
17. Elaborar y presentar los informes mensuales en los que señale los aspectos técnicos, 

administrativos, financieros, ambientales, sociales, etc., de conformidad con los entregables 
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planteados en el anexo técnico, información que debe corresponder con lo requerido para ser 

cargado en las plataformas del SGR y los lineamientos impartidos por el supervisor del contrato 
de interventoría. 

18. Asistir a las reuniones periódicas (comité de obra semanal) para la cual sea citada por la 

Secretaría de Infraestructura para efectuar el seguimiento oportuno a el (los) contrato (s) de 
obra. 

19. Firmar conjuntamente con el contratista de obra el Acta de Inicio. Las actas de suspensión y 

reinicio se deben firmar por las partes del contrato de obra, previa solicitud de la interventoría. 

20. Llevar el control estricto de las inversiones realizadas, con el propósito de evitar que la 

ejecución exceda el valor pactado en el contrato intervenido. El interventor no puede autorizar 

la ejecución de obras que no cuenten previamente con la respectiva disponibilidad 
presupuestal. 

21. Requerir por escrito al contratista cuando: 

a) Las metas físicas sean inferiores a lo programado 
b) Los trabajos e inversiones no marchen de acuerdo con el programa 
c) Las entregas acordadas no se cumplan oportunamente 

d) Se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados y en general 

cuando lo estime necesario. Del anterior requerimiento enviará copia a la Secretaría de 
Infraestructura, a través del ingeniero designado para supervisión. 

22. Llevar en forma ordenada el archivo de la interventoría para ser entregado a la Entidad, a través 

del ingeniero designado para la supervisión del contrato, cuando ésta lo requiera. En todo caso 

dicho archivo deberá ser entregado al momento de liquidación del contrato de interventoría. 

23. Elaborar y suscribir con el contratista de obra el acta de liquidación final (balance general de 

cantidades y costo total de la obra) el cual se pondrá a disposición de la Secretaría de 

Infraestructura, a través del funcionario designado para la supervisión del contrato. 

24. Impartir al contratista de obra las órdenes, sugerencias y observaciones por escrito que estime 

convenientes sobre el desarrollo del contrato siempre enmarcado dentro de los términos del 

mismo. 

25. Supervisar que todo el personal designado por el contratista de obra en la ejecución contractual 

sea idóneo para el cumplimiento del objeto. Solicitar motivadamente el cambio del personal 

cuando no cumplan con los requisitos establecidos en el pliego o su rendimiento sea deficiente. 

26. Tener al día una relación de los empleados, trabajadores y subcontratistas del contratista de 

obra. En el momento de la liquidación del personal deberá verificar el cumplimiento de las 

obligaciones laborales (salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscal). 

27. En caso de verificar incumplimiento del contratista de obra presentar informe ante la entidad 

para efectos de adelantar el proceso sancionatorio contractual establecido en el art. 86 de la 

ley 1474, en dicho informe debe precisar la (s) obligación (es) incumplida (s), las razones por las 
cuales se presenta el incumplimiento y la tasación porcentual en caso de que el mismo sea 

definitivo. De solicitar imposición de multas debe precisar el día desde el cual el contratista de 
obra está en mora o retardo y tasar la posible multa. 

28. Mantener al día la contabilidad en términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y 

comparación con el presupuesto del contrato,, aprobar o rechazar las órdenes de pago 
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presentadas por el contratista, y darles trámite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, 

velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del contrato, documentar idónea y 

oportunamente los registros contables pertinentes, revisar los libros de contabilidad del 

contratista y requerirle la información que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, 

en caso de que el contrato lo permita. 

29. Verificar que el Contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que 

se requieren para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de la normatividad 

vigente para cada componente. 

30. Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecución y 

cumplimiento del objeto contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la 

supervisión del presente contrato todo documento que se genere por las partes durante la 

ejecución del mismo. 

4.2.3. Obligaciones jurídicas 

1. Verificar que el contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que 

se requieren para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de la normatividad 

vigente para cada componente. 

2. Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecución y 

cumplimiento del objeto contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la 

supervisión del presente contrato todo documento que se genere por las partes durante la 

ejecución del mismo. 

3. Realizar la verificación jurídica de la suscripción el acta de iniciación y terminación de la 

ejecución del contrato de obra, como también la revisión de documentos emitidos por el 

contratista y que deban ser verificados por el interventor, como son las suspensiones, solicitud 

de adicionales de valor y prorrogas de tiempo. 

4. Revisar desde el punto de vista jurídico la información y los motivos por los cuales debe 

suspenderse o terminarse el contrato de obra, para comunicarlo a supervisor del contrato de 

interventoría. 

5. Resolver cualquier inquietud o requerimiento de tipo jurídico que realice la comunidad, los 

entes de control y la supervisión del contrato de interventoría cuando corresponda, durante la 

ejecución del contrato. 

6. Realizar la verificación de cumplimiento de aspectos jurídicos del contratista de obra, respecto 

a normas de seguridad social, parafiscales, corno también cumplimento de obligaciones legales 

tributarias. 

4.2.4. Obligaciones Sociales y Ambientales 

1. Realizar conjuntamente con el contratista de obra las reuniones necesarias para socializar el 

proyecto ante las respectivas comunidades. 
2. Asegurarse de la conformación del comité de veeduría. 
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3. Levantar acta de reconocimiento físico y ambiental del estado de los sitios donde se realizarán 

las respectivas obras con reseña fotográfica, tarea que se debe realizar antes del inicio de las 
obras. 

4. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios, así como las demás normas ambientales aplicables en relación con requisitos 

de carácter ambiental y urbanístico. 

4.3. Obligaciones del Departamento 

a) Pagar por los servicios de interventoría prestados. 

b) Ejercer la supervisión del contrato. 

4.4. Equipo de trabajo de la interventoría 

El proponente es libre de conformar el equipo que considere idóneo y necesario para el desarrollo 

de su propuesta técnica y metodológica, acorde con la organización que dé a los trabajos; sin 

embargo, el personal que se relaciona a continuación corresponde al mínimo que el contratista 

deberá mantener durante la ejecución del contrato de consultoría (interventoría), de acuerdo con 

los requerimientos técnicos, plan de cargas y propuesta económica. No obstante, lo anterior, el 

proponente deberá disponer del personal que sea necesario para garantizar la ejecución del objeto 

contractual: 

PERSONAL CANT. 
DEDICACION PERFIL PROFESIONAL 

FORMACION EXPERIENCIA 

DIRECTOR 	DE 

INTERVENTORIA 
1 30 

Ingeniero 	Civil 	o 

Arquitecto 
especialista 	en 

construcción 

Experiencia 	general: 	El 

título de 	ingeniero civil 	o 

arquitecto deberá haberse 

obtenido por lo menos con 

diez (10) años de antelación 

a 	la 	fecha 	de 	cierre 	del 

proceso. 
Experiencia 	específica: 
Acreditar experiencia en la  
ejecución de mínimo un (1) 

contrato como DIRECTOR O 

COORDINADOR 	DE 

INTERVENTORÍA 	en 

contratos 	de 	obra 	de 

construcción 	 de 

polideportivos 	y/o 	placas 

deportivas 

INGENIERO 

RESIDENTE 
1 80 Ingeniero Civil 

El 	residente 	deberá 	cumplir 

con los siguientes requisitos: 
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Experiencia general: El título, 

debe haberse obtenido con 

por lo menos cinco (5) años de 

antelación a la fecha de cierre 

del proceso. 

Experiencia 	específica: 

Acreditar 	experiencia 	n 	la 

ejecución de mínimo un (1) 

contrato 	como residente de 

interventoría en contratos de 

obra 	de 	construcción 	de 

polideportivos 	y/o 	placas 

deportivas 

INSPECTOR 	DE 

INTERVENTORIA 
1 100 

Tecnólogo 	 en 

construcción 	de 	obras 

civiles 

Experiencia general: El título, 

debe haberse obtenido con 

por lo menos dos (2) años de 

antelación a la fecha de cierre 

del proceso. 

Experiencia 	específica: 

Acreditar 	experiencia 	en 	la 

ejecución de mínimo un (1) 

contrato como inspector de 

interventoría en contratos de 

obra 	de 	construcción 	de 

polideportivos 	y/o 	placas 

deportivas 

CONTADOR 1 

Contador 	Público, 	con 

fotocopia 	de 	la 	tarjeta 

profesional y certificado 

de vigencia expedida por 

la 	junta 	central 	de 

contadores 

Experiencia general: El título, 

debe haberse obtenido con 

por lo menos cinco (5) años de 

antelación a la fecha de cierre 

del proceso. 
 

Experiencia 	específica: 

Acreditar 	experiencia 

mediante 	la 	ejecución 	de 

mínimo un (1) contrato como 

contador en contratos de obra 

o 	interventoría 	a 	la 

CONSTRUCCION 	 de 

edificaciones, 	polideportivos 

y/o placas deportivas. 

TOPOGRAFO 1 

Título profesional entre 

alguna de las siguientes 

alternativas: 	Técnico, 

tecnólogo o profesional 

en 	Topografía, 	con 

El Topógrafo deberá cumplir 

con los siguientes requisitos: 

Experiencia general: El título, 

debe haberse obtenido por lo 

menos 	dos 	(2) 	años 	de 
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tarjeta 	profesional 	y 
certificado 	de 	vigencia 
expedida 	por 	el 

antelación a la fecha de cierre 
del proceso. 
Experiencia 	específica: 

organismo competente. Acreditar 	experiencia 	en 	la 
ejecución de mínimo un (1) 
contrato como topógrafo en 
contratos 	de 	obra 	o 
interventoría 	a 	la 
CONSTRUCCION 	de 
polideportivos 	y/o 	placas 
deportivas. 

Para efectos de la selección, únicamente se ponderará el director y residente de interventoría, 

considerándose como el personal clave evaluable, según requisitos exigidos en el numeral 

respectivo. 

4.5. Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto 

Los documentos técnicos tales como proyecto viabilizado, diseños, planos, etc., pueden ser 

consultados en la Secretaría de Infraestructura y hacen parte integral del presente estudio previo. 

4.6. Plazo de ejecución del contrato 

El plazo del presente proceso se establece en SEIS PUNTO CINCO (6.5) MESES, contados a partir de 

la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución. 

4.7. Tipología del Contrato 

Contrato de Consultoría - Interventoría. 

4.8. Lugar de Ejecución del Contrato 

El contrato será ejecutado en el Municipio de Santander de Quilichao- Departamento del Cauca. 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de 

selección, un presupuesto de CIENTO VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MDA/CTE. ($ 122.590.733), monto en el cual se entiende 

incluido el valor del IVA y demás costos directos e indirectos que se causen con ocasión del mismo. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 1 del Decreto 399 de 2021, se justifica 

el valor estimado del contrato de la siguiente manera: 
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INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA DERIVADO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, EN LA VEREDA 

EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO GUAPI 

CANT 

(1) 
CARGO/OFICIO 

SUELDO Y/0 

JORNAL 

MENSUAL (2) 

% PARTICIPACION PLAZO (mes) VR PARCIAL 

(3) (4) 
(1)*((2)+(3))*(4) 	= 

(5) 

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PROFESIONAL EN OBRA 

1 Director de interventoría $ 	3.000.000 30% 6,5 $ 	5.850.000 

1 Residente de interventoría $ 	2.200.000 80% 6 $ 	10.560.000 

1 Inspector de ínterventoría $ 	1.500.000 100% 6 $ 	9.000.000 

1 Contador Público $1.500.000 50% 6 $ 	4.500.000 

1 Secretaria $1.200.000 100 % 6 $7.200.000 

1 Topógrafo $1.200.000 30 % 6 $2.160.000 

1 Cadenero $1.200.000 30 % 6 $2.160.000 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EN OBRA $ 	41.430.000 

FACTOR MULTIPLICADOR 2,34 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A) $ 	96.946.200 

CANT 

(8) 
CONCEPTO UNIDAD 

COSTO CANT 	O 

TIEMPO 	DE 

UTILIZACIÓN 

TOTAL 	(10) 

VR PARCIAL 

(9) (8)*(9)*(10) = (11) 

B. OTROS COSTOS DIRECTOS 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Unitario % $ 	2.300.000,0 

1 
Chequeo 	topográfico 
(Incluye 	equipo 	y 
cadenero) 

Und 
$ 
500.000 

30 10 $ 	1.500.000 

1 

Ensayos 	de 	laboratorio, 
suelos 	y 	materiales 
(Incluye equipos y recurso 
humano). 	Cilindros 
resistencia del concreto, 20 
ensayos /sede (2 sedes). 
Incluye transporte 

Und 
$ 
80.000 

100 10 $ 	800.000 

OTROS COSTOS DIRECTOS $ 	3.771.222 
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1 

Elaboración 	Informe 	de 
etapa 	pre 	construcción, 
incluye 	 registro 
fotográfico, copias, planos, 
documentación, concepto 
de 	aprobación 	por 
profesional idóneo de cada 
actividad 	 con 
documentación respectiva 

Mes $ 	171.222,30 1 $ 	171.222,3 

1 

Elaboración 	Informes, 
incluye 	 registro 

fotográfico, copias, planos, 
documentación 

Mes $ 	150.000 6 $ 	900.000 

1 Otros gastos de oficina Mes $ 150.000 6 $ 	900.000 

1 Transportes Mes $ 300.000 6 $ 1.800.000 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $ 	6.071.222 

SUBTOTAL COSTO BÁSICO = (A) + (B) = ( C) $ 	103.017.422 

IVA = (C) * 19% = (D) $ 	19.573.310 

COSTO TOTAL INTERVENTORIA = (C) + (D) = ( E) $ 	122.590.733 

5.1. Forma de pago 

El contrato tendrá la siguiente forma de pago: 

a) El veinticinco por ciento (25%) del valor de la interventoría distribuido en SEIS PUNTO CINCO 

(6.5) CUOTAS MENSUALES de igual valor. Los pagos serán causados mes vencido y se cancelarán 

siempre y cuando se haya cumplido la programación de actividades mensuales de interventoría 

y la aprobación del informe mensual y recibo a satisfacción de la supervisión de la interventoría. 

El valor de las anteriores mensualidades será el tenido en cuenta en caso de que sea requerido 

realizar prórroga de plazo del contrato de interventoría por prórroga de plazo de la obra 

intervenida. 

b) El sesenta por ciento (60%) del valor de la interventoría de obra se pagará contra el avance 

registrado de la obra intervenida. Este monto no se aumentará por la sola adición de plazo de 

la obra intervenida que implique por ende la adición del plazo de la interventoría. 

c) El quince por ciento (15%) del valor de la interventoría se pagará con el recibo a satisfacción de 

las obras intervenidas, la entrega del informe final de interventoría de obra, la entrega de planos 

récord de la obra y demás entregables y la suscripción del acta de liquidación del contrato de 

obra. 
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En forma previa a la autorización de cada pago el contratista deberá acreditar que se encuentra al 

día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales 

(SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. 

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA SELECCIÓN 
DEL CONTRATISTA 

El contrato de consultoría está definido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes 

términos: 

"Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los 

estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 

prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 

asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 

Son también contratos de consultoría los que tienen por obieto la interventoría, asesoría, 

gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 

anteproyectos y proyectos." 

De otro lado, el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 señala: 

"Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores 

o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. 

En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante 

convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes utilizando para 

el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de 

los proponentes, según sea el caso." 

En la presente contratación se hará uso de la modalidad de selección de CONCURSO DE MÉRITOS, 

en atención al objeto del contrato resultante (interventoría a un contrato de obra) y su cuantía, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y el 
artículo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes 
criterios de evaluación y puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 
Experiencia del proponente 50 
Equipo de trabajo 38,80 

Apoyo a la industria nacional 10 
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Concepto Puntaje máximo 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,10 

Mipymes 0,10 

Total 100 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes 

que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. 

En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 

sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente 

de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria 

obtenida en relación con los criterios de evaluación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con el art. 58 de la Ley 2195 de 2022, la Entidad deberá 

reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del 

total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o 

más multas o clausulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la 

presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 

derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales 

si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 

que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 

1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el 
artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o 

reglamenten. La documentación que acredite tal excepción debe ser allegada junto con la propuesta 

inicial. 

7.1. Experiencia especifica del proponente: 50 puntos 

Se tendrán en cuenta las cuantías actualizadas en salarios mínimos legales vigentes de MÁXIMO 
TRES (3) CONTRATOS terminados, con la respectiva certificación de experiencia y/o acta de recibo 

final y/o acta de liquidación, celebrados por el proponente, ya sea individualmente o como 

consorcio o unión temporal, cuyo objeto y/o alcance incluya la INTERVENTORIA A LA 

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS Y/0 PLACAS DEPORTIVAS, cuyos valores ejecutados 

(sumatoria total, expresados en salarios mínimos vigentes a la fecha de terminación del contrato o 

contratos respectivos) exceda el presupuesto oficial de la presente contratación (expresado en 
salarios mínimos vigentes del año 2023). Los cincuenta (50) puntos de este factor experiencia 

específica del proponente se asignarán así: 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA PUNTAJE ASIGNADO 
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> 1,0 vez el presupuesto oficial 20 puntos 

>= 1,2 veces el presupuesto oficial 35 puntos 

>= 1.5 veces el presupuesto oficial 50 puntos 

En el caso de experiencia adquirida en consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta el respectivo 

porcentaje de participación del integrante. 

Los proponentes que no acrediten experiencia superior a la mínima exigida como habilitante, 

obtendrán como puntuación 0. 

Certificación de la experiencia específica 

Para acreditar la experiencia específica requerida y las condiciones mínimas señaladas, el 

proponente deberá presentar documentación que acredite la siguiente información: 

a) Nombre o razón social del contratante. 

b) Nombre o razón social del contratista. 

c) Objeto claramente definido. 

d) Fecha de iniciación de la ejecución del contrato (día, mes y año). 

e) Fecha de terminación de la ejecución del contrato (día, mes y año). 

f) Valor total ejecutado del contrato. 

g) Cuando la experiencia que se pretenda acreditar corresponda a un consorcio o unión 

temporal, el oferente deberá acreditar el porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes y solo se tendrá en cuenta su porcentaje de participación. Cuando las actas no 

indiquen los participantes deberá adjuntarse el documento de constitución del consorcio o 

unión temporal. 

h) Firma del interventor o supervisor del contrato. 

i) Tiempo total de suspensión o fechas (día, mes y año) de todas las suspensiones y reinicios 

y/o plazo adicional (meses y/o días) que tuvo la ejecución del contrato (en caso de que 

aplique). 

NOTA IMPORTANTE 

A. No se aceptarán documentos emitidos por el mismo proponente o por alguno de sus 

integrantes. 

B. En caso de que el acta de recibo final y/o liquidación no incluya la dirección, teléfono, fax, 

página web, correo electrónico y/o demás datos del contratante, que permitan a la Entidad 

verificar el contenido de las mismas, el proponente deberá anexar esta información. 
C. No se aceptará experiencia en consultorías subcontratadas 

7.2. MAYOR EXPERIENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO (38,80) PUNTOS 
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Los profesionales exigidos en el presente pliego de condiciones deberán tener la formación 

académica tal y como se detalla en el requisito de EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO, para acceder al puntaje referido en la tabla siguiente. 

TITULO PUNTAJE 

Director Interventoría 20 

Residente de interventoría 18,80 

TOTAL 38,80 

Si no es cumplen los requisitos del perfil mínimo no se otorgará puntaje, si los cumple se asignará 
puntaje de la siguiente manera: 

PERSONAL 	DE 

CAMPO 	Y 
TECNICO 

EXPERIENCIA CONTRATOS 

ADICIONALES 
PUNTAJE 

Un 	(1) 	Director 

de Interventoría 

Dedicación del 

50% mensual. 

Acreditar experiencia como DIRECTOR O 

COORDINADOR 	DE 	INTERVENTORÍA 	A 

CONTRATOS 	DE 	CONSTRUCCION 	DE 

POLIDEPORTIVOS O PLACAS DEPORTIVAS; 

la 	entidad 	contratante 	no 	admite 

ínterventoría a la construcción de espacios 

o escenarios deportivos. 

2 contratos 10 

3 	contratos 	o 
más 

20 

Un (1) Residente 

de interventoría 

Dedicación del 

100% mensual. 

Acreditar experiencia en dos (2) contratos 

como 	residente 	de 	interventoría 	en 

CONTRATOS 	DE 	CONSTRUCCION 	DE 

POLIDEPORTIVOS O PLACAS DEPORTIVAS. 

2 contratos 9 

3 	contratos 	o
18,80 

más 

Para los anteriores profesionales mencionados, el proponente deberá presentar para efectos de 

evaluación, los siguientes documentos que demuestren tanto el perfil como la experiencia mínima 
exigida: 

• Carta de intención firmada en original,  en la cual el profesional manifieste el interés inequívoco 
de participar en la ejecución del Proyecto, de conformidad con el anexo suministrado por la 
entidad. 

• Copia de la matricula profesional correspondiente y el certificado de vigencia y antecedentes 

disciplinarios del COPNIA o del consejo que corresponda. 
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• Hoja de vida en formato de función pública debidamente diligenciada y firmada'. 

• Las certificaciones laborales o de experiencia, las cuales deben indicar el cargo ocupado dentro 

del equipo de trabajo, fecha de inicio y la fecha de terminación. Las certificaciones podrán ser 

expedidas por la entidad contratante o por el contratista (representante legal), en este último 

caso deberá anexar las actas de recibo final o liquidación del contrato para el cual prestó 

servicios el profesional propuesto. 

El proponente que no acredite lo anterior, no obtendrá puntaje por todo el factor de selección 

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE 

TRABAJO. 

La documentación presentada para acreditar el puntaje adicional, deberá cumplir las condiciones 

expuestas para acreditar la experiencia del equipo mínimo. 

Se evaluará a partir de la información que suministre el proponente sobre cada uno de los 

profesionales propuestos para ejecutar la consultoría. 

En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente 

inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta 

para la calificación, aquella que esté demostrada. 

Los miembros del equipo de trabajo no podrán ofrecer sus servicios a más de un proponente so 

pena de no asignarse puntaje por dicho profesional, en las ofertas para las cuales fue ofrecido. 

Para los títulos profesionales emitidos en el exterior, (pregrado o posgrado), estos deberán estar 

convalidados por el Ministerio de Educación Nacional y/o la entidad en que en el momento hubiese 

sido la competente para homologar y/o convalidar títulos en el exterior. 

Se advierte que para la ejecución del contrato se debe presentar al supervisor o interventor para su 

aprobación, con anterioridad a la firma del acta de inicio, los documentos que demuestren tanto el 

perfil como la experiencia mínima exigida del equipo de trabajo que no fue objeto de la evaluación 

y calificación de la propuesta, en el presente proceso de contratación. 

7.3. Apoyo a la Industria Nacional 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios 

extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

1  Con la indicación de no encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado. 
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Concepto 
	

Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 
	

10 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

7.3.1. Promoción de servicios nacionales o con trato nacional 

Según el análisis realizado por la Entidad no hay ítem o insumo específico de origen nacional que 

exceda el 20% del presupuesto oficial, considerando que se contratan los servicios de consultoría, 

por lo anterior, se otorgará el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular al 

desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de 

servicios colombianos de al menos el cuarenta por ciento (40%) del personal requerido para el 

cumplimiento del contrato, diligenciando para el efecto el anexo correspondiente. 

Para que el proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 

ANEXO— Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 

documentos, según corresponda: 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 

emitido por las Cámaras de Comercio. 

El proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la falta de 

certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 

jurídica; no obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

La Entidad asignará los 10 puntos por promoción de servicios nacionales o con trato nacional al 

proponente plural, cuando todos sus integrantes cumplan con las anteriores condiciones. 

Si es un proponente extranjero sin trato nacional, se otorgará hasta 5 puntos al proponente que 

ofrezca incorporar componente nacional en la ejecución del contrato, mediante la vinculación de 

profesionales, técnicos y operativos por lo menos en un 40%. 

7.4. Vinculación de personas con discapacidad 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 392 de 2018, la entidad asignará 1 punto al 

proponente que acredite la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, 
de acuerdo con los siguientes requisitos. 
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1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal (si lo tuviere), 

según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal 

del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 

conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 

estar vigente a la fecha de cierra del proceso de selección. 

Verificados los anteriores requisitos, se asignará 1 punto, a quienes acrediten el número mínimo de 

trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

Número total 	de trabajadores 	de 	la 	planta 	de 

personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 

discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

PARÁGRAFO. Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 

integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 

experiencia requerida para el proceso de contratación. 

7.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.10 PUNTOS) 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto diez (0.10) puntos al Proponente que acredite la 

calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe aportar la documentación requerida en el 

decreto 1860 de 2021. Si el Proponente debió subsanar dichos documentos exigidos para probar 

esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado 

con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se 

tendrá en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o 

superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

7.6. MIPYMES (0.10 PUNTOS) 
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En La Entidad asignará un puntaje de cero punto diez (0.10) puntos al Proponente que acredite la 

calidad de MIPYME colombiana de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 

Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el proponente obtenga puntaje por este concepto deben acreditar que tiene el tamaño 
empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público. 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o 

revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para 
expedir dicha certificación. 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 

conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074  de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. 

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del 

certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación. 

8. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 

Se adjunta matriz que contiene el análisis de riesgos en la contratación, la cual se elaboró de 

conformidad con el Manual expedido por Colombia Compra Eficiente. 

9. GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

En el presente proceso de selección se exigirá las siguientes garantías: 

9.1. Garantía de seriedad del ofrecimiento 

En el presente proceso de selección se exigirá las siguientes garantías: 

• Asegurado / Beneficiario: Departamento del Cauca 

• Valor asegurado: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 
• Vigencia: TRES MESES, contados a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente 

contratación. 
• Tomador / Afianzado: si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá 

tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación 

Legal expedido por la cámara de Comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la 
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propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de 

TODOS SUS INTEGRANTES (artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015).  

9.2. Garantía única de cumplimiento 

El contratista deberá constituir a su costa y a favor de la entidad, ante una compañía de seguros o 

una institución bancaria legalmente establecida en el país que cubra los siguientes riesgos y por los 

valores, plazos y condiciones que a continuación se precisan: 

1).- Cumplimiento, de las obligaciones derivadas del contrato, equivalente al veinte por ciento (20%) 

del mismo, cuya vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses. 

2).- Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones, del personal que emplee en la 

ejecución del contrato, por una cuantía equivalente al 5% del valor total del contrato y con una 

vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más. 

3).- Calidad del servicio, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 

contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años más, contado a 

partir del recibo final de la obra intervenida. Si se prorroga o suspende el contrato, el contratista 

deberá ampliar la vigencia de las pólizas mencionadas anteriormente. 

Si se prorroga o suspende el contrato, el contratista deberá ampliar la vigencia de las pólizas 

mencionadas anteriormente. 

10. INDICACIÓN SI LA CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA COBIJADA POR UN CONVENIO 
INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO SUSCRITO POR COLOMBIA 

De conformidad con lo establecido en el instructivo dispuesto por el Departamento Nacional de 

Planeación, la presente contratación se encuentra cobijada por los siguientes convenios 
internacionales o tratados de libre comercio suscritos por Colombia,  lo anterior de conformidad 
con el siguiente cuadro: 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 

incluida 

Umbral 
aplicable 
ExcepciónContratación 

Proceso 	de 

cubierto 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

México NO N/A N/A NO 

Perú SI NO NO NO 
Canadá NO N/A N/A NO 

Chile SI NO SI NO 
Corea SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 
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Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
aplicable 
ExcepciónContratación 

Proceso 	de 

cubierto 

Estados Unidos SI NO SI NO 

Estados AELC SI NO SI NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI SI NO SI 
Guatemala SI SI NO SI 
Honduras NO N/A N/A NO 

Unión Europea SI NO NO 
CAN SI 	

no 
NO SI 

JOSÉ ROD IGO ASTAI Á GAL1E O 
Secretario de In raestructu a Depar amental 

Proyecto: Andrés Mejía/Secretaria de Infraestructura 
Reviso: Fernanda Jaramillo/Profesional Universitario Se r aria de Infraestructura‘%  

Aprobó: José Rodrigo Astaiza Gallego/secretario de 	aestructura 
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