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TIPO DE ACTO CONTRATO DE: | NUMERO: 2464 7 FECHA: 29 DE
CONTRACTUAL | INTERVENTORIA JULIO DE 2022
No. PROCESO EN SECOP li: AI-CMA-2494-2022

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

NOMBRE GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS -
CEDULA O NIT 901.383.717-3 ~
VALOR INICIAL DEL CONTRATO TRESCIENTOS TRES MILLONES

TRESCIENTOS NOVENTA QUINIENTO$/
PESOS ($303.390.500) M/CTE.

VALOR ADICIONAL No. 01 SESENTA MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS
(60.678.100)
VALOR ADICIONAL No. 02 TRESCIENTOS CINCO MILLONES

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS SETENTA PESOS
($305.345.670). ~
VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS
SETENTA PESOS ($669.414.270) M/ CTE.

#

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO CIENTO CUARENTA Y UN (141) DIAS
CALENDARIO |

PRORROGA NUMERO. 01 30 DIAS CALENDARIO 1

PRORROGA NUMERO. 02 151 DIAS CALENDAIRIO i

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO TRESCIENTOS VEINTIDOS (322) DIAS
CALENDARIO

OBJETO DEL CONTRATO GOB 320 CONTRATAR LA INTERVENTORIA

TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
ATENCION Y PROTECCION ANIMAL
(MEGACAPA) EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.

FECHA ACTA DE INICIO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA ACTA DE SUSPENSION NA 7
FECHA ACTA DE REINICIO NA 7

Entre los suscritos a saber, MILTON RESTREPOITRUIZ mayor de edad, identificado con la
cedula de ciudadania niumero No. 93.408.564, en calidad de Secretario de Gobierno,
actuando de conformidad con el Decreto N°1000 - 0602 del 16 de Septiembre de 2022 y
Decreto 1000-0026 del 11 de Enero de 2023, por medio del cual el Alcalde del Municipio de
Ibagué en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas en
el articulo 315 de la Constitucién Politica de Colombia, articulo 30 de la Ley 1551 de 2012,
Ley 80 de 1993, Ley 489 de 1998, resolvié reorganizar la delegacién de la ordenacién del
gasto en el Municipio de Ibagué y decreté delegar en quién ostenta la calidad de Secretario
de Gobierno, la ordenaciéon del Gasto, para la celebracién de contratos y convenios
respecto de aquellas funciones que le son propias a la Secretaria de Gobierno y cuyos
recursos asignados a esta, permiten el funcionamiento e inversién, por una parte, JUAN
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DIEGO PRADA/MARMOLEJO identificado con cedula de ciudadania N° 1.110.456.878
Director de Espacio Publico actuando c::%'no supervisor y GNG SERVICIZS DE
INGENIERIA SAS identificado con NIT. 901.383.717-3 que cuenta con representante legal
suplente ANTONIO GONZAKEZ FANDINO identificado con cedula de ciudgdania N°
72.227.511, quién para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar la presente adicion y prorroga AL CONTRATO DE
INTERVENTORIA No? 2464 DEL 29 DE JULIO DE/2022 cémo se especifica mas adelante,
motivada por las siguientes razones:

a) Que el municipio de Ibagué suscribié el contrato de interventoria N° 2464 del 29 de
julio de 2022. b) Que se recibié por parte de la interventoria, solicitud con radicado
PISAMI N° 2023-008616 del 07 de febrero de 2023 mediante la cual se solicita
prérroga del contrato principal de obra teniendo en cuenta los argumentos técnicos
presentados por el contratista MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ, adicional a
lo anterior el interventor GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS aval6 la solicitud
y como consecuencia de ello, este despacho, adelanto la prorroga del contrato
principal de obra y realizo adicion y prorroga 01 al contrato de interventoria N° 2464 ./
de 2022 por un plazo de 30 dias y un valor de Sesenta Millonés Seiscientos Setenta
y Ocho Mil Cien Pesos ($60.678.100) mientras se incorporaban los recursos
necesarios para adicionar (151) Dias por valor de TRESCIENT CINCO
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA
PESOS ($305.345.670). Con la finalidad de seguir ejerciendo la interventoria
técnica, administrativa y financiera. C) Que, una vez revisados los argumentos
presentados por el Contratista y revisado por el supervisor se procede a adelantar
la referida adicion N° 02 y prorroga’N° 02, toda vez que es acorde a las necesidades
del contrato de interventoria cuyo objeto es: GOB 320 CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION Y PROTECCION ANIMAL
(MEGACAPA) EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE GOB 277 CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE ATENCION Y PROTECCION ANIMAL (MEGACAPA) EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE. Con fundamento a lo anterior las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: VALOR: Adicionar recursos por valor de TRESCIENTOS
CINCO MILLONES TRESCIENTOS C)JARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SETENTA PESOS ($305.345.670).” CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE
EJECUCION: prorrogar el plazo df ejecucion inicial del contrato, sumando ciento
cincuenta y wun dia (151) “dias calendario. CLAUSULA SEGUNDA:
PERFECCIONAMIENTO: La presente acta de adicién y prorroga N° 02 se
perfecciona con la suscripcion de las partes y para su ejecucion se requiere: A)
ampliacién y/o constitucion de garantia y posterior aprobacion por parte de la oficina
de contratacion municipal. B) Para la legalizacion de la adicion, el contratista
debera pagar por concepto de estampillas el valor correspondiente al 2% de
pro-anciano, 1,5% correspondiente a proculturay 0,5% de pro Universidad
del Tolima del valor adicionado C) Se debe constituir el Registro presupuestal
como requisito de legalizacion. CLAUSULA TERCERA: Las demés clausulas
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previstas en el contrato inicial, no sufren ningln tipo de modificacion o aclaracion
por la presente adicién y continGian vigentes.

En sefial de conformidad y dando fe de lo convenido, se firma por las partes y el
supervisor quien se declara enterado del mismo, en la ciudad de Ibague, a los ‘1 5 M A‘R 2023
- et A %

Ordenador gasto Contratista
MILTON RESTREPO RUIZ
TARIO DE GOBIERNO

EL SUPERVISOR

PRADA MARMOLEJO
C.C 1.110.456.878 de Ibagué
Director{de Espacio Publico

Revision juridica Asesora Oficina de Contratacion — Maria Alejandra ArenasfPlata ﬁ'
V.oBo jefe de oficina de contratacion — Aura Natalia Ramirez Rozo .
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