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1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN  16/03/2023 

 

2. GENERALIDADES 

NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL: CNM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S 

NATURALEZA DEL CONTRATO: SAMC 022 DE 2022 

VALOR: 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 
265.074.347) 

PLAZO: Dos (2) meses 

FECHA DEL ACTA DE INICIO:  17/01/2023 
 

3. ASPECTOS PARA EL PAGO 

Datos de la planilla integrada de pago de 
Seguridad Social: 

Certificado, de fecha 14 de marzo de 2023, firmada por Revisor 
fiscal con Tarjeta Profesional No.141168-T, en la que declara que 
de la firma CNM SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S, con Nit. 
901.523.774-5, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de 
Salud, Pensión y Obligaciones Parafiscales de los últimos seis (6) 
meses, conforme a lo señalado en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y 
modificada por la Ley 828 de 2003. 
 

Factura o cuenta de cobro N° Pago 002 – factura FECN85 

Valor de la factura o cuenta de cobro: $ 77.688.380 

Periodo de la factura o cuenta de cobro: Desde el 17 de febrero hasta el 16 de marzo de 2023 
 

4. PÓLIZAS EXPEDIDAS (solo diligenciar en caso de que aplique) 

AMPAROS 
VIGENCIA 

VALOR AMPARADO 
DESDE HASTA 

Anticipo N.A. N.A. $     N.A. 

Cumplimiento 17/01/2023 18/07/2023 $     26.507.434,70 

Calidad del servicio 17/01/2023 20/03/2023 $     26.507.434,70 

Prestaciones sociales e indemnización 17/01/2023 20/03/2023 $     13.253.717,35 
 

5. ACTIVIDADES CONTRATADAS  
(tal cual como aparecen en el contrato) 

6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

 

ACTIVIDADES CONTRATADAS 

PRELIMINARES Unidad Cantidad 

Localización, Trazado y Replanteo 
Topográfico  

km 1,8 

Movilización y desmovilización de 
equipos  

Un 2 

MANTENIMIENTO AL CAUCE Unidad Cantidad 

          
  

 

El contratista entrega Acta final de obra que 
contiene las siguientes cantidades 
ejecutadas. 
 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

MANTENIMIENTO AL 
CAUCE 

Unidad Cantidad 
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Limpieza y Desbroce del terreno del 
cauce del caño. Incluye disposición 
de materiales removidos a lugar 
autorizado para posterior cargue y 
disposición final. 

m2 25.200,00 

Dragado mecánico de sedimentos 
en el punto de descarga del Canal 
Bureche al Rio Gaira (Incluye 
explanación, seguimiento y control 
Topográfico) 

m3 2.500,00 

Cargue, retiro y disposición final del 
material vegetal y residuos sólidos 
extraídos del cauce del canal 
(Disposición en escombrera 
certificada) 

m3 910 

 

Dragado mecánico de 
sedimentos en el punto de 
descarga del Canal 
Bureche al Rio Gaira 
(Incluye explanación, 
seguimiento y control 
Topográfico) 

m3 1.979,15 

Cargue, retiro y 
disposición final del 
material vegetal y residuos 
sólidos extraídos del 
cauce del canal 
(Disposición en 
escombrera certificada) 

m3 710 

 
Al culminar estas actividades que, sumadas a las 
ejecutadas en la anterior Acta, quedan 
completos todos los ítems contractuales, 
cumpliendo con todos los requisitos y 
especificaciones acordadas en el contrato No. 
SAMC 022 de 2022. 

 
  

 

7. RIESGOS IDENTIFICADOS 8. SEGUIMIENTO / ESTADO DE LOS RIESGOS 

1. Incumplimiento obligaciones 
laborales, tributaria y contractuales. 

2. Acciones judiciales, administrativa, 
sanciones o medidas cautelares. 

3. Casos de fuerza mayor o fortuitos. 
4. Riesgo de Precios. 

  

No se presentó ningún incumpliendo en la ejecución del contrato y 
aporta soporte de actividades ejecutadas. 

 

 
 

9. CUMPLIMIENTO:  CUMPLE  NO CUMPLE  
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JUAN DAVID POSADA RODRIGUEZ 
SUPERVISOR 
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