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ADICIÓN EN TIEMPO 

No 3 

CT04-156-2022 

CLASE DE 

CONTRATO 

Interventoría 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN  

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 

de 2007, el Decreto No. 1082 de 2015, la Ley 1882 de 2018. 

 

 I PARTES CONTRATANTES 

ORDENADOR DEL 

GASTO-DIRECCION 

SECCIONAL DE 

ADMINISTRACION 

JUDICIAL 

HERNANDO DARIO SIERRA PORTO, mayor de edad, con domicilio y 

residencia en Cartagena, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 73.131.106 de Cartagena, quien obra en nombre y 

representación de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA, en su calidad de Director Ejecutivo Seccional de 

Administración Judicial de Cartagena, designado para ejercer el 

cargo por  Resolución de nombramiento No.4104 del 13 de Mayo 

de 2.019, proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración 

Judicial; con Acta de Posesión de fecha mayo 29 de 2019, 

debidamente facultado para contratar, de conformidad con el 

artículo 103 de la Ley 270 de 1996. 

 

CONTRATISTA Y/O 

ARRENDADOR 

Nombre: DIEZ PLUS INGENIERIA S.A.S.  

NIT. 900771072-2  

Dirección: Carrera 76 No. 15-13 ofc 202, Santiago de Cali - Valle del 

Cauca  

Teléfono: 3045782489  

Correo: diezplusingenieria@gmail.com 

 II. ANTECEDENTES  

CONSIDERACIONES 1) La Dirección Seccional de Administración Judicial de 

Cartagena, suscribió contrato No CT04-156-2022, cuyo 

objeto es el servicio de Interventoría técnica, administrativa, 

financiera, contable, jurídica y ambiental para el contrato de 

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS 

EDIFICACIONES CUARTEL DEL FIJO, CASA FISCAL Y 

KALAMARY, A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA, del contrato 

CT04-156-2022. 

 

2) El día 29 de diciembre de 2022 se realizó adición No. 1 en 

valor por DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 

MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C $ 12.964.094. 

 

3) El el día 18 de enero de 2023 el contrato se prorrogó por dos 

(02) meses, una vez agotado el plazo de ejecución inicial.  
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4) En fecha 16 de Marzo de 2023 se emitió el concepto 

favorable por parte de la Interventoría con relación a la 

solicitud de prórroga del contrato de obra CT04-155 de 2022, 

por lo cual se hizo necesario prorrogar el mismo por siete (07) 

días calendario, una vez agotado el plazo total de 

ejecución. Considerando lo anterior, de igual manera es 

necesario prorrogar el contrato de interventoría por el mismo 

periodo y de esta manera garantizar la vigilancia 

permanente de la correcta ejecución del objeto 

contratado. 

 

ARTÍCULO 

PRIMERO:OBJETO  

Ampliar el plazo de ejecución del contrato No. CT04-156- 2022, cuyo 

objeto “Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la 

Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de 

Cartagena, el Servicio de Interventoría técnica, administrativa, 

financiera, contable, jurídica y ambiental para el contrato de 

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS 

EDIFICACIONES CUARTEL DEL FIJO, CASA FISCAL Y KALAMARY, A 

CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL DE CARTAGENA”. 

ARTÍCULO 

SEGUNDO: PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

Siete (07) días calendario contados a partir de la finalización del 

plazo inicial, es decir, a partir del 19 de marzo de 2023. 

ARTÍCULO TERCERO: 

GARANTIAS 

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de los amparos de 

acuerdo a la presente adición. 

ARTÍCULO CUARTO: 

PERFECCIONAMIENT

O 

La presente adición, se perfeccionará con la firma en la plataforma 

secop II. El contratista deberá, ampliar las pólizas consignadas en el 

contrato. 

ARTÍCULO QUINTO: 

VIGENCIA 

Se modifica el plazo de ejecución del contrato. Continúan vigentes 

las demás cláusulas del Contrato CT04-156-2022, que no hayan sido 

modificadas en este documento. 

ARTÍCULO SEXTO: 

DOCUMENTOS DE LA 

ADICIÓN No. 3 

Hacen parte integral de la presente adición:  

 Estudio previo mediante el cual se justifica la adición No. 3 en 

tiempo del contrato CT04-156-2022 y sus anexos.  

 Carta solicitud de prórroga en tiempo de ejecución del 

contrato por parte del contratista.  

 Certificado de antecedentes disciplinarios de la 

Procuraduría General de la Nación. 
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 Certificados de antecedentes fiscales de la Contraloría 

General de la República.  

 Certificado de medidas correctivas de la Policía Nacional.  

 Certificado de antecedentes judiciales de la Policía 

Nacional.  

 Certificado Pagos de seguridad social y parafiscales 

 Certificado de Existencia y representación legal 

 Informe de fecha 26 de febrero de 2023. 

HSP/ICN/NLR 
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