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Barranquilla, 10 de marzo de 2023. 

 

Señores  
Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena 
Ciudad  

 

Ref.: Solicitud Prorroga 2 - Contrato No. CT04-155 DE 2022, Cuyo Objeto Es Contratar En Nombre 
De La Nación- Consejo Superior De Judicatura - Dirección Seccional De Administración Judicial De 
Cartagena - Las Obras De Mantenimiento Y Mejoramiento De Las Edificaciones Cuartel Del Fijo, 
Casa Fiscal Y Kalamary, A Cargo De La Dirección Seccional De Administración Judicial De 
Cartagena. 

 
 

Por medio de la presente solicitamos muy amablemente a su entidad prorroga por SIETE 
(7) días, para la ejecución de las obras de contrato en referencia, teniendo en cuenta que 
la fecha de finalización es el 19 de marzo del año en curso. 

 

Lo anterior lo solicitamos teniendo en cuenta que no fue entregado el área de acceso para 
iniciar las actividades en este lugar , lo que conlleva un mayor plazo de ejecución y se hace 
necesario para poder entregar a tiempo y con satisfacción la totalidad de las obras 
contratadas. 

 

Agradecemos su atención y comprensión a la presente solicitud. 

 

Cordialmente, 

 
                                

 
 
Firma del Representante legal 
SANTIAGO JOAQUIN PEREZ ARROYO 
C.C Nº 72.099.207 de Sabanagrande – Atlántico 
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DPI-CSJ-CT04-156-007 

 

Cartagena, Bolívar 13 de marzo del 2023            

 

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA 
Ingeniero 
SILVIO VILLEGAS SADDER 
 
Referencia: Contrato No. CT04-155 DE 2022, Cuyo Objeto Es Contratar En 
Nombre de la Nación- Consejo Superior De Judicatura - Dirección Seccional De 
Administración Judicial De Cartagena - Las Obras De Mantenimiento Y 
Mejoramiento De Las Edificaciones Cuartel Del Fijo, Casa Fiscal Y Kalamary, A 
Cargo De La Dirección Seccional De Administración Judicial De Cartagena 
 
Asunto: Solicitud de Prorroga  
 
Respetado Ingeniero, 
 
Mediante oficio enviado el 10 de marzo del 2023 el contratista BUSINESS CENTER 
WAL SAS solicita una prorroga por 7 dias dado que la fecha de terminación del 
contrato estaría para el 19 de marzo del 2023, esta solicitud se hace teniendo en 
cuenta que no fue entregado el área de acceso para iniciar las actividades en este 
lugar, lo que conlleva un mayor plazo de ejecución y se hace necesario para poder 
entregar a tiempo y con satisfacción la totalidad de las obras contratadas. 
 
De otra parte y dando alcance al oficio remitido por el contratista el día 07 de marzo 
del 2023, en este se enuncia toda la justificación técnica que soporta la presente 
solicitud donde se enuncia : “ El día jueves 02 de marzo del año en curso, se llevó a cabo 
reunión en la cual hicieron presencia el Arquitecto Camilo Galindo como parte de la 
Interventoría Diez Plus Ingeniería S.A.S. y el Señor Silvio Villegas como supervisor del 
contrato por parte de la entidad Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Cartagena. En dicha reunión se trataron varios temas y entre ellos, se acordó la 
disponibilidad de espacios a trabajar, como en este caso la entrada del Edificio del Cuartel 
del Fijo, para iniciar las labores contratadas para la adecuación del Lobby, en la cual la 
entidad contratante acordó la disponibilidad del mismo, para el día lunes 06 de marzo, ya 
que inicialmente se había acordado de que este espacio se iba a intervenir en las últimas  
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semanas del plazo de ejecución con el fin de no afectar la movilidad de los funcionarios y 
trabajadores, pero a la fecha nos han informado que estará disponible para después del día 
De la Mujer, es decir a partir del jueves 9 de marzo del año en curso, y aunque la entidad 
nos ha brindado oficinas para intervenir, se hace necesario que nos autoricen la 
intervención de más oficinas, teniendo en cuenta que la fecha de finalización de las obras 
está cerca. A su vez dentro de las áreas que se necesitan intervenir está el área de la 
azotea, el cual hay una zona en la que se encuentran unidades condensadoras y en dicha 
zona se debe realiza trabajos de impermeabilización y unas plantillas de nivelación en aras 
de que el agua no quede empozada, pero no se ha podido realizar las adecuaciones, porque 
los técnicos de refrigeración han estado ocupados en otras labores, y por lo tanto hay atraso 
en la finalización de estas obras. En caso de que llegase a presentarse fenómeno de lluvias, 
podría ocurrir filtraciones en las instalaciones. 
 
Por lo anterior exponemos ante ustedes nuestra preocupación como contratistas, ya que el 
plazo de ejecución del presente contrato es hasta el 19 de marzo del 2023, por lo que ya 
contamos con menos de dos (2) semanas para poder entregar a satisfacción el contrato en 
asunto. En aras de no afectar las labores diarias de los funcionarios, hemos trabajado en 
horario nocturno y fines de semana, pero ya se hace necesario que su entidad nos brinde 
su colaboración, para que nos den acceso a todos aquellos espacios u oficinas que hacen 
falta por intervenir, para poder trabajar al 100%. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y en el cumplimiento de nuestras obligaciones 
legales y en aras de poder dar por recibido a satisfacción las obras objeto de esta 
interventoria nos permitimos muy respetuosamente si ustedes lo estiman 
conveniente prorrogar el contrato de obra No. CT04-155 DE 2022 por un plazo de 
7 días calendario es decir hasta el 26 de marzo del 2023. 
 
Por otra parte y teniendo en cuenta que el contrato de interventoría de la referencia 
es un contrato accesorio al de obra, nos permitimos solicitar una prórroga por una 
duración igual a la solicitada para la obra es decir 7 días calendario con fecha de 
terminación el 26 de marzo del 2023, dicha prorroga no acarreara costos adicionales 
a la entidad. 
 
Cordialmente 
 
 
 DIEZPLUS INGENIERÍA SAS 
Ing. EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA  
DIEZ PLUS INGENIERIA SAS 
Rep Legal. 
Consultor Interventoría 

Anexos: Oficios remitidos por el contratista el 7 de marzo y el 10 de marzo del presente año. 
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Barranquilla, 10 de marzo de 2023. 

 

Señores  
Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena 
Ciudad  

 

Ref.: Solicitud Prorroga 2 - Contrato No. CT04-155 DE 2022, Cuyo Objeto Es Contratar En Nombre 
De La Nación- Consejo Superior De Judicatura - Dirección Seccional De Administración Judicial De 
Cartagena - Las Obras De Mantenimiento Y Mejoramiento De Las Edificaciones Cuartel Del Fijo, 
Casa Fiscal Y Kalamary, A Cargo De La Dirección Seccional De Administración Judicial De 
Cartagena. 

 
 

Por medio de la presente solicitamos muy amablemente a su entidad prorroga por SIETE 
(7) días, para la ejecución de las obras de contrato en referencia, teniendo en cuenta que 
la fecha de finalización es el 19 de marzo del año en curso. 

 

Lo anterior lo solicitamos teniendo en cuenta que no fue entregado el área de acceso para 
iniciar las actividades en este lugar , lo que conlleva un mayor plazo de ejecución y se hace 
necesario para poder entregar a tiempo y con satisfacción la totalidad de las obras 
contratadas. 

 

Agradecemos su atención y comprensión a la presente solicitud. 

 

Cordialmente, 

 
                                

 
 
Firma del Representante legal 
SANTIAGO JOAQUIN PEREZ ARROYO 
C.C Nº 72.099.207 de Sabanagrande – Atlántico 
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Barranquilla, 07 de marzo de 2023. 

 

Señores  
Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena 
Entidad Contratante 
 
 
Ciudad  

 

 

 

Ref.: Solicitud de áreas u oficinas para finalizar con la ejecución del Contrato No. CT04-155 DE 
2022, Cuyo Objeto Es Contratar En Nombre De La Nación- Consejo Superior De Judicatura - 
Dirección Seccional De Administración Judicial De Cartagena - Las Obras De Mantenimiento Y 
Mejoramiento De Las Edificaciones Cuartel Del Fijo, Casa Fiscal Y Kalamary, A Cargo De La 
Dirección Seccional De Administración Judicial De Cartagena. 

 

 

El día jueves 02 de marzo del año en curso, se llevó a cabo reunión en la cual hicieron presencia el 
Arquitecto Camilo Galindo como parte de la Interventoría Diez Plus Ingeniería S.A.S. y el Señor 
Silvio Villegas como supervisor del contrato por parte de la entidad Rama Judicial – Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Cartagena. 

 

En dicha reunión se trataron varios temas y entre ellos, se acordó la disponibilidad de espacios a 
trabajar, como en este caso la entrada del Edificio del Cuartel del Fijo, para iniciar las labores 
contratadas para la adecuación del Lobby, en la cual la entidad contratante acordó la disponibilidad 
del mismo, para el día lunes 06 de marzo, ya que inicialmente se había acordado que este espacio se 
iba a intervenir en las últimas semanas del plazo de ejecución con el fin de no afectar la movilidad de 
los funcionarios y trabajadores, pero a la fecha nos han informado que estará disponible para después 
del día De la Mujer, es decir a partir del jueves 9 de marzo del año en curso, y aunque la entidad nos 
ha brindado oficinas para intervenir, se hace necesario que nos autoricen la intervención de más 
oficinas, teniendo en cuenta que la fecha de finalización de las obras está cerca.  

 

A su vez dentro de las áreas que se necesitan intervenir está el área de la azotea, el cual hay una zona 
en la que se encuentran unidades condensadoras y en dicha zona se debe realiza trabajos de 
impermeabilización y unas plantillas de nivelación en aras de que el agua no quede empozada, pero 
no se ha podido realizar las adecuaciones, porque los técnicos de refrigeración han estado ocupados 
en otras labores, y por lo tanto hay atraso en la finalización de estas obras. En caso que llegase a 
presentarse fenómeno de lluvias, podría ocurrir filtraciones en las instalaciones.  
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Por lo anterior exponemos ante ustedes nuestra preocupación como contratistas, ya que el plazo de 
ejecución del presente contrato es hasta el 19 de marzo del 2023, por lo que ya contamos con menos 
de dos (2) semanas para poder entregar a satisfacción el contrato en asunto. En aras de no afectar las 
labores diarias de los funcionarios, hemos trabajado en horario nocturno y fines de semana, pero ya 
se hace necesario que su entidad nos brinde su colaboración, para que nos den acceso a todos aquellos 
espacios u oficinas que hacen falta por intervenir, para poder trabajar al 100%. 

 

 

 

Además de lo anterior, queremos poner en conocimiento a su entidad, que por el plazo que queda y 
la cantidad de obras que hacen falta por ejecutar, no vemos posible entregar el 19 de marzo del 
presente año. Su entidad es testigo que hemos tratado de manejar las obras de tal manera de no afectar 
la normal actividad de los funcionarios de la entidad, ya sea ejecutando las obras de noche y fines de 
semana, pero se hace necesario exponer ante ustedes esta situación, ya que el plazo de ejecución está 
siendo afectado y para nosotros como empresa contratista es muy importante poder culminar y 
entregar un excelente servicio a ustedes como entidad contratante.  

 

 
 

Agradeciendo la atención prestada a la presente. 

 

Cordialmente, 

 
                                

 
 
Firma del Representante legal 
SANTIAGO JOAQUIN PEREZ ARROYO 
C.C Nº 72.099.207 de Sabanagrande – Atlántico 
 



CARTA DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES 

Santiago de Cali, 16 de marzo del 2023

Yo, EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA, identificado con Cédula de ciudadanía 
No. 18.467.175, en mi condición de representante legal de DIEZ PLUS INGENIERIA 
S.A.S. identificada con NIT 900.771.072-2 , bajo la gravedad de juramento, certifico 
el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y  
al Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por 
la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre 
del presente proceso. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002. 

En constancia, se firma en Santiago de Cali, a los diez y seis (16) días del mes de 
marzo de 2023.

_____________________________________________________________________ 

EDWIN FERNANDO CADAVID 

CC.18.467.175 de Quimbaya, QND

Representante legal  

DIEZ PLUS INGENIERIA 

Nit. 900.771.072-2 



TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 2 223.600 226.600

Pensión 2 894.000 905.500

Riesgos Laborales 1 388.900 393.900

CCF 1 223.600 226.500

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 6 1.730.100 1.752.500

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS010 EPS Sura 800088702-2 183.600 0 0 0 14 2.400 0 186.000 3

ESSC24 EPS-S Coosalud 900226715-3 40.000 0 0 0 14 600 0 40.600 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 473.100 0 0 0 0 14 6.100 0 479.200 2

231001 Colfondos 800227940-6 420.900 0 0 0 0 14 5.400 0 426.300 2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 388.900 388.900 14 5.000 393.900 3.889 393.900 4

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF57 Comfamiliar Andi 890303208-5 223.600 14 2.900 226.500 4

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900771072-2 Diez Plus Ingenieria SAS CL 4 #43-84 ofc 204 3045782489 diezplusingenieria@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c VALLE DEL CAUCA CALI SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2022-09 2022-08 E 30/09/2022 61717127 $1.752.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

4

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1143841171 GARCIA DIAZ JESSICA ANDREA 1 0 S X 231001 1.630.450 260.900 0 0 0 0 EPS010 1.630.450 65.300 14-23 1.630.450 5 113.500 CCF57 1.630.450 65.300 0 0 0 0 0

2 CC 18467175 CADAVID GRANADA EDWIN FERNANDO 1 0 S X 230201 1.000.000 160.000 0 0 0 0 EPS010 1.000.000 40.000 14-23 1.000.000 5 69.600 CCF57 1.000.000 40.000 0 0 0 0 0

3 CC 41942517 ALZATE MARIN PAULA ANDREA 1 0 S 230201 1.956.522 313.100 0 0 0 0 EPS010 1.956.522 78.300 14-23 1.956.522 5 136.200 CCF57 1.956.522 78.300 0 0 0 0 0

4 CC 66950676 ECHEVERRI CARDENAS LUZ EDITH 1 0 S 231001 1.000.000 160.000 0 0 0 0 ESSC24 1.000.000 40.000 14-23 1.000.000 5 69.600 CCF57 1.000.000 40.000 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900771072-2 Diez Plus Ingenieria SAS CL 4 #43-84 ofc 204 3045782489 diezplusingenieria@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c VALLE DEL CAUCA CALI SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2022-09 2022-08 E 30/09/2022 61717127 $1.752.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

4

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 2 118.300 118.900

Pensión 2 473.100 475.400

Riesgos Laborales 1 205.800 206.800

CCF 1 118.300 118.900

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 6 915.500 920.000

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS010 EPS Sura 800088702-2 78.300 0 0 0 5 400 0 78.700 1

ESSC24 EPS-S Coosalud 900226715-3 40.000 0 0 0 5 200 0 40.200 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 313.100 0 0 0 0 5 1.500 0 314.600 1

231001 Colfondos 800227940-6 160.000 0 0 0 0 5 800 0 160.800 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 205.800 205.800 5 1.000 206.800 2.058 206.800 2

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF57 Comfamiliar Andi 890303208-5 118.300 5 600 118.900 2

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900771072-2 Diez Plus Ingenieria SAS CL 4 #43-84 ofc 204 3045782489 diezplusingenieria@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c VALLE DEL CAUCA CALI SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2022-10 2022-09 E 24/10/2022 62564973 $920.000

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

2

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R
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o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 41942517 ALZATE MARIN PAULA ANDREA 1 0 S 230201 1.956.522 313.100 0 0 0 0 EPS010 1.956.522 78.300 14-23 1.956.522 5 136.200 CCF57 1.956.522 78.300 0 0 0 0 0

2 CC 66950676 ECHEVERRI CARDENAS LUZ EDITH 1 0 S 231001 1.000.000 160.000 0 0 0 0 ESSC24 1.000.000 40.000 14-23 1.000.000 5 69.600 CCF57 1.000.000 40.000 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900771072-2 Diez Plus Ingenieria SAS CL 4 #43-84 ofc 204 3045782489 diezplusingenieria@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c VALLE DEL CAUCA CALI SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2022-10 2022-09 E 24/10/2022 62564973 $920.000

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

2

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 2 172.300 173.300

Pensión 2 689.100 692.700

Riesgos Laborales 1 299.800 301.400

CCF 1 172.300 173.200

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 6 1.333.500 1.340.600

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS010 EPS Sura 800088702-2 132.300 0 0 0 5 700 0 133.000 2

ESSC24 EPS-S Coosalud 900226715-3 40.000 0 0 0 5 300 0 40.300 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 529.100 0 0 0 0 5 2.700 0 531.800 2

231001 Colfondos 800227940-6 160.000 0 0 0 0 5 900 0 160.900 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 299.800 299.800 5 1.600 301.400 2.998 301.400 3

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF57 Comfamiliar Andi 890303208-5 172.300 5 900 173.200 3

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900771072-2 Diez Plus Ingenieria SAS CL 4 #43-84 ofc 204 3045782489 diezplusingenieria@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c VALLE DEL CAUCA CALI SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2022-11 2022-10 E 23/11/2022 63366674 $1.340.600

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

3

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la
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R
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sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 41941615 CADAVID GRANADA JHOANA PAOLA 1 0 S X 230201 1.350.000 216.000 0 0 0 0 EPS010 1.350.000 54.000 14-23 1.350.000 5 94.000 CCF57 1.350.000 54.000 0 0 0 0 0

2 CC 41942517 ALZATE MARIN PAULA ANDREA 1 0 S 230201 1.956.522 313.100 0 0 0 0 EPS010 1.956.522 78.300 14-23 1.956.522 5 136.200 CCF57 1.956.522 78.300 0 0 0 0 0

3 CC 66950676 ECHEVERRI CARDENAS LUZ EDITH 1 0 S 231001 1.000.000 160.000 0 0 0 0 ESSC24 1.000.000 40.000 14-23 1.000.000 5 69.600 CCF57 1.000.000 40.000 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900771072-2 Diez Plus Ingenieria SAS CL 4 #43-84 ofc 204 3045782489 diezplusingenieria@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c VALLE DEL CAUCA CALI SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2022-11 2022-10 E 23/11/2022 63366674 $1.340.600

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

3

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 2 173.200 173.200

Pensión 2 692.700 692.700

Riesgos Laborales 1 301.400 301.400

CCF 1 173.200 173.200

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 6 1.340.500 1.340.500

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS010 EPS Sura 800088702-2 133.200 0 0 0 0 0 0 133.200 2

ESSC24 EPS-S Coosalud 900226715-3 40.000 0 0 0 0 0 0 40.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 532.700 0 0 0 0 0 0 532.700 2

231001 Colfondos 800227940-6 160.000 0 0 0 0 0 0 160.000 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 301.400 301.400 0 0 301.400 3.014 301.400 3

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF57 Comfamiliar Andi 890303208-5 173.200 0 0 173.200 3

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900771072-2 Diez Plus Ingenieria SAS CL 4 #43-84 ofc 204 3045782489 diezplusingenieria@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c VALLE DEL CAUCA CALI SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2022-12 2022-11 E 06/12/2022 63859347 $1.340.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

3

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
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R
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o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 41941615 CADAVID GRANADA JHOANA PAOLA 1 0 S 230201 1.500.000 240.000 0 0 0 0 EPS010 1.500.000 60.000 14-23 1.500.000 5 104.400 CCF57 1.500.000 60.000 0 0 0 0 0

2 CC 41942517 ALZATE MARIN PAULA ANDREA 1 0 S 230201 1.829.162 292.700 0 0 0 0 EPS010 1.829.162 73.200 14-23 1.829.162 5 127.400 CCF57 1.829.162 73.200 0 0 0 0 0

3 CC 66950676 ECHEVERRI CARDENAS LUZ EDITH 1 0 S 231001 1.000.000 160.000 0 0 0 0 ESSC24 1.000.000 40.000 14-23 1.000.000 5 69.600 CCF57 1.000.000 40.000 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900771072-2 Diez Plus Ingenieria SAS CL 4 #43-84 ofc 204 3045782489 diezplusingenieria@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c VALLE DEL CAUCA CALI SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2022-12 2022-11 E 06/12/2022 63859347 $1.340.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

3

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

20.000 0 0 20.000 1

ICBF

30.000 0 0 30.000 1

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 3 298.200 298.200

Pensión 2 692.700 692.700

Riesgos Laborales 1 371.000 371.000

CCF 1 213.200 213.200

ESAP 0 0 0

ICBF 1 30.000 30.000

MEN 0 0 0

SENA 1 20.000 20.000

TOTALES 9 1.625.100 1.625.100

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 125.000 0 0 0 0 0 0 125.000 1

EPS010 EPS Sura 800088702-2 133.200 0 0 0 0 0 0 133.200 2

ESSC24 EPS-S Coosalud 900226715-3 40.000 0 0 0 0 0 0 40.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 532.700 0 0 0 0 0 0 532.700 2

231001 Colfondos 800227940-6 160.000 0 0 0 0 0 0 160.000 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 371.000 371.000 0 0 371.000 3.710 371.000 4

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF57 Comfamiliar Andi 890303208-5 213.200 0 0 213.200 4

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900771072-2 Diez Plus Ingenieria SAS Carrera 76 #15-13 ofc 
202 3166115818 diezplusingenieria@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c VALLE DEL CAUCA CALI SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-01 2022-12 E 64672570 $1.625.100

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

4

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 19488115 BARRERA ESPINEL JOSE ALEJANDRO 1 4 N X 0 0 0 0 0 0 EPS005 1.000.000 125.000 14-23 1.000.000 5 69.600 CCF57 1.000.000 40.000 1.000.000 20.000 30.000 0 0

2 CC 41941615 CADAVID GRANADA JHOANA PAOLA 1 0 S 230201 1.500.000 240.000 0 0 0 0 EPS010 1.500.000 60.000 14-23 1.500.000 5 104.400 CCF57 1.500.000 60.000 0 0 0 0 0

3 CC 41942517 ALZATE MARIN PAULA ANDREA 1 0 S 230201 1.829.162 292.700 0 0 0 0 EPS010 1.829.162 73.200 14-23 1.829.162 5 127.400 CCF57 1.829.162 73.200 0 0 0 0 0

4 CC 66950676 ECHEVERRI CARDENAS LUZ EDITH 1 0 S 231001 1.000.000 160.000 0 0 0 0 ESSC24 1.000.000 40.000 14-23 1.000.000 5 69.600 CCF57 1.000.000 40.000 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900771072-2 Diez Plus Ingenieria SAS Carrera 76 #15-13 ofc 
202 3166115818 diezplusingenieria@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c VALLE DEL CAUCA CALI SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-01 2022-12 E 64672570 $1.625.100

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

4

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



P A G A D O

1922107248

2023/02/16 1922107248

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

23.200 0 0 23.200 1

ICBF

34.800 0 0 34.800 1

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 3 324.600 324.600

Pensión 2 718.300 718.300

Riesgos Laborales 1 393.400 393.400

CCF 1 226.000 226.000

ESAP 0 0 0

ICBF 1 34.800 34.800

MEN 0 0 0

SENA 1 23.200 23.200

TOTALES 9 1.720.300 1.720.300

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 145.000 0 0 0 0 0 0 145.000 1

EPS010 EPS Sura 800088702-2 133.200 0 0 0 0 0 0 133.200 2

ESSC24 EPS-S Coosalud 900226715-3 46.400 0 0 0 0 0 0 46.400 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 532.700 0 0 0 0 0 0 532.700 2

231001 Colfondos 800227940-6 185.600 0 0 0 0 0 0 185.600 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 393.400 393.400 0 0 393.400 3.934 393.400 4

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF57 Comfamiliar Andi 890303208-5 226.000 0 0 226.000 4

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900771072-2 Diez Plus Ingenieria SAS Carrera 76 #15-13 ofc 
202 3166115818 diezplusingenieria@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c VALLE DEL CAUCA CALI SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-02 2023-01 E 65177797 $1.720.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

4

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres

C
o

ti
za

n
te

S
u

b
ti

p
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 E
xt
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n

je
ro
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xt
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T
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V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
L

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 19488115 BARRERA ESPINEL JOSE ALEJANDRO 1 5 N 0 0 0 0 0 0 EPS005 1.160.000 145.000 14-23 1.160.000 5 80.800 CCF57 1.160.000 46.400 1.160.000 23.200 34.800 0 0

2 CC 41941615 CADAVID GRANADA JHOANA PAOLA 1 0 S 230201 1.500.000 240.000 0 0 0 0 EPS010 1.500.000 60.000 14-23 1.500.000 5 104.400 CCF57 1.500.000 60.000 0 0 0 0 0

3 CC 41942517 ALZATE MARIN PAULA ANDREA 1 0 S 230201 1.829.162 292.700 0 0 0 0 EPS010 1.829.162 73.200 14-23 1.829.162 5 127.400 CCF57 1.829.162 73.200 0 0 0 0 0

4 CC 66950676 ECHEVERRI CARDENAS LUZ EDITH 1 0 S 231001 1.160.000 185.600 0 0 0 0 ESSC24 1.160.000 46.400 14-23 1.160.000 5 80.800 CCF57 1.160.000 46.400 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900771072-2 Diez Plus Ingenieria SAS Carrera 76 #15-13 ofc 
202 3166115818 diezplusingenieria@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c VALLE DEL CAUCA CALI SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-02 2023-01 E 65177797 $1.720.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

4

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



Fecha de Presentación Periodo del Informe Nombre del Supervisor

26-feb-23 2 SILVIO VILLEGAS SADDER

Vigencia       CDP N° Fecha de CDP Valor

2022 14722 23-nov-22 $ 56.264.000

Valor Contrato Inicial Valor Total
Fecha del 

contrato
Plazo Fecha de Iniciación Fecha de Terminación

$ 39.384.800 $ 39.384.800 23/12/20222 31/12/2022 26-dic-22 31-dic-22

Fecha de
N

ª
 de Registro 

Presupuestal

Fecha de Registro 

Presupuestal
Fecha de Suscripcion

26-dic-22 33522 23-dic-22 23-dic-22

Número Fecha Tiempo Valor Tema de aclaración o de alcance

ADICION 1 29-dic-23 0 $ 12.964.094

ADICION 2 18-ene-23 60 DIAS $ 0

Fecha Forma de Pago %

Requisitos para el perfeccionamiento

Información Financiera

Valor Total de Contrato y/o Convenio $ 52,348,894  % Anticipo:    0  /

Pagos Amortización

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar lodos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor 

(facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

% Pagado Valor

Póliza N
a

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

INFORME SUPERVISIÓN Y/0 INTERVENTORA

DATOS DEL INFORME

Nombre del Contratista

DIEZ PLUS INGENIERIA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Objeto: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, el Servicio de 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para el contrato de OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS 

EDIFICACIONES CUARTEL DEL FIJO, CASA FISCAL Y KALAMARY, A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 

CARTAGENA.

Contrato N
0 
: CT04-155 de 2022  Tipo: Interventoria   Convenio N°:                       Tipo:                    Interadministrativo

Rubro o Proyecto

C-2701-0800-28-0-2701019-02 Adquisición de bienes y

servicios - Despachos Judiciales adecuados y dotados -

mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de

la Rama Judicial a Nivel Nacional. 

3344101234134 SEGUORS DEL ESTADO

Modificaciones al Contrato



Soportes

Informes mensuales de interventoría y actas 

de comité de obra.

Fecha % de Ejecución

26/01/2023 100

causas Fecha solución Gestión Resultados

N/A N/A N/A

Nombre:

Cargo:

Firma:

Supervisor: 

SILVIO VILLEGAS SADDER

Profesional Universitario Grado 11 

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Informe 2 un informe inicial

alternativa solución

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Obligaciones Contractuales Obligaciones Realizadas

Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la 

Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de 

Cartagena, el Servicio de Interventoría técnica, administrativa, 

financiera, contable, jurídica y ambiental para el contrato de 

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS 

EDIFICACIONES CUARTEL DEL FIJO, CASA FISCAL Y 

KALAMARY, A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA.

Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la 

Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de 

Cartagena, el Servicio de Interventoría técnica, administrativa, 

financiera, contable, jurídica y ambiental para el contrato de 

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS 

EDIFICACIONES CUARTEL DEL FIJO, CASA FISCAL Y 

KALAMARY, A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA.

A la fecha tiene orcentaje de ejecución de 73,02%

Productos a entregar Productos entregados

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO



 Bogotá DC, 16 de marzo del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona DIEZ PLUS INGENIERIA SAS    identificado(a) con NIT número 9007710722:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 218792951

WEB

09:44:05

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 16 de marzo del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 18467175:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 218792698

WEB

09:42:00

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 



Recibo No. 8858669, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08234RRTUH

Fecha expedición: 02/03/2023  03:40:23 pm
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA
CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

Razón social:            DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
Nit.:                    900771072-2
Domicilio principal:     Cali

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Matrícula No.:                      1094553-16
Fecha de matrícula en esta Cámara:  16 de septiembre de 2020
Último año renovado:                2022
Fecha de renovación:                23 de marzo de 2022
Grupo NIIF:                         Grupo 4

MATRÍCULA

Dirección del domicilio principal:      CL 4 # 43 - 84 OF 204
Municipio:                              Cali - Valle
Correo electrónico:                     diezplusingenieria@gmail.com
Teléfono comercial 1:                   3958886
Teléfono comercial 2:                   3950838
Teléfono comercial 3:                   3045782489

Dirección para notificación judicial:  CL 4 # 43 - 84 OF 204
Municipio:                              Cali - Valle
Correo electrónico de notificación:     diezplusingenieria@gmail.com
Teléfono para notificación 1:           3958886
Teléfono para notificación 2:           3950838
Teléfono para notificación 3:           3045782489

La persona jurídica DIEZ PLUS INGENIERIA SAS SI autorizó recibir notificaciones
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los
artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

UBICACIÓN

Página: 1 de 5



Recibo No. 8858669, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08234RRTUH

Fecha expedición: 02/03/2023  03:40:23 pm
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Por documento privado del 26 de Julio de 2014, inscrito en la Cámara de Comercio el 17
de Septiembre de 2014 con el No. 01869005 del Libro IX, Se constituyó DIEZ PLUS
INGENIERIA SAS.

CONSTITUCIÓN

Por Acta No. 13 del 30 de junio de 2020   Asamblea De Accionistas  ,inscrito en esta
Cámara de Comercio el 16 de septiembre de 2020 con el No. 13193 del Libro IX ,la
Sociedad cambió su domicilio de Bogota a Cali .

REFORMAS ESPECIALES

LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA ANTES DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FECHA DE
INSCRIPCIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO EN ESTA CÁMARA, CORRESPONDE A LA REGISTRADA EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida

TERMINO DE DURACIÓN

La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita,
comercial o civil.

OBJETO SOCIAL

                    *CAPITAL AUTORIZADO*

Valor:                $1.000.000.000
No. de acciones:      25.000
Valor Nominal:       $40.000

                   *CAPITAL SUSCRITO*

Valor:               $40.000.000
No. de acciones:     1.000
Valor nominal:       $40.000

                  *CAPITAL PAGADO*

Valor:              $40.000.000
No. de acciones:    1.000
Valor nominal:      $40.000

CAPITAL
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Recibo No. 8858669, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08234RRTUH

Fecha expedición: 02/03/2023  03:40:23 pm
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

La administracion y representacion legal de la sociedad estara en cabeza del
representante legal, quien no tendrá suplentes.

REPRESENTACIÓN LEGAL

Facultades del representante legal: los representantes legales pueden celebrar o
ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se
relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Por documento privado del 26 de Julio de 2014, inscrito en la Cámara de Comercio el 17
de Septiembre de 2014, No. 01869005 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

REPRESENTANTE LEGAL EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA C.C. 18467175

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO                                              INSCRIPCIÓN
ACT 13 del 30/06/2020 de Asamblea De Accionistas       13193 de 16/09/2020 Libro IX

REFORMAS DE ESTATUTOS

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro,
quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que
para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en
efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo
79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
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Recibo No. 8858669, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08234RRTUH

Fecha expedición: 02/03/2023  03:40:23 pm
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

recurso.

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4330
Otras actividades Código CIIU: 4111
Otras actividades Código CIIU: 4210

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y
la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: MICRO

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el
formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $290,562,371

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:7112

**************************************************************************************

TAMAÑO EMPRESARIAL

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su
expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente
certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de
registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha
de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día
hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los
mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la
firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Página: 4 de 5



Recibo No. 8858669, Valor: $7.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08234RRTUH

Fecha expedición: 02/03/2023  03:40:23 pm
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional
de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de

marzo de 2023, a las 10:32:12, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Nit
No. Identificación 900771072
Código de Verificación 900771072230316103212

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 16 de

marzo de 2023, a las 10:34:04, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Nit
No. Identificación 18467175
Código de Verificación 18467175230316103404

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 16/03/2023 10:46:17 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 18467175 y Nombre:

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 56074298 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')
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

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:42:12 PM horas del 16/03/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 18467175
Apellidos y Nombres: CADAVID GRANADA EDWIN FERNANDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes
la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la
pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a
lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
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Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO



http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
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